

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 28. jūnija līdz 2021. gada 4. jūlijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
<b>A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)</b>	0,00 - 13,850 km	Ādažu novads	Satiksmes drošības uzlabošana / 29.10.2020. - 09.07.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis; būvuzraugs – L.Dembovska.	Horizontālā apzīmējuma demontāža, horizontālā apzīmējuma uzklāšanas darbi, ceļa zīmju uzstādīšana, bortu izbūve, šķembu seguma izbūve, asfaltbetona ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
<b>A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)</b>	36,291- 48,106 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 27.05.2021. - 28.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – A.Bukava.	Augu zemes noņemšana, betona apmaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 50 min.
<b>A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*</b>	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Vēveris; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Divi luksoforu posmi. Ir apbraucamais ceļš. Platuma ierobežojums - 3.5 un 4 m. Garuma ierobežojums 20 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
<b>A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)</b>	64,800 km	Līgatnes novads	Caurtekas atjaunošana / 07.09.2020. - 05.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs – E.Pauls.	Būvdarbi pabeigti.	

<b>A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)</b>	126,597 - 142,700 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 29.06.2021 - 27.08.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Šaicāns; būvuzraugs – R.Māsēns.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Pasažieru platformas demontāža. Teritorijas attīrīšana no krūmiem.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Iespējams satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
<b>A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene)</b>	182,00 - 195,567 km	Apes novads, Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 28.09.2020. - 18.07.2021.	PA "VNV"	Būvdarbu vadītājs – A.Odiņecs; būvuzraugs – S.Feldmanis.	Virsmas apstrāde.	Luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)</b>	1,60 - 4,30 km	Sējas novads	Gājēju – velosipēdistu celiņa ierīkošana / 21.09.2020. - 14.06.2021.	SIA "Roadeks"	Būvdarbu vadītājs – A.Sokins; būvuzraugs – I.Pāss.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)</b>	9,260 – 65,220 km	Krimuldas novads Pārgaujas novads	Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve / 26.04.2021. - 04.06.2021.	SIA "Limbažu Ceļi"	Būvdarbu vadītājs – G.Vītols; būvuzraugs – R.Koops.	Darbi pabeigti.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
<b>A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)</b>	39,90 - 43,62 km	Pārgaujas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 03.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – E.Lāns.	Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)</b>	47,006 – 48,480 km	Pārgaujas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 03.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – E.Lāns.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

<b>A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) km 20,300</b>	A4 / A6 pārvads / A6 kreisā brauktuve posmā no 22,850 - 23,050 km	Salaspils novads	Avārijas seku likvidēšanas darbi ceļa pārvadam / 10.05.2021. - 24.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J.Voitechovičs.	Barjeru uzstādīšana, ceļa zīmju uzstādīšana, teritorijas sakopšanas darbi.	Ātruma ierobežojums (uz a/c A6) - 50 km/h. Satiksme virzienā uz Rīgu pa vienu braukšanas joslu. Platuma ierobežojums - 3.25 m.
<b>A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)</b>	34,73 - 35,37 km	Babītes novads	Autobusu pieturas "Beberbeķi" pārbūve / 10.05.2021. - 23.06.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – A.Keiselis.	Apgaismes balstu un konsoļu regulēšana, apzaļumošana, ceļu horizontālo apzīmējumu ieklāšana, vertikālo ceļa apzīmējumu uzstādīšana, nodalījumu joslas uzturēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Ir vienas brauktuves joslas sašaurinājums. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)</b>	35,525 - 38,312 km	Rīgas novads	Seguma atjaunošana / 14.06.2021 - 13.08.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – D.Zauers.	Asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana, plaisu aizpildīšana, bedrīšu remonts.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viena josla kartā virzienā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b>	107,832-116,393 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021.- 28.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – S. Feldmanis.	Nospaušanas darbi, satikmes organizācijas darbi.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.

<b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b>	129,33 – 132,60 km	Pļaviņu novads	Posma pārbūve / 05.08.2020. - 21.09.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – Ģ.Priedulis.	Ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecība, asfaltbetona ieklāšana, nomaļu uzpildīšana, ceļa pārvada atjaunošana, nobrauktuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 9 min.
<b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b>	149,550- 165,592 km	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021.- 28.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – S. Feldmanis.	Nospaušanas darbi, satikmes organizācijas darbi, grāvju rakšana, izlīdzinošā frēzēšana	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b>	224,780 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Veidņu uzstādīšana starpbalstiem. Balsta pāļu sienīņas betonēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Masas ierobežojums - 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
<b>A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)</b>	42,852 - 44,796 km	Iecavas novads, Iecava	Seguma atjaunošana / 05.05.2021. - 30.06.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs – R.Koops.	Horizontālo apzīmējumu uzklāšana, apzaļumošana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

<b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>	22,900 - 24,376 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 14.06.2021 - 13.08.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – D.Zauers.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
<b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>	99,74 - 102,92 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 05.05.2020. - 24.06.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - O.Šteins; būvuzraugs - E.Beļavskis.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>	131,634 - 132,700 km un 135,790 - 148,570	Skrundas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 12.10.2021	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Caurteku izbūves un asfaltbetona izlīdzinošās frāzēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 26 min.

<b>A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)</b>	96,60 - 106,00 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Caurteku izbūve, zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)</b>	33,90 - 36,00 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 10.05.2021. - 08.07.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - E.Naglis; būvuzraugs - A.Saidāns.	Caurtekas tīrīšana. Āpauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b>	46,91 - 47,725 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b>	53,40 - 55,97 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Autoceļa uzmērīšana un nospraušana, zemes klātnes izbūve, caurtekas izbūve, zemes klātnes pastiprināšana ar atgūtu salizturīgo materiālu, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība. Betona kolonnu izbūve ar režģojumu posmam.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b>	55,97 - 57,80 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Betona kolonnu izbūve ar režģojumu posmam. Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība. Asfalta seguma nofrēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Ir apbraucamais ceļš. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b>	57,80 - 59,13 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Grāvju tīrīšana. Caurteku uzstādīšana zem nobrauktuvēm.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 3 min.
<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b>	59,13 - 61,26 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.

<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)</b>	73,19 - 81,25 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 10.05.2021. - 19.07.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - E.Naglis; būvuzraugs - A.Saidāns.	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība. Caurtekas tīrīšana. Ūdens novadtekņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Atsevišķos posmos darbu laikā, satiksme tiks organizēta ar luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
<b>A13 Krievijas robeža - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža</b>	112,900 km	Daugavpils novads, Špoģu ciemats	Dubnas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 17.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>P4 Rīga - Ērgļi</b>	43,362 - 49,950 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 13.05.2021. - 15.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - U.Skolnieks.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi, demontāžas darbi, apauguma noņemšana, zemes klātnes izbūves darbi. Caurteku izbūves darbi. Reciklēta maisījuma izbūve. Šķembu pamata izbūve.	Divi luksoforu posmi. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
<b>P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile</b>	13,07 km	Siguldas novads, Allažu pagasts	Tumšupes tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Dilumkārtā un hidroizolācija.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.



<b>P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile</b>	34,8 km	Ikšķiles novads	Mazā Juglas tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Laiduma siju pastiprināšana ar oglekļa šķiedru lentām, gala sienām un spārsienām. Stiegrojums brauktuves plātnei, gala sienām un spārsienām.	No 20.05. līdz 30.06. Kravas automobiļiem pār tiltu braukt aizliegts. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.70 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min / kravas automobiļiem ~60 min
<b>P12 Limbaži – Salacgrīva</b>	42,173 - 44,317 km	Salacgrīvas novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi)</b>	20,700 - 28,854 km	Burtnieku novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 27.06.2021	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>P18 Valmiera - Smiltene</b>	0,352 - 11,605 km	Kocēnu novads, Beverīnas novads	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 13.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>P18 Valmiera - Smiltene</b>	15,641 - 32,894 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021 - 12.09.2021	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – E.Kreišmanis; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Satiksmes organizācijas pamatshēmas uzstādīšana. Piketāžas nospraušana. Demontāžas darbi. Grāvju tīrīšana. Koku zāģēšana. Iesēdumu remonts. Savienojumu frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
<b>P22 Valka- Rūjiena</b>	12,340- 21,500 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – A.Bells; būvuzraugs - R.Māsēns.	Būvdarbi pabeigti.	

<b>P23 Valka – Vireši</b>	13,638 - 23,000 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 04.06.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>P23 Valka – Vireši</b>	26,550 - 32,182 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 04.06.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>P24 Smiltene – Valka</b>	6,100 - 15,280 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 09.06.2021 - 09.08.2021	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – E.Kreišmanis; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Reciklēšana, asfaltēšana, grāvju tīrīšana, apaugua noņemšana, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
<b>P24 Smiltene – Valka</b>	15,33 km	Smiltenes novads	Vijas tilta pārbūve / 17.05.2021 - 22.10.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - E.Pauls.	Tilta siju tīrīšana ar smilšu strūklu, siju remonts, konusu remontdarbi. Turu un veidņu montāža.	Ir apbraucamais ceļš. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
<b>P27 Smiltene - Velēna - Gulbene</b>	6,000 - 21,776 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana/ 06.07.2021.- 20.07.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – S.Ruža; būvuzraugs - S.Adrickis.	Defektu novēršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
<b>P29 Rauna (Vidzemes šoseja) - Drusti Jaunpiebalga</b>	0,050 - 15,911 km	Raunas novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 26.08.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Nesaisīta minerālmateriāla seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

<b>P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona</b>	11,600 - 14,920 km	Priekuļu novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021.- 13.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - O.Ivanova.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona</b>	14,980 - 24,620 km	Priekuļu novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 06.07.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - O.Ivanova.	Virsmas apstrādes defektu novēršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P31 Ērgļi - Drabeši</b>	44,360 - 48,600 km	Amatas novads, Amatas un Drabešu pagasts	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 10.06.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P35 Gulbene – Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)</b>	18,60 km	Balvu nov., Kubuļu pag.	Pedēdes tilta atjaunošana / 03.08.2020. - 15.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – G.Briedis; būvuzraugs - J.Mežals.	Būvdarbi pabeigti.	

<b>P36 Rēzekne - Gulbene</b>	39,200 km	Rēzeknes un Balvu novadi	Ičas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 02.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>P36 Rēzekne – Gulbene</b>	65,480 – 86,690 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 07.09.2020. - 22.06.2021.	SIA " 8 CBR "	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - M.Balodis.	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene</b>	0,120 - 7,370 km	Pļaviņu novads	Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 30.09.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Asfalta saistes kārtas izbūve. Būvkonstrukciju izbūves darbi. Nobrauktuvju izbūve. Caurteku izbūve nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Ir divi pagaidu tilti pār Vesetas upi un Vesetas kanālu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene</b>	26,88 – 38,72 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021- 26.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – A.Aņiņš; būvuzraugs - A.Keiselis.	Asfaltbetona seguma atjaunošana. Izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

<b>P41 Alūksne – Liepna</b>	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 10.09.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Koku un meža ciršana, krūmu un zaru zāģēšana, grāvju tīrīšana grunti aizvedot.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
<b>P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki</b>	0,050 - 7,200 km	Kārsavas novads	Seguma atjaunošana / 05.05.2021. - 22.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Sausais; būvuzraugs - E.Kiščenko.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)</b>	6,50 km	Kārsavas novads	Rītupes tilta parbuve / 17.05.2021- 23.10.2021	SIA "RĪGAS TILTI"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - J.Gruduls.	Veidņi laidumam. Stiegrojums.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)</b>	0.140 - 6.420 km un 6.517 - 15.005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021- 29.08.2021	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Grāvju tīrīšana, nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, teritorijas attīrīšana no celmiem, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

<b>P53 Duči - Limbaži</b>	18,35 - 26,15 km	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve / 06.08.2020. - 23.08.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – Dz.Segliņš.	Demontāžas darbi, liekās grunts noņemšana, grāvju rakšana un tīrīšana, caurteku uzstādīšana, zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās apakškārtas būvniecība, drenāžas cauruļvadu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Pieci luksoforu posmi (katrs 200 - 1300 m garš). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 23 min.
<b>P55 Rēzekne - Dagda</b>	29,000- 35,400 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 15.08.2021.	PA "I.V."kuras vārdā rīkojas SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - N.Hāze.	Grāvju rakšana un tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi*</b>	200 metru posms no a/c P58 krustojuma ar a/c P59	Viļānu novads	Tranzītielas rekonstrukcija / 23.03.2020. - 30.09.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - J.Reiniks.	Asfaltēšanas darbi, bruģakmens seguma izbūve, apmaļu izbūve, tilta darbi.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

<b>P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi</b>	46,10 - 53,34 un 58,08 - 62,23 km	Preiļu un Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 13.09.2021.	PA "I.V." kuras vārdā rīkojas SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - N.Hāze.	Grāvju rakšana un tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P59 Viļāni – Ružina – Malta</b>	16,660 - 22,750 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 16.06.2021. - 04.08.2021.	PA "I.V.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon"	Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - Z.Zviedris.	Grāvju tīrīšana, caurteku būvniecība, atjanošana vai nomaiņa.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P62 Krāslava – Preiļi – Madona</b>	60,95 - 70,78 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 22.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S. Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>P63 Līvāni - Preiļi</b>	0,815 - 13,450 km	Līvānu novads	Seguma atjaunošana / 13.09.2020. - 18.06.2021.	PA "A.K.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon"	Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - N.Hāze.	Būvdarbi pabeigti.	

<b>P64 Višķi – Nīcgale</b>	0,000-4,000 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 18.07.2021.	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – A.Petrovs; būvuzraugs – J.Rasnačs.	Celma laušana vai nofrēzēšana, pasažieru platformas demontāža, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene)</b>	7,84 - 20,98 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 26.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Nomaļu uzpildīšana, satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene)</b>	21,00 - 27,10 km	Daugavpils novads	Segas pārbūve/ 10.08.2020. - 04.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - J.Takeris.	Sagatvošanās darbi, zemes klātnes ierakuma/uzbēruma būvniecība, grāvju tīrīšana. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava</b>	19,07-24,09 km	Daugavpils un Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021.- 25.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - U. Uškaurs ; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Satiksmes aprīkojuma izbūve, ceļa zīmju, signālstabiņu uzstādīšana, horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava</b>	19,43 km	Daugavpils novads	Caurtekas pārbūve / 01.06.2021. - 20.09.2021.	SIA "BŪVINŽENIERIS"	Būvdarbu vadītājs - Z. Zaņevskis; būvuzraugs - V.Cepurītis.	Tīrīšana ar smilšu strūklu.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>P72 Ilūkste (Virsaīši)- Bebrene-Birži</b>	20,830-30,860 km	Ilūkstes novads, Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021. - 31.08.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Kučāns.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.



<b>P73 Vecumnieki – Nereta – Subate</b>	113,00 - 116,12 km	Ilūkstes novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 25.06.2021.	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs - A.Petrovs; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)</b>	11,54 – 17,00 km	Salas novads	Pārbūve / 24.08.2020. - 31.08.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Šķembu pamata nojaukšana. Zemes klātnes ierakuma izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu pamata apakškārtas būvniecība. Drenāžas sistēmas izbūve. Tilta pār Ziemeļsusēju pārbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Pieci luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
<b>P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)</b>	17,000 - 30,441 km	Salas un Viesītes novados	Seguma atjaunošana / 08.06.2021 - 26.08.2021	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Ločmelis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Grāvju tīrīšana, caurteku skalošana, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P78 Pļaviņas - Ērgļi</b>	16,31 - 28,80 km	Ērgļu novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 18.06.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - E.Brūveris; būvuzraugs - U.J.Skolnieks .	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.

<b>P80 Tinūži - Koknese jaunu blakusceļu posmu izbūve</b>		Lielvārdes novads	Blakusceļu posmu izbūve / 17.05.2021. - 15.07.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - I.Ivanovs .	Augu zemes noņemšana, zemes darbi, koku krūmu ciršana.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
<b>P84 Madona - Varakļāni</b>	2,180 - 13,910 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 21.06.2021. - 28.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš;	Defektu labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
<b>P85 Rīgas HES – Jaunjelgava</b>	26.746 - 31.303 km	Ķeguma novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 28.08.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi, demontāžas darbi, liekā apauguma noņemšana, traucējošo koku zāģēšana.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>P86 Sērene - Kalnieši</b>	7,560 km	Jaunjelgavas novads	Ceļa pārvada pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - E.Sturme.	Betons nogāžu nostiprinājumam. Betona virsmas apstrāde ar smilts strūklu.	Ātruma ierobežojums - 10 un 30 km/h. Viens luksoforu posms. Regulētā posma garums - 200 m. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P89 Ķekava - Skaistkalne</b>	35,070 – 47,050 km	Vecumnieku novads	Seguma atjaunošana / 31.05.2021. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Korņivskis; būvuzraugs - R.Koops.	Caurteku demontāža, caurteku uzstādīšana, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, asfaltbetona seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

<b>P92 Iecava - Stelpe</b>	18,800 - 24,643 km	Vecumnieku novads	Segas pārbūve / 20.07.2020. - 20.07.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - I.Teibe.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
<b>P94 Jelgava - Staļģene - Code</b>	1,281 - 17,300 km	Jelgavas un Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.09.2021	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Gāvju tīrīšana, krūmu ciršana, asfaltbetona seguma izlīdzinošā frēzēšana, asfaltbetona ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms asfaltbetona seguma frēzēšanas laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P94 Jelgava - Staļģene - Code</b>	17,300 - 21,700 km	Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 28.05.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)</b>	6,10 - 8,10 km	Jelgavas novads	Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 21.06.2021. - 17.09.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - J.Putniņš.	Augu zemes noņemšana.	Īslaicīgi platuma ierobežojums 3,5 m.
<b>P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)</b>	7,91 km	Jelgavas novads	Svētes tilta pārbūve / 15.07.2020. - 07.06.2021.	AS "LNK Industries"	Būvdarbu vadītājs - M.Kalašņiks; būvuzraugs - A.Linde.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)</b>	12,346 - 19,939 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 30.06.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - Ģ.Puķe.	Virsmas apstrādes darbu veikšana, nobrauktuvju nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3-3.5 m. Virsmas apstrādes darbu veikšana plānojas naktī - no plkst. 22.00 līdz plkst. 10.00. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

<b>P96 Pūri - Auce Grīvaiši</b>	0,000 – 11,970 km	Jelgavas novads, Dobeles novads	Autoceļa pārbūve / 20.05.2020. - 26.07.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – J.Putniņš.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>P96 Pūri - Auce Grīvaiši</b>	47,775 – 60,166 un 60,166 - 77,860 km	Dobeles novads, Saldus novads	Seguma atjaunošana / 20.08.2020. - 31.05.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – R.Holts.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>P97 (Jelgava-Dobele)</b>	8,055 - 24,138 km	Jelgavas novads un Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2021 - 03.08.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – Ģ.Puķe.	Asfaltēšanas darbi, caurteku demontāža un jaunu uzstādīšana, nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu minerāl materiālu, nobrauktuvju asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Iespējams vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
<b>P103 Dobele - Bauska</b>	19,300 - 28,950 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2021. - 25.06.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs – K.Macāns; būvuzraugs – E.Avetjans.	Grāvju rakšana un tīrīšana, asfaltēšanas darbi, augu zemes noņemšana, caurteku būvniecība, tīrīšana, nomaļu uzpildīšana, pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P103 Dobele - Bauska</b>	48,900 - 58,272 km	Jelgavas un Rundāles novads	Seguma atjaunošana / 03.06.2021. - 25.06.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs – K.Macāns; būvuzraugs – E.Avetjans.	Augu zemes noņemšana, caurtekas būvniecība, tīrīšana, grāvju tīrīšana, pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

<b>P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi)</b>	13,190 - 31,100 km	Tukuma, Jaunpils un Dobeles novadi	Seguma atjaunošana / 14.06.2021. - 11.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs – G.Puķe.	Nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
<b>P105 Butnāri-Saldus-Ezere</b>	0,077 - 3,637 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021 - 15.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – A.Briedis.	Asfalta dilumkārtas būvniecība, grāvju tīrīšana, caurteku būvniecība	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P105 Butnāri-Saldus-Ezere</b>	5,583 - 8,973 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021 - 15.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – A.Briedis.	Apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b>	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Liekās grunts noņemšana, seguma frēzēšana, zemes klātnes ierakums.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
<b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b>	59,380- 70,280 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Caurtekas izbūve pāri pamatceļam, grāvju rakšana un tīrīšana, liekās grunts noņemšana.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b>	75,92 - 81,64 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 07.09.2020. - 02.07.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – G.Millere.	Karstā asfalta apakškārtas būvniecība, virskārtas būvniecība nobrauktuvēs, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, nomaļu izbūve, ceļa satiksmes aprīkojums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

<b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b>	94,290 - 101,820 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021 - 15.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – A.Briedis.	Grāvju tīrīšana, caurteku būvniecība.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa</b>	88,210- 93,435 km	Grobiņas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021 - 10.07.2021.	Sabiedrība "CA"	Būvdarbu vadītājs – A.Kraujiņš; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Caurteku tīrīšana, savienojumu frēzēšana, asfalta profila labošana, pieturu platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
<b>P113 Grobiņa - Bārta - Rucava</b>	47,347- 50,824 km	Grobiņas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021 - 10.07.2021.	Sabiedrība "CA"	Būvdarbu vadītājs – A.Kraujiņš; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Caurteku tīrīšana un izbūve nobrauktuvēs, nobrauktuvju izbūve, pieturu platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P116 Kuldīga - Skruna - Embūte</b>	2,33 – 6,84 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve / 14.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – A.Kreilis.	Zemes klātnes ierakuma, salizturīgās kārtas un šķembu apakškārtas un virskārtas būvniecība. Betona apmaļu izbūve. Nogāžu apzaļumošana. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība. Apgaismojuma, caurteku, ūdensvada, saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms, 2 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Ir satiksmes ierobežojumi rotācijas aplī. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

<b>P118 Kuldīgas apvedceļš</b>	3,190-6,755 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Grāvju rakšana un tīrīšana.	Vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>P118 Kuldīgas apvedceļš</b>	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Liekās grunts noņemšana, caurteku demontāža/iebūve, zemes klātnes ierakums.	Slēgta kreisā rampa, satiksme novirzīta pa labo rampu. Apbraucamā ceļa garums ~ 0.5 km un paredzamais šķērsošanas laiks ~ 1.5 min. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P121 Tukums - Kuldīga</b>	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 13.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Demontāžas darbi, augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve, caurteku uzstādīšana, salizturīgās kārtas izbūve, šķembu apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Trīs luksoforu posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 55 min.
<b>P124 Ventspils – Kolka</b>	27,840 – 39,900 km	Ventspils novads	Seguma atjaunošana / 14.06.2021. - 29.06.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E.Brūveris; būvuzraugs – G.Ozols.	Ceļa horizontālie apzīmējumu ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehāniskām iekārtām.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
<b>P125 Talsi - Dundaga</b>	15,500 - 32,850 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 21.06.2021. - 30.09.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Krūmiņš; būvuzraugs – A.Drengers.	Autobusu pieturu demontāža, koku un krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

<b>P130 Līgas - Kandava - Veģi</b>	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
<b>P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka</b>	53,51 km	Mērsraga novads	Jauna tilta pār Grīvu izbūve / 17.03.2021. - 15.08.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - K.A.Atauga.	Laiduma turu uzstādīšana, tilta laiduma veidņu uzstādīšana, stiegrojums laidumam.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums – 3.25 m. Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
<b>V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava</b>	0,000-1,938 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana / 27.07.2020 - 01.07.2021	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - D.Zauers.	Virsmas apstrādes remonts.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 6 min.
<b>V164 Igaunijas robeža (Ramata) – Mazsalaca - Vilzēni - Dikļi</b>	7,24-17,44 km	Mazsalacas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 19.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - A.Linde.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>V508 Brigi Krivanda-Cibla- Seļakova</b>	28,580 - 33,330 km	Ciblas novada Ciblas pagasts un Zvirgzdenes pagasts	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 06.08.2021.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - A.Linde.	Teritorijas attīrīšana no krūmiem.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>V508 Brigi Krivanda-Cibla- Seļakova</b>	33,330 - 36,490 km	Ciblas novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021- 09.08.2021	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - J.Treijs.	Koku ciršana, krūmu un zaru zāģēšana,caurteku nomaiņa, pasažieru platformu demontāža- montāža.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.



<b>V545 Lauveri – Vecslabada – Šķaune</b>	0,000 - 10,440 km	Zilupes novads	Seguma atjaunošana / 18.06.2021. - 06.08.2021	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Rumbiniks; būvuzraugs - J.Treijs.	Celma laušana vai nofrēzēšana, grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min.
<b>V695 Daugavpils – Birkineļi – Smeline</b>	7,090 - 10,000 km	Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts	Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 31.08.2021.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - .	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, divkārtu virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
<b>V711 Ilūkste – Rubanišķi – Daugavpils</b>	1,640 - 9,820 km	Daugavpils novads, Svētes pagasts	Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 31.08.2021.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - .	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, caurtekas izbūve, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, divkārtu virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 12 min.
<b>V843 Barkava – Lubāna</b>	0,00-25,30 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 15.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 32 min.
<b>V968 Ogre - Jugla</b>	4,400 - 15,670 km	Ikšķiles novads, Ogres novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021 - 29.08.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, uzmērīšana, nospraušana, zāģējamo koku apzīmēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3-3,5. m.Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
<b>V982 Cemupe - Ogresgals</b>	0,000 - 3,000 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021 - 29.08.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, uzmērīšana, nospraušana, zāģējamo koku apzīmēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3-3,5. m.Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.

<b>V1071 Mežciems- Stalģene-Stūrīši</b>	13,670 - 16,680 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.09.2021	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Liekās grunts noņemšana, grāvju tīrīšana, krūmu ciršana.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Viens luksoforu posms asfaltbetona seguma frēzēšanas laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
<b>V1160 Ezere - Vadakste</b>	3,060 - 10,160 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021. - 04.08.2021.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļa rajons	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Sagatavošanās darbi. Satiksmes organizācijas pamatshēmas uzstādīšana. Sāngrāvju tīrīšana. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
<b>V1162 Saldus – Kūdras</b>	0,00 – 8,20 km	Saldus novads	Pārbūve / 21.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - K.Lablaiks- Riekstiņš.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata būvniecība, asfalta būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu posmi, divos posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 40 min.
<b>V1167 Nīgrande – Dziras – Lietuvas robeža</b>	12,25 km	Nīgrandes pagasts, Saldus novads	Loses tilta atjaunošana / 17.08.2020. - 30.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvuzraugs - G.Ozols.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>V1222 Nīca- Otaņķi-Grobiņa</b>	1,40 km	Nīcas novads	Bārtas tilta seguma atjaunošana / 26.05.2021. - 23.06.2021.	SIA "A-Land"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Satiksmes porganizācija. Mērniecības darbi, asfaltbetona seguma frēzēšana, asfaltbetona ieklāšana, ūdens notekcauruļu atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.

<b>V1401 Stende – Lauciene – Mērsrags</b>	48,930 - 49,420 km	Mērsraga novads	Posma pārbūve / 07.04.2021. - 25.05.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - R.Lubarskis; būvuzraugs - J.Barons.	Būvdarbi pabeigti.	
<b>V1452 Džūkste - Irlava - Jaunsāti</b>	25,100 km	Tukuma novads	Rojas tilta drošības barjeru atjaunošana / 17.05.2021. - 05.07.2021.	SIA "Tilts"	Būvdarbu vadītājs - V.Šaporenko; būvuzraugs - R.Akimovs.	Būvdarbi pabeigti.	

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos