

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 5. jūlija līdz 2021. gada 11. jūlijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)	0,00 - 13,850 km	Ādažu novads	Satiksmes drošības uzlabošana / 29.10.2020. - 09.07.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis; būvuzraugs – L.Dembovska.	Horizontālā apzīmējuma uzklāšanas darbi, ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)	36,291- 48,106 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 27.05.2021. - 28.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – A.Bukava.	Augu zemes noņemšana, nobrauktuvju asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Vēveris; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Divi luksoforu posmi. Ir apbraucamais ceļš. Platuma ierobežojums - 3.5 un 4 m. Garuma ierobežojums 20 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	64,800 km	Līgatnes novads	Caurtekas atjaunošana / 07.09.2020. - 05.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs – E.Pauls.	Būvdarbi pabeigti.	

A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	126,597 - 142,700 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 29.06.2021 - 27.08.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Šaicāns; būvuzraugs – R.Māsēns.	Pasažieru platformas demontāža, grāvju tīrīšana. Liekās grunts aizvešana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, asfaltseguma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene)	182,00 - 195,567 km	Apes novads, Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 28.09.2020. - 18.07.2021.	PA "VNV"	Būvdarbu vadītājs – A.Odiņecs; būvuzraugs – S.Feldmanis.	Būvdarbi pabeigti.	
A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	1,60 - 4,30 km	Sējas novads	Gājēju – velosipēdistu celiņa ierīkošana / 21.09.2020. - 14.06.2021.	SIA "Roadeks"	Būvdarbu vadītājs – A.Sokins; būvuzraugs – I.Pāss.	Būvdarbi pabeigti.	
A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	9,260 – 65,220 km	Krimuldas novads Pārgaujas novads	Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve / 26.04.2021. - 04.06.2021.	SIA "Limbažu Ceļi"	Būvdarbu vadītājs – G.Vītols; būvuzraugs – R.Koops.	Darbi pabeigti.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	39,90 - 43,62 km	Pārgaujas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 03.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – E.Lāns.	Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	47,006 – 48,480 km	Pārgaujas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 03.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – E.Lāns.	Plaisu aizpildīšana ar bitumena emulsiju, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	34,73 - 35,37 km	Babītes novads	Autobusu pieturas "Beberbeķi" pārbūve / 10.05.2021. - 23.06.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – A.Keiselis.	Būvdarbi pabeigti.	
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	35,525 - 38,312 km	Rīgas novads	Seguma atjaunošana / 14.06.2021 - 13.08.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – D.Zauers.	Asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana, plaisu aizpildīšana, bedrīšu remonts.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viena josla kartā virzienā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	107,832- 116,393 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021.- 28.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – S. Feldmanis.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	129,33 – 132,60 km	Pļaviņu novads	Posma pārbūve / 05.08.2020. - 21.09.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – Ģ.Priedulis.	Ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecība, asfaltbetona ieklāšana, nomaļu uzpildīšana, ceļa pārvada atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.

A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	149,550- 165,592 km	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021.- 28.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – S. Feldmanis.	Asfaltēšanas darbi, satikmes organizācijas darbi, grāvju rakšana, izlīdzinošā frēzēšana	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	224,780 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Veidņu uzstādīšana starpbalstiem. Balsta pāļu sienīņas betonēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Masas ierobežojums - 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)	42,852 - 44,796 km	Iecavas novads, Iecava	Seguma atjaunošana / 05.05.2021. - 09.07.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs – R.Koops.	Apzaļumošana ar augu zemi, aku vāku regulēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	22,900 - 24,376 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 14.06.2021 - 13.08.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – D.Zauers.	Asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksofora posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	99,74 - 102,92 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 05.05.2020. - 24.06.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - O.Šteins; būvuzraugs - E.Beļavskis.	Būvdarbi pabeigti.	
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	131,634 - 132,700 km un 135,790 - 148,570	Skrundas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 12.10.2021	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Caurteku izbūves un asfaltbetona izlīdzinošās frāzēšanas darbi. Grāvju tīrīšana un krūmu zāģēšana. Asfaltbetona seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 38 min.
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	96,60 - 106,00 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Caurteku izbūve, zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Pieci luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	33,90 - 36,00 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 10.05.2021. - 08.07.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - E.Naglis; būvuzraugs - A.Saidāns.	Caurtekas tīrīšana. Apauguma noņemšana. Ceļa signālstabiņu demontāža un uzstādīšana. Ribjoslas ierīkošana. Liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	46,91 - 47,725 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	53,40 - 55,97 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Nesaistīta minerālmateriāla maisījuma pamata kārtas izbūve. Poliestera ģeorežģa izbūve. Polimērmateriālu caurtekas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	55,97 - 57,80 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Betona kolonnu izbūve ar režģojumu posmam. Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība. Asfalta seguma nofrēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Ir apbraucamais ceļš. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	57,80 - 59,13 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Grāvju tīrīšana. Caurteku uzstādīšana zem nobrauktuvēm.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 3 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	59,13 - 61,26 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	73,19 - 81,25 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 10.05.2021. - 08.07.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - E.Naglis; būvuzraugs - A.Saidāns.	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība. Caurtekas tīrīšana. Ūdens novadtekņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Atsevišķos posmos darbu laikā, satiksme tiks organizēta ar luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

A13 Krievijas robeža - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža	112,900 km	Daugavpils novads, Špoģu ciemats	Dubnas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 17.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Būvdarbi pabeigti.	
P4 Rīga - Ērgļi	43,362 - 49,950 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 13.05.2021. - 15.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - U.Skolnieks.	Būvdarbi pabeigti.	
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi, demontāžas darbi, apauguma noņemšana, zemes klātnes izbūves darbi. Caurteku izbūves darbi. Reciklēta maisījuma izbūve. Šķembu pamata izbūve.	Divi luksoforu posmi. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums un V59 Mālpils-Peļņi	P8 21,400 - 36,200 un V59 0,000 - 0,936 km	Siguldas un Mālpils novados	Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 02.11.2021.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Asfalta seguma frēžēšana caurteku nomaiņu vietās. Pasažieru platformas demontāža.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	13,07 km	Siguldas novads, Allažu pagasts	Tumšupes tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Esošā asfalta demontāža tilta pieejās. Esošās gājēju ietves konstrukcijas demontāža.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.

P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	34,8 km	Ikšķiles novads	Mazā Juglas tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Stiegrojums pārejas plātnēm. Stiegrojums siju pastiprināšanai.	No 20.05.-25.07. kravas automobiļiem pār tiltu braukt aizliegts. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.70 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min / kravas automobiļiem ~60 min
P12 Limbaži – Salacgrīva	42,173 - 44,317 km	Salacgrīvas novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca	24,70-37,40 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 05.07.2021. - 08.09.2021.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.	Demontāža, teritorijas attīrīšana no krūmiem, ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas (karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana), ceļu, caurteku un tiltu kopšana (sīku bojājumu novēršana caurtekās, caurteku tīrīšana).	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 19 min.
P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi)	20,700 - 28,854 km	Burtnieku novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 27.06.2021	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Būvdarbi pabeigti.	
P18 Valmiera - Smiltene	0,352 - 11,605 km	Kocēnu novads, Beverīnas novads	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 13.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Būvdarbi pabeigti.	

P18 Valmiera - Smiltene	15,641 - 32,894 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021 - 12.09.2021	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – E.Kreišmanis; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Demontāžas darbi. Grāvju tīrīšana. Koku zāģēšana. Iesēdumu remonts. Izlīdzinošā frēzēšana, asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P22 Valka-Rūjiena	12,340-21,500 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – A.Bells; būvuzraugs - R.Māsēns.	Būvdarbi pabeigti.	
P23 Valka – Vireši	13,638 - 23,000 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 04.06.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Būvdarbi pabeigti.	
P23 Valka – Vireši	26,550 - 32,182 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 04.06.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Būvdarbi pabeigti.	
P24 Smiltene – Valka	6,100 - 15,280 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 09.06.2021 - 09.08.2021	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – E.Kreišmanis; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Asfaltēšana, autobusa pieturu platformu izbūve, nomaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P24 Smiltene – Valka	15,33 km	Smiltenes novads	Vijas tilta pārbūve / 17.05.2021 - 22.10.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - E.Pauls.	Turu un veidņu montāža. Stiegrojuma uzstādīšana.	Ir apbraucamais ceļš. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.

P27 Smiltene - Velēna - Gulbene	6,000 - 21,776 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana/ 06.07.2021.- 20.07.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – S.Ruža; būvuzraugs - S.Adrickis.	Defektu novēršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P29 Rauna (Vidzemes šoseja) - Drusti Jaunpiebalga	0,050 - 15,911 km	Raunas novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 26.08.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Nesaistīta minerālmateriāla seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona	11,600 - 14,920 km	Priekuļu novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021.- 13.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - O.Ivanova.	Būvdarbi pabeigti.	
P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona	14,980 - 24,620 km	Priekuļu novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 06.07.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - O.Ivanova.	Virsmas apstrādes defektu novēršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P31 Ērgļi - Drabeši	44,360 - 48,600 km	Amatas novads, Amatas un Drabešu pagasts	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 10.06.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P35 Gulbene – Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	18,60 km	Balvu nov., Kubuļu pag.	Pededzes tilta atjaunošana / 03.08.2020. - 15.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – G.Briedis; būvuzraugs - J.Mežals.	Būvdarbi pabeigti.	
P36 Rēzekne - Gulbene	39,200 km	Rēzeknes un Balvu novadi	Ičas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 02.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Būvdarbi pabeigti.	
P36 Rēzekne – Gulbene	65,480 – 86,690 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 07.09.2020. - 22.06.2021.	SIA " 8 CBR "	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - M.Balodis.	Būvdarbi pabeigti.	
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	0,120 - 7,370 km	Pļaviņu novads	Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 30.09.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Asfalta saistes kārtas izbūve. Būvkonstrukciju izbūves darbi. Nobrauktuvju izbūve. Caurteku izbūve nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Ir divi pagaidu tilti pār Vesetas upi un Vesetas kanālu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	26,88 – 38,72 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021-26.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – A.Aniņš; būvuzraugs - A.Keiselis.	Asfaltbetona seguma atjaunošana. Izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P41 Alūksne – Liepna	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 10.09.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. Liekās grunts aizvešana. Caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki	0,050 - 7,200 km	Kārsavas novads	Seguma atjaunošana / 05.05.2021. - 22.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Sausais; būvuzraugs - E.Kiščenko.	Būvdarbi pabeigti.	
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	6,50 km	Kārsavas novads	Rītupes tilta parbuve / 17.05.2021-23.10.2021	SIA "RĪGAS TILTI"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - J.Gruduls.	Veidņi laidumam. Stiegrojums.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	0.140 - 6.420 km un 6.517 - 15.005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021-29.08.2021	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Grāvju tīrīšana, nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, teritorijas attīrīšana no celmiem, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P53 Duči - Limbaži	18,35 - 26,15 km	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve / 06.08.2020. - 23.08.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – Dz.Segliņš.	Demontāžas darbi, liekās grunts noņemšana, grāvju rakšana un tīrīšana, caurteku uzstādīšana, zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās apakškārtas būvniecība, drenāžas cauruļvadu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi (katrs 200 - 1300 m garš). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 18 min.
P55 Rēzekne - Dagda	29,000- 35,400 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 15.08.2021.	PA "I.V."kuras vārdā rīkojas SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - N.Hāze.	Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi*	200 metru posms no a/c P58 krustojuma ar a/c P59	Viļānu novads	Tranzītielas rekonstrukcija / 23.03.2020. - 30.09.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - J.Reiniks.	Asfaltēšanas darbi, bruģakmens seguma izbūve, apmaļu izbūve, tilta darbi.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi	46,10 - 53,34 un 58,08 - 62,23 km	Preiļu un Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 13.09.2021.	PA "I.V." kuras vārdā rīkojas SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - N.Hāze.	Koku ciršana, grāvju tīrīšana, grāvju tīrīšana. Izskalojumu aizpildīšana / aizbēršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P59 Viļāni – Ružina – Malta	16,660 - 22,750 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 16.06.2021. - 04.08.2021.	PA "I.V.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon"	Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - Z.Zviedris.	Grāvju tīrīšana, caurteku būvniecība, atjanošana vai nomaiņa.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P62 Krāslava – Preiļi – Madona	60,95 - 70,78 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 22.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S. Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Būvdarbi pabeigti.	
P63 Līvāni - Preiļi	0,815 - 13,450 km	Līvānu novads	Seguma atjaunošana / 13.09.2020. - 18.06.2021.	PA "A.K.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon"	Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - N.Hāze.	Būvdarbi pabeigti.	

P63 Līvāni - Preiļi	21,54-34,04 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 25.06.2021. - 03.09.2021	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – A.Petrovs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Asfalta seguma frēzēšana. Grāvju un caurtekas tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P64 Višķi – Nīcgale	0,000-4,000 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 18.07.2021.	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – A.Petrovs; būvuzraugs – J.Rasnačs.	Tilta remonta darbi, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene)	7,84 - 20,98 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 26.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Būvdarbi pabeigti.	
P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene)	21,00 - 27,10 km	Daugavpils novads	Segas pārbūve/ 10.08.2020. - 08.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - J.Takeris.	Mūra autobusu paviljona izbūve. Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar nesaistītiem minerālmateriāliem.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava	19,07-24,09 km	Daugavpils un Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021.- 25.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - U. Uškaurs ; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Būvdarbi pabeigti.	

P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava	19,43 km	Daugavpils novads	Caurtekas pārbūve / 01.06.2021. - 20.09.2021.	SIA "BŪVINŽENIERIS"	Būvdarbu vadītājs - Z. Zaņevskis; būvuzraugs - V.Cepurītis.	Tīrīšana ar smilšu strūklu.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P72 Ilūkste (Virsaīši)- Bebrene-Birži	20,830-30,860 km	Ilūkstes novads, Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021. - 31.08.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Gūtmanis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P73 Vecumnieki – Nereta – Subate	113,00 - 116,12 km	Ilūkstes novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 25.06.2021.	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs - A.Petrovs; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Būvdarbi pabeigti.	
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	11,54 – 17,00 km	Salas novads	Pārbūve / 24.08.2020. - 31.08.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Zemes klātnes ierakuma izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaisītu minerālmateriālu pamata apakškārtas būvniecība. Ar cementu saistīta minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. Tilta pār Ziemeļsusēju pārbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Pieci luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	17,000 - 30,441 km	Salas un Viesītes novados	Seguma atjaunošana / 08.06.2021 - 26.08.2021	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Ločmelis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Grāvju tīrīšana, caurteku skalošana, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P78 Pļaviņas - Ērgļi	16,31 - 28,80 km	Ērgļu novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 18.06.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - E.Brūveris; būvuzraugs - U.J.Skolnieks .	Būvdarbi pabeigti.	
P80 Tīnūži - Koknese jaunu blakusceļu posmu izbūve		Lielvārdes novads	Blakusceļu posmu izbūve / 17.05.2021. - 15.07.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - I.Ivanovs .	Zemes darbi, smilts slāņa izbūve.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P84 Madona - Varakļāni	2,180 - 13,910 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 21.06.2021. - 11.07.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš;	Novērsto defektu formēšanās periods.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

P84 Madona - Varakļāni	13,982 - 32,570 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 06.07.2021. - 18.09.2021	PA "I.V."kuras vārdā rīkojas SIA "VLAKON"	Būvdarbu vadītājs - R.Vilners; būvuzraugs - A.Keiselis.	Uzmērīšana un nospraušana. Ceļa zīmju uzstādīšana būvobjektā.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P85 Rīgas HES – Jaunjelgava	26.746 - 31.303 km	Ķeguma novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 28.08.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi, demontāžas darbi, liekā apauguma noņemšana, traucējošo koku zāģēšana.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P86 Sērene - Kalnieši	7,560 km	Jaunjelgavas novads	Ceļa pārvada pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - E.Sturme.	Betona virsmu apstrāde ar smilšu strūklu. Veidņi laiduma konstrukcijai. Stiegru enkurošana betona konstrukcijā.	Ātruma ierobežojums - 10 un 30 km/h. Viens luksoforu posms. Regulētā posma garums - 200 m. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P89 Ķekava - Skaistkalne	35,070 – 47,050 km	Vecumnieku novads	Seguma atjaunošana / 31.05.2021. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Korņivskis; būvuzraugs - R.Koops.	Caurteku demontāža, caurteku uzstādīšana, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, asfaltbetona seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P92 Iecava - Stelpe	18,800 - 24,643 km	Vecumnieku novads	Segas pārbūve / 20.07.2020. - 20.07.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - I.Teibe.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

P94 Jelgava - Staļģene - Code	1,281 - 17,300 km	Jelgavas un Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.09.2021	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Asfaltbetona ieklāšana, caurteku uzstādīšana nobrauktuvēs, minerālmateriālu seguma izbūve nobrauktuvēs, pieturvietu patformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms asfaltbetona seguma ieklāšanas laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P94 Jelgava - Staļģene - Code	17,300 - 21,700 km	Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 28.05.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Būvdarbi pabeigti.	
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	6,10 - 8,10 km	Jelgavas novads	Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 21.06.2021. - 17.09.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - J.Putniņš.	Zemes klātnes ierakuma/uzbēruma būvniecība, drenāžas tīklu būvniecība, nobrauktuvju izbūve.	Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	7,91 km	Jelgavas novads	Svētes tilta pārbūve / 15.07.2020. - 07.06.2021.	AS "LNK Industries"	Būvdarbu vadītājs - M.Kalašņiks; būvuzraugs - A.Linde.	Būvdarbi pabeigti.	
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	12,346 - 19,939 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 30.06.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - Ģ.Puķe.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi)	13,190 - 31,100 km	Tukuma, Jaunpils un Dobeles novadi	Seguma atjaunošana / 14.06.2021. - 11.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs – G.Puķe.	Nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms karstā asfalta profila labošanas laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P105 Butnāri-Saldus-Ezere	0,077 - 3,637 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021 - 15.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – A.Briedis.	Pieturu platformu būvniecība.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P105 Butnāri-Saldus-Ezere	5,583 - 8,973 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021 - 15.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – A.Briedis.	Asfalta dilumkārtas būvniecība, pieturu platformu būvniecība.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Liekās grunts noņemšana, seguma frēzēšana, zemes klātnes ierakums.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	59,380- 70,280 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Caurtekas izbūve pāri pamatceļam, grāvju rakšana un tīrīšana, liekās grunts noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	75,92 - 81,64 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 07.09.2020. - 07.07.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – G.Millere.	Signālstabiņu uzstādīšana, drošības barjeras uzstādīšana, ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	94,290 - 101,820 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021 - 15.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – A.Briedis.	Asfalta dilumkārtas būvniecība, pieturu platformu būvniecība.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa	88,210- 93,435 km	Grobiņas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021 - 10.07.2021.	Sabiedrība "CA"	Būvdarbu vadītājs – A.Kraujiņš; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Pieturu platformu izbūve, virsmas apstrādes kopšana, ceļa zīmju uzstādīšana un horizontālo apzīmējumu uzklāšana, nobrauktuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
P113 Grobiņa - Bārta - Rucava	47,347- 50,824 km	Grobiņas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021 - 10.07.2021.	Sabiedrība "CA"	Būvdarbu vadītājs – A.Kraujiņš; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Pieturu platformu izbūve, virsmas apstrādes kopšana, ceļa zīmju uzstādīšana un horizontālo apzīmējumu uzklāšana, caurteku uzbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte	2,33 – 6,84 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve / 14.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – A.Kreilis.	Šķembu apakškārtas un virskārtas būvniecība. Betona apmaļu un betona bruģakmens seguma izbūve. Nogāžu apzaļumošana un nostiprināšana. Caurteku galu nostiprināšana. Karstā asfalta apakškārtas un virskārtas būvniecība. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms, 2 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Ir satiksmes ierobežojumi rotācijas aplī. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P118 Kuldīgas apvedceļš	3,190-6,755 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P118 Kuldīgas apvedceļš	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Liekās grunts noņemšana, caurteku demontāža/iebūve, zemes klātnes ierakums.	Slēgta kreisā rampa, satiksme novirzīta pa labo rampu. Apbraucamā ceļa garums ~ 0.5 km un paredzamais šķērsošanas laiks ~ 1.5 min. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P120 Talsi-Stende-Kuldīga	48,000 - 55,130 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2021. - 5.08.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – E.Barons.	Uzauguma noņemšana un auzvešana, caurteku demontāža un jaunu caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P121 Tukums - Kuldīga	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 13.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Demontāžas darbi, augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve, caurteku uzstādīšana, salizturīgās kārtas izbūve, šķembu apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Trīs luksoforu posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 55 min.
P124 Ventspils – Kolka	27,840 – 39,900 km	Ventspils novads	Seguma atjaunošana / 14.06.2021. - 29.06.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E.Brūveris; būvuzraugs – G.Ozols.	Būvdarbi pabeigti.	

P125 Talsi - Dundaga	15,500 - 32,850 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 21.06.2021. - 30.09.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Krūmiņš; būvuzraugs – A.Drengers.	Autobusu pieturu demontāža, koku un krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
P131 Tukums - Ķesterciems - Mēsrags - Kolka	53,51 km	Mēsrags novads	Jauna tilta pār Grīvu izbūve / 17.03.2021. - 15.08.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - K.A.Atauga.	Laiduma turu uzstādīšana, tilta laiduma veidņu uzstādīšana, stiegrojums laidumam.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums – 3.25 m. Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava	0,000 - 1,938 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana / 27.07.2020 - 07.07.2021	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - D.Zauers.	Virsmas apstrādes remonts.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 6 min.
V13 Tiraine-Jaunolaine	7,407 - 10,893 km	Olaines novads	Seguma atjaunošana / 08.07.2021- 12.08.2021	AS A.C.B.	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - R.Akimovs.	Plaisu aizliešana, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
V14 Jaunmārupe-Skulte	3,575 - 7,025 km	Mārupes novads	Seguma atjaunošana / 08.07.2021- 12.08.2021	AS A.C.B.	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - R.Akimovs.	Apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana, plaisu aizliešana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V20 Imanta-Babīte	0,000 - 2,090 km	Mārupes novads	Seguma atjaunošana / 08.07.2021- 12.08.2021	AS A.C.B.	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - R.Akimovs.	Apaugumu noņemšana, koku vainagu veidošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.

V28 Blukas – Emburga	17,380 – 23,806 km	Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 07.07.2021. - 15.08.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - R.Holts;.	Liekās grunts aizvešana. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, bedrīšu aizpildīšana, plaisu aizpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 7 min.
V164 Igaunijas robeža (Ramata) – Mazsalaca - Vilzēni - Dikļi	7,24 - 17,44 km	Mazsalacas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 19.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - A.Linde.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V283 Mūrnieki – Līgatne – Augšlīgatne	0,000 - 3,440 km	Cēsu novads, Drabešu pagasts	Seguma atjaunošana / 08.07.2021- 07.08.2021	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Pagaidu satiksmes organizācijas ceļu zīmju uzstādīšana. Autoceļa uzmērīšana un nospraušana, teritorijas attīrīšana no krūmiem.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V323 Liepa - Smiltene	5,030 - 20,910 km	Priekuļu un Raunas novados	Seguma atjaunošana / 6.07.2021 - 4.09.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Šaicāns; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Pasažieru platformas demontāža, grāvju tīrīšana, liekās grunts aizvešana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
V420 Stāmeriena - Pļavnieki - Zeltaleja	6,018 - 7,367 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 06.07.2021. - 31.07.2021.	SIA "Saldus Ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - E.Brūveris; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, caurteku demontāža, caurteku būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Iespējams satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V508 Brigi Krivanda-Cibla-Seļakova	28,580 - 33,330 km	Ciblas novada Ciblas pagasts un Zvirgzdenes pagasts	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 06.08.2021.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - A.Linde.	Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

V508 Brigi Krivanda-Cibla-Seļakova	33,330 - 36,490 km	Ciblas novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021-09.08.2021	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - J.Treijs.	Koku ciršana, krūmu un zaru zāģēšana,caurteku nomaiņa, pasažieru platformu demontāža-montāža.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. No 08.07.-10.07. viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V545 Lauveri – Vecslabada – Šķaune	0,000 - 10,440 km	Zilupes novads	Seguma atjaunošana / 18.06.2021. - 06.08.2021	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Rumbiniks; būvuzraugs - J.Treijs.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. Caurteku būvniecība. Grāvju tīrīšana. Apauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.
V695 Daugavpils – Birkineļi – Smeline	7,090 - 10,000 km	Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts	Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 29.08.2021.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - .	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, divkārtu virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V711 Ilūkste – Rubanišķi – Daugavpils	1,640 - 9,820 km	Daugavpils novads, Sventes pagasts	Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 29.08.2021.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - .	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, caurtekas izbūve, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, divkārtu virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 12 min.
V843 Barkava – Lubāna	0,00-25,30 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 15.07.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Virsmas apstrāde, tilta pār Meirānu kanālu lokāli betona remontī.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 32 min.

V968 Ogre - Jugla	4,400 - 15,670 km	Ikšķiles novads, Ogres novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021 - 29.08.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Uzmērīšana, nospraušana, zāģējamo koku, krūmu apzīmēšana, koku un krūmu zāģēšana, grāvju tīrīšana, liekās grunts demontāža, esošā ceļa seguma profilēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3-3,5. m.Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
V982 Cemupe - Ogresgals	0,000 - 3,000 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021 - 29.08.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Uzmērīšana, nospraušana, zāģējamo koku, krūmu apzīmēšana, koku un krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3-3,5. m.Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V1071 Mežciems- Stalģene-Stūrīši	13,670 - 16,680 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.09.2021	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Caurteku uzstādīšana nobrauktuvēs. Minerālmateriālu seguma izbūve nobrauktuvēs, pieturvietu patformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 7 min.
V1160 Ezere - Vadakste	3,060 - 10,160 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021. - 04.08.2021.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļa rajons	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Sāngrāvju tīrīšana. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
V1162 Saldus – Kūdras	0,00 – 8,20 km	Saldus novads	Pārbūve / 21.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - K.Lablaiks-Riekstiņš.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata būvniecība, asfalta būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu posmi, divos posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 40 min.

V1167 Nīgrande – Dziras – Lietuvas robeža	12,25 km	Nīgrandes pagasts, Saldus novads	Loses tilta atjaunošana / 17.08.2020. - 30.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvuzraugs - G.Ozols.	Būvdarbi pabeigti.	
V1222 Nīca-Otaņķi-Grobiņa	1,40 km	Nīcas novads	Bārtas tilta seguma atjaunošana / 26.05.2021. - 23.06.2021.	SIA "A-Land"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Būvdarbi pabeigti.	
V1401 Stende – Lauciene – Mērsrags	48,930 - 49,420 km	Mērsraga novads	Posma pārbūve / 07.04.2021. - 25.05.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - R.Lubarskis; būvuzraugs - J.Barons.	Būvdarbi pabeigti.	
V1405 Talsi-Lībagi	4,959 - 7,558 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 07.07.2021. - 03.08.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš ; būvuzraugs - S.Lindenberga.	Sagatavošanās darbi. Satiksmes organizācijas pamatshēmas uzstādīšana. Sāngrāvju tīrīšana. Koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.

V1452 Džūkste - Irlava - Jaunsāti	25,100 km	Tukuma novads	Rojas tilta drošības barjeru atjaunošana / 17.05.2021. - 05.07.2021.	SIA "Tilts"	Būvdarbu vadītājs - V.Šaporenko; būvuzraugs - R.Akimovs.	Būvdarbi pabeigti.	
-----------------------------------	-----------	---------------	--	-------------	--	--------------------	--

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos