

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 9. augusta līdz 2021. gada 15. augustam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)	36,291-48,106 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 27.05.2021. - 28.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – A.Bukava.	Nomaļu izbūve, asfaltēšanas darbi, horizontālā marķējuma uzklāšana, šķemboto nobrauktuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Vēveris; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Divi luksoforu posmi. Ir apbraucamais ceļš. Platuma ierobežojums - 3.5 un 4 m. Garuma ierobežojums 20 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	126,597 - 142,700 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 29.06.2021 - 27.08.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Šaicāns; būvuzraugs – R.Māsēns.	Pasažieru platformau izbūve, grāvju tīrīšana grunti aizvedot, liekās grunts aizvešana, asfaltseguma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	6,910-21,280 km	Ķekavas un Olaines novads,	Seguma atjaunošana / 22.07.2021.- 19.10.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis būvuzraugs – E.Beļavskis.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Asfalta seguma nofrēzēšana. Asfalta saistes kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Pa dienu viens luksoforu posms, bet laika periodā no plkst. 19.00 līdz plkst. 07.00 divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	35,525 - 38,312 km	Rīgas novads	Seguma atjaunošana / 14.06.2021 - 03.09.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – D.Zauers.	Grunts apauguma noņemšana, asfaltbetona dilumkārtas izbūve, nomaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viena josla kartā virzienā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	107,832-116,393 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021.- 28.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – S. Feldmanis.	Nospraušanas darbi, satikmes organizācijas darbi, grāvju rakšana, profila labošana, asfaltbetona ieklāšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	129,33 – 132,60 km	Pļaviņu novads	Posma pārbūve / 05.08.2020. - 21.09.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – Ģ.Priedulis.	Asfaltbetona ieklāšana, granīta bruģakmens izbūve, nogāžu (teritoriju) nostiprināšana ar augu zemi, vienpusējas drošības barjeras uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	149,550-165,592 km	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021.- 28.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – S. Feldmanis.	Nospraušanas darbi, satikmes organizācijas darbi, grāvju rakšana, izlidzinošā frēzēšana, profila labošana, asfaltbetona ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	224,780 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 21.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Veidņu uzstādīšana karnīzes betonēšanai. Stiegrojums brauktuves plātnei. Plātnes betonēšana virs starpbalstiem, pamatu sagatavošana pārejas plātnēm.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Masas ierobežojums - 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.

A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	224,82 - 232,14 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 14.07.2021- 11.10.2021	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – J.Gruduls.	Nospaušanas darbi, satikmes organizācijas darbi, ūdens novadtekņu, asfaltbetona ieklāšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	226,52 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2021 - 07.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – A.Valters.	Esošā tilta demontāža. Būvbedres rakšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme vienā joslā katrā virzienā 1,6 km garumā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	22,900 - 24,376 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 14.06.2021 - 03.09.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – D.Zauers.	Asfaltbetona izlīdzinošās kārtas izbūve. Asfaltbetona dilumkārtas izbūve, bedrīšu labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	131,634 - 132,700 km un 135,790 - 148,570	Skrundas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 12.10.2021	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Caurteku būvniecība. Betona tekņu būvniecība. Asfaltbetona saistes kārtas un dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 38 min.

A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	96,60 - 106,00 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Zemes klātnes uzbēruma būvniecība. Salizturīgās kārtas būvniecība. Drenējošās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	46,91 - 47,725 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	53,40 - 55,97 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Betona kolonnu izbūve ar režģojumu. Ierakuma izbūve. Minerālu materiālu maisījuma pamata izbūve. Salizturīgās kārtas izbūve. Minerālu materiālu maisījuma pamatu izbūve. Drenāžas tīkla izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	55,97 - 57,80 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība. Asfalta seguma nofrēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Ir apbraucamais ceļš. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	57,80 - 59,13 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	59,13 - 61,26 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P3 Garkalne-Alauksts	28,100 - 37,730 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana / 27.07.2021. - 14.09.2021.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Caurteku būvniecība, profila labošana ar karsto asfaltu, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min.
P7 Ragana - Turaida	0,06 - 9,57 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana / 11.08.2021. - 20.08.2021.	SIA "Limbažu ceļi"		Virsmas apstrādes defektu labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	0,005 - 8,303 km	Krimuldas novads	Seguma atjaunošana / 11.07.2021.- 08.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - I.Dzedzele.	Demontāžas darbi, koku un zaru zāģēšana, nomaļu apauguma noņemšana.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Demontāžas darbi. Apsauguma noņemšana, zemes klātnes izbūves darbi. Caurteku izbūves darbi. Reciklēta maisījuma izbūve. Šķembu pamata izbūve. Asfalta seguma izbūve. Būvkonstrukcijas - Gājēju tunelis.	Trīs luksoforu posmi. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	21,400 - 36,200 km	Siguldas un Mālpils novados	Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.10.2021.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Caurtekas būvniecība, grāvju tīrīšana, koku un krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	13,07 km	Siguldas novads, Allažu pagasts	Tumšupes tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Tīrīšana ar smilšu strūklu. Dilumkārtā un hidroizolācija (betona virsmas sagatavošana un gruntējuma uzklāšana pirms līmētās hidroizolācijas izbūves.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	34,8 km	Ikšķiles novads	Mazā Juglas tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Stiegrojums pārejas plātnēm. Stiegrojums siju pastiprināšanai.	No 20.05.-30.09. kravas automobiļiem pār tiltu braukt aizliegts. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.50 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min / kravas automobiļiem ~60 min
P12 Limbaži – Salacgrīva	31,609-42,173 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 11.09.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Koku, krūmu zāģēšana, grāvju rakšana, nesaistītu minerālmateriālu pamata būvniecība, iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca	24,70-37,40 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 05.07.2021. - 08.09.2021.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.	Grāvju tīrīšana ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 23 min.
P18 Valmiera - Smiltene	15,641 - 32,894 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021 - 12.09.2021	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – E.Kreišmanis; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Grāvju tīrīšana. Iesēdumu remonts. Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P24 Smiltene – Valka	6,100 - 15,280 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 09.06.2021 - 09.08.2021	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – E.Kreišmanis; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Nogāžu pļaušana, zīmju demonāža.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
P24 Smiltene – Valka	15,33 km	Smiltenes novads	Vijas tilta pārbūve / 17.05.2021 - 22.10.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - E.Pauls.	Laiduma atveidpošana, pārejas plātņu pamatu izbūve, pārejas plātņu betonēšana.	Ir apbraucamais ceļš. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P29 Rauna (Vidzemes šoseja) - Drusti Jaunpiebalga	0,050 - 15,911 km	Raunas novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 26.08.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Divkārtu virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Vienā posmā satiksmes regulējumi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

P33 Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs	0,077 - 13,280 km	Ērgļu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 31.08.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – A.Aniņš; būvuzraugs - I.Teibe.	Pamata nesošās kārtas deformāciju izlīdzināšana, caurteku izbūve, apmaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	0,120 - 7,370 km	Pļaviņu novads	Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 30.09.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Asfaltbetona apakškārtas un saistes kārtas izbūve, būvkonstrukciju izbūves darbi, nobrauktuvju izbūve, caurteku izbūve nobrauktuvēs, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	26,88 – 38,72 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021- 26.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – A.Aniņš; būvuzraugs - A.Keiselis.	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas izbūve, caurteku galu betonēšana, grāvju tīrīšana, nomaļu uzpidīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P41 Alūksne – Liepna	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 10.09.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. Liekās grunts aizvešana. Caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 50 min.

P43 Litene - Alūksne	8,000 - 24,345 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 29.07.2021.- 12.08.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Virsmas apstrādes defektu novēršana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P46 Dubļeva – Cērpene	0,00 - 15,22 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 08.07.2021. - 21.09.2021.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – S.Zvidriņš; būvuzraugs - G.Pavlovs.	Zemes klātne (caurteku būvniecība, grāvju tīrīšana), ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas (karstā asfalta profila labošana).	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	6,50 km	Kārsavas novads	Rītupes tilta parbuve / 17.05.2021- 23.10.2021	SIA "RĪGAS TILTI"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - J.Gruduls.	Turas izbūve, betona tīrīšana ar smilšu strūklu, stiegru enkurošana un stiegrojums laidumam.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	0.140 - 6.420 km un 6.517 - 15.005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021- 28.08.2021	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Grāvju tīrīšana, caurtekas būvniecība, nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, teritorijas attīrīšana no celmiem, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P53 Duči - Limbaži	18,35 - 26,15 km	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve / 06.08.2020. - 23.08.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – Dz.Segliņš.	Zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība. Nogāžu un grāvja dibena nostiprināšana. Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās apakškārtas un virskārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi (katrs 200 - 2000 m garš). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P55 Rēzekne - Dagda	29,000- 35,400 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 15.08.2021.	PA "I.V."kuras vārdā rīkojas SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - N.Hāze.	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot, caurteku būvniecība, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana. Satiksmes intensitātes periodiskās uzskaites punkta izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi*	200 metru posms no a/c P58 krustojuma ar a/c P59	Viļānu novads	Tranzītielas rekonstrukcija / 23.03.2020. - 30.09.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - J.Reiniks.	Apzaļumošana, bruģakmens seguma izbūve, tilta darbi.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.

P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi	46,10 - 53,34 un 58,08 - 62,23 km	Preiļu un Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 13.09.2021.	PA "I.V." kuras vārdā rīkojas SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - N.Hāze.	Caurteku demontāža, caurteku būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P59 Viļāni – Ružina – Malta	16,660 - 22,750 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 16.06.2021. - 09.08.2021.	PA "I.V.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon"	Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - Z.Zviedris.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P61 Krāslava - Dagda	18,22 - 27,14 km	Krāslavas novads	Posma pārbūve / 26.07.2021. - 23.03.2022.	PA "Vianova un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris.	Koku, krūmu, meža griešana. Grāvju rakšana. Liekās grunts noņemšana. Ierakuma izstrāde. Mobilizācija, tilta demontāža.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 23 min.
P63 Līvāni - Preiļi	21,54 - 34,04 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 25.06.2021. - 03.09.2021	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – A.Petrovs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Karstā asfalta profila labošana, pasažieru platformas demontāža un uzstādīšana, caurteku uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P70 (Svente-Lietuvas robeža (Subate))	22,16 - 39,01 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 30.07.2021.- 30.10.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – M.Balodis.	Nospraušanas darbi, satikmes organizācijas darbi, asfalta seguma frēzēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P72 Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži	20,830-30,860 km	Ilūkstes novads, Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021. - 31.08.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Gūtmanis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	11,54 – 17,00 km	Salas novads	Pārbūve / 24.08.2020. - 31.08.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Asfaltbetona seguma nojaukšana. Šķembu vai grants maisījuma seguma vai pamata nojaukšana. Nesaistītu minerālmateriālu pamata apakškārtas būvniecība. Ar cementu saistīta minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz trim luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	17,000 - 30,441 km	Salas un Viesītes novados	Seguma atjaunošana / 08.06.2021 - 26.08.2021	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Ločmelis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Nomaļu uzpildīšana, asfaltbetona ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P80 Tinūži - Koknese jaunu blakusceļu posmu izbūve		Lielvārdes novads	Blakusceļu posmu izbūve / 17.05.2021. - 15.08.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - I.Ivanovs .	Šķembu slāņa izbūve, smilts slāņa izbūve, apzaļumošana.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P84 Madona - Varakļāni	13,982 - 32,570 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 06.07.2021. - 18.09.2021	PA "I.V."kuras vārdā rīkojas SIA "VLAKON"	Būvdarbu vadītājs - R.Vilners; būvuzraugs - A.Keiselis.	Satiksmes intensitātes periodiskās uzskaites punkta izbūve, virsmas apstrāde, nomaļu uzpildīšana, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs no sagatavotas grants.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h Vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.
P85 Rīgas HES – Jaunjelgava	26,746 - 31,303 km	Ķeguma novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 28.08.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība. Karstā asfalta profila labošana.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P86 Sērene - Kalnieši	0,000 - 15,200 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 02.08.2021 - 25.10.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Grāvju rakšana un tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

P86 Sērene - Kalnieši	7,560 km	Jaunjelgavas novads	Ceļa pārvada pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - E.Sturme.	Būvbedres aizbēršana. Stiegrojums pārejas plātnēm. Veidņi pārejas plātnēm. Betons pārejas plātnēm.	Ātruma ierobežojums - 10 un 30 km/h. Viens luksoforu posms. Regulētā posma garums - 200 m. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P89 Ķekava - Skaistkalne	35,070 – 47,050 km	Vecumnieku novads	Seguma atjaunošana / 31.05.2021. - 09.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Korņivskis; būvuzraugs - R.Koops.	Nomaļu izbūve, caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P94 Jelgava - Staļģene - Code	1,281 - 17,300 km	Jelgavas un Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 05.09.2021	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujņiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Asfaltbetona kārtu izbūve, virsmas apstrāde, asfaltbetona seguma izbūve nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi virsmas apstrādes darbu laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	6,10 - 8,10 km	Jelgavas novads	Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 21.06.2021. - 17.09.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - J.Putniņš.	Drenāžas tīklu būvniecība, nobrauktuvju izbūve, ceļa apgaismojumu tīklu izbūve, salizturīgās kārtas būvniecība.	Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P97 (Jelgava-Dobeles)	8,055 - 24,138 km	Jelgavas novads un Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2021 - 08.08.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – Ģ.Puķe.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.

P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums	33,392-46,508 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 09.10.2021.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs – R.Kugrēns; būvuzraugs – R.Holts.	Liekās grunts norakšana autobusu pieturās, šuvju aizpildīšana ar bitumenu.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi)	13,190 - 31,100 km	Tukuma, Jaunpils un Dobeles novadi	Seguma atjaunošana / 14.06.2021. - 13.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs – G.Puķe.	Nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P105 Butnāri-Saldus-Ezere	0,077 - 3,637 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021 - 15.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – A.Briedis.	Ceļa horizontālā marķējuma uzklāšana.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P105 Butnāri-Saldus-Ezere	5,583 - 8,973 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021 - 15.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – A.Briedis.	Ceļa horizontālā marķējuma uzklāšana.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P106 Ezere – Embūte – Grobiņa	55,050 – 72,070 km	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 19.10.2021	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Nomaļu apauguma noņemšana, pasažieru platformu un soliņu demontāžas darbi un karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Liekās grunts noņemšana, seguma frēzēšana, zemes klātnes ierakums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.

P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	59,380-70,280 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Caurtekas izbūve pāri pamatceļam, grāvju rakšana un tīrīšana, liekās grunts noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	94,290 - 101,820 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 07.06.2021 - 15.08.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – A.Briedis.	Ceļa horizontālā marķējuma uzklāšana.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430-36,440 km	Kuldīgas un Aizputes novads	Seguma atjaunošana / 26.07.2021. - 22.10.2021.	Pilensabiedrība "AD ARB"	Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.	Koku ciršana un krūmu zāģēšana. Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana. Caurteku būvniecība un tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte	2,33 – 6,84 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve / 14.09.2020. - 13.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – A.Kreilis.	Dabīgā un granīta bruģa, betona bruģakmens seguma izbūve. Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana. Karstā asfalta virskārtas būvniecība. Nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte	6,84 - 35,13 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 06.08.2021. - 03.11.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis.	Koku ciršana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, grāvju tīrīšana grunti aizvedot.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 28 min.

P118 Kuldīgas apvedceļš	3,190-6,755 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Asfaltbetona kārtas ieklāšana.	Vienā posmā satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P118 Kuldīgas apvedceļš	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Liekās grunts noņemšana, caurteku demontāža/iebūve, zemes klātnes ierakums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Slēgta labā rampa, satiksme novirzīta pa kreiso rampu. Apbraucamā ceļa garums ~ 0.5 km un paredzamais šķērsošanas laiks ~ 1.5 min. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P120 Talsi-Stende-Kuldīga	48,000 - 55,130 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2021. - 13.08.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – E.Barons.	Autobusu pieturvietu platformu izbūve, karstā asfaltbetona seguma izbūve. Nomaļņu ieklāšana, seguma izbūve nobrauktuvē.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P121 Tukums - Kuldīga	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 13.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Demontāžas darbi, augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve, caurteku uzstādīšana, salizturīgās kārtas izbūve, šķembu apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 55 min.
P122 Venspils-Piltene	11.165-23.627 km	Venspils novads	Seguma atjaunošana / 05.07.2021. - 12.09.2021.	Strabag un VIA	Būvdarbu vadītājs – A.Korņivskis; būvuzraugs – E.Barons.	Caurteku demontāža, caurteku uzstādīšana, liekās grunts noņemšana, grāvju tīrīšan, asfaltbetona saguma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

P125 Talsi - Dundaga	15,500 - 32,850 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 21.06.2021. - 30.09.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Krūmiņš; būvuzraugs – A.Drengers.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P131 Tukums - Ķesterciems - Mēsrags - Kolka	53,51 km	Mēsrags novads	Jauna tilta pār Grīvu izbūve / 17.03.2021. - 15.08.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - K.A.Atauga.	Nomaļu izbūve, aprīkojuma uzstādīšana, apbraucamā ceļa nojaukšana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums – 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava	0,000 - 1,938 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana / 27.07.2020 - 31.08.2021	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - D.Zauers.	Virsmas apstrādes remonts.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 6 min.
V7 Baloži-Plakanciems-Iecava	1,000 - 19,463 km	Olaines un Ķekavas novads	Seguma atjaunošana / 02.08.2021. - 30.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Krūmu zāģēšana, grāvju tīrīšana, asfalta frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Iespējams luksoforu vai satiksmes regulētāju posms asfalta frēzēšanas laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
V13 Tīraine-Jaunolaine	7,407 - 10,893 km	Olaines novads	Seguma atjaunošana / 08.07.2021- 12.08.2021	AS A.C.B.	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - R.Akimovs.	Virsmas apstrādes izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V14 Jaunmārupe-Skulte	3,575 - 7,025 km	Mārupes novads	Seguma atjaunošana / 08.07.2021- 12.08.2021	AS A.C.B.	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - R.Akimovs.	Horizontālo apzīmējumu uzklāšana, caurteku galu nostiprināšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V20 Imanta - Babīte	0,000 - 2,090 km	Mārupes novads	Seguma atjaunošana / 08.07.2021-12.08.2021	AS A.C.B.	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - R.Akimovs.	Horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V28 Blukas – Emburģa	17,380 – 23,806 km	Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 07.07.2021. - 15.08.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - R.Holts;.	Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs, nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 7 min.
V58 Sigulda - Allaži - Alažmuiža	0,173 - 4,700 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 20.07.2021. - 23.08.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers; būvuzraugs - M.Miķelsons;.	Asfaltbetona seguma frēzēšana, apauguma noņemšana, autobusu pieturvietu platformu demontāža.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
V59 Mālpils - Peļņi	0.000-0.936 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.10.2021.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Sagatavošanās un uzmērīšanas darbi. Brauktuves apmaļu nomaiņa.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V89 Inciems – Gauja	0,000 - 1,910 km	Krimuldas novads	Seguma atjaunošana / 11.07.2021.- 08.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - I.Dzedzele.	Uzmērīšanas darbi, nomaļu izbūve, koku un zaru zāģēšana, virsmas apstrāde.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V128 Straupe – Lēdurga – Vidriži – Skulte	22,091 - 27,853 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 11.08.2021.	VSIA "Latvijas autoceļu uzturētājs"	Būvdarbu vadītājs - V.Petrovskis; būvuzraugs - O.Ivanova.	Caurteku uztādīšana, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, pamata kārtas gruntēšana, virsmas apstrāde, caurteku skalošana.	Vienā posmā luksofors vai satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
V152 Pievedceļš Korgenei	1,907 - 2,270 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 11.09.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Koku, krūmu zāģēšana, grāvju rakšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
V283 Mūrnieki – Līgatne – Augšlīgatne	0,000 - 3,440 km	Cēsu novads, Drabešu pagasts	Seguma atjaunošana / 08.07.2021- 13.08.2021	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Virsmas apstrāde, barjeru uzstādīšana, horizontālo marķējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V323 Liepa - Smiltene	5,030 - 20,910 km	Priekuļu un Raunas novados	Seguma atjaunošana / 6.07.2021 - 04.09.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Šaicāns; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Pasažieru platformas demontāža, grāvju tīrīšana grunti aizvedot, liekās grunts aizvešana. Caurteku izbūve, grants segas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
V508 Brigi Krivanda-Cibla-Seļakova	28,580 - 33,330 km	Ciblas novada Ciblas pagasts un Zvirgzdenes pagasts	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 14.08.2021.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - A.Linde.	Pasažieru autobusu platformu izbūve. Ceļazīmju uzstādīšana. Ceļa horizontālā marķējuma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

V508 Brigi Krivanda-Cibla-Seļakova	33,330 - 36,490 km	Ciblas novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021-14.08.2021	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - J.Treijs.	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
V545 Lauveri – Vecslabada – Šķaune	0,000 - 10,440 km	Zilupes novads	Seguma atjaunošana / 18.06.2021. - 11.08.2021	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Rumbiniks; būvuzraugs - J.Treijs.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi	23,080 – 31,610 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 11.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, caurteku izbūve, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
V636 Krāslava – Izvalta – Šķeltova – Aglona	5,418 - 10,014 km	Krāslavas novads, Udrišu pagasts	Seguma atjaunošana / 13.07.2021.-17.08.2021.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - E.Rusiņš.	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, divkārtu virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 8 min.

V678 Līskna - Kalupe - Vecvārkava - Rožupe	45,700 - 47,620 km	Vārkavas un Līvānu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 11.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
V695 Daugavpils – Birķineļi – Smeline	7,090 - 10,000 km	Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts	Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 29.08.2021.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - .	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, divkārtu virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V711 Ilūkste – Rubanišķi – Daugavpils	1,640 - 9,820 km	Daugavpils novads, Sventes pagasts	Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 29.08.2021.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - .	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, caurtekas izbūve, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, divkārtu virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
V738 Pieniņi - Smelteri	0,000 - 7,540 km	Riebiņu un Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 11.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Ceļa uzturēšanas darbi, greiderēšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste	20,800 - 42,240 km	Jēkabpils novads Dignājas un Dunavas pagasts	Seguma atjaunošana / 14.07.21. - 11.09.21.	SIA "Ošukalns" Apakšuzņēmējs SIA "Mikors"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. Virsmas apstrāde. Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu remonts. Caurtekas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3,5. m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 35 min.

V847 Ozoli – Liezēre – Tirza – Stāķi	37,315 - 56,275 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2021.- 06.10.2021.	Piegādātāju Apvienība "ACB Grupa"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Koku un krūmu zāģēšana, caurteku uzstādīšana pamatceļam, nesaistītu minerālmateriālu iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.
V932 Nereta – Grīcgale - Ērberģe	0,212 – 8,969 km	Aizkraukles novads, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts	Seguma atjaunošana / 13.07.2021 - 10.09.2021.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Ceļa caurteku nomaiņa, ceļa sāngrāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Satiksmes regulētāji. Īslaicīgi platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V968 Ogre - Jugla	4,400 - 15,670 km	Ikšķiles novads, Ogres novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021 - 29.08.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - S.Adriķis.	Dubultās virsmas apstrādes izbūve, pieturvietu platformu izbūve, caurteku demon tāža un uzstādīšana, caurteku galu apdare, nobrauktuvju segumu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz trim luksoforu posmiem. Platuma ierobežojums 3-3,5. m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
V982 Cemupe - Ogresgals	0,000 - 3,000 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021 - 29.08.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - S.Adriķis.	Šķembu pamata izbūve, caurtekas demontāža un izbūve, bitumena iemaīšana ceļa nesaistītājā segumā.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3-3,5. m.Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.

V1020 Likverteni – Jaunsaule – Skaistkalne	0,000 – 13,360 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021.- 09.09.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - G.Millere.	Nesaistīta minerālmateriālu pamata kārtas izbūve. Pieturvietu izbūve. Apauguma noņemšana. Iesēdumu labošana. Koku krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 30 min.
V1071 Mežciems- Staļģene-Stūrīši	13,670 - 16,680 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 05.09.2021	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Asfaltbetona seguma izbūve nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 7 min.
V1091 Kalnciems - Kaiģi	0.30 km	Jelgavas novads	Tilta pār Kauguru kanālu atjaunošana / 02.08.2021. - 10.10.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Portakovs; būvuzraugs - A.Linde.	Tilta konstruktīvo elementu atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
V1106 Augstkalne - Bēne	0,42 - 4,49 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana/ 26.07.2021 - 17.09.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - A.Dude; būvuzraugs - V.Tihonovs.	Apauguma noņemšana, pieturvietu izbūve.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
V1128 Dobele - Īle- Auce	18,53 - 31,82 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 17.09.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - A.Dude,; būvuzraugs - VTihonovs.	Caurteku būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, virsmas apstrāde.	Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 50 min.

V1160 Ezere - Vadakste	3,060 - 10,160 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021. - 04.08.2021.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļa rajons	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
V1162 Saldus – Kūdras	0,00 – 8,20 km	Saldus novads	Pārbūve / 21.09.2020. - 23.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - K.Lablaiks- Riekstiņš.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata būvniecība, asfalta būvniecība, apzaļumošana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu posmi, divos posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 40 min.
V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole	10,220- 19,750 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 31.08.2021.	"AD ARB"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Sāngrāvju tīrīšana. Iesēduma remonts. Caurteku izbūve . Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
V1475 Ozolpils – Kalēji – Smārde	4,000 – 7,500 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 14.07.2021. - 27.08.2021.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - P.Alksnis.	Pasažieru platformu izbūve, asfaltbetona segas virskārtas iekļāšana, asfalta seguma savienojumu frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.

V1476 Kalēji – Durbe	0,000 – 6,280 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 14.07.2021. - 27.08.2021.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - P.Alksnis.	A/p pasažieru platformu izbūve, caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min.
-----------------------------	------------------	---------------	------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos