

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 9. augusta līdz 2021. gada 15. augustam

| Autoceļš   | Adrese, km           | Administratīvā teritorija  | Objekts / termiņš  | Būvuzņēmējs       | Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)                    | Plānotie darbi  | Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)   |
|--|----------------------|----------------------------|--|-------------------|--|---|---|
| <b>A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)</b>   | 36,291-48,106 km     | Limbažu novads             | Seguma atjaunošana / 27.05.2021. - 28.08.2021.                                   | CBF SIA "BINDERS" | Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – A.Bukava.      | Nomaļu izbūve, asfaltēšanas darbi, horizontālā marķējuma uzklāšana, šķemboto nobrauktuvju izbūve.           | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.  |
| <b>A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*</b>  | 86,98 - 89,50 km     | Salacgrīvas pilsēta        | Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – A.Vēveris; būvuzraugs – J.Reiniks.   | Ceļa segas būvniecība, kabeļu būvniecība.   | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Divi luksoforu posmi. Ir apbraucamais ceļš. Platuma ierobežojums - 3.5 un 4 m. Garuma ierobežojums 20 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.        |
| <b>A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)</b> | 126,597 - 142,700 km | Smiltenes novads           | Seguma atjaunošana / 29.06.2021 - 27.08.2021                                     | SIA "8 CBR"       | Būvdarbu vadītājs – A.Šaicāns; būvuzraugs – R.Māsēns.    | Pasažieru platformau izbūve, grāvju tīrīšana grunti aizvedot, liekās grunts aizvešana, asfaltseguma izbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.   |
| <b>A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)</b>           | 6,910-21,280 km      | Ķekavas un Olaines novads, | Seguma atjaunošana / 22.07.2021.- 19.10.2021.                                    | CBF SIA "BINDERS" | Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis būvuzraugs – E.Beļavskis. | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Asfalta seguma nofrēzēšana. Asfalta saistes kārtas būvniecība.        | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Pa dienu viens luksoforu posms, bet laika periodā no plkst. 19.00 līdz plkst. 07.00 divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |

|  |                    |                    |  |                    |  |  |  |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|--|
| <b>A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)</b>                             | 35,525 - 38,312 km | Rīgas novads       | Seguma atjaunošana / 14.06.2021 - 03.09.2021.            | AS "Ceļu pārvalde" | Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – D.Zauers.     | Grunts apauguma noņemšana, asfaltbetona dilumkārtas izbūve, nomaļu izbūve.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viena josla kartā virzienā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.  |
| <b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b> | 107,832-116,393 km | Aizkraukles novads | Seguma atjaunošana / 28.06.2021.- 28.09.2021.            | CBF SIA "Binders"  | Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – S. Feldmanis.     | Nospaušanas darbi, satikmes organizācijas darbi, grāvju rakšana, profila labošana, asfaltbetona ieklāšanas darbi.                                    | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.  |
| <b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b> | 129,33 – 132,60 km | Pļaviņu novads     | Posma pārbūve / 05.08.2020. - 21.09.2021.                | SIA "VIA"          | Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – Ģ.Priedulis. | Asfaltbetona ieklāšana, granīta bruģakmens izbūve, nogāžu (teritoriju) nostiprināšana ar augu zemi, vienpusējas drošības barjeras uzstādīšana.       | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.   |
| <b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b> | 149,550-165,592 km | Jēkabpils novads   | Seguma atjaunošana / 28.06.2021.- 28.09.2021.            | CBF SIA "Binders"  | Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – S. Feldmanis.     | Nospaušanas darbi, satikmes organizācijas darbi, grāvju rakšana, izlidzinošā frēzēšana, profila labošana, asfaltbetona ieklāšana.                    | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.   |
| <b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b> | 224,780 km         | Daugavpils novads  | Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 21.11.2021. | SIA "Rīgas tilti"  | Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – Z.Zviedris. | Veidņu uzstādīšana karnīzes betonēšanai. Stiegrojums brauktuves plātnei. Plātnes betonēšana virs starpbalstiem, pamatu sagatavošana pārejas plātnēm. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Masas ierobežojums - 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min. |

|  |   |                   |   |                    |   |  |   |
|--|---|-------------------|---|--------------------|---|--|---|
| <b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b> | 224,82 - 232,14 km                        | Daugavpils novads | Seguma atjaunošana / 14.07.2021- 11.10.2021   | CBF SIA "Binders"  | Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – J.Gruduls.       | Nospaušanas darbi, satikmes organizācijas darbi, ūdens novadtekņu, asfaltbetona ieklāšanas darbi.    | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.    |
| <b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b> | 226,52 km                                 | Daugavpils novads | Seguma atjaunošana / 02.07.2021 - 07.11.2021. | SIA "Rīgas tilti"  | Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – A.Valters. | Esošā tilta demontāža. Būvbedres rakšana.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme vienā joslā katrā virzienā 1,6 km garumā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min. |
| <b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>  | 22,900 - 24,376 km                        | Jelgavas novads   | Seguma atjaunošana / 14.06.2021 - 03.09.2021. | AS "Ceļu pārvalde" | Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – D.Zauers.    | Asfaltbetona izlīdzinošās kārtas izbūve. Asfaltbetona dilumkārtas izbūve, bedrīšu labošana.          | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.                                  |
| <b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>  | 131,634 - 132,700 km un 135,790 - 148,570 | Skrundas novads   | Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 12.10.2021 | SIA "CTB"          | Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons. | Caurteku būvniecība. Betona tekņu būvniecība. Asfaltbetona saistes kārtas un dilumkārtas būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 38 min.   |

|  |                   |                 |   |                   |  |   |  |
|--|-------------------|-----------------|---|-------------------|--|---|--|
| <b>A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)</b>                     | 96,60 - 106,00 km | Rēzeknes novads | Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021. | AS "A.C.B."       | Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.  | Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Zemes klātnes uzbēruma būvniecība. Salizturīgās kārtas būvniecība. Drenējošās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība.              | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.   |
| <b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b> | 46,91 - 47,725 km | Rēzeknes novads | Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021. | AS "A.C.B."       | Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.  | Zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība.              | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.  |
| <b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b> | 53,40 - 55,97 km  | Rēzeknes novads | Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa. | Betona kolonnu izbūve ar režģojumu. Ierakuma izbūve. Minerālu materiālu maisījuma pamata izbūve. Salizturīgās kārtas izbūve. Minerālu materiālu maisījuma pamatu izbūve. Drenāžas tīkla izbūve. | Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.                       |
| <b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b> | 55,97 - 57,80 km  | Rēzeknes novads | Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa. | Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība. Asfalta seguma nofrēzēšana.  | Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Ir apbraucamais ceļš. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min. |

|  |                    |                  |  |                    |  |   |  |
|--|--------------------|------------------|--|--------------------|--|---|--|
| <b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b> | 57,80 - 59,13 km   | Rēzeknes novads  | Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021. | CBF SIA "Binders"  | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa. | Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem.                             | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.  |
| <b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b> | 59,13 - 61,26 km   | Rēzeknes novads  | Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021. | CBF SIA "Binders"  | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa. |   | Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.  |
| <b>P3 Garkalne-Alauksts</b>  | 28,100 - 37,730 km | Rīgas rajons     | Seguma atjaunošana / 27.07.2021. - 14.09.2021. | SIA "Vianova"      | Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.   | Caurteku būvniecība, profila labošana ar karsto asfaltu, grāvju tīrīšana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min. |
| <b>P7 Ragana - Turaida</b>   | 0,06 - 9,57 km     | Rīgas rajons     | Seguma atjaunošana / 11.08.2021. - 20.08.2021. | SIA "Limbažu ceļi" |  | Virsmas apstrādes defektu labošana.                                       | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.                                   |
| <b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>   | 0,005 - 8,303 km   | Krimuldas novads | Seguma atjaunošana / 11.07.2021.- 08.09.2021.  | CBF SIA "Binders"  | Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - I.Dzedzele. | Demontāžas darbi, koku un zaru zāģēšana, nomaļu apauguma noņemšana.       | Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.   |

|   |                    |                                   |   |                     |   |   |   |
|---|--------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---|---|---|
| <b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>    | 8,30 - 12,50 km    | Siguldas novads, Krimuldas novads | Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.          | CBF SIA "Binders"   | Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.        | Demontāžas darbi. Apsauguma noņemšana, zemes klātnes izbūves darbi. Caurteku izbūves darbi. Reciklēta maisījuma izbūve. Šķembu pamata izbūve. Asfalta seguma izbūve. Būvkonstrukcijas - Gājēju tunelis. | Trīs luksoforu posmi. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min.   |
| <b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>    | 21,400 - 36,200 km | Siguldas un Mālpils novados       | Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.10.2021.         | A/S "A.C.B."        | Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs. | Caurtekas būvniecība, grāvju tīrīšana, koku un krūmu zāģēšana.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.   |
| <b>P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile</b> | 13,07 km           | Siguldas novads, Allažu pagasts   | Tumšupes tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.    | SIA "Būvinženieris" | Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts. | Tīrīšana ar smilšu strūklu. Dilumkārtā un hidroizolācija (betona virsmas sagatavošana un gruntējuma uzklāšana pirms līmētās hidroizolācijas izbūves.  | Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.   |
| <b>P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile</b> | 34,8 km            | Ikšķiles novads                   | Mazā Juglas tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021. | SIA "Būvinženieris" | Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts. | Stiegrojums pārejas plātnēm. Stiegrojums siju pastiprināšanai.  | No 20.05.-30.09. kravas automobiļiem pār tiltu braukt aizliegts. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.50 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min / kravas automobiļiem ~60 min |
| <b>P12 Limbaži – Salacgrīva</b>         | 31,609-42,173 km   | Limbažu novads                    | Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 11.09.2021.        | SIA "Limbažu ceļi"  | Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.   | Koku, krūmu zāģēšana, grāvju rakšana, nesaistītu minerālmateriālu pamata būvniecība, iesēdumu remonts.  | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.   |

|  |                       |                     |   |                       |   |   |   |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---|---|---|
| <b>P16 Valmiera –<br/>Matīši –<br/>Mazsalaca</b>                     | 24,70-37,40<br>km     | Valmieras<br>novads | Seguma<br>atjaunošana /<br>05.07.2021. -<br>08.09.2021. | SIA "Vianova"         | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>A.Bricītis;<br>būvuzraugs -<br>E.Pauls.     | Grāvju tīrīšana ar<br>saistvielām saistītas<br>konstruktīvās kārtas,<br>karstā asfalta profila<br>labošana. | Ātruma ierobežojums - 70km/h. Līdz vienam<br>luksoforu posmam. Platuma ierobežojums - 3 m.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 23<br>min. |
| <b>P18 Valmiera -<br/>Smiltene</b>                                   | 15,641 -<br>32,894 km | Smiltenes<br>novads | Seguma<br>atjaunošana /<br>15.06.2021 -<br>12.09.2021   | SIA "Limbažu<br>ceļi" | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>E.Kreišmanis;<br>būvuzraugs -<br>T.Liepiņš. | Grāvju tīrīšana.<br>Iesēdumu remonts.<br>Asfaltēšanas darbi.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs<br>luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 30 min.                                 |
| <b>P24 Smiltene –<br/>Valka</b>                                      | 6,100 -<br>15,280 km  | Smiltenes<br>novads | Seguma<br>atjaunošana /<br>09.06.2021 -<br>09.08.2021   | SIA "Limbažu<br>ceļi" | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>E.Kreišmanis;<br>būvuzraugs -<br>T.Liepiņš. | Nogāžu pļaušana, zīmju<br>demonāža.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7<br>min.  |
| <b>P24 Smiltene –<br/>Valka</b>                                      | 15,33 km              | Smiltenes<br>novads | Vijas tilta<br>pārbūve /<br>17.05.2021 -<br>22.10.2021  | SIA "8 CBR"           | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>D.Cunskis;<br>būvuzraugs -<br>E.Pauls.      | Laiduma atveidpošana,<br>pārejas plātņu pamatu<br>izbūve, pārejas plātņu<br>betonēšana.                     | Ir apbraucamais ceļš. Viens luksoforu posms.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5<br>min.   |
| <b>P29 Rauna<br/>(Vidzemes<br/>šoseja) - Drusti<br/>Jaunpiebalga</b> | 0,050 -<br>15,911 km  | Raunas<br>novads    | Seguma<br>atjaunošana /<br>28.06.2021. -<br>26.08.2021. | SIA "Limbažu<br>ceļi" | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>J.Rumpe;<br>būvuzraugs -<br>A.Gabrāns.      | Divkārtu virsmas<br>apstrāde.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Vienā<br>posmā satiksmes regulējumi. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.                     |

|  |                    |                 |  |                        |   |  |  |
|--|--------------------|-----------------|--|------------------------|---|--|--|
| <b>P33 Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs</b> | 0,077 - 13,280 km  | Ērgļu novads    | Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 31.08.2021. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – A.Aniņš; būvuzraugs - I.Teibe.      | Pamata nesošās kārtas deformāciju izlīdzināšana, caurteku izbūve, apmaļu izbūve.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min. |
| <b>P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene</b>   | 0,120 - 7,370 km   | Pļaviņu novads  | Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 30.09.2021.     | SIA "8 CBR"            | Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs. | Asfaltbetona apakškārtas un saistes kārtas izbūve, būvkonstrukciju izbūves darbi, nobrauktuvju izbūve, caurteku izbūve nobrauktuvēs, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi. | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.                     |
| <b>P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene</b>   | 26,88 – 38,72 km   | Madonas novads  | Seguma atjaunošana / 28.06.2021- 26.08.2021    | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – A.Aniņš; būvuzraugs - A.Keiselis.   | Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas izbūve, caurteku galu betonēšana, grāvju tīrīšana, nomaļu uzpidīšana.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.                         |
| <b>P41 Alūksne – Liepna</b>              | 10,340 - 33,018 km | Alūksnes novads | Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 10.09.2021. | SIA "Limbažu ceļi"     | Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.   | Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. Liekās grunts aizvešana. Caurteku izbūve.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 50 min. |



|  |                                       |                 |  |                          |  |  |  |
|--|---------------------------------------|-----------------|--|--------------------------|--|--|--|
| <b>P43 Litene - Alūksne</b>                      | 8,000 - 24,345 km                     | Alūksnes novads | Seguma atjaunošana / 29.07.2021.- 12.08.2021.  | SIA "8 CBR"              | Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - J.Vilkaste. | Virsmas apstrādes defektu novēršana.   | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.  |
| <b>P46 Dubļeva – Cērpene</b>                     | 0,00 - 15,22 km                       | Balvu novads    | Seguma atjaunošana / 08.07.2021. - 21.09.2021. | SIA "Vianova"            | Būvdarbu vadītājs – S.Zvidriņš; būvuzraugs - G.Pavlovs.      | Zemes klātne (caurteku būvniecība, grāvju tīrīšana), ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas (karstā asfalta profila labošana).                        | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| <b>P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)</b> | 6,50 km                               | Kārsavas novads | Rītupes tilta parbuve / 17.05.2021- 23.10.2021 | SIA "RĪGAS TILTI"        | Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - J.Gruduls.  | Turas izbūve, betona tīrīšana ar smilšu strūklu, stiegru enkurošana un stiegrojums laidumam.   | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.                                  |
| <b>P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)</b> | 0.140 - 6.420 km un 6.517 - 15.005 km | Rēzeknes novads | Seguma atjaunošana / 15.06.2021- 28.08.2021    | Personu apvienība "I.V." | Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.        | Grāvju tīrīšana, caurtekas būvniecība, nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, teritorijas attīrīšana no celmiem, koku ciršana. | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.  |

|   |  |                    |  |  |  |   |  |
|---|--|--------------------|--|--|--|---|--|
| <b>P53 Duči -<br/>Limbaži</b>           | 18,35 -<br>26,15 km  | Limbažu<br>novads  | Autoceļa pārbūve<br>/ 06.08.2020. -<br>23.08.2021.               | SIA "Limbažu<br>ceļi"  | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>M.Garklāvs;<br>būvuzraugs –<br>Dz.Segliņš. | Zemes klātnes ierakuma<br>un uzbēruma būvniecība.<br>Nogāžu un grāvja dibena<br>nostiprināšana.<br>Salizturīgās kārtas<br>būvniecība.<br>Nesaistītu<br>minerālmateriālu<br>maisījuma pamata<br>nesošās apakškārtas un<br>virskārtas būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi<br>luksoforu posmi (katrs 200 - 2000 m garš).<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25<br>min. |
| <b>P55 Rēzekne -<br/>Dagda</b>          | 29,000-<br>35,400 km   | Rēzeknes<br>novads | Seguma<br>atjaunošana /<br>28.06.2021. -<br>15.08.2021.          | PA "I.V."kuras<br>vārdā rīkojas SIA<br>"Ceļu būvniecības<br>sabiedrība<br>"IGATE"" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>N.Grīnbergs;<br>būvuzraugs -<br>N.Hāze.    | Grāvju tīrīšana grunti<br>aizvedot, caurteku<br>būvniecība, karstā<br>asfalta iesēdumu<br>remonts, karstā asfalta<br>profila labošana.<br>Satiksmes intensitātes<br>periodiskās uzskaites<br>punkta izbūve.                                     | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Vienā<br>posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.                  |
| <b>P58 Viļāni -<br/>Preiļi - Špoģi*</b> | 200 metru<br>posms no<br>a/c P58<br>krustojuma<br>ar a/c P59 | Viļānu novads      | Tranzītielas<br>rekonstrukcija /<br>23.03.2020. -<br>30.09.2021. | SIA "CEĻI UN<br>TILTI"   | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>K.Kalniņš;<br>būvuzraugs -<br>J.Reiniks.   | Apzaļumošana,<br>bruģakmens seguma<br>izbūve, tilta darbi.  | Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3<br>min.   |

|                                    |                                   |                             |  |   |   |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| <b>P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi</b> | 46,10 - 53,34 un 58,08 - 62,23 km | Preiļu un Daugavpils novads | Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 13.09.2021. | PA "I.V." kuras vārdā rīkojas SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - N.Hāze.   | Caurteku demontāža, caurteku būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs, grāvju tīrīšana.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.                        |
| <b>P59 Viļāni – Ružina – Malta</b> | 16,660 - 22,750 km                | Rēzeknes novads             | Seguma atjaunošana / 16.06.2021. - 09.08.2021. | PA "I.V.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon"                             | Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - Z.Zviedris.   | Būvdarbi pabeigti.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.   |
| <b>P61 Krāslava - Dagda</b>        | 18,22 - 27,14 km                  | Krāslavas novads            | Posma pārbūve / 26.07.2021. - 23.03.2022.      | PA "Vianova un Pamatceļš"   | Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris.   | Koku, krūmu, meža griešana. Grāvju rakšana. Liekās grunts noņemšana. Ierakuma izstrāde. Mobilizācija, tilta demontāža. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 23 min.       |
| <b>P63 Līvāni - Preiļi</b>         | 21,54 - 34,04 km                  | Daugavpils novads           | Seguma atjaunošana / 25.06.2021. - 03.09.2021  | SIA "Latgales Ceļdaris"   | Būvdarbu vadītājs – A.Petrovs; būvuzraugs – Z.Zviedris. | Karstā asfalta profila labošana, pasažieru platformas demontāža un uzstādīšana, caurteku uzstādīšana.                  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |

|   |                    |                                   |  |                        |  |  |  |
|---|--------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--|--|
| <b>P70 (Svente-Lietuvas robeža (Subate))</b>    | 22,16 - 39,01 km   | Daugavpils novads                 | Seguma atjaunošana / 30.07.2021.- 30.10.2021.  | CBF SIA "Binders"      | Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – M.Balodis.      | Nospraušanas darbi, satikmes organizācijas darbi, asfalta seguma frēzēšanas darbi.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min. |
| <b>P72 Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži</b>     | 20,830-30,860 km   | Ilūkstes novads, Jēkabpils novads | Seguma atjaunošana / 07.06.2021. - 31.08.2021. | SIA "STRABAG"          | Būvdarbu vadītājs - A.Gūtmanis; būvuzraugs - R.Kučāns.   | Virsmas apstrāde.  | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.  |
| <b>P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)</b> | 11,54 – 17,00 km   | Salas novads                      | Pārbūve / 24.08.2020. - 31.08.2021.            | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš. | Asfaltbetona seguma nojaukšana. Šķembu vai grants maisījuma seguma vai pamata nojaukšana. Nesaistītu minerālmateriālu pamata apakškārtas būvniecība. Ar cementu saistīta minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz trim luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.                   |
| <b>P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)</b> | 17,000 - 30,441 km | Salas un Viesītes novados         | Seguma atjaunošana / 08.06.2021 - 26.08.2021   | SIA "VIA"              | Būvdarbu vadītājs - M.Ločmelis; būvuzraugs - R.Kučāns.   | Nomaļu uzpildīšana, asfaltbetona ieklāšana.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.  |

|   |                    |                    |   |   |   |   |  |
|---|--------------------|--------------------|---|---|---|---|--|
| <b>P80 Tinūži - Koknese jaunu blakusceļu posmu izbūve</b> |                    | Lielvārdes novads  | Blakusceļu posmu izbūve / 17.05.2021. - 15.08.2021. | CBF SIA "BINDERS"                         | Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - I.Ivanovs .     | Šķembu slāņa izbūve, smilts slāņa izbūve, apzaļumošana.   | Bez satiksmes ierobežojumiem.  |
| <b>P84 Madona - Varakļāni</b>                             | 13,982 - 32,570 km | Madonas novads     | Seguma atjaunošana / 06.07.2021. - 18.09.2021       | PA "I.V."kuras vārdā rīkojas SIA "VLAKON" | Būvdarbu vadītājs - R.Vilners; būvuzraugs - A.Keiselis.   | Satiksmes intensitātes periodiskās uzskaites punkta izbūve, virsmas apstrāde, nomaļu uzpildīšana, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs no sagatavotas grants. | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h Vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min. |
| <b>P85 Rīgas HES – Jaunjelgava</b>                        | 26,746 - 31,303 km | Ķeguma novads      | Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 28.08.2021.       | CBF SIA "Binders"                         | Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - A.Miķelsons. | Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība. Karstā asfalta profila labošana.   | Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.  |
| <b>P86 Sērene - Kalnieši</b>                              | 0,000 - 15,200 km  | Aizkraukles novads | Seguma atjaunošana / 02.08.2021 - 25.10.2021.       | SIA "VIA"                                 | Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - J.Rasnačs.   | Grāvju rakšana un tīrīšana.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.  |

|   |                    |                                   |  |  |   |   |  |
|---|--------------------|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| <b>P86 Sērene - Kalnieši</b>                            | 7,560 km           | Jaunjelgavas novads               | Ceļa pārvada pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.                 | SIA "Viadukts"                           | Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - E.Sturme. | Būvbedres aizbēršana. Stiegrojums pārejas plātnēm. Veidņi pārejas plātnēm. Betons pārejas plātnēm.              | Ātruma ierobežojums - 10 un 30 km/h. Viens luksoforu posms. Regulētā posma garums - 200 m. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min. |
| <b>P89 Ķekava - Skaistkalne</b>                         | 35,070 – 47,050 km | Vecumnieku novads                 | Seguma atjaunošana / 31.05.2021. - 09.08.2021.                   | SIA "VIA"                                | Būvdarbu vadītājs - A.Korņivskis; būvuzraugs - R.Koops. | Nomaļu izbūve, caurteku tīrīšana.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.   |
| <b>P94 Jelgava - Staļģene - Code</b>                    | 1,281 - 17,300 km  | Jelgavas un Ozolnieku novads      | Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 05.09.2021                    | AS "A.C.B."                              | Būvdarbu vadītājs - A.Kraujņiņš,; būvuzraugs - R.Koops. | Asfaltbetona kārtu izbūve, virsmas apstrāde, asfaltbetona seguma izbūve nobrauktuvēs.                           | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi virsmas apstrādes darbu laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.                            |
| <b>P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)</b> | 6,10 - 8,10 km     | Jelgavas novads                   | Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 21.06.2021. - 17.09.2021. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" | Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - J.Putniņš.  | Drenāžas tīklu būvniecība, nobrauktuvju izbūve, ceļa apgaismojumu tīklu izbūve, salizturīgās kārtas būvniecība. | Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.  |
| <b>P97 (Jelgava-Dobeles)</b>                            | 8,055 - 24,138 km  | Jelgavas novads un Dobeles novads | Seguma atjaunošana / 25.05.2021 - 08.08.2021.                    | AS "Ceļu pārvalde"                       | Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – Ģ.Puķe.    | Būvdarbi pabeigti.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.   |

|  |                    |                                    |  |                        |   |  |  |
|--|--------------------|------------------------------------|--|------------------------|---|--|--|
| <b>P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums</b>                  | 33,392-46,508 km   | Tukuma novads                      | Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 09.10.2021. | STRABAG SIA            | Būvdarbu vadītājs – R.Kugrēns; būvuzraugs – R.Holts.  | Liekās grunts norakšana autobusu pieturās, šuvju aizpildīšana ar bitumenu.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.  |
| <b>P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi)</b> | 13,190 - 31,100 km | Tukuma, Jaunpils un Dobeles novadi | Seguma atjaunošana / 14.06.2021. - 13.09.2021. | SIA "STRABAG"          | Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs – G.Puķe.   | Nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min. |
| <b>P106 Ezere – Embūte – Grobiņa</b>                 | 55,050 – 72,070 km | Dienvidkurzemes novads             | Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 19.10.2021  | SIA "CTB"              | Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – G.Lasmanis. | Nomaļu apauguma noņemšana, pasažieru platformu un soliņu demontāžas darbi un karstā asfalta profila labošana.        | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.                               |
| <b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b>              | 58,50 – 59,38 km   | Kuldīgas novads                    | Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.   | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte. | Liekās grunts noņemšana, seguma frēzēšana, zemes klātnes ierakums.   | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.     |
| <b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b>              | 59,380-70,280 km   | Kuldīgas novads                    | Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte. | Caurtekas izbūve pāri pamatceļam, grāvju rakšana un tīrīšana, liekās grunts noņemšana.                               | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.                          |

|  |                  |                             |  |                          |  |  |   |
|--|------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--|--|---|
| <b>P112 Kuldīga - Aizpute - Līči</b>   | 21,430-36,440 km | Kuldīgas un Aizputes novads | Seguma atjaunošana / 26.07.2021. - 22.10.2021.                                       | Pilensabiedrība "AD ARB" | Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.    | Koku ciršana un krūmu zāģēšana.<br>Grāvju tīrīšana grunti aizvedot.<br>Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana.<br>Caurteku būvniecība un tīrīšana.     | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.  |
| <b>P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte</b> | 2,33 – 6,84 km   | Kuldīgas novads             | Autoceļa pārbūve / gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve / 14.09.2020. - 13.08.2021. | SIA "VIA"                | Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – A.Kreilis.    | Dabīgā un granīta bruģa, betona bruģakmens seguma izbūve. Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.<br>Karstā asfalta virskārtas būvniecība. Nomaļu uzpildīšana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.   |
| <b>P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte</b> | 6,84 - 35,13 km  | Kuldīgas novads             | Seguma atjaunošana / 06.08.2021. - 03.11.2021.                                       | SIA "CTB"                | Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis. | Koku ciršana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, grāvju tīrīšana grunti aizvedot.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 28 min. |
| <b>P118 Kuldīgas apvedceļš</b>         | 3,190-6,755 km   | Kuldīgas novads             | Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.                                       | SIA "Saldus ceļinieks"   | Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.      | Asfaltbetona kārtas ieklāšana.   | Vienā posmā satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.                               |



|                                  |                    |  |  |                        |  |   |   |
|----------------------------------|--------------------|--|--|------------------------|--|---|---|
| <b>P118 Kuldīgas apvedceļš</b>   | 6,98 – 8,05 km     | Kuldīgas novads                        | Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.    | Liekās grunts noņemšana, caurteku demontāža/iebūve, zemes klātnes ierakums.   | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Slēgta labā rampa, satiksme novirzīta pa kreiso rampu. Apbraucamā ceļa garums ~ 0.5 km un paredzamais šķērsošanas laiks ~ 1.5 min. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min. |
| <b>P120 Talsi-Stende-Kuldīga</b> | 48,000 - 55,130 km | Kuldīgas novads                        | Seguma atjaunošana / 02.07.2021. - 13.08.2021. | SIA "CTB"              | Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – E.Barons.      | Autobusu pieturvietu platformu izbūve, karstā asfaltbetona seguma izbūve. Nomaļņu ieklāšana, seguma izbūve nobrauktuvē.               | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.  |
| <b>P121 Tukums - Kuldīga</b>     | 4,66 - 17,63 km    | Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads | Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 13.11.2021.   | SIA "STRABAG"          | Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.    | Demontāžas darbi, augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve, caurteku uzstādīšana, salizturīgās kārtas izbūve, šķembu apakškārtas izbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 55 min.   |
| <b>P122 Venspils-Piltene</b>     | 11.165-23.627 km   | Venspils novads                        | Seguma atjaunošana / 05.07.2021. - 12.09.2021. | Strabag un VIA         | Būvdarbu vadītājs – A.Korņivskis; būvuzraugs – E.Barons. | Caurteku demontāža, caurteku uzstādīšana, liekās grunts noņemšana, grāvju tīrīšan, asfaltbetona saguma izbūve.                        | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.   |
| <b>P125 Talsi - Dundaga</b>      | 15,500 - 32,850 km | Talsu novads                           | Seguma atjaunošana / 21.06.2021. - 30.09.2021. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – J.Krūmiņš; būvuzraugs – A.Drengers.  | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Caurteku tīrīšana.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.  |

|   |                       |                                 |   |                           |   |   |   |
|---|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|
| <b>P130 Līgas -<br/>Kandava - Veģī</b>                          | 13,950 -<br>15,300 km | Talsu novads                    | Seguma<br>rekonstrukcija  | SIA "Saldus<br>ceļinieks" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>J.Krūmiņš;<br>būvuzraugs -<br>J.Grudulis. | Darbi objektā nenotiek.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.  |
| <b>P131 Tukums -<br/>Ķesterciems -<br/>Mērsrags -<br/>Kolka</b> | 53,51 km              | Mērsrags<br>novads              | Jauna tilta pār<br>Grīvu izbūve /<br>17.03.2021. -<br>15.08.2021. | SIA "8 CBR"               | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>K.Kalniņš;<br>būvuzraugs -<br>K.A.Atauga. | Nomaļu izbūve,<br>aprīkojuma uzstādīšana,<br>apbraucamā ceļa<br>nojaukšana. | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu<br>posms. Platuma ierobežojums – 3.25 m.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5<br>min.                               |
| <b>V2 Pievedceļš<br/>autoceļam<br/>Valdlauči -<br/>Rāmava</b>   | 0,000 -<br>1,938 km   | Ķekavas<br>novads               | Seguma<br>atjaunošana /<br>27.07.2020 -<br>31.08.2021             | SIA "STRABAG"             | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>A.Teteris;<br>būvuzraugs -<br>D.Zauers.   | Virsmas apstrādes<br>remonts.   | Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks - 6 min.  |
| <b>V7 Baloži-<br/>Plakanciems-<br/>Iecava</b>                   | 1,000 -<br>19,463 km  | Olaines un<br>Ķekavas<br>novads | Seguma<br>atjaunošana /<br>02.08.2021. -<br>30.09.2021.           | SIA "STRABAG"             | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>M.Reimats;<br>būvuzraugs -<br>D.Lasmanis. | Krūmu zāģēšana, grāvju<br>tīrīšana, asfalta<br>frēzēšana.                   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Iespējams<br>luksoforu vai satiksmes regulētāju posms asfalta<br>frēzēšanas laikā. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 30 min. |
| <b>V13 Tiraine-<br/>Jaunolaine</b>                              | 7,407 -<br>10,893 km  | Olaines<br>novads               | Seguma<br>atjaunošana /<br>08.07.2021-<br>12.08.2021              | AS A.C.B.                 | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>R.Daugulis;<br>būvuzraugs -<br>R.Akimovs. | Virsmas apstrādes<br>izbūve.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5<br>min.  |
| <b>V14<br/>Jaunmārupe-<br/>Skulte</b>                           | 3,575 -<br>7,025 km   | Mārupes<br>novads               | Seguma<br>atjaunošana /<br>08.07.2021-<br>12.08.2021              | AS A.C.B.                 | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>R.Daugulis;<br>būvuzraugs -<br>R.Akimovs. | Horizontālo apzīmējumu<br>uzklāšana, caurteku galu<br>nostiprināšana.       | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10<br>min.   |
| <b>V20 Imanta-<br/>Babīte</b>                                   | 0,000 -<br>2,090 km   | Mārupes<br>novads               | Seguma<br>atjaunošana /<br>08.07.2021-<br>12.08.2021              | AS A.C.B.                 | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>R.Daugulis;<br>būvuzraugs -<br>R.Akimovs. | Horizontālo apzīmējumu<br>uzklāšana.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5<br>min.  |

|  |                    |                  |  |   |   |  |  |
|--|--------------------|------------------|--|---|---|--|--|
| <b>V28 Blukas – Emburga</b>                      | 17,380 – 23,806 km | Ozolnieku novads | Seguma atjaunošana / 07.07.2021. - 15.08.2021. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - R.Holts;      | Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs, nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana, karstā asfalta profila labošana.         | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 7 min.        |
| <b>V58 Sigulda - Allaži - Alažmuiža</b>          | 0,173 - 4,700 km   | Siguldas novads  | Seguma atjaunošana / 20.07.2021. - 23.08.2021. | AS "A.C.B."                               | Būvdarbu vadītājs - M.Meiers; būvuzraugs - M.Miķelsons;   | Asfaltbetona seguma frēzēšana, apauguma noņemšana, autobusu pieturvietu platformu demontāža.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min. |
| <b>V59 Mālpils-Peļņi</b>                         | 0.000-0.936 km     | Siguldas novads  | Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.10.2021.  | A/S "A.C.B."                              | Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs. | Sagatavošanās un uzmērīšanas darbi. Brauktuves apmaļu nomaiņa.   | Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.  |
| <b>V89 Inciems – Gauja</b>                       | 0,000 - 1,910 km   | Krimuldas novads | Seguma atjaunošana / 11.07.2021.- 08.09.2021.  | CBF SIA "Binders"                         | Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - I.Dzedzele.  | Uzmērīšanas darbi, nomaļu izbūve, koku un zaru zāģēšana, virsmas apstrāde.   | Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.   |
| <b>V128 Straupe – Lēdurga – Vidriži – Skulte</b> | 22,091 - 27,853 km | Limbažu novads   | Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 11.08.2021. | VSIA "Latvijas autoceļu uzturētājs"       | Būvdarbu vadītājs - V.Petrovskis; būvuzraugs - O.Ivanova. | Caurteku uztādīšana, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, pamata kārtas gruntēšana, virsmas apstrāde, caurteku skalošana. | Vienā posmā luksofors vai satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.             |

|  |                       |  |   |  |   |  |  |
|--|-----------------------|--|---|--|---|--|--|
| <b>V152<br/>Pievedceļš<br/>Korģenei</b>              | 1,907 -<br>2,270 km   | Limbažu<br>novads  | Seguma<br>atjaunošana /<br>12.07.2021. -<br>11.09.2021. | SIA "Limbažu<br>ceļi"                    | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>M.Garklāvs;<br>būvuzraugs -<br>O.Ivanova. | Koku, krūmu zāģēšana,<br>grāvju rakšana.   | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.                                  |
| <b>V283 Mūrnieki –<br/>Līgatne –<br/>Augšlīgatne</b> | 0,000 -<br>3,440 km   | Cēsu novads,<br>Drabešu<br>pagasts                           | Seguma<br>atjaunošana /<br>08.07.2021-<br>13.08.2021    | SIA Valkas Ceļi                          | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>R.Avotiņš;<br>būvuzraugs -<br>A.Gabrāns.  | Virsmas apstrāde,<br>barjeru uzstādīšana,<br>horizontālo marķējumu<br>uzklāšana.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens<br>luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 10 min. |
| <b>V323 Liepa -<br/>Smiltene</b>                     | 5,030 -<br>20,910 km  | Priekuļu un<br>Raunas<br>novados                             | Seguma<br>atjaunošana /<br>6.07.2021 -<br>04.09.2021    | SIA "8 CBR"                              | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>A.Šaicāns;<br>būvuzraugs -<br>A.Gabrāns.  | Pasažieru platformas<br>demontāža, grāvju<br>tīrīšana grunti aizvedot,<br>liekās grunts aizvešana.<br>Caurteku izbūve, grants<br>segas izbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi<br>luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 25 min.  |
| <b>V508 Brigi<br/>Krivanda-Cibla-<br/>Seļakova</b>   | 28,580 -<br>33,330 km | Ciblas novada<br>Ciblas pagasts<br>un Zvirgzdenes<br>pagasts | Seguma<br>atjaunošana /<br>28.06.2021. -<br>14.08.2021. | VAS "Latvijas<br>autoceļu<br>uzturētājs" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>M.Garklāvs;<br>būvuzraugs -<br>A.Linde.   | Pasažieru autobusu<br>platformu izbūve.<br>Ceļazīmju<br>uzstādīšana.Ceļa<br>horizontālā marķējuma<br>izbūve.                                   | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.                                 |
| <b>V508 Brigi<br/>Krivanda-Cibla-<br/>Seļakova</b>   | 33,330 -<br>36,490 km | Ciblas novads  | Seguma<br>atjaunošana /<br>01.07.2021-<br>14.08.2021    | CBF SIA<br>"Binders"                     | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>S.Ruža;<br>būvuzraugs -<br>J.Treijs.      | Ceļa horizontālo<br>apzīmējumu uzklāšana.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3<br>min.                         |

|  |                    |                                  |  |                     |  |   |   |
|--|--------------------|----------------------------------|--|---------------------|--|---|---|
| <b>V545 Lauveri – Vecslabada – Šķaune</b>          | 0,000 - 10,440 km  | Zilupes novads                   | Seguma atjaunošana / 18.06.2021. - 11.08.2021  | SIA "Ceļi un tilti" | Būvdarbu vadītājs - A.Rumbiniks; būvuzraugs - J.Treijš.  | Būvdarbi pabeigti.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.  |
| <b>V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi</b>      | 23,080 – 31,610 km | Riebiņu novads                   | Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 11.09.2021. | SIA "STRABAG"       | Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš. | Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, caurteku izbūve, koku ciršana.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.                       |
| <b>V636 Krāslava – Izvalta – Šķeltova – Aglona</b> | 5,418 - 10,014 km  | Krāslavas novads, Udrišu pagasts | Seguma atjaunošana / 13.07.2021.- 17.08.2021.  | SIA "OŠUKALNS"      | Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - E.Rusiņš.    | Sagatavošanas darbi, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, divkārtu virsmas apstrāde. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 8 min.                  |
| <b>V678 Līskna - Kalupe - Vecvārkava - Rožupe</b>  | 45,700 - 47,620 km | Vārkavas un Līvānu novads        | Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 11.09.2021. | SIA "STRABAG"       | Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.   | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min. |

|  |                       |  |   |   |  |  |  |
|--|-----------------------|--|---|---|--|--|--|
| <b>V695<br/>Daugavpils –<br/>Birkineļi –<br/>Smeline</b> | 7,090 -<br>10,000 km  | Daugavpils<br>novads,<br>Kalkūnes<br>pagasts             | Seguma<br>atjaunošana /<br>01.07.2021.-<br>29.08.2021.  | SIA "OŠUKALNS"                                  | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>J.Rudņiks;<br>būvuzraugs - .               | Sagatavošanas darbi,<br>zemes darbi, ceļa segas<br>konstruktīvo kārtu<br>izbūves darbi, divkārtu<br>virsmas apstrāde.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5<br>min.                               |
| <b>V711 Ilūkste –<br/>Rubanišķi –<br/>Daugavpils</b>     | 1,640 -<br>9,820 km   | Daugavpils<br>novads,<br>Sventes<br>pagasts              | Seguma<br>atjaunošana /<br>01.07.2021.-<br>29.08.2021.  | SIA "OŠUKALNS"                                  | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>J.Rudņiks;<br>būvuzraugs - .               | Sagatavošanas darbi,<br>zemes darbi, caurtekas<br>izbūve, ceļa segas<br>konstruktīvo kārtu<br>izbūves darbi, divkārtu<br>virsmas apstrāde.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens<br>luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks - 15 min.       |
| <b>V738 Pieniņi -<br/>Smelteri</b>                       | 0,000 -<br>7,540 km   | Riebiņu un<br>Preiļu novads                              | Seguma<br>atjaunošana /<br>13.07.2021. -<br>11.09.2021. | SIA "STRABAG"                                   | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>A.Vīnakmens;<br>būvuzraugs -<br>A.Džeriņš. | Ceļa uzturēšanas darbi,<br>greiderēšana.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.  |
| <b>V783 Jēkabpils<br/>– Dignāja –<br/>Ilūkste</b>        | 20,800 -<br>42,240 km | Jēkabpils<br>novads<br>Dignājas un<br>Dunavas<br>pagasts | Seguma<br>atjaunošana /<br>14.07.21. -<br>11.09.21.     | SIA "Ošukalns"<br>Apakšuzņēmējs<br>SIA "Mikors" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>J.Rudņiks;<br>būvuzraugs -<br>A.Miķelsons. | Nesaistītu<br>minerālmateriālu pamata<br>nesošās kārtas<br>būvniecība.<br>Virsmas apstrāde.<br>Nesaistītu<br>minerālmateriālu seguma<br>iesēdumu remonts.<br>Caurtekas būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma<br>ierobežojums 3,5. m. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks - 35 min. |
| <b>V847 Ozoli –<br/>Liezēre – Tirza<br/>– Stāķi</b>      | 37,315 -<br>56,275 km | Gulbenes<br>novads                                       | Seguma<br>atjaunošana /<br>03.08.2021.-<br>06.10.2021.  | Piegādātāju<br>Apvienība "ACB<br>Grupa"         | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>J.Rudņiks;<br>būvuzraugs -<br>A.Miķelsons. | Koku un krūmu<br>zāgēšana,<br>caurteku uzstādīšana<br>pamatceļam, nesaistītu<br>minerālmateriālu<br>iesēdumu remonts.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens<br>luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks - 20 min.       |

|   |                      |  |  |  |  |   |  |
|---|----------------------|--|--|--|--|---|--|
| <b>V932 Nereta –<br/>Grīcgale -<br/>Ērberģe</b>               | 0,212 –<br>8,969 km  | Aizkraukles<br>novads,<br>Neretas<br>pagasts,<br>Pilskalnes<br>pagasts | Seguma<br>atjaunošana /<br>13.07.2021 -<br>10.09.2021. | SIA "OŠUKALNS"                                     | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>S.Ruža;<br>būvuzraugs -<br>V.Pozniševa.    | Ceļa caurteku nomaiņa,<br>ceļa sāngrāvju tīrīšana.  | Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Satiksmes<br>regulētāji. Īslaicīgi platuma ierobežojums 3.5 m.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20<br>min. |
| <b>V968 Ogre -<br/>Jugla</b>                                  | 4,400 -<br>15,670 km | Ikšķiles<br>novads, Ogres<br>novads                                    | Seguma<br>atjaunošana /<br>01.07.2021 -<br>29.08.2021  | SIA "Ceļu<br>būvniecības<br>sabiedrība<br>"IGATE"" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>J.Alksnis;<br>būvuzraugs -<br>S.Adrickis.  | Dubultās virsmas<br>apstrādes izbūve,<br>pieturvietu platformu<br>izbūve, caurteku<br>demontāža un<br>uzstādīšana, caurteku<br>galu apdare,<br>nobrauktuvju segumu<br>izbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz trim<br>luksoforu posmiem. Platuma ierobežojums 3-3,5.<br>m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks -<br>15 min. |
| <b>V982 Cemupe -<br/>Ogresgals</b>                            | 0,000 -<br>3,000 km  | Ogres novads   | Seguma<br>atjaunošana /<br>01.07.2021 -<br>29.08.2021  | SIA "Ceļu<br>būvniecības<br>sabiedrība<br>"IGATE"" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>J.Alksnis;<br>būvuzraugs -<br>S.Adrickis.  | Šķembu pamata izbūve,<br>caurtekas demontāža un<br>izbūve, bitumena<br>iemiesāšana ceļa<br>nesaistītājā segumā.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma<br>ierobežojums 3-3,5. m.Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks - 5 min.                                   |
| <b>V1020<br/>Likverteni –<br/>Jaunsaule –<br/>Skaistkalne</b> | 0,000 –<br>13,360 km | Bauskas<br>novads  | Seguma<br>atjaunošana /<br>12.07.2021.-<br>09.09.2021. | SIA "Ceļu<br>būvniecības<br>sabiedrība<br>"IGATE"" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>N.Grīnbergs;<br>būvuzraugs -<br>G.Millere. | Nesaistīta<br>minerālmateriālu pamata<br>kārtas izbūve.<br>Pieturvietu izbūve.<br>Apauguma noņemšana.<br>Iesēdumu labošana.<br>Koku krūmu zāģēšana.                           | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu<br>posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas<br>laiks - 30 min.   |

|   |                       |                    |  |   |  |   |   |
|---|-----------------------|--------------------|--|---|--|---|---|
| <b>V1071<br/>Mežciems-<br/>Stalģene-Stūrīši</b> | 13,670 -<br>16,680 km | Jelgavas<br>novads | Seguma<br>atjaunošana /<br>24.05.2021. -<br>05.09.2021                       | AS "A.C.B."   | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>A.Kraujņš,;<br>būvuzraugs -<br>R.Koops.  | Asfaltbetona seguma<br>izbūve nobrauktuvēs.   | Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 7<br>min.              |
| <b>V1091<br/>Kalnciems -<br/>Kaiģi</b>          | 0.30 km               | Jelgavas<br>novads | Tilta pār Kauguru<br>kanālu<br>atjaunošana /<br>02.08.2021. -<br>10.10.2021. | SIA "Rģgas tilti"   | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>A.Portakovs;<br>būvuzraugs -<br>A.Linde. | Tilta konstruktģvo<br>elementu atjaunošana.   | Ātruma ierobežojums - 50 km/h.  |
| <b>V1106<br/>Augstkalne -<br/>Bģne</b>          | 0,42 - 4,49<br>km     | Dobeles<br>novads  | Seguma<br>atjaunošana/<br>26.07.2021 -<br>17.09.2021                         | SIA "Ceļu<br>būvniecģbas<br>sabiedrģba<br>"IGATE"™"                 | Būvdarbu<br>vadģtģjs -<br>A.Dude;<br>būvuzraugs -<br>V.Tihonovs.   | Apauguma noģemģšana,<br>pieturvietu izbūve.   | Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3<br>m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks -<br>15 min. |
| <b>V1128 Dobele -<br/>ģle- Auce</b>             | 18,53 -<br>31,82 km   | Dobeles<br>novads  | Seguma<br>atjaunošana /<br>12.07.2021. -<br>17.09.2021.                      | SIA "Ceļu<br>būvniecģbas<br>sabiedrģba<br>"IGATE"™"                 | Būvdarbu<br>vadģtģjs -<br>A.Dude,;<br>būvuzraugs -<br>VTihonovs.   | Caurteku būvniecģba,<br>nesaģstģtu<br>minerģlmaterģģlu pamata<br>nesoģģs kģrtas<br>būvniecģba, virsmas<br>apstrģde. | Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 50<br>min.  |
| <b>V1160 Ezere -<br/>Vadakste</b>               | 3,060 -<br>10,160 km  | Saldus novads      | Seguma<br>atjaunošana /<br>01.07.2021. -<br>04.08.2021.                      | VAS "Latvijas<br>autoceļu<br>uzturģtģjs"<br>Liepģjas ceļa<br>rajons | Būvdarbu<br>vadģtģjs -<br>A.Kraujņģģ,;<br>būvuzraugs -<br>R.Koops. | Būvdarbi pabeģgti.  | Ātruma ierobežojums - 50 km/h.  |



|   |                  |                 |  |             |  |   |   |
|---|------------------|-----------------|--|-------------|--|---|---|
| <b>V1162 Saldus – Kūdras</b>            | 0,00 – 8,20 km   | Saldus novads   | Pārbūve / 21.09.2020. - 23.08.2021.            | SIA "VIA"   | Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - K.Lablaiks-Riekstiņš. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata būvniecība, asfalta būvniecība, apzaļumošana ar augu zemi.                         | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu posmi, divos posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 40 min. |
| <b>V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole</b>   | 10,220-19,750 km | Kuldīgas novads | Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 31.08.2021. | "AD ARB"    | Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.          | Sāngrāvju tīrīšana. Iesēduma remonts. Caurteku izbūve . Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.                       |
| <b>V1475 Ozolpils – Kalēji – Smārde</b> | 4,000 – 7,500 km | Tukuma novads   | Seguma atjaunošana / 14.07.2021. - 27.08.2021. | STRABAG SIA | Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - P.Alksnis.             | Pasažieru platformu izbūve, asfaltbetona segas virskārtas ieklāšana, asfalta seguma savienojumu frēzēšana.            | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.  |

|                             |                  |               |  |             |  |  |  |
|-----------------------------|------------------|---------------|--|-------------|--|--|--|
| <b>V1476 Kalēji – Durbe</b> | 0,000 – 6,280 km | Tukuma novads | Seguma atjaunošana / 14.07.2021. - 27.08.2021. | STRABAG SIA | Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - P.Alksnis. | A/p pasažieru platformu izbūve, caurteku tīrīšana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min. |
|-----------------------------|------------------|---------------|--|-------------|--|--|--|

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos