

**Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 13. septembra līdz 2021. gada 19. septembrim**

| Autoceļš   | Adrese, km           | Administratīvā teritorija  | Objekts / termiņš  | Būvuzņēmējs       | Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)                    | Plānotie darbi   | Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)   |
|--|----------------------|----------------------------|--|-------------------|--|--|---|
| <b>A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*</b>                    | 86,98 - 89,50 km     | Salacgrīvas pilsēta        | Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – A.Vēveris; būvuzraugs – J.Reiniks.   | Ceļa segas būvniecība, kabeļu būvniecība.  | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3.5 un 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.                    |
| <b>A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)</b>                  | 113,430 - 116,270 km | Valkas novads              | Seguma atjaunošana / 23.08.2021 - 01.10.2021                                     | SIA "8 CBR"       | Būvdarbu vadītājs – A.Šaicāns; būvuzraugs – J.Sestulis.  | Pasažieru platformu izbūve. Liekās grunts aizvešana. Tilta margu remonts. Asfalta seguma izbūve. Nomaļu ieklāšana, marķējums, ribjoslas ierīkošana.                              | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.  |
| <b>A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)</b>                             | 6,910- 21,280 km     | Ķekavas un Olaines novads, | Seguma atjaunošana / 22.07.2021.- 19.10.2021.                                    | CBF SIA "BINDERS" | Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis būvuzraugs – E.Beļavskis. | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Asfalta seguma nofrēzēšana. Asfalta saistes kārtas būvniecība. Apmaļu uzstādīšana rotācijas apļos. Bruģakmens uzstādīšana rotācijas apļos. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Laika periodā no plkst. 19.00 līdz plkst. 07.00 divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| <b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b> | 107,832- 116,393 km  | Aizkraukles novads         | Seguma atjaunošana / 28.06.2021.- 28.09.2021.                                    | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – S. Feldmanis.   | Satikmes organizācijas darbi, asfaltbetona ieklāšanas darbi, autobusa platformu izbūves darbi, ribjoslas izbūve, horizontālā marķējuma uzklāšana.                                | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.                       |

|  |                        |                      |  |                           |  |   |   |
|--|------------------------|----------------------|--|---------------------------|--|---|---|
| <b>A6 Rīga -<br/>Daugavpils -<br/>Krāslava -<br/>Baltkrievijas<br/>robeža<br/>(Patarnieki)</b> | 149,550-<br>165,592 km | Jēkabpils<br>novads  | Seguma<br>atjaunošana /<br>28.06.2021. -<br>28.09.2021.              | CBF SIA<br>"Binders"      | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>A.Sams;<br>būvuzraugs – S.<br>Feldmanis.     | Satikmes organizācijas<br>darbi, nobraukutuvju<br>izbūves darbi,<br>horizontālā marķējuma<br>uzklāšana.                                       | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.  |
| <b>A6 Rīga -<br/>Daugavpils -<br/>Krāslava -<br/>Baltkrievijas<br/>robeža<br/>(Patarnieki)</b> | 224,780 km             | Daugavpils<br>novads | Ceļa pārvada<br>(tilta) pārbūve /<br>12.04.2021. -<br>21.11.2021.    | SIA "Rīgas tilti"         | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>E.Kraskevičs;<br>būvuzraugs –<br>Z.Zviedris. | Siju remonts. Balstu<br>pastiprināšana. Plātnes<br>bojātā betona nokalšana<br>kreisajā pusē.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens<br>luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 m.<br>Masas ierobežojums - 52 t. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min. |
| <b>A6 Rīga -<br/>Daugavpils -<br/>Krāslava -<br/>Baltkrievijas<br/>robeža<br/>(Patarnieki)</b> | 224,82 -<br>232,14 km  | Daugavpils<br>novads | Seguma<br>atjaunošana /<br>14.07.2021-<br>14.10.2021                 | CBF SIA<br>"Binders"      | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>A.Sams;<br>būvuzraugs –<br>J.Gruduls.        | Satiksmes organizācijas<br>darbi, signālstabiņu<br>uzstādīšana, drošības<br>barjeru uzstādīšana, ceļa<br>horizontālo apzīmējumu<br>uzklāšana. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.  |
| <b>A6 Rīga -<br/>Daugavpils -<br/>Krāslava -<br/>Baltkrievijas<br/>robeža<br/>(Patarnieki)</b> | 226,52 km              | Daugavpils<br>novads | Seguma<br>atjaunošana /<br>02.07.2021 -<br>07.11.2021.               | SIA "Rīgas tilti"         | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>E.Kraskevičs;<br>būvuzraugs –<br>A.Valters.  | Sausas būvbedres<br>nodrošināšana.<br>Caurtekas pamata<br>izbūve. Caurtekas<br>montāža.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2<br>min.  |
| <b>A9 Rīga (Skulte)<br/>- Liepāja</b>  | 60,10 km               | Tukuma<br>novads     | Balstu<br>izskalojuma<br>novēršana /<br>13.09.2021. -<br>22.09.2021. | SIA "Saldus<br>ceļinieks" | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>E.Brūveris;<br>būvuzraugs –<br>G.Ozlos.      | Šķembu iestrādāšana<br>zemes pārgāznes<br>esošajā tukšumā un<br>izskalojumu<br>aizpildīšana/aizbēršana<br>ar šķembu.                          | Darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 18.00<br>ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5<br>min.                                  |

|  |  |                    |  |                      |   |  |   |
|--|--|--------------------|--|----------------------|---|--|---|
| <b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>  | 131,634 -<br>132,700 km<br>un 135,790 -<br>148,570 | Skrundas<br>novads | Seguma<br>atjaunošana /<br>15.06.2021. -<br>12.10.2021 | SIA "CTB"            | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>P.Andrijanovs;<br>būvuzraugs -<br>J.Barons. | Izlīdzinošā frēzēšana.<br>Asfaltbetona profila<br>labošana. Asfaltbetona<br>saistes kārtas un<br>dilumkārtas būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Divi luksoforu<br>posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 34 min.             |
| <b>A12 Jēkabpils –<br/>Rēzekne –<br/>Ludza –<br/>Krievijas robeža<br/>(Terehova)</b>                             | 96,60 -<br>106,00 km                               | Rēzeknes<br>novads | Posma pārbūve /<br>30.07.2020. -<br>08.11.2021.        | AS "A.C.B."          | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>Dz.Blumers;<br>būvuzraugs -<br>J.Eleksis.   | Nomaļu ieklāšana.<br>Nogāžu nostiprināšana.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Četri<br>luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 30 min.                                |
| <b>A13 Krievijas<br/>robeža<br/>(Grebņeva) –<br/>Rēzekne –<br/>Daugavpils –<br/>Lietuvas robeža<br/>(Medumi)</b> | 46,91 -<br>47,725 km                               | Rēzeknes<br>novads | Posma pārbūve /<br>30.07.2020. -<br>08.11.2021.        | AS "A.C.B."          | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>Dz.Blumers;<br>būvuzraugs -<br>J.Eleksis.   | Nomaļu ieklāšana.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens<br>luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 10 min.                                |
| <b>A13 Krievijas<br/>robeža<br/>(Grebņeva) –<br/>Rēzekne –<br/>Daugavpils –<br/>Lietuvas robeža<br/>(Medumi)</b> | 53,40 -<br>55,97 km                                | Rēzeknes<br>novads | Segas pārbūve /<br>24.08.2020. -<br>06.11.2021.        | CBF SIA<br>"Binders" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>R.Gabrusenoks;<br>būvuzraugs -<br>A.Bruņa.  | Reciklētā maisījuma<br>pamata nesošās<br>virskārtas izbūve. Karstā<br>asfalta apakškārtas<br>būvniecība.                 | Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h.<br>Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3<br>m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks -<br>15 min. |

|  |                  |                 |  |                   |  |  |   |
|--|------------------|-----------------|--|-------------------|--|--|---|
| <b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b> | 55,97 - 57,80 km | Rēzeknes novads | Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.      | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa. | Salīdzināmās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība. Reciklētā maisījuma pamata nesošās virskārtas izbūve. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība. Nogāžu, nomaļu un teritorijas nostiprināšana ar augu zemi. | Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.          |
| <b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b> | 57,80 - 59,13 km | Rēzeknes novads | Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa. |  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.   |
| <b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b> | 59,13 - 61,26 km | Rēzeknes novads | Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa. |  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.   |
| <b>A15 Rēzeknes apvedceļš</b>  | 0,94 km          | Rēzeknes novads | Pārvada pārbūve / 14.09.2021. - 12.03.2022.    | Leonhard Weiss OÜ | Būvdarbu vadītājs - M.Frolov; būvuzraugs - A.Bruņa.      | Satiksmes organizācija, mobilizācija. Esošo konstrukciju demontāža (margu demontāža, ietves bloku un pandusu demontāža).   | Ātruma ierobežojums - 30, 50, 70 un 90 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 3 min. |

|   |                    |                                   |  |                     |   |   |   |
|---|--------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---|---|---|
| <b>P3 Garkalne-Alauksts</b>             | 28,100 - 37,730 km | Rīgas rajons                      | Seguma atjaunošana                                 | SIA "Vianova"       | Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.    | Tehnoloģiskais pārtraukums.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m.  |
| <b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>    | 0,005 - 8,303 km   | Krimuldas novads                  | Seguma atjaunošana / 11.07.2021.- 17.09.2021.      | CBF SIA "Binders"   | Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - I.Dzedzele.  | Defektu labošana.   | Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.   |
| <b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>    | 8,30 - 12,50 km    | Siguldas novads, Krimuldas novads | Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.       | CBF SIA "Binders"   | Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.        | Demontāžas darbi. Apsauguma noņemšana, zemes klātnes izbūves darbi. Caurteku izbūves darbi. Reciklēta maisījuma izbūve. Šķembu pamata izbūve. Betona apmaļu izbūve. Bruģa seguma izbūve. Caurteku pagarināšana. | Trīs luksoforu posmi. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min. |
| <b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>    | 21,400 - 36,200 km | Siguldas un Mālpils novados       | Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.10.2021.      | A/S "A.C.B."        | Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs. | Nomaļu uzpildīšana, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība, celmu frēzēšana.   | Ātruma ierobežojums - 50 ,70 un 90 km/h. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.                           |
| <b>P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile</b> | 13,07 km           | Siguldas novads, Allažu pagasts   | Tumšupes tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021. | SIA "Būvinženieris" | Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts. | Karstais asfalts tilta brauktuves dilumkārtai. Nomaļu uzpildīšana. Nogāžu nostiprināšana.   | Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.   |

|  |                   |                               |   |                     |   |  |   |
|--|-------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|---|
| <b>P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile</b>  | 34,8 km           | Ikšķiles novads               | Mazā Juglas tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021. | SIA "Būvinženieris" | Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts. | Stiegrojums pārejas plātnēm. Stiegrojums siju pastiprināšanai.   | No 20.05.-30.09. kravas automobiļiem pār tiltu braukt aizliegts. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.50 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min / kravas automobiļiem ~60 min |
| <b>P11 Kocēni – Limbaži – Tūja</b>       | 2,020 - 15,900 km | Kocēnu novads                 | Seguma atjaunošana / 13.08.2021.- 21.10.2021.         | CBF SIA "Binders"   | Būvdarbu vadītājs - A.Asarītis; būvuzraugs - I.Pāss.      | Grāvju rakšana un tīrīšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 27 min.  |
| <b>P11 Kocēni – Limbaži – Tūja</b>       | 41,598- 51,675 km | Limbažu un Salacgrīvas novadi | Seguma atjaunošana / 13.08.2021.- 11.10.2021.         | CBF SIA "Binders"   | Būvdarbu vadītājs - A.Asarītis; būvuzraugs - I.Pāss.      | Betona bruģakmens izbūve. Caurteku izbūve nobrauktuvēs. Aasfalta dilumkārtas būvniecība. Tilta pār Vitrupi remontdarbi.          | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min.   |
| <b>P12 Limbaži – Salacgrīva</b>          | 31,609- 42,173 km | Limbažu novads                | Seguma atjaunošana                                    | SIA "Limbažu ceļi"  | Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.   | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.   |
| <b>P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca</b> | 24,70-37,40 km    | Valmieras novads              | Seguma atjaunošana                                    | SIA "Vianova"       | Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.     | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.  |

|                                     |                    |                  |  |                    |   |  |   |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|--|--------------------|---|--|---|
| <b>P18 Valmiera - Smiltene</b>      | 1,20 km            | Valmieras novads | Tilta būvdarbi / 30.08.2021. - 17.10.2021.           | SIA "8.CBR"        | Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.    | Deformācijas šuvju izbūve, margu remonts.  | Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.                      |
| <b>P18 Valmiera - Smiltene</b>      | 15,641 - 32,894 km | Smiltenes novads | Seguma atjaunošana / 15.06.2021 - 17.09.2021         | SIA "Limbažu ceļi" | Būvdarbu vadītājs – E.Kreišmanis; būvuzraugs - T.Liepiņš. | Horizontālo apzīmējumu marķēšana, nomaļu izbūve un paviljonu izbūve.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.             |
| <b>P24 Smiltene – Valka</b>         | 15,33 km           | Smiltenes novads | Vijas tilta pārbūve / 17.05.2021 - 22.10.2021        | SIA "8 CBR"        | Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - E.Pauls.      | Tilta hermētisko šuvju izbūve, nomaļu un nogāžu nostiprinājumu izbūve, pagaidu apbraucamā ceļa un tilta demontāža. | Ir apbraucamais ceļš. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min. |
| <b>P25 Smiltene- Strenči</b>        | 28,34 km           | Smiltenes novads | Tilta pār gauju būvdarbi / 25.08.2021. - 31.08.2022. | SIA "8 CBR"        | Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.    | Pagaidu tilta balstu izbūve.   | Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.                       |
| <b>P27 Smiltene- Velēna-Gulbene</b> | 21,789 km          | Gulbenes novads  | Tilta pār Palsu būvdarbi / 30.08.2021 - 08.10.2021.  | SIA "8 CBR"        | Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.    | Tilta margu remonts. Tilta konusu nostiprinājumu remonts.  | Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.   |

|  |                       |                    |   |                           |   |                                |  |
|--|-----------------------|--------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------|--|
| <b>P33 Ērgļi-<br/>Jaunpiebalga-<br/>Saliņkrogs</b> | 0,077 -<br>13,280 km  | Ērgļu novads       | Seguma<br>atjaunošana /<br>13.07.2021. -<br>30.09.2021. | SIA "Saldus<br>ceļinieks" | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>A.Aniņš;<br>būvuzraugs -<br>I.Teibe.      | Caurteku remonts.              | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h.<br>Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji.<br>Platuma ierobežojums 3,5. m. Masas<br>ierobežojums 20 t. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| <b>P37 Pļaviņas -<br/>Madona -<br/>Gulbene</b>     | 0,120 -<br>7,370 km   | Pļaviņu<br>novads  | Seguma pārbūve<br>/ 10.08.2020. -<br>27.08.2021.        | SIA "8 CBR"               | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>A.Rocis;<br>būvuzraugs -<br>R.Šteinbergs. | Būvdarbi pabeigti.             | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.   |
| <b>P37 Pļaviņas -<br/>Madona -<br/>Gulbene</b>     | 26,88 –<br>38,72 km   | Madonas<br>novads  | Seguma<br>atjaunošana /<br>28.06.2021-<br>10.09.2021.   | SIA "Saldus<br>ceļinieks" | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>A.Aniņš;<br>būvuzraugs -<br>A.Keiselis.   | Būvdarbi pabeigti.             | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.   |
| <b>P41 Alūksne –<br/>Liepna</b>                    | 10,340 -<br>33,018 km | Alūksnes<br>novads | Seguma<br>atjaunošana                                   | SIA "Limbažu<br>ceļi"     | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>J.Rumpe;<br>būvuzraugs -<br>J.Vilkaste.   | Tehnoloģiskais<br>pārtraukums. | Līdz 10.09. ātruma ierobežojums - 50 km/h.   |



|  |  |                                   |   |  |   |   |   |
|--|--|-----------------------------------|---|--|---|---|---|
| <b>P46 Dubļeva –<br/>Cērpene</b>                         | 0,00 - 15,22<br>km                             | Balvu novads                      | Seguma<br>atjaunošana /<br>08.07.2021. -<br>20.09.2021. | SIA "Vianova"  | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>S.Zvidriņš;<br>būvuzraugs -<br>G.Pavlovs.     | Caurteku galu<br>nostiprināšana, nomaļu<br>uzpildīšana, horizontālo<br>apzīmējumu uzklāšana,<br>drošības barjeru<br>uzstādīšana.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Platuma<br>ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 15 min.               |
| <b>P47 Balvi -<br/>Kapūne</b>                            | 1,40 - 11,37                                   | Balvu novads                      | Seguma<br>atjaunošana /<br>13.09.2021. -<br>13.11.2021. | SIA "8 CBR"  | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>D.Sausais ;<br>būvuzraugs -<br>A.Gabrāns.     | Caurteku izbūve.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15<br>min.                                   |
| <b>P50 Kārsava -<br/>Krievijas robeža<br/>(Aizgārša)</b> | 6,50 km  | Kārsavas<br>novads                | Rītupes tilta<br>parbuve /<br>17.05.2021-<br>23.10.2021 | SIA "RĪGAS<br>TILTI"   | Būvdarbu<br>vadītājs – J.<br>Voitehovičs;<br>būvuzraugs -<br>J.Gruduls. | Asfaltēšanas darbi,<br>balstu betonešana.   | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu<br>posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas<br>laiks ~ 5 min.                   |
| <b>P50 Kārsava -<br/>Krievijas robeža<br/>(Aizgārša)</b> | 0.140 -<br>6.420 km<br>un 6.517 -<br>15.005 km | Rēzeknes<br>novads                | Seguma<br>atjaunošana                                   | Personu<br>apvienība "I.V."  | Būvdarbu<br>vadītājs – I.<br>Šīris;<br>būvuzraugs -<br>Ģ.Pavlovs.       | Tehnoloģiskais<br>pārtraukums.  |   |
| <b>P58 Viļāni -<br/>Preiļi - Špoži</b>                   | 46,10 -<br>53,34 un<br>58,08 -<br>62,23 km     | Preiļu un<br>Daugavpils<br>novads | Seguma<br>atjaunošana /<br>28.06.2021. -<br>13.09.2021. | PA "I.V."kuras<br>vārdā rīkojas SIA<br>"Ceļu<br>būvniecības<br>sabiedrība<br>"IGATE" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>N.Grīnbergs;<br>būvuzraugs -<br>N.Hāze.       | Pasažieru platformas<br>demontāža, pasažieru<br>vai atpūtas solu<br>demontāža. Asfalta<br>seguma nofrēzēšana,<br>karstā asfalta iesēdumu<br>remonts, nesaistītu<br>minerālmateriālu<br>seguma būvniecība<br>nobrauktuvēs. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Vienā<br>posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min. |

|  |                  |                   |   |                           |  |   |   |
|--|------------------|-------------------|---|---------------------------|--|---|---|
| <b>P60 Dagda - Aglona</b>                    | 13,00 - 28,06 km | Krāslavas novads  | Seguma atjaunošana / 13.09.2021 - 07.06.2022  | SIA "Ceļi un tilti"       | Būvdarbu vadītājs - A.Grāvītis; būvuzraugs - S.Adrickis. | Grāvju tīrīšana. Krūmu ciršana.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.                                       |
| <b>P61 Krāslava - Dagda</b>                  | 18,22 - 27,14 km | Krāslavas novads  | Posma pārbūve / 26.07.2021. - 14.09.2022.     | PA "Vianova un Pamatceļš" | Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris.    | Grāvju rakšana. Asfalta seguma frēzēšana. Liekās grunts noņemšana. Ierakuma izstrāde. Uzbēruma būvniecība. Grunts apmaiņa. Salizturīgā uzbēruma būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Seši luksoforu posmi. Ir apbraucamais ceļš(pie Dzeguzes tilta). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 33 min. |
| <b>P63 Līvāni - Preiļi</b>                   | 21,54 - 34,04 km | Daugavpils novads | Seguma atjaunošana / 25.06.2021. - 10.09.2021 | SIA "Latgales Ceļdaris"   | Būvdarbu vadītājs – A.Petrovs; būvuzraugs – Z.Zviedris.  | Būvdarbi pabeigti.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.  |
| <b>P70 (Svente-Lietuvas robeža (Subate))</b> | 22,16 - 39,01 km | Daugavpils novads | Seguma atjaunošana / 30.07.2021.- 30.10.2021. | CBF SIA "Binders"         | Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – M.Balodis.      | Satikmes organizācijas darbi,, asfalta seguma izbūves darbi, apauguma noņemšana, pieturvietu platformu izbūve, nobrauktuvju izbūve.                         | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.           |

|   |                       |                                 |   |                           |  |   |  |
|---|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------------|--|---|--|
| <b>P75 Jēkabpils -<br/>Lietuvas robeža<br/>(Nereta)</b> | 11,54 –<br>17,00 km   | Salas novads                    | Pārbūve /<br>24.08.2020. -<br>30.09.2021.             | SIA "Saldus<br>ceļinieks" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>D.Grīnbergs;<br>būvuzraugs -<br>R.Liepiņš. | Asfaltbetona seguma<br>nojaukšana. Zemes<br>klātnes ierakuma<br>būvniecība. Salizturīgās<br>kārtas izbūve. Nesaistītu<br>minerālmateriālu pamata<br>apakškārtas būvniecība.<br>Karstā asfalta saistes<br>kārtas būvniecība.<br>Apzaļumošanas darbi.<br>Lietus kanalizācijas<br>izbūve. Tilta pār<br>Ziemeļsusēju pārbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens<br>luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| <b>P75 Jēkabpils -<br/>Lietuvas robeža<br/>(Nereta)</b> | 17,000 -<br>30,441 km | Salas un<br>Viesītes<br>novados | Seguma<br>atjaunošana /<br>08.06.2021 -<br>31.08.2021 | SIA "VIA"                 | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>M.Ločmelis;<br>būvuzraugs -<br>R.Kučāns.   | Būvdarbi pabeigti.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.   |
| <b>P75 Jēkabpils -<br/>Lietuvas robeža<br/>(Nereta)</b> | 32,011 –<br>46,430 km | Viesītes<br>novads              | Seguma<br>atjaunošana /<br>20.08.2021 -<br>28.10.2021 | SIA "Saldus<br>ceļinieks" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>D.Grīnbergs;<br>būvuzraugs -<br>R.Koops.   | Grāvju tīrīšana, karstā<br>asfalta iesēdumu<br>remonts, bedrīšu<br>remonts, plaisu<br>aizpildīšana, caurteku<br>demontāža un izbūve.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens<br>luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 15 min. |

|  |                       |                        |   |   |   |  |   |
|--|-----------------------|------------------------|---|---|---|--|---|
| <b>P82<br/>Jaunkalsnava –<br/>Lubāna</b> | 13,21 –<br>23,80 km   | Madonas<br>novads      | Seguma<br>atjaunošana /<br>27.08.2021. -<br>31.07.2022    | AS "A.C.B."                                     | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>A.Liedskalniņš;<br>būvuzraugs -<br>V.Eglis. | Ceļa trases uzmērīšana,<br>nospraušana. Teritorijas<br>attīrīšana no krūmiem,<br>liekās grunts noņemšana<br>un aizvešana, grunts<br>apmaiņa, caurteku<br>izbūve. Sagatavošanas<br>darbi. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs<br>luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 35 min.   |
| <b>P84 Madona -<br/>Varakļāni</b>        | 13,982 -<br>32,570 km | Madonas<br>novads      | Seguma<br>atjaunošana /<br>06.07.2021. -<br>18.09.2021    | PA "I.V."kuras<br>vārdā rīkojas SIA<br>"VLAKON" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>R.Vilners;<br>būvuzraugs -<br>A.Keiselis.   | Karstā asfalta iesēdumu<br>remonts, nomaļu<br>uzpildīšana, karstā<br>asfalta profila labošana.   | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Divi<br>satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 65 min.  |
| <b>P86 Sērene -<br/>Kalnieši</b>         | 0,000 -<br>15,200 km  | Aizkraukles<br>novads  | Seguma<br>atjaunošana /<br>02.08.2021 -<br>25.10.2021.    | SIA "VIA"                                       | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>G.Gruntiņš;<br>būvuzraugs -<br>J.Rasnačs.   | Karstā asfalta profila<br>labošana, karstā asfalta<br>diluškārtas būvniecība,<br>grāvju tīrīšana.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu<br>posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas<br>laiks ~ 16 min.  |
| <b>P86 Sērene -<br/>Kalnieši</b>         | 7,560 km              | Jaunjelgavas<br>novads | Ceļa pārvada<br>pārbūve /<br>12.04.2021. -<br>07.11.2021. | SIA "Viadukts"                                  | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>Ē.Krembergs;<br>būvuzraugs -<br>E.Sturme.   | Asfaltbetona sega uz<br>pārvada. Asfaltbetona<br>sega pieejās. Nogāžu<br>nostiprinājums. Virsmu<br>remonts ar remontjavu<br>esošajām sijām.  | Ātruma ierobežojums - 10 un 30 km/h. Viens<br>luksoforu posms. Regulētā posma garums - 200<br>m. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min. |
| <b>P86 Sērene -<br/>Kalnieši</b>         | 15,200-<br>28,960 km  | Aizkraukles<br>novads  | Seguma<br>atjaunošana /<br>18.08.2021 -<br>16.10.2021     | SIA "Saldus<br>ceļinieks"                       | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>K.Siksna;<br>būvuzraugs -<br>A.Briedis.     | Apauguma noņemšana,<br>grāvju tīrīšana, profila<br>labošana, diluškārtas<br>būvniecība.  | Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums -<br>2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas<br>laiks ~ 15 min.  |

|   |                    |                                    |  |  |  |  |   |
|---|--------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|
| <b>P94 Jelgava - Staļģene - Code</b>                    | 1,281 - 17,300 km  | Jelgavas un Ozolnieku novads       | Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 05.09.2021                    | AS "A.C.B."                              | Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš.; būvuzraugs - R.Koops. | Būvdarbi pabeigti.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.  |
| <b>P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)</b> | 6,10 - 8,10 km     | Jelgavas novads                    | Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 21.06.2021. - 17.09.2021. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" | Būvdarbu vadītājs - J.Aiksnis; būvuzraugs - J.Putniņš. | Nobrauktuvju izbūve, ceļa apgaismojumu tīklu izbūve, asfaltbetona kārtas būvniecība, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi.   | Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.   |
| <b>P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums</b>                     | 33,392- 46,508 km  | Tukuma novads                      | Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 09.10.2021.                   | STRABAG SIA                              | Būvdarbu vadītājs – R.Kugrēns; būvuzraugs – R.Holts.   | Caurtekas tīrīšana, betona apmaļu izbūve,asfalta ieklāšana.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.   |
| <b>P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi)</b>    | 13,190 - 31,100 km | Tukuma, Jaunpils un Dobeles novadi | Seguma atjaunošana / 14.06.2021. - 17.09.2021.                   | SIA "STRABAG"                            | Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs – G.Puķe.    | Karstā asfalta profila labošana nobrauktuvēs, nomaļu uzpildīšana, horizontālo apzīmējumu uzklāšana.                        | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min. |
| <b>P106 Ezere – Embūte – Grobiņa</b>                    | 55,050 – 72,070 km | Dienvidkurzemes novads             | Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 19.10.2021                    | SIA "CTB"                                | Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – G.Lasmanis.  | Krūmu un koku ciršana, grāvju tīrīšana, pasažieru platformu izbūve, caurteku izbūve un un karstā asfalta profila labošana. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.   |

|   |                   |                             |  |                          |  |   |   |
|---|-------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--|---|---|
| <b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b> | 58,50 – 59,38 km  | Kuldīgas novads             | Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.   | SIA "Saldus ceļinieks"   | Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.      | Ceļa apmaļu iebīve. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve.  | Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.   |
| <b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b> | 59,380- 70,280 km | Kuldīgas novads             | Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021. | SIA "Saldus ceļinieks"   | Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.      | Asfalta seguma ieklāšana.   | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Vienā posmā satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min. |
| <b>P112 Kuldīga - Aizpute - Līči</b>    | 21,430- 36,440 km | Kuldīgas un Aizputes novads | Seguma atjaunošana / 26.07.2021. - 22.10.2021. | Pilensabiedrība "AD ARB" | Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.    | Koku ciršana un krūmu zāģēšana. Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana. Caurteku būvniecība un tīrīšana. Brauktuves iesēdumu remonts ar asfaltbetonu. Karstā asfalta profila labošana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.                                   |
| <b>P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte</b>  | 6,84 - 35,13 km   | Kuldīgas novads             | Seguma atjaunošana / 06.08.2021. - 03.11.2021. | SIA "CTB"                | Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis. | Betona vai dzelzsbetona konstrukcijas demontāža, koku ciršana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, grāvju tīrīšana grunti aizvedot, caurtekas būvniecība.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 43 min.       |

|                                  |                    |  |  |                        |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------|--|--|------------------------|--|--|--|
| <b>P118 Kuldīgas apvedceļš</b>   | 3,190-6,755 km     | Kuldīgas novads                        | Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.    |  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.   |
| <b>P118 Kuldīgas apvedceļš</b>   | 6,98 – 8,05 km     | Kuldīgas novads                        | Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.    | Liekās grunts noņemšana, caurteku demontāža/iebūve, zemes klātnes ierakums.  | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Slēgta labā rampa, satiksme novirzīta pa kreiso rampu. Apbraucamā ceļa garums ~ 0.5 km un paredzamais šķērsošanas laiks ~ 1.5 min. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min. |
| <b>P120 Talsi-Stende-Kuldīga</b> | 48,000 - 55,130 km | Kuldīgas novads                        | Seguma atjaunošana / 02.07.2021. - 27.08.2021. | SIA "CTB"              | Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – E.Barons.      | Būvdarbi pabeigti.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.   |
| <b>P121 Tukums - Kuldīga</b>     | 4,66 - 17,63 km    | Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads | Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 13.11.2021.   | SIA "STRABAG"          | Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.    | Demontāžas darbi, grāvju rakšana, šķembu apakškārtas izbūve, šķembu virskārtas izbūve, nobrauktuvju izbūve, asfaltbetona apakškārtas būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.  |
| <b>P122 Venspils-Piltene</b>     | 11.165-23.627 km   | Venspils novads                        | Seguma atjaunošana / 05.07.2021. - 17.09.2021. | Strabag un VIA         | Būvdarbu vadītājs – A.Korņivskis; būvuzraugs – E.Barons. | Caurteku demontāža, caurteku uzstādīšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, profila labošana.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.  |

|   |                    |                                     |  |                        |   |   |  |
|---|--------------------|-------------------------------------|--|------------------------|---|---|--|
| <b>P125 Talsi - Dundaga</b>                       | 15,500 - 32,850 km | Talsu novads                        | Seguma atjaunošana / 21.06.2021. - 07.10.2021. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – J.Krūmiņš; būvuzraugs – A.Drengers.   | Pasažieru platformas būvniecība.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.   |
| <b>P130 Līgas - Kandava - Veģi</b>                | 13,950 - 15,300 km | Talsu novads                        | Seguma rekonstrukcija                          | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.   | Darbi objektā nenotiek.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.   |
| <b>V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava</b> | 0,000 - 1,938 km   | Ķekavas novads                      | Seguma atjaunošana / 27.07.2020 - 19.09.2021   | SIA "STRABAG"          | Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - D.Zauers.     | Virsmas apstrādes remonts.  | Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 6 min.  |
| <b>V7 Baloži-Plakanciems- Iecava</b>              | 1,000 - 19,463 km  | Olaines un Ķekavas novads           | Seguma atjaunošana / 02.08.2021. - 30.09.2021. | SIA "STRABAG"          | Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - D.Lasmanis.   | Profila labošana ar karsto asfaltu. Asfalta dilumkārtas izbūve. Caurteku izbūve. Tuneļa remonta darbi. Nobrauktuvju segumu frēzēšana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Luksoforu vai satiksmes regulētāju posms asfalta frēzēšanas laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min. |
| <b>V39 Saulkrasti - Bīriņi</b>                    | 1,960 - 16,420 km  | Limbažu, Saulkrastu un Sējas novads | Seguma atjaunošana / 19.08.2021. - 16.11.2021. | CBF SIA "Binders"      | Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - E.Lāns;.        | Grāvju tīrīšana, seguma frēzēšana, minerālmateriāla pievešana, caurteku izbūve, reciklēšana.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 45 min.  |
| <b>V59 Mālpils-Peļņi</b>                          | 0.000-0.936 km     | Siguldas novads                     | Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.10.2021.  | A/S "A.C.B."           | Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs. | Brauktuves apmaļu nomaiņa, gājēju ietves atjaunošana.   | Platuma ierobežojums 3,5. m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.   |



|   |                    |                           |  |                    |  |                             |  |
|---|--------------------|---------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>V89 Inciems – Gauja</b>                        | 0,000 - 1,910 km   | Krimuldas novads          | Seguma atjaunošana / 11.07.2021.- 17.09.2021.  | CBF SIA "Binders"  | Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - I.Dzedzele. | Defektu labošana.           | Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.                                |
| <b>V152 Pievedceļš Korģenei</b>                   | 1,907 - 2,270 km   | Limbažu novads            | Seguma atjaunošana                             | SIA "Limbažu ceļi" | Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.  | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min. |
| <b>V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi</b>     | 23,080 – 31,610 km | Riebiņu novads            | Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 17.09.2021. | SIA "STRABAG"      | Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš. |                             | Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.  |
| <b>V678 Līskna - Kalupe - Vecvārkava - Rožupe</b> | 45,700 - 47,620 km | Vārkavas un Līvānu novads | Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 11.09.2021. | SIA "STRABAG"      | Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš. | Būvdarbi pabeigti.          | Ātruma ierobežojums - 50 km/h.   |
| <b>V738 Pieniņi - Smelteri</b>                    | 0,000 - 7,540 km   | Riebiņu un Preiļu novads  | Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 17.09.2021. | SIA "STRABAG"      | Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš. |                             | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.   |

|   |                    |   |  |   |  |  |   |
|---|--------------------|---|--|---|--|--|---|
| <b>V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste</b>   | 20,800 - 42,240 km | Jēkabpils novads<br>Dignājas un Dunavas pagasts | Seguma atjaunošana / 14.07.21. - 17.09.21.     | SIA "Ošukalns" Apakšuzņēmējs SIA "Mikors" | Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons. | Ceļa klātnes šķembu kārtas biežuma, sablīvējuma un nestspējas pārbaudes. Objekta sakartošana.                    | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 30 min.                             |
| <b>V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste</b>   | 65,99 - 70,82 km   | Ilūkstes novads                                 | Seguma atjaunošana / 20.08.2021. - 10.10.2021. | AS "Panevežio keliai"                     | Būvdarbu vadītājs - A.Petrovs; būvuzraugs - A.Miķelsons. | Demontāžas darbi. Grāvju tīrīšana. Caurteku demontāžas/montāžas darbi. Iesēdumu remonts.                         | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.                              |
| <b>V847 Ozoli – Liezēre – Tirza – Stāķi</b> | 37,315 - 56,275 km | Gulbenes novads                                 | Seguma atjaunošana / 03.08.2021.- 06.10.2021.  | Piegādātāju Apvienība "ACB Grupa"         | Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons. | Caurteku izbūve, grāvju tīrīšana, liekā apauguma noņemšana, pamata kārtas gruntēšana, dubultās virsmas apstrāde. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min. |

|   |                      |  |  |  |   |   |  |
|---|----------------------|--|--|--|---|---|--|
| <b>V898<br/>Jāņukalns–Vec<br/>kalsnava</b>      | 7,33 km              | Madonas<br>novads  | Bērzaunes tilta<br>pārbūve /<br>30.08.2021. -<br>15.12.2021. | Leonhard Weiss<br>OU                               | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>T.Galejs;<br>būvuzraugs -<br>A.Briedis.     | Sienas tīrīšanas ar<br>ūdens strūklu, enkuru<br>urbšana, laukakmeņu<br>sienu izbūve, augu<br>zemes noņemšana. | Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 20 min.  |
| <b>V922 Vecbebri -<br/>Irši</b>                 | 0,320 -<br>10,660 km | Aizkraukles<br>novads  | Seguma<br>atjaunošana /<br>30.08.2021. -<br>28.10.2021       | SIA Valkas Ceļi                                    | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>R.Avotiņš;<br>būvuzraugs -<br>R.Šteinbergs. | Grāvju rakšana,<br>caurteku uzstādīšana,<br>minerālmateriāla kārtas<br>izbūve.                                | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksmes<br>regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks - 20 min.  |
| <b>V932 Nereta –<br/>Grīcgale -<br/>Ērberģe</b> | 0,212 –<br>8,969 km  | Aizkraukles<br>novads,<br>Neretas<br>pagasts,<br>Pilskalnes<br>pagasts | Seguma<br>atjaunošana /<br>13.07.2021 -<br>17.09.2021.       | SIA<br>"OŠUKALNS"                                  | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>S.Ruža;<br>būvuzraugs -<br>V.Pozniševa.     | Divkārtu virsmas<br>apstrāde. Divkārtu<br>virsmas apstrāde.<br>Dienvidsusejas tilta<br>gājēju ietvē.          | Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Viens<br>luksoforu posms. Satiksmes regulētāji. Īslaicīgi<br>platuma ierobežojums 2.75 m. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| <b>V968 Ogre -<br/>Jugla</b>                    | 4,400 -<br>15,670 km | Ikšķiles<br>novads, Ogres<br>novads                                    | Seguma<br>atjaunošana /<br>01.07.2021 -<br>17.09.2021        | SIA "Ceļu<br>būvniecības<br>sabiedrība<br>"IGATE"" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>J.Alksnis;<br>būvuzraugs -<br>S.Adrickis.   |   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma<br>ierobežojums 3,5. m. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks - 5 min.  |

|   |                                       |                 |   |   |  |   |  |
|---|---------------------------------------|-----------------|---|---|--|---|--|
| <b>V982 Cemupe - Ogresgals</b>                    | 0,000 - 3,000 km                      | Ogres novads    | Seguma atjaunošana / 01.07.2021 - 17.09.2021            | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - S.Adrickis.  |   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3,5. m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.                  |
| <b>V1020 Likverteni – Jaunsaule – Skaistkalne</b> | 0,000 – 13,360 km un 26,600-28,970 km | Bauskas novads  | Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 19.09.2021.          | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - G.Millere. | Iebrauktuvju caurteku būvniecība. Pieturvietu izbūve. Iesēdumu labošana. Virmsas apstrāde. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Līdz četriem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 45 min.                    |
| <b>V1065 Tušķi - Kalnciems</b>                    | 3,10 km                               | Jelgavas novads | Tilta pār Auci atjaunošana / 23.08.2021. - 12.10.2021.  | SIA "Rīgas tilti"                         | Būvdarbu vadītājs - A.Portakovs; būvuzraugs - A.Linde.   | Tilta konstruktīvo elementu atjaunošana.  | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 2 min. |
| <b>V1065 Tušķi - Kalnciems</b>                    | 3,80 km                               | Jelgavas novads | Tilta pār Bērzi atjaunošana / 23.08.2021. - 12.10.2021. | SIA "Rīgas tilti"                         | Būvdarbu vadītājs - A.Portakovs; būvuzraugs - A.Linde.   | Tilta konstruktīvo elementu atjaunošana.  | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 2 min. |

|  |                     |                    |  |   |  |  |  |
|--|---------------------|--------------------|--|---|--|--|--|
| <b>V1091<br/>Kalnciems -<br/>Kaiģi</b> | 0.30 km             | Jelgavas<br>novads | Tilta pār Kauguru<br>kanālu<br>atjaunošana /<br>02.08.2021. -<br>10.10.2021. | SIA "Rīgas tilti"                                   | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>A.Portakovs;<br>būvuzraugs -<br>A.Linde.                 | Tilta konstruktīvo<br>elementu atjaunošana.  | Ātruma ierobežojums - 50 km/h.   |
| <b>V1106<br/>Augstkalne -<br/>Bēne</b> | 0,42 - 4,49<br>km   | Dobeles<br>novads  | Seguma<br>atjaunošana/<br>26.07.2021 -<br>17.09.2021                         | SIA "Ceļu<br>būvniecības<br>sabiedrība<br>"IGATE"™" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>A.Dude;<br>būvuzraugs -<br>V.Tihonovs.                   | Virsmas apstrāde,<br>nobrauktuvju izbūve,<br>satiksmes aprīkojuma<br>uzstādīšana.  | Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3<br>m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks -<br>15 min.      |
| <b>V1128 Dobeles -<br/>Īle- Auce</b>   | 18,53 -<br>31,82 km | Dobeles<br>novads  | Seguma<br>atjaunošana /<br>12.07.2021. -<br>17.09.2021.                      | SIA "Ceļu<br>būvniecības<br>sabiedrība<br>"IGATE"™" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>A.Dude,;<br>būvuzraugs -<br>VTihonovs.                   | Satiksmes aprīkojuma<br>uzstādīšana.   | Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 50<br>min.       |
| <b>V1162 Saldus -<br/>Kūdras</b>       | 0,00 - 8,20<br>km   | Saldus novads      | Pārbūve /<br>21.09.2020. -<br>17.09.2021.                                    | SIA "VIA"   | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>G.Gruntiņš;<br>būvuzraugs -<br>K.Lablaiks-<br>Riekstiņš. | Nomaļu uzpildīšana,<br>caurteku nogāžu<br>nostiprināšana, grāvju<br>rakšana, asfalta seguma<br>būvniecība,<br>apzaļumošana ar augu<br>zemi, satiksmes<br>aprīkojuma uzstādīšana. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu<br>posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas<br>laiks - 30 min. |

|   |                      |                    |   |             |   |                                |                                |
|---|----------------------|--------------------|---|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>V1264 Adze -<br/>Gudenieki -<br/>Ēdole</b>   | 10,220-<br>19,750 km | Kuldīgas<br>novads | Seguma<br>atjaunošana                                   | "AD ARB"    | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>J.Jākobsons;<br>būvuzraugs -<br>A.Kronlaks. | Tehnoloģiskais<br>pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |
| <b>V1475 Ozolpils<br/>– Kalēji –<br/>Smārde</b> | 4,000 –<br>7,500 km  | Tukuma<br>novads   | Seguma<br>atjaunošana /<br>14.07.2021. -<br>03.09.2021. | STRABAG SIA | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>M.Reimats;<br>būvuzraugs -<br>P.Alksnis.    | Būvdarbi pabeigti.             | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |
| <b>V1476 Kalēji –<br/>Durbe</b>                 | 0,000 –<br>6,280 km  | Tukuma<br>novads   | Seguma<br>atjaunošana /<br>14.07.2021. -<br>03.09.2021. | STRABAG SIA | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>M.Reimats;<br>būvuzraugs -<br>P.Alksnis.    | Būvdarbi pabeigti.             | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos