

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 20. septembra līdz 2021. gada 26. septembrim

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Vēveris; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3.5 un 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	113,430 - 116,270 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 23.08.2021 - 01.10.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Šaicāns; būvuzraugs – J.Sestulis.	Pasažieru platformu izbūve. Liekās grunts aizvešana. Tilta margu remonts. Asfalta seguma izbūve. Nomaļu ieklāšana, marķējums, ribjoslas ierīkošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	6,910- 21,280 km	Ķekavas un Olaines novads,	Seguma atjaunošana / 22.07.2021.- 19.10.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis būvuzraugs – E.Beļavskis.	Asfalta seguma virskārtas izbūve. Bruģakmens uzstādīšana. Bedrīšu remonts. Plaisu aizliešana. Ķekaviņas tilta remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Laika periodā no plkst. 19.00 līdz plkst. 07.00 viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	107,832-116,393 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021.-28.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – S. Feldmanis.	Satikmes organizācijas darbi, asfaltbetona ieklāšanas darbi, autobusa platformu izbūves darbi, ribjoslas izbūve, horizontālā marķējuma uzklāšana, soliņu un atkritumu tvertņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	149,550-165,592 km	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021.-28.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – S. Feldmanis.	Satikmes organizācijas darbi, nobraukutuvju izbūves darbi, horizontālā marķējuma uzklāšana, autobusa pieturvietu izbūve, soliņu un atkritumu tvertņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	224,780 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 21.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Pārvada plātnes virsmas tīrīšana ar smilšu strūklu. Balstu pastiprināšana. Pārvada plātnes remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Masas ierobežojums - 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	224,82 - 232,14 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 14.07.2021-14.10.2021	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – J.Gruduls.	Satiksmes organizācijas darbi, mobilizācija.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	226,52 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2021 - 07.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – A.Valters.	Caurtekas apbēršana, uzbēruma atjaunošana.Šķembu bēruma caurtekā.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.

A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	60,10 km	Tukuma novads	Balstu izskalojuma novēršana / 13.09.2021. - 22.09.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E.Brūveris; būvuzraugs – G.Ozlos.	Šķembu iestrādāšana zemes pārgāznes esošajā tukšumā un izskalojumu aizpildīšana/aizbēršana ar šķembu.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	131,634 - 132,700 km un 135,790 - 148,570	Skrundas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 12.10.2021	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Asfaltbetona profila labošana. Asfaltbetona saistes kārtas būvniecība. Nomaļu izbūve. Horizontālā marķējuma uzklāšana. Metāla drošības barjeras uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 27 min.
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	96,60 - 106,00 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Nomaļu ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	46,91 - 47,725 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Nomaļu ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	53,40 - 55,97 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Grāvju rakšana. Nobrauktuvju izbūve. Betona tekņu uzstādīšana. Autobusu pieturu platformu izbūve. Nomales izbūve. Nogāžu planēšana.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	55,97 - 57,80 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Reciklētā maisījuma pamata nesošās virskārtas izbūve. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība. Karstā asfalta saistes kārtas būvniecība. Nogāžu, nomaļu un teritorijas nostiprināšana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	57,80 - 59,13 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.		Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	59,13 - 61,26 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.		Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
A15 Rēzeknes apvedceļš	0,94 km	Rēzeknes novads	Pārvada pārbūve / 14.09.2021. - 12.03.2022.	Leonhard Weiss OÜ	Būvdarbu vadītājs - M.Frolov; būvuzraugs - A.Bruņa.	Esošo konstrukciju demontāža, šuvju tīrīšana starp laiduma sijām, augu zemes noņemšana, tekņu un kāpņu demontāža. Veidņi laiduma malām.	Ātruma ierobežojums - 50, 70 un 90 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
P3 Garkalne-Alauksts	28,100 - 37,730 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	0,005 - 8,303 km	Krimuldas novads	Seguma atjaunošana / 11.07.2021.- 17.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - I.Dzedzele.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Demontāžas darbi. Apauguma noņemšana, zemes klātnes izbūves darbi. Caurteku izbūves darbi. Reciklēta maisījuma izbūve. Šķembu pamata izbūve. Betona apmaļu izbūve. Bruģa seguma izbūve. Caurteku pagarināšana.	Trīs luksoforu posmi. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	21,400 - 36,200 km	Siguldas un Mālpils novados	Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.10.2021.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Karstā asfalta profila labošana. Celmu frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 ,70 un 90 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	13,07 km	Siguldas novads, Allažu pagasts	Tumšupes tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Karstais asfalts tilta brauktuves dilumkārtai. Nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Virskārtas ieklāšanas laikā platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	34,8 km	Ikšķiles novads	Mazā Juglas tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Stiegrojums pārejas plātnēm. Stiegrojums siju pastiprināšanai.	No 20.05.-30.09. kravas automobiļiem pār tiltu braukt aizliegts. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.50 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min / kravas automobiļiem ~60 min
P11 Kocēni – Limbaži – Tūja	2,020 - 15,900 km	Kocēnu novads	Seguma atjaunošana / 13.08.2021.- 21.10.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Asarītis; būvuzraugs - I.Pāss.	Grāvju rakšana un tīrīšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz četriem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 37 min.

P11 Kocēni – Limbaži – Tūja	41,598- 51,675 km	Limbažu un Salacgrīvas novadi	Seguma atjaunošana / 13.08.2021.- 11.10.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Asarītis; būvuzraugs - I.Pāss.	Betona bruģakmens izbūve. Caurteku izbūve nobrauktuvēs. Aasfalta dilumkārtas būvniecība. Tilta pār Vitrupi remontdarbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min.
P12 Limbaži – Salacgrīva	31,609- 42,173 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca	24,70-37,40 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
P18 Valmiera - Smiltene	1,20 km	Valmieras novads	Tilta būvdarbi / 30.08.2021. - 17.10.2021.	SIA "8.CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Deformācijas šuvju izbūve,margu remonts.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P24 Smiltene – Valka	15,33 km	Smiltenes novads	Vijas tilta pārbūve / 17.05.2021 - 22.10.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - E.Pauls.	Apzīmēšana, horizontālo apzīmējumu uzklāšana, zemtilta zonas darbi (laukakmeņu nostiprināšana), pagaidu apbraucamā ceļa reaktivācija	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P25 Smiltene - Strenči	28,34 km	Smiltenes novads	Tilta pār gauju būvdarbi / 25.08.2021. - 31.08.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Pagaidu tilta balstu izbūve.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P27 Smiltene - Velēna - Gulbene	21,789 km	Gulbenes novads	Tilta pār Palsu būvdarbi / 30.08.2021 - 08.10.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Tilta margu remonts. Tilta konusu nostiprinājumu remonts.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs	0,077 - 13,280 km	Ērgļu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 30.09.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – A.Aniņš; būvuzraugs - I.Teibe.	Caurteku remonts.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums 3,5. m. Masas ierobežojums 20 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	0,120 - 7,370 km	Pļaviņu novads	Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 27.08.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	26,88 – 38,72 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021- 10.09.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – A.Aniņš; būvuzraugs - A.Keiselis.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P41 Alūksne – Liepna	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Līdz 10.09. ātruma ierobežojums - 50 km/h.
P46 Dubļeva – Cērpene	0,00 - 15,22 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 08.07.2021. - 20.09.2021.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – S.Zvidriņš; būvuzraugs - G.Pavlovs.	Caurteku galu atbalstsienas ar spārniem nomainīta, zāles pļaušana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. No 21.09. ātruma ierobežojums 90 km/h. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P47 Balvi - Kapūne	1,40 - 11,37	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 13.09.2021. - 13.11.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Sausais ; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	6,50 km	Kārsavas novads	Rītupes tilta parbūve / 17.05.2021- 23.10.2021	SIA "RĪGAS TILTI"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - J.Gruduls.	Starp balstu betonešana. Teknes izbūve. Siju remonts.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	0.140 - 6.420 km un 6.517 - 15.005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
P58 Viļāni - Preiļi - Špoži	46,10 - 53,34 un 58,08 - 62,23 km	Preiļu un Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 13.09.2021.	PA "I.V."kuras vārdā rīkojas SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - N.Hāze.	Karstā asfalta profila labošana, caurtekas demontāža, caurtekas būvniecība, pasažieru platformas segumu būvniecība. Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P60 Dagda - Aglona	13,00 - 28,06 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 13.09.2021 - 07.06.2022	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Grāvītis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Grāvju tīrīšana. Krūmu ciršana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3.0 - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P61 Krāslava - Dagda	18,22 - 27,14 km	Krāslavas novads	Posma pārbūve / 26.07.2021. - 14.09.2022.	PA "Vianova un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris.	Grāvju rakšana. Asfalta seguma frēzēšana. Liekās grunts noņemšana. Ierakuma izstrāde. Uzbēruma būvniecība. Grunts apmaiņa. Salīdzinīgā uzbēruma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Seši luksoforu posmi. Ir apbraucamais ceļš(pie Dzeguzes tilta). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 33 min.

P63 Līvāni - Preiļi	21,54 - 34,04 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 25.06.2021. - 10.09.2021	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – A.Petrovs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P70 (Svente-Lietuvas robeža (Subate))	22,16 - 39,01 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 30.07.2021.- 30.10.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – M.Balodis.	Satikmes organizācijas darbi,, asfalta seguma izbūves darbi, apauguma noņemšana, pieturvietu platformu izbūve, nobrauktuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	11,54 – 17,00 km	Salas novads	Pārbūve / 24.08.2020. - 17.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Drenāžas izbūve. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība nobrauktuvēs. Apzaļumošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	17,000 - 30,441 km	Salas un Viesītes novados	Seguma atjaunošana / 08.06.2021 - 31.08.2021	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Ločmelis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	32,011 – 46,430 km	Viesītes novads	Seguma atjaunošana / 20.08.2021 - 28.10.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Koops.	Grāvju tīrīšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, bedrīšu remonts, plaisu aizpildīšana, caurteku demontāža un izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P82 Jaunkalsnava – Lubāna	13,21 – 23,80 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 27.08.2021. - 31.07.2022	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - V.Eglis.	Teritorijas attīrīšana no krūmiem, koku ciršana, zemes klātnes ierakuma uzbēruma izbūve. Liekās grunts noņemšana un aizvešana, grunts apmaiņa, caurteku izbūve pamatceļam.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
P84 Madona - Varakļāni	13,982 - 32,570 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 06.07.2021. - 18.09.2021	PA "I.V."kuras vārdā rīkojas SIA "VLAKON"	Būvdarbu vadītājs - R.Vilners; būvuzraugs - A.Keiselis.	Karstā asfalta iesēdumu remonts, nomaļu uzpildīšana, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Divi satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.

P86 Sērene - Kalnieši	0,000 - 15,200 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 02.08.2021 - 25.10.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Karstā asfalta profila labošana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min.
P86 Sērene - Kalnieši	7,560 km	Jaunjelgavas novads	Ceļa pārvada pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - E.Sturme.	Nogāžu nostiprinājums. Virsmu remonts ar remontjavu esošajām sijām un starpbalstiem. Barjeru uzstādīšana pieejās.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Regulētā posma garums - 200 m. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P86 Sērene - Kalnieši	15,200- 28,960 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 18.08.2021 - 16.10.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - K.Siksna; būvuzraugs - A.Briedis.	Apauguma noņemšana, caurteku būvniecība, dilumkārtas būvniecība.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P94 Jelgava - Staļģene - Code	1,281 - 17,300 km	Jelgavas un Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 05.09.2021	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujņš.; būvuzraugs - R.Koops.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	6,10 - 8,10 km	Jelgavas novads	Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 21.06.2021. - 17.09.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs - J.Aiksnis; būvuzraugs - J.Putniņš.	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, ceļa zīmju uzstādīšana, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums	33,392-46,508 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 09.10.2021.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs – R.Kugrēns; būvuzraugs – R.Holts.	Profila labošana, iesēduma remonts, dilumkārtas izbūve asfaltu ieklājot.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P106 Ezere – Embūte – Grobiņa	55,050 – 72,070 km	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 19.10.2021	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Krūmu un koku ciršana, grāvju tīrīšana, pasažieru platformu izbūve, caurteku izbūve un un karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Ceļa apmaļu iebīve. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	59,380-70,280 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Asfalta seguma ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Vienā posmā satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430-36,440 km	Kuldīgas un Aizputes novads	Seguma atjaunošana / 26.07.2021. - 22.10.2021.	Pilensabiedrība "AD ARB"	Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.	Koku ciršana un krūmu zāģēšana. Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana. Caurteku būvniecība un tīrīšana. Karstā asfalta ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

P116 Kuldīga - Skruna - Embūte	6,84 - 35,13 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 06.08.2021. - 03.11.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis.	Betona vai dzelzsbetona konstrukcijas demontāža, koku ciršana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, grāvju tīrīšana grunti aizvedot, caurtekas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 38 min.
P118 Kuldīgas apvedceļš	3,190-6,755 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.		Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P118 Kuldīgas apvedceļš	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Liekās grunts noņemšana, caurteku demontāža/iebūve, zemes klātnes ierakums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Slēgta labā rampa, satiksme novirzīta pa kreiso rampu. Apbraucamā ceļa garums ~ 0.5 km un paredzamais šķērsošanas laiks ~ 1.5 min. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
P120 Talsi-Stende-Kuldīga	48,000 - 55,130 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2021. - 27.08.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – E.Barons.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

P121 Tukums - Kuldīga	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 13.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Demontāžas darbi, grāvju rakšana, šķembu apakškārtas izbūve, šķembu virskārtas izbūve, nobrauktuvju izbūve, asfaltbetona apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P122 Venspils-Piltene	11.165-23.627 km	Venspils novads	Seguma atjaunošana / 05.07.2021. - 24.09.2021.	Strabag un VIA	Būvdarbu vadītājs – A.Korņivskis; būvuzraugs – E.Barons.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
P125 Talsi - Dundaga	15,500 - 32,850 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 21.06.2021. - 07.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Krūmiņš; būvuzraugs – A.Drengers.	Pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava	0,000 - 1,938 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana / 27.07.2020 - 30.09.2021	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - D.Zauers.	Virsmas apstrādes remonts.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 6 min.

V7 Baloži-Plakanciems-lecava	1,000 - 19,463 km	Olaines un Ķekavas novads	Seguma atjaunošana / 02.08.2021. - 30.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Asfalta dilumkārtas izbūve. Nomaļu izbūve. Tuneļa remonta darbi. Nobrauktuvju segumu frēzēšana un izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Luksoforu vai satiksmes regulētāju posms asfalta frēzēšanas laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
V10 Babītes stacija - Vārnukrogs	0,000 - 0,200 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana / 21.09.2021. - 19.04.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - E.Avetjans.	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, uzmērīšana, nospraušana liekās grunts demontāža, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums 3.0 - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V10 Babītes stacija - Vārnukrogs	3,820 - 5,851 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana / 21.09.2021. - 19.04.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - E.Avetjans.	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, uzmērīšana, nospraušana, liekās grunts demontāža.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Platuma ierobežojums 2.5 - 3.0 m.
V39 Saulkrasti - Bīriņi	1,960 - 16,420 km	Limbažu, Saulkrastu un Sējas novads	Seguma atjaunošana / 19.08.2021. - 16.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - E.Lāns;.	Grāvju tīrīšana, seguma frēzēšana, minerālmateriāla pievešana, caurteku izbūve, reciklēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 45 min.
V59 Mālpils-Peļņi	0.000-0.936 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.10.2021.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Brauktuves apmaļu nomainīšana, gājēju ietves atjaunošana.	Platuma ierobežojums 3,5. m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

V152 Pievedceļš Korģenei	1,907 - 2,270 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi	23,080 – 31,610 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 24.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
V678 Līskna - Kalupe - Vecvārkava - Rožupe	45,700 - 47,620 km	Vārkavas un Līvānu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 11.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
V738 Pieniņi - Smelteri	0,000 - 7,540 km	Riebiņu un Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 17.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu / bedrīšu remonts.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste	20,800 - 42,240 km	Jēkabpils novads Dignājas un Dunavas pagasts	Seguma atjaunošana / 14.07.21. - 17.09.21.	SIA "Ošukalns" Apakšuzņēmējs SIA "Mikors"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste	65,99 - 70,82 km	Ilūkstes novads	Seguma atjaunošana / 20.08.2021. - 10.10.2021.	AS "Panevežio keliai"	Būvdarbu vadītājs - A.Petrovs; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Caurteku demon tāžas/montāžas darbi. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V847 Ozoli – Liezēre – Tirza – Stāķi	37,315 - 56,275 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2021.- 06.10.2021.	Piegādātāju Apvienība "ACB Grupa"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Asfaltbetonas iesēdumu remonts. Asfaltbetona izlīdzināšanās kārtas būvniecība. Nobrauktuvju izbūve ar nesaistītu minerālmateriālu.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min.

V898 Jāņukalns–Vec kalsnava	7,33 km	Madonas novads	Bērzaunes tilta pārbūve / 30.08.2021. - 15.12.2021.	Leonhard Weiss OU	Būvdarbu vadītājs - T.Galejs; būvuzraugs - A.Briedis.	Enkuru līmešana, sienu mūrēšana, stiegrojuma siešana.	Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V922 Vecbebri - Irši	0,320 - 10,660 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 30.08.2021. - 28.10.2021	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Caurteku uzstādīšana, minerālmateriāla kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.
V932 Nereta – Grīcgale - Ērberģe	0,212 – 8,969 km	Aizkraukles novads, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts	Seguma atjaunošana / 13.07.2021 - 17.09.2021.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Divkārtu virsmas apstrāde. Divkārtu virsmas apstrāde. Dienvidsusejas tilta gājēju ietvē.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
V1020 Likverteni – Jaunsaule – Skaistkalne	0,000 – 13,360 km un 26,600- 28,970 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 19.09.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - G.Millere.	Iebrauktuvju caurteku būvniecība. Pieturvietu izbūve. Iesēdumu labošana. Virsmas apstrāde. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Līdz četriem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 45 min.

V1065 Tušķi - Kalnciems	3,10 km	Jelgavas novads	Tilta pār Auci atjaunošana / 23.08.2021. - 12.10.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Portakovs; būvuzraugs - A.Linde.	Tilta konstruktīvo elementu atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 2 min.
V1065 Tušķi - Kalnciems	3,80 km	Jelgavas novads	Tilta pār Bērzi atjaunošana / 23.08.2021. - 12.10.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Portakovs; būvuzraugs - A.Linde.	Tilta konstruktīvo elementu atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 2 min.
V1091 Kalnciems - Kaiģi	0.30 km	Jelgavas novads	Tilta pār Kauguru kanālu atjaunošana / 02.08.2021. - 10.10.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Portakovs; būvuzraugs - A.Linde.	Tilta konstruktīvo elementu atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
V1106 Augstkalne - Bēne	0,42 - 4,49 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana/ 26.07.2021 - 17.09.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - A.Dude; būvuzraugs - V.Tihonovs.	Virsmas apstrāde, nobrauktuvju izbūve, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.

V1128 Dobeles - Īle - Auce	18,53 - 31,82 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 17.09.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - A.Dude,; būvuzraugs - VTihonovs.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
V1162 Saldus - Kūdras	0,00 - 8,20 km	Saldus novads	Pārbūve / 21.09.2020. - 22.09.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - K.Lablaiks-Riekstiņš.	Caurteku nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana ar augu zemi, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 30 min.
V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole	10,220-19,750 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	"AD ARB"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V1475 Ozolpils - Kalēji - Smārde	4,000 - 7,500 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 14.07.2021. - 03.09.2021.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - P.Alksnis.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

V1476 Kalēji – Durbe	0,000 – 6,280 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 14.07.2021. - 03.09.2021.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - P.Alksnis.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
-----------------------------	------------------	---------------	--	-------------	--	--------------------	--------------------------------

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos