

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 6. septembra līdz 2021. gada 12. septembrim

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Vēveris; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3.5 un 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	113,430 - 116,270 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 23.08.2021 - 01.10.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Šaicāns; būvuzraugs – J.Sestulis.	Pasažieru platformu izbūve, liekās grunts aizvešana, tilta margu remonts, asfalta seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	6,910- 21,280 km	Ķekavas un Olaines novads,	Seguma atjaunošana / 22.07.2021.- 19.10.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis būvuzraugs – E.Beļavskis.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Asfalta seguma nofrēzēšana. Asfalta saistes kārtas būvniecība. Apmaļu uzstādīšana rotācijas apļos. Bruģakmens uzstādīšana rotācijas apļos.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Laika periodā no plkst. 19.00 līdz plkst. 07.00 divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	35,525 - 38,312 km	Rīgas novads	Seguma atjaunošana / 14.06.2021 - 10.09.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – D.Zauers.	Horizontālā marķējuma uzklāšana, ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viena josla kartā virzienā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	107,832-116,393 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021.-28.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – S. Feldmanis.	Satikmes organizācijas darbi, asfaltbetona ieklāšanas darbi, nomaļu izbūve, ribjoslas izbūve, horizontālā marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	149,550-165,592 km	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021.-28.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – S. Feldmanis.	Saikmes organizācijas darbi, nobraukutuvju izbūves darbi.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	224,780 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 21.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Siju remonts. Konusu nostiprinājumu atbalstgulsnis. Segas ieklāšana uz pārvada un pieejās, balstu pastiprināšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Masas ierobežojums - 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	224,82 - 232,14 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 14.07.2021-11.10.2021	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – J.Gruduls.	Satiksmes organizācijas darbi, nomaļu uzpildīšana, nobraukutuvju izbūves darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	226,52 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2021 - 07.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – A.Valters.	Sausas būvbedres nodrošināšana. Caurtekas pamata izbūve. Caurtekas montāža.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme vienā joslā katrā virzienā 1,6 km garumā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.

A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	22,900 - 24,376 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 14.06.2021 - 10.09.2021.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – D.Zauers.	Horizontālā marķējuma uzklāšana, ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	131,634 - 132,700 km un 135,790 - 148,570	Skrundas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 12.10.2021	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Betona tekņu būvniecība. Izlīdzinošā frēzēšana. Nomaļu izbūve. Asfaltbetona profila labošana. Asfaltbetona saistes kārtas un dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Trīs luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 38 min.
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	96,60 - 106,00 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata seguma būvniecība. Nogāžu nostiprināšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	46,91 - 47,725 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata seguma būvniecība. Nogāžu nostiprināšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	53,40 - 55,97 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Reciklētā maisījuma pamata nesošās virskārtas izbūve. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	55,97 - 57,80 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Vājas nestspējas grunts (kūdra, augsne vai dūņas) grunts nomaiņa ar transportēšanu uz atbērtni. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	57,80 - 59,13 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Nobrauktuvju izbūve.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	59,13 - 61,26 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Nobrauktuvju izbūve.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.

P3 Garkalne-Alauksts	28,100 - 37,730 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana / 27.07.2021. - 08.09.2021.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Nomaļu uzpildīšana, aprīkojuma uzstādīšana, pagaidu marķējuma uzklāšana, grāvju rakšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	0,005 - 8,303 km	Krimuldas novads	Seguma atjaunošana / 11.07.2021.- 08.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - I.Dzedzele.	Krūmu zāģēšana, asfalta profila labošana nobrauktuvēs, asfalta dilumkārtas izbūve, nomaļu pildīšana.	Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Demontāžas darbi. Apauguma noņemšana, zemes klātnes izbūves darbi. Caurteku izbūves darbi. Reciklēta maisījuma izbūve. Šķembu pamata izbūve. Betona apmaļu izbūve. Bruģa seguma izbūve. Caurteku pagarināšana.	Trīs luksoforu posmi. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	21,400 - 36,200 km	Siguldas un Mālpils novados	Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.10.2021.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Nomaļu uzpildīšana, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 ,70 un 90 km/h. Iespējams satiksmes regulētāju posms. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	13,07 km	Siguldas novads, Allažu pagasts	Tumšupes tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Karstais asfalts tilta brauktuves dilumkārtai. Nomaļu uzpildīšana. Nogāžu nostiprināšana.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.

P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	34,8 km	Ikšķiles novads	Mazā Juglas tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Stiegrojums pārejas plātnēm. Stiegrojums siju pastiprināšanai.	No 20.05.-30.09. kravas automobiļiem pār tiltu braukt aizliegts. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.50 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min / kravas automobiļiem ~60 min
P11 Kocēni – Limbaži – Tūja	2,020 - 15,900 km	Kocēnu novads	Seguma atjaunošana / 13.08.2021.- 21.10.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Asarītis; būvuzraugs - I.Pāss.	Grāvju rakšana un tīrīšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P11 Kocēni – Limbaži – Tūja	41,598- 51,675 km	Limbažu un Salacgrīvas novadi	Seguma atjaunošana / 13.08.2021.- 11.10.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Asarītis; būvuzraugs - I.Pāss.	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērti. Asfalta profila labošana (saistes kārtā).	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min.
P12 Limbaži – Salacgrīva	31,609- 42,173 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca	24,70-37,40 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.

P18 Valmiera - Smiltene	1,20 km	Valmieras novads	Tilta būvdarbi / 30.08.2021. - 17.10.2021.	SIA "8.CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Deformācijas šuvju izbūve, margu remonts.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P18 Valmiera - Smiltene	15,641 - 32,894 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021 - 12.09.2021	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – E.Kreišmanis; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Tiltu remontdarbi. Asfaltēšanas darbi. Horizontālo apzīmējumu marķēšana. Caurtekas remontdarbi. Soliņu un paviljonu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P24 Smiltene – Valka	15,33 km	Smiltenes novads	Vijas tilta pārbūve / 17.05.2021 - 22.10.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - E.Pauls.	Asfaltbetona seguma izbūves darbi uz tilta un tilta pieejās, tilta drošības barjeru uzstādīšana.	Ir apbraucamais ceļš. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P25 Smiltene-Strenči	28,34 km	Smiltenes novads	Tilta pār gauju būvdarbi / 25.08.2021. - 31.08.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Pagaidu tilta balstu izbūve.	No 25.08-8.09. darba dienās no 6.00-22.00 tiks slēgta satiksme pār Gaujas tiltu, Strenčos. Apbraucamais ceļš caur Valmieru, Trikātu. Satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~60 min.
P27 Smiltene-Velēna-Gulbene	21,789 km	Gulbenes novads	Tilta pār Palsu būvdarbi / 30.08.2021 - 08.10.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Deformācijas šuvju izbūve.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.

P33 Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs	0,077 - 13,280 km	Ērgļu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 30.09.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – A.Aniņš; būvuzraugs - I.Teibe.	Caurteku remonts.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētaji. Platuma ierobežojums 3,5. m. Masas ierobežojums 20 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	0,120 - 7,370 km	Pļaviņu novads	Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 27.08.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	26,88 – 38,72 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021- 10.09.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – A.Aniņš; būvuzraugs - A.Keiselis.		Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P41 Alūksne – Liepna	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Līdz 10.09. ātruma ierobežojums - 50 km/h.

P46 Dubļeva – Cērpene	0,00 - 15,22 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 08.07.2021. - 21.09.2021.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – S.Zvidriņš; būvuzraugs - G.Pavlovs.	Pieturvietu platformu izbūve, nomaļu būvniecība, nobrauktuvju atjaunošana, karstā asfalta dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	6,50 km	Kārsavas novads	Rītupes tilta parbuve / 17.05.2021- 23.10.2021	SIA "RĪGAS TILTI"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - J.Gruduls.	Hidroizolācija, starbalstu stiegrošana un veidošana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	0.140 - 6.420 km un 6.517 - 15.005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi	46,10 - 53,34 un 58,08 - 62,23 km	Preiļu un Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 13.09.2021.	PA "I.V." kuras vārdā rīkojas SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - N.Hāze.	Pasažieru platformas demontāža, pasažieru vai atpūtas solu demontāža. Asfalta seguma nofrēzēšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

P61 Krāslava - Dagda	18,22 - 27,14 km	Krāslavas novads	Posma pārbūve / 26.07.2021. - 23.03.2022.	PA "Vianova un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris.	Koku, krūmu, meža griešana. Grāvju rakšana. Liekās grunts noņemšana. Ierakuma izstrāde. Mobilizācija, tilta demontāža.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu posmi. Ir apbraucamais ceļš (pie Dzeguzes tilta). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 33 min.
P63 Līvāni - Preiļi	21,54 - 34,04 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 25.06.2021. - 10.09.2021	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – A.Petrovs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P70 (Svente-Lietuvas robeža (Subate))	22,16 - 39,01 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 30.07.2021.- 30.10.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Sams; būvuzraugs – M.Balodis.	Asfalta seguma izbūves darbi, apauguma noņemšana, grāvju rakšana (tīrīšana), pietruvju platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	11,54 – 17,00 km	Salas novads	Pārbūve / 24.08.2020. - 30.09.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Asfaltbetona seguma nojaukšana. Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Salizturīgās kārtas izbūve. Nesaistītu minerālmateriālu pamata apakškārtas būvniecība. Karstā asfalta saistes kārtas būvniecība. Apzaļumošanas darbi. Lietus kanalizācijas izbūve. Tilta pār Ziemeļsusēju pārbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz trim luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	17,000 - 30,441 km	Salas un Viesītes novados	Seguma atjaunošana / 08.06.2021 - 31.08.2021	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Ločmelis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	32,011 – 46,430 km	Viesītes novads	Seguma atjaunošana / 20.08.2021 - 28.10.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Koops.	Grāvju tīrīšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, bedrīšu remonts, plaisu aizpildīšana, caurteku demontāža un izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P82 Jaunkalsnava – Lubāna	13,21 – 23,80 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 27.08.2021. - 31.07.2022	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - V.Eglis.	Ceļa trases uzmērīšana, nospraušana. Demontāžas darbi (soliņi, ceļa zīmes, a/p platformas u.c.).	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P84 Madona - Varakļāni	13,982 - 32,570 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 06.07.2021. - 18.09.2021	PA "I.V."kuras vārdā rīkojas SIA "VLAKON"	Būvdarbu vadītājs - R.Vilners; būvuzraugs - A.Keiselis.	Karstā asfalta iesēdumu remonts, nomaļu uzpildīšana, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Trīs satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 65 min.

P85 Rīgas HES – Jaunjelgava	26,746 - 31,303 km	Ķeguma novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021.- 01.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P86 Sērene - Kalnieši	0,000 - 15,200 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 02.08.2021 - 25.10.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Karstā asfalta profila labošana, karstā asfalta iesēdumu remonts, plaisu aizpildīšana ar bitumenu.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min.
P86 Sērene - Kalnieši	7,560 km	Jaunjelgavas novads	Ceļa pārvada pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - E.Sturme.	Asfaltbetona sega uz pārvada. Asfaltbetona sega pieejās. Veidņi tehnēm. Zemsegas kapilārā ūdens novadsistēme.	Ātruma ierobežojums - 10 un 30 km/h. Viens luksoforu posms. Regulētā posma garums - 200 m. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P86 Sērene - Kalnieši	15,200- 28,960 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 18.08.2021 - 16.10.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - K.Siksna; būvuzraugs - A.Briedis.	Apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana, savienojumu frēzēšana,bedrīšu remonts, profila labošana, iesēdumu remonts.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P94 Jelgava - Staļģene - Code	1,281 - 17,300 km	Jelgavas un Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 05.09.2021	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš,; būvuzraugs - R.Koops.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	6,10 - 8,10 km	Jelgavas novads	Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 21.06.2021. - 17.09.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs - J.Alsnis; būvuzraugs - J.Putniņš.	Nobrauktuvju izbūve, ceļa apgaismojumu tīklu izbūve, asfaltbetona kārtas būvniecība, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, nomaļu izbūve.	Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums	33,392-46,508 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 09.10.2021.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs – R.Kugrēns; būvuzraugs – R.Holts.	Caurteku tīrīšana, betona apmaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi)	13,190 - 31,100 km	Tukuma, Jaunpils un Dobeles novadi	Seguma atjaunošana / 14.06.2021. - 12.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs – G.Puķe.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, profila labošana, nomaļu uzpildīšana, asfalta deformācijas šuves izbūve, tiltu remontdarbi, soliņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P106 Ezere – Embūte – Grobiņa	55,050 – 72,070 km	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 19.10.2021	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Krūmu un koku ciršana, grāvju tīrīšana, pasažieru platformu izbūve, caurteku izbūve un un karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P108 Ventpils - Kuldīga- Saldus	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Ceļa apmaļu iebīve. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P108 Ventpils - Kuldīga- Saldus	59,380- 70,280 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Asfalta seguma ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Vienā posmā satiksmes regulētaji. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430- 36,440 km	Kuldīgas un Aizputes novads	Seguma atjaunošana / 26.07.2021. - 22.10.2021.	Pilensabiedrība "AD ARB"	Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.	Koku ciršana un krūmu zāģēšana. Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana. Caurteku būvniecība un tīrīšana. Brauktuves iesēdumu remonts ar asfaltbetonu. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte	6,84 - 35,13 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 06.08.2021. - 03.11.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis.	Betona vai dzelzsbetona konstrukcijas demontāža, koku ciršana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, grāvju tīrīšana grunti aizvedot, caurtekas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 43 min.

P118 Kuldīgas apvedceļš	3,190-6,755 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.		Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P118 Kuldīgas apvedceļš	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Liekās grunts noņemšana, caurteku demontāža/iebūve, zemes klātnes ierakums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Slēgta labā rampa, satiksme novirzīta pa kreiso rampu. Apbraucamā ceļa garums ~ 0.5 km un paredzamais šķērsošanas laiks ~ 1.5 min. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P120 Talsi-Stende-Kuldīga	48,000 - 55,130 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2021. - 27.08.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – E.Barons.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P121 Tukums - Kuldīga	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 13.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Demontāžas darbi, grāvju rakšana, šķembu apakškārtas izbūve, šķembu virskārtas izbūve, nobrauktuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 55 min.
P122 Venspils-Piltene	11.165-23.627 km	Venspils novads	Seguma atjaunošana / 05.07.2021. - 12.09.2021.	Strabag un VIA	Būvdarbu vadītājs – A.Korņivskis; būvuzraugs – E.Barons.	Caurteku demontāža, caurteku uzstādīšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.

P125 Talsi - Dundaga	15,500 - 32,850 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 21.06.2021. - 07.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Krūmiņš; būvuzraugs – A.Drengers.	Pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava	0,000 - 1,938 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana / 27.07.2020 - 10.09.2021	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - D.Zauers.	Virsmas apstrādes remonts.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 6 min.
V7 Baloži-Plakanciems-Iecava	1,000 - 19,463 km	Olaines un Ķekavas novads	Seguma atjaunošana / 02.08.2021. - 30.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Plaisu aizpildīšana. Iesēdumu un bedrīšu remonts. Profila labošana ar karsto asfaltu. Caurteku izbūve. Tuneļa remonta darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Luksoforu vai satiksmes regulētāju posms asfalta frēzēšanas laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
V39 Saulkrasti - Bīriņi	1,960 - 16,420 km	Limbažu, Saulkrastu un Sējas novads	Seguma atjaunošana / 19.08.2021. - 17.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - E.Lāns;.	Grāvju tīrīšana, seguma frēzēšana, minerālmateriāla pievešana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 35 min.
V59 Mālpils-Peļņi	0.000-0.936 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.10.2021.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Brauktuves apmaļu nomaiņa.	Platuma ierobežojums 3,5. m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

V89 Inciems – Gauja	0,000 - 1,910 km	Krimuldas novads	Seguma atjaunošana / 11.07.2021.- 08.09.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Rusakovs; būvuzraugs - I.Dzedzele.	Apzaļumošanas darbi .	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V152 Pievedceļš Korgenei	1,907 - 2,270 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
V323 Liepa - Smiltene	5,030 - 20,910 km	Priekuļu un Raunas novados	Seguma atjaunošana / 6.07.2021 - 04.09.2021	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Šaicāns; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi	23,080 – 31,610 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 11.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Caurteku galu nostiprināšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
V678 Līskna - Kalupe - Vecvārkava - Rožupe	45,700 - 47,620 km	Vārkavas un Līvānu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 11.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Caurteku galu nostiprinājumu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.

V738 Pieniņi - Smelteri	0,000 - 7,540 km	Riebiņu un Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 11.09.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Caurteku galu nostiprinājumu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
V783 Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste	20,800 - 42,240 km	Jēkabpils novads Dignājas un Dunavas pagasts	Seguma atjaunošana / 14.07.21. - 11.09.21.	SIA "Ošukalns" Apakšuzņēmējs SIA "Mikors"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu remonts. Ceļa horizontālie apzīmējumi ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehāniskām iekārtām.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums 3,5. m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 30 min.
V783 Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste	65,99 - 70,82 km	Ilūkstes novads	Seguma atjaunošana / 20.08.2021. - 10.10.2021.	AS "Panevežio keliai"	Būvdarbu vadītājs - A.Petrovs; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Demontāžas darbi. Grāvju tīrīšana. Nomaļu grunts uzauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V847 Ozoli - Liezēre - Tirza - Stāķi	37,315 - 56,275 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2021.- 06.10.2021.	Piegādātāju Apvienība "ACB Grupa"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Caurteku izbūve, grāvju tīrīšana, liekā apauguma noņemšana, pamata kārtas gruntēšana, dubultās virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min.

V898 Jāņukalns–Vec kalsnava	7,33 km	Madonas novads	Bērzaunes tilta pārbūve / 30.08.2021. - 15.12.2021.	Leonhard Weiss OU	Būvdarbu vadītājs - T.Galejs; būvuzraugs - A.Briedis.	Pagaidu gājēju tilta izbūve, esošo laukakmeņu mūra demon tāža, turu izbūve zem velves, augšējā ceļa seguma noņemšana.	Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
V922 Vecbebri - Irši	0,320 - 10,660 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 30.08.2021. - 28.10.2021	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, caurteku uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
V932 Nereta – Grīcgale - Ērberģe	0,212 – 8,969 km	Aizkraukles novads, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts	Seguma atjaunošana / 13.07.2021 - 10.09.2021.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa.	Divkārtu virsmas apstrāde. Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana, iemaisot bitumena emulsiju.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Divi luksoforu posmi. Satiksmes regulētāji. Īslaicīgi platuma ierobežojums 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
V968 Ogre - Jugla	4,400 - 15,670 km	Ikšķiles novads, Ogres novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021 - 10.09.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Horizontālā marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3,5. m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.

V982 Cemupe - Ogresgals	0,000 - 3,000 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 01.07.2021 - 10.09.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Horizontālā marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3,5. m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V1020 Likverteni – Jaunsaule – Skaistkalne	0,000 – 13,360 km un 26,600-28,970 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 09.09.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - G.Millere.	Nesaistīta minerālmateriālu pamata kārtas izbūve. Pieturvietu izbūve. Iesēdumu labošana. Virmsas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Līdz trim luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 45 min.
V1065 Tušķi - Kalnciems	3,10 km	Jelgavas novads	Tilta pār Auci atjaunošana / 23.08.2021. - 12.10.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Portakovs; būvuzraugs - A.Linde.	Tilta konstruktīvo elementu atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 2 min.
V1065 Tušķi - Kalnciems	3,80 km	Jelgavas novads	Tilta pār Bērzi atjaunošana / 23.08.2021. - 12.10.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Portakovs; būvuzraugs - A.Linde.	Tilta konstruktīvo elementu atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 2 min.

V1091 Kalnciems - Kaīji	0.30 km	Jelgavas novads	Tilta pār Kauguru kanālu atjaunošana / 02.08.2021. - 10.10.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Portakovs; būvuzraugs - A.Linde.	Tilta konstruktīvo elementu atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
V1106 Augstkalne - Bēne	0,42 - 4,49 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana/ 26.07.2021 - 17.09.2021	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - A.Dude; būvuzraugs - V.Tihonovs.	Liekās grunts izlīdzināšana.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
V1128 Dobele - Īle- Auce	18,53 - 31,82 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 17.09.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - A.Dude,; būvuzraugs - VTihonovs.	Virsmas apstrāde, nobrauktuvju izbūve, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 50 min.
V1162 Saldus – Kūdras	0,00 – 8,20 km	Saldus novads	Pārbūve / 21.09.2020. - 10.09.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - K.Lablaiks- Riekstiņš.	Caurteku nogāžu nostiprināšana, grāvju rakšana, asfalta seguma būvniecība, apzaļumošana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Divi luksoforu posmi, divos posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 40 min.

V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole	10,220- 19,750 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	"AD ARB"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V1475 Ozolpils - Kalēji - Smārde	4,000 - 7,500 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 14.07.2021. - 03.09.2021.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - P.Alksnis.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V1476 Kalēji - Durbe	0,000 - 6,280 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 14.07.2021. - 03.09.2021.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - P.Alksnis.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos