

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 17. oktobrim

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
<b>A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*</b>	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Vēveris; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)</b>	6,910- 21,280 km	Ķekavas un Olaines novads,	Seguma atjaunošana / 22.07.2021.- 19.10.2021.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis būvuzraugs – E.Beļavskis.	Asfalta seguma virskārtas izbūve. Ribjoslu ierīkošana. Nomaļu uzpildīšana. Apauguma noņemšana Horizontālo apzīmējumu uzklāšana. Satiksmes uzskaites sensoru izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b>	224,780 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 21.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Pārvada virsmas tīrīšana ar smilšu strūklu. Pārvada plātnes remonts kreisajā pusē (stiegrojuma uzstādīšana, betonēšana). Pārejas plātnes atbalstzoba stiegrojums un betonēšana. Konusu nostiprinājumu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Masas ierobežojums - 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.

<b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b>	226,52 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2021 - 21.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – A.Valters.	Segas pamatnes izbūve, asfaltbetona segas ieklāšana. Nomaļu uzpildīšana. Nogāžu planēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
<b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>	135,790 - 148,570	Skrundas novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2021. - 05.06.2022	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
<b>A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)</b>	96,60 - 106,00 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Barjeru uzstādīšana, ceļa zīmju uzstādīšana, brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana, autobusa pieturas vietu aprīkošana. Rotācijas aplim asfaltbetona seguma ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b>	46,91 - 47,725 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Barjeru uzstādīšana, brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana, ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b>	53,40 - 55,97 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Nogāžu nostiprināšana. Karstā asfalta saistes kārtas būvniecība. Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība. Autobusu pieturu platformu asfaltēšana. Nobrauktuvju asfaltēšana. Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b>	55,97 - 57,80 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Nogāžu, nomaļu un teritorijas nostiprināšana ar augu zemi. Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas kokosa ģeopaklāju un šūnveida ģeorežģi. Grāvju nogāžu un gultnes nostiprināšana. Caurtekas gala nogāzes nostiprinājums ar laukakmeņiem. Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana minerālmateriāliem. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b>	57,80 - 59,13 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.		Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.

<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)</b>	59,13 - 61,26 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.		Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
<b>A15 Rēzeknes apvedceļš</b>	0,94 km	Rēzeknes novads	Pārvada pārbūve / 14.09.2021. - 30.06.2022.	Leonhard Weiss OÜ	Būvdarbu vadītājs - M.Frolov; būvuzraugs - A.Bruņa.	Siju remonts. Virsmu tīrīšana ar smilšu strūklku. Pretbīdes enkuru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50, 70 un 90 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
<b>P3 Garkalne-Alauksts</b>	28,100 - 37,730 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m.
<b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Demontāžas darbi. Apageuma noņemšana, Zemes klātnes izbūves darbi. Reciklēta maisījuma izbūve. Šķembu pamata izbūve. Betona apmaļu izbūve. Bruģa seguma izbūve. Asfalta seguma izbūve.	Trīs luksoforu posmi. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min.
<b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>	21,400 - 36,200 km	Siguldas un Mālpils novados	Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.10.2021.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, karstā asfalta profila labošana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 ,70 un 90 km/h. Līdz diviem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.

<b>P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile</b>	13,07 km	Siguldas novads, Allažu pagasts	Tumšupes tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Nomaļu uzpildīšana. Drošības barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Patuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
<b>P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile</b>	34,8 km	Ikšķiles novads	Mazā Juglas tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Laukakmeņu nostiprinājuma šuvojuma atjaunošana ar betonu. Nogāžu nostiprinājums ar augu zemi.	No 11.10. plkst. 13.00 tiks palaista kustība kravas automobiļiem pār tiltu. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.70 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
<b>P11 Kocēni – Limbaži – Tūja</b>	2,020 - 15,900 km	Kocēnu novads	Seguma atjaunošana / 13.08.2021.- 21.10.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Asarītis; būvuzraugs - I.Pāss.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība nobrauktuvēs, nomaļu uzpildīšana, autobusa pieturvietu izbūve, objekta labiekārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
<b>P11 Kocēni – Limbaži – Tūja</b>	41,598- 51,675 km	Limbažu un Salacgrīvas novadi	Seguma atjaunošana / 13.08.2021.- 11.10.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Asarītis; būvuzraugs - I.Pāss.	Objekta sakārtošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
<b>P12 Limbaži – Salacgrīva</b>	31,609- 42,173 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

<b>P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca</b>	24,70-37,40 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
<b>P18 Valmiera - Smiltene</b>	1,20 km	Valmieras novads	Tilta būvdarbi / 30.08.2021. - 17.10.2021.	SIA "8.CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Deformācijas šuvju izbūve, ietves seguma remonts.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P25 Smiltene-Strenči</b>	28,34 km	Smiltenes novads	Tilta pār gauju būvdarbi / 25.08.2021. - 21.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Esošā tilta seguma demontāža. Balstu remonts. Ceļa posma pārbūve, salturīgās kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 20 km/h. Apbraucamais ceļš, pa pagaidu tiltu. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
<b>P27 Smiltene-Velēna-Gulbene</b>	21,789 km	Gulbenes novads	Tilta pār Palsu būvdarbi / 30.08.2021 - 14.10.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Tilta margu remonts. Tilta seguma remonts - frēžēšana.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
<b>P41 Alūksne – Liepna</b>	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	

<b>P47 Balvi - Kapūne</b>	1,40 - 11,37	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 13.09.2021. - 13.11.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Sausais ; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)</b>	6,50 km	Kārsavas novads	Rītupes tilta parbuve / 17.05.2021- 16.10.2021	SIA "RĪGAS TILTI"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - J.Gruduls.	Nogažu nostiprināšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)</b>	0.140 - 6.420 km un 6.517 - 15.005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
<b>P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi</b>	46,10 - 53,34 un 58,08 - 62,23 km	Preiļu un Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 15.10.2021.	PA "I.V."kuras vārdā rīkojas SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - N.Grīnbergs; būvuzraugs - N.Hāze.	Nomaļu uzpildīšana, iesēdumu aizpildīšana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, karstā asfalta profila labošana. Betona virsmu remonts, ūdens novades un drenāžas sistēmas uzturēšana. Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar monolīto betonu.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divos posmos satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

<b>P60 Dagda - Aglona</b>	13,00 - 28,06 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 13.09.2021 - 07.06.2022	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Grāvītis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Krūmu un koku izvešana. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3.0 - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
<b>P61 Krāslava - Dagda</b>	18,22 - 27,14 km	Krāslavas novads	Posma pārbūve / 26.07.2021. - 14.09.2022.	PA "Vianova un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - I.Keišs; būvuzraugs - J. Taķeris.	Grāvju rakšana. Asfalta seguma frēzēšana. Liekās grunts noņemšana. Ierakuma izstrāde. Uzbēruma būvniecība. Grunts apmaiņa. Salizturīgā uzbēruma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Seši luksoforu posmi. Ir apbraucamais ceļš (pie Dzeguzes tilta). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 33 min.
<b>P70 (Svente-Lietuvas robeža (Subate))</b>	22,16 - 39,01 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 30.07.2021. - 27.10.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - M.Balodis.	Asfalta seguma izbūves darbi nobrauktuvēm, pieturvietu platformu izbūve, nomaļu ieklāšana, metāla barjeru uzstādīšana, horizontālo apzīmējumu ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
<b>P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)</b>	11,54 - 17,00 km	Salas novads	Pārbūve / 24.08.2020. - 31.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Ar cementu saistīta minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība. Gājēju ietves būvniecība. Apzaļumošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.



<b>P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)</b>	32,011 – 46,430 km	Viesītes novads	Seguma atjaunošana / 20.08.2021 - 28.10.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Koops.	Karstā asfalta diluškārtas būvniecība, nomaļu uzpildīšana, nesaistītu minerālmateriālu seguma izbūve nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P82 Jaunkalsnava – Lubāna</b>	13,21 – 23,80 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 27.08.2021. - 31.07.2022	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - V.Eglis.	Liekās grunts noņemšana. Zemes klātnes ierakuma/uzbēruma izbūve, caurteku izbūve. Stiegrojuma izbūve, spārnsienu un balstu apbetonēšanai.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Pieci luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
<b>P84 Madona - Varakļāni</b>	13,982 - 32,570 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 06.07.2021. - 30.09.2021	PA "I.V."kuras vārdā rīkojas SIA "VLAKON"	Būvdarbu vadītājs - R.Vilners; būvuzraugs - A.Keiselis.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.
<b>P86 Sērene - Kalnieši</b>	0,000 - 15,200 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 02.08.2021 - 25.10.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Karstā asfalta diluškārtas būvniecība, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min.

<b>P86 Sērene - Kalnieši</b>	7,560 km	Jaunjelgavas novads	Ceļa pārvada pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - E.Sturme.	Nogāžu nostiprinājums. Virsmu remonts ar remontjavu esošajām sijām un starpbalstiem. Plaisu injicēšana. Ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Regulētā posma garums - 200 m. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P86 Sērene - Kalnieši</b>	15,200-28,960 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 18.08.2021 - 16.10.2021	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - K.Siksna; būvuzraugs - A.Briedis.	Dilumkārtas ieklāšana, nobrauktuvju būvniecība, ceļa aprīkojuma uzstādīšana, caurteku tīrīšana.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums</b>	33,392-46,508 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 15.10.2021.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs – R.Kugrēns; būvuzraugs – R.Holts.	Nomaļu izbūve, ceļa horizontālā apzīmējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P106 Ezere – Embūte – Grobiņa</b>	55,050 – 72,070 km	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 19.10.2021	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Krūmu un koku ciršana, grāvju tīrīšana, pasažieru platformu izbūve, caurteku izbūve, caurteku atbalstsienu uzstādīšana, bojāto posmu nomainīšana, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība no sagatavotas grants nobrauktuvēs, karstā asfalta profila labošana un apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

<b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b>	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Pamata nesošās kārtas būvniecība. Asfalta seguma ieklāšana. Teritorijas nostiprināšana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Vienā posmā satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
<b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b>	59,380- 70,280 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 15.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Nomaļu ieklāšana.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
<b>P112 Kuldīga - Aizpute - Līči</b>	21,430- 36,440 km	Kuldīgas un Aizputes novads	Seguma atjaunošana / 26.07.2021. - 22.10.2021.	Pilensabiedrība "AD ARB"	Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
<b>P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte</b>	6,84 - 35,13 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 06.08.2021. - 03.11.2021.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis.	Caurtekas būvniecība, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana, pasažieru platformas asfalta segumu būvniecība, nomaļu uzpildīšana, drošības barjeras uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 38 min.

<b>P118 Kuldīgas apvedceļš</b>	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Pamata nesošās kārtas būvniecība. Asfalta seguma ieklāšana. Gājēju tuneļa atjaunošana. Ceļa apmaļu izbūve. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve. Teritorijas nostiprināšana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Slēgta kreisā rampa, satiksme novirzīta pa labo rampu. Apbraucamā ceļa garums ~ 0.5 km un paredzamais šķērsošanas laiks ~ 1.5 min. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
<b>P121 Tukums - Kuldīga</b>	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 13.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Demontāžas darbi, grāvju rakšana, šķembu apakškārtas izbūve, šķembu virskārtas izbūve, nobrauktuvju izbūve, asfaltbetona apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
<b>P122 Venspils-Piltene</b>	11.165-23.627 km	Venspils novads	Seguma atjaunošana / 05.07.2021. - 01.10.2021.	Strabag un VIA	Būvdarbu vadītājs – A.Korņivskis; būvuzraugs – E.Barons.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>P125 Talsi - Dundaga</b>	15,500 - 32,850 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 21.06.2021. - 15.10.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Krūmiņš; būvuzraugs – A.Drengers.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.

<b>P130 Līgas - Kandava - Veģi</b>	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava</b>	0,000 - 1,938 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana / 27.07.2020 - 15.10.2021	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - D.Zauers.	Virsmas apstrādes remonts.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 6 min.
<b>V7 Baloži- Plakanciems- Iecava</b>	1,000 - 19,463 km	Olaines un Ķekavas novads	Seguma atjaunošana / 02.08.2021. - 15.10.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Satiksmes organizācijas aprīkojuma izbūve. Paviljonu uzstādīšana. Objekta sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Luksoforu vai satiksmes regulētāju posms asfaltēšanas darbu laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
<b>V10 Babītes stacija - Vārnukrogs</b>	0,852 - 4,030 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - E.Avetjans.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
<b>V39 Saulkrasti - Bīriņi</b>	1,960 - 16,420 km	Limbažu, Saulkrastu un Sējas novads	Seguma atjaunošana / 19.08.2021. - 16.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - E.Lāns;.	Grāvju tīrīšana, caurteku izbūve, asfalta ieklāšana, koku, krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz trim luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 45 min.

<b>V59 Mālpils- Peļņi</b>	0.000-0.936 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.10.2021.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Gājēju ietves atjaunošana.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>V152 Pievedceļš Korģenei</b>	1,907 - 2,270 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
<b>V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi</b>	23,080 – 31,610 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 15.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Pasažieru platformas demontāža.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>V738 Pieniņi - Smelteri</b>	0,000 - 7,540 km	Riebiņu un Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 15.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste</b>	20,800 - 42,240 km	Jēkabpils novads Dignājas un Dunavas pagasts	Seguma atjaunošana	SIA "Ošukalns" Apakšuzņēmējs SIA "Mikors"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

<b>V847 Ozoli – Liezēre – Tirza – Stāķi</b>	37,315 - 56,275 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2021.- 15.10.2021.	Piegādātāju Apvienība "ACB Grupa"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiķis; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Asfaltbetonas virskārtas izbūve. Nomaļu uzpildīšana. Barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min.
<b>V898 Jāņukalns–Vec kalsnava</b>	7,33 km	Madonas novads	Bērzaunes tilta pārbūve / 30.08.2021. - 15.12.2021.	Leonhard Weiss OU	Būvdarbu vadītājs - T.Galejs; būvuzraugs - A.Briedis.	Stiegrojuma siešana, mūrēšana.	Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>V922 Vecbebri - Irši</b>	0,320 - 10,660 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
<b>V1091 Kalnciems - Kaiģi</b>	0.30 km	Jelgavas novads	Tilta pār Kauguru kanālu atjaunošana / 02.08.2021. - 12.10.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Portakovs; būvuzraugs - A.Linde.	Tilta konstruktīvo elementu atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.

<b>V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole</b>	10,220- 19,750 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	"AD ARB"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
---	----------------------	--------------------	-----------------------	----------	---	--------------------------------	--------------------------------

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos