

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 21. novembrim

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 19.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Vēveris; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	49,9 km	Siguldas novads	Ceļa pārvada, gājēju/velosipēdistu ceļa būvdarbi / 27.10.2021. - 25.07.2022	LL KU SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs – Ē.Krembergs; būvuzraugs – D.Bruža.	Teritorijas attīrīšana no krūmiem. Pagaidu pārvada un pievedceļu izbūve.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	80,35 km	Aizkraukles novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – R.Daugulis būvuzraugs – I.Teibe.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.

A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	224,780 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 21.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Betona tekņu uzstādīšana pārvada pieejās. Konusu nostiprinājumu izbūve. Siju apakšējo virsmu remonts. Šuvju aizliešana uz brauktuves. Notekūdeņu kolektora uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Masas ierobežojums - 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	226,52 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2021 - 21.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – A.Valters.	Nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņiem. Ceļa zīmju uzstādīšana. Horizontālo apzīmējumu notīrīšana.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
A7 Rīga–Bauska–L ietuvas robeža (Grenctāle)*	12,4 - 14,67 km	Ķekavas novads	Gājēju, veloceļa izbūve / 01.11.2021. – 30.06.2022.	SIA "Igate"	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs;	Gājēju, veloceļa izbūve.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	63,55 km	Dobeles	Gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – R.Daugulis; būvuzraugs – E.Pauls,.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	

A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	135,790 - 148,570	Skrundas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
A15 Rēzeknes apvedceļš	0,94 km	Rēzeknes novads	Pārvada pārbūve	Leonhard Weiss OÜ	Būvdarbu vadītājs - M.Frolov; būvuzraugs - A.Bruņa.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Platuma ierobežojums 3.75 m.
P3 Garkalne-Alauksts	28,100 - 37,730 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Šķembu pamata izbūve. Betona apmaļu izbūve. Bruģa seguma izbūve. Asfalta seguma izbūve.	Līdz diviem luksoforu posmiem. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	21,400 - 36,200 km	Siguldas un Mālpils novados	Seguma atjaunošana	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	

P12 Limbaži – Salacgrīva	31,609-42,173 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca	24,70-37,40 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
P25 Smiltene- Strenči	28,34 km	Smiltenes novads	Tilta pār gauju būvdarbi / 25.08.2021. - 21.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Balstu remonts. Esošā laiduma remonts. Balsta izbūve. Ceļa posma pārbūve - zemes darbi.	Ātruma ierobežojums - 20 km/h. Apbraucamais ceļš, pa pagaidu tiltu. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P41 Alūksne – Liepna	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
P47 Balvi - Kapūne	1,40 - 11,37	Balvu novads	Seguma atjaunošana	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Sausais ; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	

P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	0.140 - 6.420 km un 6.517 - 15.005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P60 Dagda - Aglona	13,00 - 28,06 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Grāvītis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P61 Krāslava - Dagda	18,22 - 27,14 km	Krāslavas novads	Posma pārbūve / 26.07.2021. - 14.09.2022.	PA "Vianova un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris.	Grāvju rakšana. Liekās grunts noņemšana. Ierakuma izstrāde. Uzbēruma būvniecība. Grunts apmaiņa. Salizturīgā uzbēruma būvniecība. Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Ir apbraucamais ceļš(pie Dzeguzes tilta). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 33 min.
P61 Krāslava - Dagda	32.050 - 33.250 km	Krāslavas novads	gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve.	SIA "Latgales ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R.Labonarska; būvuzraugs – E.Rusiņš.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.

P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	11,54 – 17,00 km	Salas novads	24.08.2020- 31.08.2021 (Faktiski - 15.11.2021.)	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Nomaļu uzpildīšana. Nogāžu un grāvju teknes nostiprināšana. Aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	32,011 – 46,430 km	Viesītes novads	Seguma atjaunošana	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Koops.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 13 min.
P82 Jaunkalsnava – Lubāna	13,21 – 23,80 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 27.08.2021. - 31.07.2022	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - V.Eglis.	Zemes klātnes ierakuma/uzbēruma izbūve. Stiegrojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

P106 Ezere – Embūte – Grobiņa	55,050 – 72,070 km	Dienvidkurzem es novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 19.11.2021	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Laukameņu nostiprinājuma izbūve caurteku galos, caurteku gala atbalstsienu ,binokļa gala sienu un spārsienu uzstādīšana, betona apmaļu uzstādīšana, karstā asfalta dilumkārtas izbūve, nomaļu uzpildīšana, savienojuma vietu frēzēšana, ceļa zīmju un drošības barjeru uzstādīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Pagaidu horizontālā marķējuma uzklāšana	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430- 36,440 km	Kuldīgas un Aizputes novads	Seguma atjaunošana	Pilensabiedrība "AD ARB"	Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte	6,84 - 35,13 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	

P118 Kuldīgas apvedceļš	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Pagaidu horizontālā marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.
P121 Tukums - Kuldīga	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V10 Babītes stacija - Vārnukrogs	0,852 - 4,030 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - J.Alksnis; būvuzraugs - E.Avetjans.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
V59 Mālpils-Peļņi	0.000-0.936 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums	

V152 Pievedceļš Korģenei	1,907 - 2,270 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
V455 Viļaka - Žīguri - Liepna	27,420 - 28,040 km (apdzīvota vieta Liepna)	Alūksnes novads	„Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve / 25.10.2021.- 08.12.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - S.Feldmanis.	Salnoturīgā slāņa izbūve, apgaisojumu kabeļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.
V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi	23,080 – 31,610 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 15.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Pieturvietu platformu būvniecība, ceļazīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V738 Pieniņi - Smelteri	0,000 - 7,540 km	Riebiņu un Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 15.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste	20,800 - 42,240 km	Jēkabpils novads Dignājas un Dunavas pagasts	Seguma atjaunošana	SIA "Ošukalns" Apakšuzņēmējs SIA "Mikors"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V898 Jāņukalns–Vec kalsnava	7,33 km	Madonas novads	Bērzaunes tilta pārbūve / 30.08.2021. - 15.12.2021.	Leonhard Weiss OU	Būvdarbu vadītājs - T.Galejs; būvuzraugs - A.Briedis.	Drenējošas smilts slāņa izbūve. Sagatavošanas kārtā hidroizolācijai, līmētā hidroizolācijas membrāna, bitumena mastika, akmens mūra izbūve, mūra remonts.	Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.
V922 Veccebrei - Irši	0,320 - 10,660 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole	10,220- 19,750 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	"AD ARB"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos