

Būvdarbu iepirkumu plāns 2022.gadam

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts LE (paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts _L						
iepirkums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
GALVENIE AC						
A7	Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)	44.60	65.20	20.60	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki)	118.49	128.87	10.38	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
A10	Rīga - Ventspils	115.30	126.52	11.22	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
A3	Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	79.41	89.14	9.73	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) Lielvārde (pārbūve)	51.30	56.70	5.40	PIL_(5 350 000<)	PI (Aprīlis 2022)
REĢIONĀLIE AC						
P127	Talsi - Upesgrīva	7.11	34.283	27.17	PIL_(5 350 000<)	PI (Februāris 2022)
P111	Ventspils (Leči) - Grobiņa	10.61	33.85	23.24	PIL_(5 350 000<) +/-	PI (Februāris 2022)
P128	Sloka - Talsi	50.10	73.76	23.66	PIL_(5 350 000<)	PI (Februāris 2022)
P4	Rīga-Ērgļi	67.47	79.30	11.83	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
P4	Rīga-Ērgļi	89.24	97.69	8.45		
P130	Līgas – Kandava – Veģi	0.08	3.34	3.26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
	Līgas – Kandava – Veģi	5.56	13.53	7.97		
	Līgas – Kandava – Veģi	21,356	27,926	6,57		
P15	Ainaži – Matīši	17.60	27.55	9.95	PIL_(5 350 000<)	PI (Februāris 2022)
P15	Ainaži – Matīši	41.04	59.71	18.67		
P131	Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka	16.90	31.48	14.58	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
P93	Jelgava - Iecava	9,80	18,18	8,38	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
		18,18	24,80	6,62		
P24	Smiltene - Valka	15.38	30.59	15.21	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
P24	Smiltene - Valka	30.59	42.00	11.41	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
P55	Rēzekne - Dagda	45.30	57.40	12.10	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
P36	Rēzekne - Gulbene	56,47	65,51	9,04	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
		39,25	56,43	17,18		
P105	Butnāri - Saldus - Ezere (pārbūve)	18.30	37.21	18.91	PIL_(5 350 000<)	PI (03. Decembris2021)
P4	Rīga - Ērgļi (pārbūve)	14.13	30.30	16.17	PIL_(5 350 000<)	I (02. Decembris 2021)
P37	Plaviņas - Madona - Gulbene (pārbūve)	42.76	60.14	17.38	PIL_(5 350 000<)	PI (Decembris 2021)
VIETĒJIE AC						
V243	Blome - Birzuļi - Palsmane (VA)	10.740	14.540	3.80	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V243	Blome - Birzuļi - Palsmane (VA)	14.540	19.070	4.53		
V430	Tirza-Jaungulbene-Liede (VA)	15.920	18.150	2.23		
V182	Cempi-Brenguļi-Trikāta-Vijciems (VA)	6.920	15.700	8.78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Decembris 2021)

Iepirkums plānots izsludināšanai PI						
Iepirkums izsludināts I						
Piedāvājumi atvērti A						
Lēmums pieņemts LE (paziņošanas dat.)						
Līgums parakstīts L						
Iepirkums pārtraukts /izbeigts P						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V213	Valmiera-Mujāni (VA)	4.240	8.100	3.86	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Decembris 2021)
V1371	Ģibzde - Dundaga	0,00	6,05	6,05	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1. ceturksnis 2022)
V1371	Ģibzde - Dundaga	6.050	12.270	6.22		
V1367	Dundaga - Ģipka	7.647	8.597	0.95		
V1430	Vāne-Saldus (VA)	19.360	27.220	7.86	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V1309	Piltene-Zlēkas (VA)	4.165	14.738	10.57		
P124	Ventspils- Kolka (VA)	39,83	50,10	10,27		
V1160	Ezere-Vadakste (VA)	18.310	24.168	5.86	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V459	Pleševa - Čilipīne - Kudreva (VA)	0.000	3.400	3.40	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V493	Ruskulova-Bērzpils (VA)	16.900	31.540	14.64		
V678	Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe (VA)	24.270	27.770	3.50	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V751	Vecvārkava-Ančkini-Pieniņi-Kauša (VA)	0.980	7.040	6.06		
V753	Līvāni-Steķi (VA)	0.970	7.280	6.31		
V754	Līvāni-Gavartiene-Steķi (VA)	0.000	3.400	3.40		
V761	Rožupe-Rudzāti-Varakļāni (VA)	1.920	10.700	8.78		
V682	Špoģi-Arendole-Vecvārkava-Sīļi (VA)	40.780	41.380	0.60		
P 57	Malta - Sloboda (VA)	10,79	20,98	10,19		
V783	Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste (VA)	5.180	20.800	15.62	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Aprīlis 2022)
V956	Daudzeva - Viesīte - Apserde	14.700	17.470	2.77		
V1003	Ozolaine - Skaistkalne - Staumes	11.582	14.696	3.11		
V995	Druva - Bīrzgale - Valle	6.000	12.890	6.89	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V954	Aizkraukle - Aizpuri (VA)	0.000	5.400	5.40		
V1003	Ozolaine - Skaistkalne - Straumes (VA)	24.830	29.150	4.32		
TILTU BŪVDARBI						
P61	Ceļa pārvads a/c P61 Krāslava-Dagda	5,07		Ceļa pārvads	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Decembris 2021)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	98,1		Pērse		
V1459	Viesatas tilts a/c V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas 29,20 km	29,20		Viesata		
P114	Ilmāja- Priekule 5,90 km	5,90		Vārtāja	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V1221	Paurupes tilts a/c V1221 Rucava-Pape 2,90 km	2,90		Pārupe		
V283	Mūrnieki-Līgatne-Augšlīgatne	12,93		Skaļupe	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V166	Valmiera-Dikļi-Augstroze	17,50		Briedes tilts	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V391	Akaviņas caurteka a/c V391 Mārkalne-Auguri 3,40 km	3,40		Akaviņa	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Decembris 2022)
P47	Vārnienes tilts a/c P47 Balvi-Kapūne 11,20 km	11,20		Vārniene		
V506	Malzūbi-Istalsna-Perekļi	16,30		Čodarānu strauts		

Iepirkums plānots izsludināšanai PI						
Iepirkums izsludināts I						
Piedāvājumi atvērti A						
Lēmums pieņemts LE (paziņošanas dat.)						
Līgums parakstīts L						
Iepirkums pārtraukts /izbeigts P						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V516	Aunejas caurteka a/c V516 Sprikutova-Raipole-Nirza	2,99	Aunejas caurteka		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
V722	Viroveika-Jurīši	5,195	Tartaks			
V330	Gaujas tilts a/c V330 Dukuri-Rāmnieki 4,20 km	4,20	Gauja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
V 1474	Plosti-Pūces	0,10	Abava		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
V1376	Kūļi-Dzedri	2,80	Dzedrupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
V1406	Talsi-Remeši	4,80	Stende			
SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA						
A5/A8	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) un a/c A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) divlīmeņu mezglā				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (Decembris 2021)
A6	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) un Līvzemes ielas mezglā Salaspilī				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Decembris 2021)
A6	Satiksmes drošības pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāsla - Baltkrievijas robeža (Pāternieki), a/c P37 Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene un a/c V772 Apšusala - Vilkukrogs mezglā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
V35	Gājēju – velosipēdistu ceļš gar a/c V35 Šķīrotava – Saurieši				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI(Decembris 2021)
	Signālstabiņu uzstādīšana valsts autoceļu tīklā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
A2	Atvairbarjeru uzstādīšana un SOTL sakārtošana pie ceļu ITS instalācijām (SMART E263/E77 projekts)				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (Aprīlis 2022)
CITI						
A6	Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) Salaspilī,	18,25	19,75		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2. ceturksnis 2022)
A2	Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25	31,15	32,25		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)