

Būvdarbu iepirkumu plāns 2022.gadam

iepirkums plānots izsludināšanai PI						
iepirkums izsludināts I						
piedevājumi atvērti A						
lēmums pieņemts LE (paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts L						
iepirkums pārtraukts /izbeigts P						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
GALVENIE AC						
A7	Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)	44.60	65.20	20.60	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki)	118.49	128.87	10.38	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
A10	Rīga - Ventspils	115.30	126.52	11.22	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
A3	Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	79.41	89.14	9.73	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
A3	Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	48.48	60.21	11.73	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) Lielvārde (pārbūve)	51.30	56.70	5.40	PIL_(5 350 000<)	PI (Aprīlis 2022)
REĢIONĀLIE AC						
P127	Talsi - Upesgrīva	7.11	34.283	27.17	PIL_(5 350 000<)	PI (Februāris 2022)
P111	Ventspils (Leči) - Grobiņa	10.61	33.85	23.24	PIL_(5 350 000<) +/-	PI (Februāris 2022)
P128	Sloka - Talsi	50.10	73.76	23.66	PIL_(5 350 000<)	PI (Februāris 2022)
P4	Rīga-Ērgļi	67.47	79.30	11.83	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
P4	Rīga-Ērgļi	89,24	97,69	8,45		
P130	Līgas – Kandava – Veģi	0.08	3.34	3.26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
	Līgas – Kandava – Veģi	5.56	13.53	7.97		
	Līgas – Kandava – Veģi	21,356	27,926	6,57		
P15	Ainaži – Matīši	17.60	27.55	9.95	PIL_(5 350 000<)	PI (Februāris 2022)
P15	Ainaži – Matīši	41.04	59.71	18.67		
P131	Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka	16.90	31.48	14.58	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
P93	Jelgava - Iecava	9,80	18,18	8,38	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
		18.18	24.80	6.62		
P24	Smiltene - Valka	15.38	30.59	15.21	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
P24	Smiltene - Valka	30.59	42.00	11.41	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	
P55	Rēzekne - Dagda	45.30	57.40	12.10	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
P36	Rēzekne - Gulbene	56,47	65,51	9,04	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
		39,25	56,43	17,18		
P105	Butnāri - Saldus - Ezere (pārbūve)	18.30	37.21	18.91	PIL_(5 350 000<)	I (03. Decembris 2021)
P4	Rīga - Ērgļi (pārbūve)	14.13	30.30	16.17	PIL_(5 350 000<)	I (02. Decembris 2021)
P37	Pļaviņas - Madona - Gulbene (pārbūve)	42.76	60.14	17.38	PIL_(5 350 000<)	I (13. Decembris 2021)
VIETĒJIE AC						
V243	Blome - Birzuļi - Palsmane (VA)	10.740	14.540	3.80		

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE (paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts _L						
iepirkums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V243	Blome - Birzūji - Palsmane (VA)	14.540	19.070	4.53	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V430	Tirza-Jaungulbene-Liede (VA)	15.920	18.150	2.23		
V182	Cempi-Brenguļi-Trikāta-Vijciems (VA)	6.920	15.700	8.78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V213	Valmiera-Mujāni (VA)	4.240	8.100	3.86		
V1371	Ģibzde - Dundaga	0,00	6,05	6,05	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1. ceturksnis 2022)
V1371	Ģibzde - Dundaga	6.050	12.270	6.22		
V1367	Dundaga - Ģipka	7.647	8.597	0.95		
V1430	Vāne-Saldus (VA)	19.360	27.220	7.86	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V1309	Piltene-Zlēkas (VA)	4.165	14.738	10.57		
P124	Ventspils- Kolka (VA)	39.83	50,10	10,27		
V1160	Ezere-Vadakste (VA)	18.310	24.168	5.86	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V459	Pleševa - Čilipīne - Kudreva (VA)	0.000	3.400	3.40	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V493	Ruskulova-Bērzpils (VA)	16.900	31.540	14.64		
V678	Līksna-Kalupe-Vecvārkava-Rožupe (VA)	24.270	27.770	3.50	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V751	Vecvārkava-Ančķini-Pieniņi-Kauša (VA)	0.980	7.040	6.06		
V753	Līvāni-Steķi (VA)	0.970	7.280	6.31		
V754	Līvāni-Gavartiene-Steķi (VA)	0.000	3.400	3.40		
V761	Rožupe-Rudzāti-Varakļāni (VA)	1.920	10.700	8.78		
V682	Špoģi-Arendole-Vecvārkava-Sīļi (VA)	40.780	41.380	0.60		
P 57	Malta - Sloboda (VA)	10,79	20,98	10,19		
V783	Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste (VA)	5.180	20.800	15.62	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Aprīlis 2022)
V956	Daudzeva - Viesīte - Apserde	14.700	17.470	2.77		
V1003	Ozolaine - Skaistkalne - Staumes	11.582	14.696	3.11		
V995	Druva - Birzgale - Valle	6.000	12.890	6.89	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V954	Aizkraukle - Aizpurī (VA)	0.000	5.400	5.40		
V1003	Ozolaine - Skaistkalne - Straumes (VA)	24.830	29.150	4.32		
TILTU BŪVDARBI						
P61	Ceļa pārvads a/c P61 Krāslava-Dagda	5,07	Ceļa pārvads	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Decembris 2021)	
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	98,1	Pērse			
V1459	Viesatas tilts a/c V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas 29,20 km	29,20	Viesata			
P114	Ilmāja-Priekule 5,90 km	5,90	Vārtāja	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)	
V1221	Paurupes tilts a/c V1221 Rucava-Pape 2,90 km	2,90	Pārupe			
V283	Mūrmieki-Līgatne-Augšlīgatne	12,93	Skaļupe	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)	

iepirkums plānots izsludināšanai _PI						
iepirkums izsludināts _I						
piedāvājumi atvērti _A						
lēmums pieņemts _LE (paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts _L						
iepirkums pārtraukts /izbeigts _P						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
V166	Valmiera-Dikļi-Augstroze	17,50	Briedes tilts		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
V391	Akaviņas caurteka a/c V391 Mārkalne-Auguri 3,40 km	3,40	Akaviņa		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Decembris 2022)
P47	Vārnienas tilts a/c P47 Balvi-Kapūne 11,20 km	11,20	Vārniece			
V506	Malzūbi-Istalsna-Perekļi	16,30	Čodarānu strauts		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
V516	Aunejas caurteka a/c V516 Sprikutova-Raipole-Nirza	2,99	Aunejas caurteka			
V722	Viroveika-Jurīši	5,195	Tartaks			
V330	Gaujas tilts a/c V330 Dukuri-Rāmnieki 4,20 km	4,20	Gauja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
V 1474	Plosti-Pūces	0,10	Abava		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
V1376	Kūļi-Dzedri	2,80	Dzedrupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
V1406	Talsi-Remeši	4,80	Stende			
SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTADĪŠANA						
A5/A8	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) un a/c A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) divlīmeņu mezglā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (17.12. 2021.)
A6	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) un Līvzemes ielas mezglā Salaspilī					
A6	Satiksmes drošības pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāsla - Baltkrievijas robeža (Pāternieki), a/c P37 Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene un a/c V772 Apšusala - Vilkukrogs mezglā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
V35	Gājēju – velosipēdistu ceļš gar a/c V35 Šķīrotava – Saurieši				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2021)
	Signālstabiņu uzstādīšana valsts autoceļu tīklā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Janvāris 2022)
A2	Atvairbarjeru uzstādīšana un SOTL sakārtošana pie ceļu ITS instalācijām (SMART E263/E77 projekts)				PIL_(20 000-170 000 EUR)	PI (Aprīlis 2022)
CITI						
A6	Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) Salaspilī	18,25	19,75		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2. ceturksnis 2022)
A2	Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25	31,15	32,25		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošana no 2023.gada				PIL_(5 350 000<)	PI (3. ceturksnis 2022)
2021.GADA IEPIRKUMU PLĀNA AKTUĀLIE OBJEKTI						
E 67/A7P2, P12, P7	E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa pieslēgumi)	7,80	25,00		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (Decembris 2021/Janvāris 2022)
V58	Gājēju - velosipēdistu ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavotu ielai Siguldas novadā				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (21.12. 2021)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Kurzemes reģionā				PIL_(5 350 000<)	I (12.11.2021.)

iepirkums plānots izsludināšanai PI						
iepirkums izsludināts I						
piedāvājumi atvērti A						
lēmums pieņemts LE (paziņošanas dat.)						
līgums parakstīts L						
iepirkums pārtraukts /izbeigts P						
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz	kopā		
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbi Centra reģionā				PIL_(5 350 000<)	P (12.11.2021.)
	Ceļa zīmju nomaina Kurzemes reģionā(Liepājas, Saldus, Tukuma un Ventspils nodaļas valsts galvenajos autoceļos)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (08.12.2021)
	Ceļa zīmju nomaina Vidzemes reģionā (Cēsu, Smiltenes un Alūksnes nodaļas valsts galvenajos autoceļos)					
	Ceļa zīmju nomaina Latgales reģionā (Jēkabpils, Daugavpils, Preiļu, Ludzas, Rēzeknes un Dagdas nodaļas valsts galvenos autoceļos)					
	Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi				PIL_(5 350 000<)	A (05.11.2021.)