



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta nosaukums: Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta ieviešana Latvijā

Projekta numurs: 6.1.6.0/21/I/001

Projekta īstenošana tiek finansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa „Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide” ([24.11.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr.699](#))

Projekta galvenās darbības:

1. Projekta sagatavošanas darbi;
2. Projekta vadība un uzraudzība;
3. Projekta IKT risinājumu ieviešanas sagatavošana;
4. Projekta IKT risinājumu izstrāde un ieviešana;
5. Nacionālā piekļuves punkta darbības organizēšana.

Projekta īstenošanas pārskats 01.12.2021. - 28.02.2022.:

- ✓ Projekta darbības Nr.1 izpilde pabeigta.
- ✓ Projekta darbības Nr.2 ietvaros tiek nodrošināta projekta vadība, ietverot risku vadību, sadarbību ar saistītām un uzraugošajām iestādēm, Projekta ieviešanas darba grupu norisi, administratīvo dokumentu izstrādi, maksājuma pieprasījuma sagatavošanu (2022.gada janvārī apstiprināts maksājumu pieprasījums Nr.2). Ikdienas režīmā norisinās dažādu formātu darba sanāksmes un apspriedes par projekta jautājumiem (aktivitāšu īstenošana, personāls, sadarbība ar nozares partneriem u.c.).
- ✓ Projekta darbības Nr.3 ietvaros norisinās intensīvs darbs LVC un Izpildītāja (20.10.2021. Līgums “Transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto risinājumu arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrāde un kvalitātes kontroles pakalpojumi”) speciālistu komandās pie šādu dokumentu sagatavošanas Nacionālās piekļuves punkta (NPP) platformas un SIPR (Universāla pielietojuma satiksmes informācijas pārvaldības rīks) / LVC IS (LVC modernizējamā informācijas sistēma) risinājumiem:
 - 1) Esošās situācijas izvērtējuma ziņojums – dokumenta izstrāde pabeigta;
 - 2) NPP biznesa procesu apraksts – notiek izstrāde;
 - 3) SIPR un LVC jaunās IS biznesa procesu apraksts – dokumenta izstrāde pabeigta;
 - 4) NPP IS arhitektūra – notiek izstrāde;
 - 5) SIPR un LVC jaunās IS arhitektūra – notiek izstrāde;
 - 6) NPP lietotāja saskarnes risinājuma funkcionālais dizains – tiek gatavota gala versija;
 - 7) Prasību apraksts izstrādājamo IS ieviešanas scenārijam – tiek gatavota gala versija;
 - 8) NPP IS programmatūras izstrādes tehniskā specifikācija – notiek izstrāde;
 - 9) SIPR/LVC IS programmatūras izstrādes tehniskā specifikācija – notiek izstrāde.

Paralēli projektā paredzēto IS arhitektūras dokumenta pilno versiju izstrādei, LVC, saskaņā ar 2021. gada 31. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" (turpmāk - MK noteikumi), ir saskaņojusi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (iepriekš saskaņojot ar MK noteikumu 7.pantā norādītajām institūcijām) MK noteikumu 5.2.apakšpunktā noteikto attīstības aktivitātes aprakstu, kurā izskaidrota un apliecināta attīstības aktivitātes atbilstība normatīvajiem aktiem par valsts institūciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiskajām un drošības prasībām.

Papildus tiek gatavota tirgus izpēte Publisko iepirkumu likuma 18.panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā, rīkojot apspriedi ar piegādātājiem, lai pilnveidotu iepirkuma dokumentāciju NPP un SIPR/LVC IS risinājumu izstrādei un uzturēšanai un informētu tirgu par tuvojošos pasūtījumu.

- ✓ Projekta darbības Nr.5 ietvaros ir pabeigta esošo informācijas sistēmu, datu plūsmu (biznesa procesu) un datu kopu analīze. Apzinot visus Projekta tvēruma datu avotus, tikušas identificētas datu kopas un to digitalizēšanas iespējas, veicot informācijas apmaiņas datu kanālu analīzi, lai nodrošinātu automatizētu datu kopu padošanu NPP.

LVC nodrošina NPP projekta sinerģiju ar projektu MOVE/B4-2020-123 "Eiropas nacionālā piekļuves punkta koordinācijas organizācija" (NAPCORE), kura darbības mērķis ir radīt ilgtermiņa un uz nākotni orientētu platformas tipa struktūru, lai izveidotu koordinētu Eiropas mehānismu NPP vienotai pārvaldībai, tā arhitektūru, savietojamību, standartus un pakalpojumus. Tā ir balstīta uz *NAP&NB Harmonisation Group* (NPP un nacionālo pārstāvju harmonizācijas grupas) nostājas rakstu, lai stiprinātu NPP pozīciju un lomu un atbalstītu pasākumus Eiropas mēroga risinājumu radīšanai un atvieglotu ES mēroga datu izmantošanu (sīkāka informācija LVC tīmekļvietnē saitē: [NAPCORE projekts](#)).

Projekta vadītāja:

Diāna Tumene

VSIA Latvijas Valsts ceļi

Satiksmes informācijas centra Projektu vadītāja

E-pasts: diana.tumene@lvceli.lv

Papildus informācija par projektu:

- <https://www.cfla.gov.lv/lv/616-transporta-nozares-informācijas-nacionāla-piekļuves-punkta-izveide>
- https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/road/action-plan-and-directive/national-access-points_en

Publicēts VSIA "Latvijas Valsts ceļi" tīmekļa vietnē 01.03.2022.