

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2022. gada 11. aprīļa līdz 2022. gada 17. aprīlim

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
<b>A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)</b>	49,9 km	Siguldas novads	Ceļa pārvada, gājēju/velosipēdistu ceļa būvdarbi / 27.10.2021. - 25.07.2022.	LL KU SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs – Ē.Krembergs; būvuzraugs – D.Bruža.	Ceļa pārvada demontāžas darbi. Urbpāju izbūve. Balstu izbūve. Veloceliņa izbūve.	Ir apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
<b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b>	80,35 km	Aizkraukles novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – R.Daugulis būvuzraugs – I.Teibe.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
<b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b>	224,780 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021 - 14.04.2022.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – Z.Zviedris.	Nogāžu planēšana, nostiprināšana, apzaļumošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

<b>A7 Rīga–Bauska–L ietuvas robeža (Grenctāle)</b>	7,9 – 25,0 km	Ķekavas novads	Būvniecība / 29.11.2021. - 14.10.2023.	AS "Kekava ABT"	Būvdarbu vadītājs – D.Blumers un A.Vigulis; būvuzraugs – M.Brūvers.	Dīķa rakšana. Melzemes noņemšana, salturīgā kārtā, caurteku ieūve. Apbraucamo ceļu, drenāzās izbūve. Grunts apmaiņa, celmu un augu zemes izvešana, zemes klātnes izbūve, caurteku uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Lokāls apbraucamais ceļš pie Baložu ielas. Platuma ierobežojums - 3.50 m.
<b>A7 Rīga–Bauska–L ietuvas robeža (Grenctāle)*</b>	11,900 - 16,800 km	Ķekavas novads	Gājēju, veloceļa izbūve / 01.11.2021. – 30.06.2022.	SIA "Igate"	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs;	Ierakuma izbūve, gājēju tilta izbūve, apgaisojuma izbūve.	Īslaicīgi ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>A8 Rīga–Jelgava–L ietuvas robeža (Meitene)</b>	9,93 – 18,93 km	Olaines novads	Segas pārbūve (pastiprināšana) / 28.03.2022.- 12.10.2022.	Piegādātāju apvienība "KT Igate"	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – J.Rasnačs.	Trases nospraušana, esošās barjeras demontāža, asfaltbetona seguma frēzēšana, caurtekas demontāža, koku, krūmu un meža zāģēšana, liekās grunts noņemšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, reciklētā materiāla izlīdzināšana projektētajā platumā.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20-45 min.
<b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>	63,55 km	Dobeles novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – R.Daugulis; būvuzraugs – E.Pauls.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	

<b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>	63,400 - 63,800 km	Dobeles novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos / 04.04.2022 - 29.05.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – M.Bautra; būvuzraugs – E.Pauls.	Ierakuma, salturīgā slāņa un minerālmateriālu pamatu izbūve autobusu apstāšanās paplašinājumos un gājēju ietvēs, un apgaismojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
<b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>	135,790 - 148,570 km	Skrundas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
<b>A10 Rīga – Ventpils</b>	41,16 – 52,73 km	Tukuma un Mārupes novads	Segas pārbūve / 21.03.2022.- 16.12.2022	SIA "Strabag"	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - R.Akimovs.	Augu zemes noņemšana. Izlīdzinošā frēzēšana. Krūmu, celmu attīrīšana. Caurteku izbūve. Ceļa segas demontāža. Ierakuma izbūve. Vājas nestspējas grunts izstrāde un apmaiņa ar dren.smilti. Tiltu apvedceļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz četriem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 50 min.

<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)</b>	94,70 - 96,71 km	Preiļu un Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana / 13.04.2022.- 11.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min
<b>A15 Rēzeknes apvedceļš</b>	0,94 km	Rēzeknes novads	Pārvada pārbūve	Leonhard Weiss OÜ	Būvdarbu vadītājs - M.Frolov; būvuzraugs - A.Bruņa.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Platuma ierobežojums 3.75 m.
<b>P3 Garkalne-Alauksts</b>	28,100 - 37,730 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>P4 Rīga - Ērgļi</b>	14,13 - 30,30 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve / 29.03.2022 - 14.12.2022	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - D.Blumers; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Asfaltbetona seguma frēzēšana, Apauguma noņemšana, Koku un krūmu zāģēšana, Zemes klātnes ierakums, Konstruktīvo kārtu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Seši luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 80 min.
<b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 40 un 50 km/h. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306).

<b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>	21,400 - 36,200 km	Siguldas un Mālpils novados	Seguma atjaunošana	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
<b>P12 Limbaži – Salacgrīva</b>	31,609-42,173 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca</b>	24,70-37,40 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
<b>P25 Smiltene-Strenči</b>	28,34 km	Smiltenes novads	Tilta pār Gauju būvdarbi / 25.08.2021. - 21.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 20 km/h. Apbraucamais ceļš, pa pagaidu tiltu. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~4 min.

<b>P27 Smiltene - Gulbene</b>	34,870 - 45,600 un 60,900 - 61,220 (pārbūve), 45,600 - 60,900 km	Gulbenes novads	Seguma pārbūve un atjaunošana / 23.11.2021.- 08.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - J.Eleksis.	Ceļa seguma reciklēšana Augu zemes noņemšana Šķembu apakškārtas izbūve Būvkonstrukciju darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~50 min.
<b>P41 Alūksne – Liepna</b>	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
<b>P47 Balvi - Kapūne</b>	1,40 - 11,37	Balvu novads	Seguma atjaunošana	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Sausais ; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
<b>P47 Balvi - Kapūne</b>	11,20 km	Balvu novads	Vārnienes tilta pārbūve / 22.03.2022.- 17.11.2022	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – E.Smeilis ; būvuzraugs - J.Gruduls.	Esošā tilta demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.

<b>P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)</b>	0.140 - 6.420 km un 6.517 - 15.005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>P60 Dagda - Aglona</b>	13,00 - 28,06 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Grāvītis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>P61 Krāslava - Dagda</b>	18,22 - 27,14 km	Krāslavas novads	Posma pārbūve	PA "Vianova un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.
<b>P61 Krāslava - Dagda</b>	32.050 - 33.250 km	Krāslavas novads	gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve.	SIA "Latgales ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R.Labonarska; būvuzraugs – E.Rusiņš.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.

<b>P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)</b>	32,011 – 46,430 km	Viesītes novads	Seguma atjaunošana	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Koops.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 13 min.
<b>P82 Jaunkalsnava – Lubāna</b>	13,21 – 23,80 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 27.08.2021. - 31.07.2022	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - V.Eglis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P105 Butnāri–Saldus –Ezere</b>	18.30 – 37.21 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 04.04.2022 - 30.08.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - K.Siksna; būvuzraugs - J.Putniņš.	Uzmērīšanas un nospraušanas darbi, demon tāžas darbi, koku, krūmu, meža zāģēšana, asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes būvniecība, caurteku būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība.	Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.



<b>P106 Ezere – Embūte – Grobiņa</b>	55,050 – 72,070 km	Dienvidkurzem es novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b>	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>P112 Kuldīga - Aizpute - Līči</b>	21,430- 36,440 km	Kuldīgas un Aizputes novads	Seguma atjaunošana	Pilensabiedrība "AD ARB"	Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
<b>P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte</b>	6,84 - 35,13 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	

<b>P118 Kuldīgas apvedceļš</b>	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>P121 Tukums - Kuldīga</b>	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>P130 Līgas - Kandava - Veģi</b>	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>V10 Babītes stacija - Vārnukrogs</b>	0,852 - 4,030 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve / 21.09.2021. - 14.09.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - A.Keiselis.	Koku zāģēšana, apauguma noņemšana, asfaltbetona frēzēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunts pāļu izbūve.	Ir apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min/ apbraucamajam ceļam 30 min.
<b>V59 Mālpils-Peļņi</b>	0.000-0.936 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums	

<b>V152 Pievedceļš Korģenei</b>	1,907 - 2,270 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
<b>V166 Valmiera- Dikļi-Augstroze</b>	17,5 km	Valmieras novads	Tilta pārbūve / 05.04.2022- 21.09.2022	SIA "ACBR"	Būvdarbu vadītājs - E.Pontags; būvuzraugs - E.Sturme.	Satiksmes organizācija. Demontāžas darbi. Apbraucamā ceļa izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>V455 Viļaka - Žīguri - Liepna</b>	27,420 - 28,040 km (apdzīvota vieta Liepna)	Alūksnes novads	„Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - S.Feldmanis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50km/h.
<b>V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi</b>	23,080 – 31,610 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
<b>V738 Pieniņi - Smelteri</b>	0,000 - 7,540 km	Riebiņu un Preiļu novads	Seguma atjaunošana	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	

<b>V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste</b>	20,800 - 42,240 km	Jēkabpils novads Dignājas un Dunavas pagasts	Seguma atjaunošana	SIA "Ošukalns" Apakšuzņēmējs SIA "Mikors"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>V898 Jāņukalns–Vec kalsnava</b>	7,33 km	Madonas novads	Bērzaunes tilta pārbūve	Leonhard Weiss OU	Būvdarbu vadītājs - T.Galejs; būvuzraugs - A.Briedis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h.
<b>V922 Veccebrei - Irši</b>	0,320 - 10,660 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h.
<b>V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole</b>	10,220- 19,750 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	"AD ARB"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos