

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2022. gada 18. aprīļa līdz 2022. gada 24. aprīlim

| Autoceļš | Adrese, km | Administratīvā teritorija | Objekts / termiņš | Būvuzņēmējs | Atbildīgās personas (uzvārds, slodze) | Plānotie darbi | Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā) |
|--|------------|---------------------------|--|----------------------|--|--|--|
| A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) | 49,9 km | Siguldas novads | Ceļa pārvada, gājēju/velosipēdistu ceļa būvdarbi / 27.10.2021. - 25.07.2022. | LL KU SIA "Viadukts" | Būvdarbu vadītājs – Ē.Krembergs; būvuzraugs – D.Bruža. | Ceļa pārvada laiduma konstrukcijas turu montāža. Balstu izbūve. Veloceliņa izbūve. | Ir apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30 km/h. |
| A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki) | 80,35 km | Aizkraukles novads | Gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros | AS "A.C.B." | Būvdarbu vadītājs – R.Daugulis būvuzraugs – I.Teibe. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem. |
| A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki) | 241,9 km | Augšdaugavas novads | Pārbūve / 20.04.2022 - 13.06.2022. | SIA "VIA" | Būvdarbu vadītājs – R.Plonis; būvuzraugs – D.Zauers. | Koku, krūmu zāģēšana, demontāžas darbi, zemes darbi | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|--|---|--|--|---|
| <p>A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)</p> | <p>7,9 – 25,0 km</p> | <p>Ķekavas novads</p> | <p>Būvniecība / 29.11.2021. - 14.10.2023.</p> | <p>AS "Kekava ABT"</p> | <p>Būvdarbu vadītājs – D.Blumers un A.Vigulis; būvuzraugs – M.Brūvers.</p> | <p>Dīķa rakšana. Melzemes noņemšana, salturīgā kārtā, caurteku ieūve. Apbraucamo ceļu, drenāzās izbūve. Grunts apmaiņa, celmu un augu zemes izvešana, zemes klātnes izbūve, caurteku uzstādīšana.</p> | <p>Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Lokāls apbraucamais ceļš pie Baložu ielas. Platuma ierobežojums - 3.50 m.</p> |
| <p>A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)*</p> | <p>11,900 - 16,800 km</p> | <p>Ķekavas novads</p> | <p>Gājēju, veloceļa izbūve / 01.11.2021. – 30.06.2022.</p> | <p>SIA "Igate"</p> | <p>Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs;</p> | <p>Ierakuma izbūve, gājēju tilta izbūve, apgaisojuma izbūve.</p> | <p>Īslaicīgi ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.</p> |
| <p>A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)</p> | <p>9,93 – 18,93 km</p> | <p>Olaines novads</p> | <p>Segas pārbūve (pastiprināšana) / 28.03.2022.- 12.10.2022.</p> | <p>Piegādātāju apvienība "KT Igate"</p> | <p>Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – J.Rasnačs.</p> | <p>Trases nospraušana, esošās barjeras demon tāža, asfaltbetona seguma frēzēšana, liekās grunts noņemšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, reciklētā materiāla izlīdzināšana projektētajā platumā, caurtekas izbūve, esošo cauruļu un gūliju demon tāža, cauruļvadu izbūve, gūliju izbūve, nesaistīta minerālmateriāla pievienošana un izlīdzināšana.</p> | <p>Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20-45 min.</p> |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---|---------------|---|---|---|
| A9 Rīga (Skulte) - Liepāja | 63,55 km | Dobeles novads | Gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos | AS "A.C.B." | Būvdarbu vadītājs – R.Daugulis; būvuzraugs – E.Pauls. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | |
| A9 Rīga (Skulte) - Liepāja | 63,400 - 63,800 km | Dobeles novads | Gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos / 04.04.2022 - 29.05.2022. | AS "A.C.B." | Būvdarbu vadītājs – M.Bautra; būvuzraugs – E.Pauls. | Salturīgā slāņa un minerālmateriālu pamatu izbūve autobusu apstāšanās paplašinājumos, betona apmaļu izbūve un gājēju ietvēs un apgaismojuma izbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min. |
| A9 Rīga (Skulte) - Liepāja | 135,790 - 148,570 km | Skrundas novads | Seguma atjaunošana | SIA "CTB" | Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min. |
| A10 Rīga – Ventspils | 41,16 – 52,73 km | Tukuma un Mārupes novads | Segas pārbūve / 21.03.2022.- 16.12.2022 | SIA "Strabag" | Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - R.Akimovs. | Augu zemes noņemšana. Izlīdzinošā frēzēšana. Krūmu, celmu attīrīšana. Caurteku izbūve. Ceļa segas demontāža. Ierakuma izbūve. Vājas nestspējas grunts izstrāde un apmaiņa ar dren.smilti. Tiltu apvedceļu izbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz četriem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 50 min. |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|---|-------------------|--|--|---|
| A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) | 94,70 - 96,71 km | Preiļu un Augšdaugavas novads | Seguma atjaunošana / 13.04.2022.- 11.06.2022. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Miķelsons. | Pasažieru platformas demontāža. Pasažieru vai atpūtas solu demontāža. Atkritumu urnas demontāža. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana. Grāvju tīrīšana. Liekās grunts aizvešana. Karstā asfalta iesēdumu remonts. Karstā asfalta profila labošana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min |
| A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) | 105,72- 112,81 km | Augšdaugavas novads | Seguma atjaunošana / 19.04.2022.- 11.06.2022. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Miķelsons. | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Asfalta seguma nofrēzēšana. Karstā asfalta iesēdumu remonts. Karstā asfalta profila labošana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min |
| A15 Rēzeknes apvedceļš | 0,94 km | Rēzeknes novads | Pārvada pārbūve | Leonhard Weiss OÜ | Būvdarbu vadītājs - M.Frolov; būvuzraugs - A.Bruņa. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70km/h. Platuma ierobežojums 3.75 m. |
| P3 Garkalne-Alauksts | 28,100 - 37,730 km | Rīgas rajons | Seguma atjaunošana | SIA "Vianova" | Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------|---|---|---|
| P4 Rīga - Ērgļi | 14,13 - 30,30 km | Rīgas rajons | Autoceļa pārbūve / 29.03.2022 - 14.12.2022 | AS "A.C.B." | Būvdarbu vadītājs - D.Blumers; būvuzraugs - R.Liepiņš. | Asfaltbetona seguma frēzēšana, Apauguma noņemšana, Koku un krūmu zāģēšana, Zemes klātnes ierakums, Konstruktīvo kārtu būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Seši luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 80 min. |
| P8 Inciems - Sigulda - Ķegums | 8,30 - 12,50 km | Siguldas novads, Krimuldas novads | Autoceļa pārbūve | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 40 un 50 km/h. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). |
| P8 Inciems - Sigulda - Ķegums | 21,400 - 36,200 km | Siguldas un Mālpils novados | Seguma atjaunošana | A/S "A.C.B." | Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | |
| P12 Limbaži – Salacgrīva | 31,609-42,173 km | Limbažu novads | Seguma atjaunošana | SIA "Limbažu ceļi" | Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|-----------------------|---|---|--|
| P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca | 24,70-37,40 km | Valmieras novads | Seguma atjaunošana | SIA "Vianova" | Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min. |
| P25 Smiltene- Strenči | 28,34 km | Smiltenes novads | Tilta pār Gauju būvdarbi / 25.08.2021. - 21.10.2022. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 20 km/h. Apbraucamais ceļš, pa pagaidu tiltu. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~4 min. |
| P27 Smiltene - Gulbene | 34,870 - 45,600 un 60,900 - 61,220 (pārbūve), 45,600 - 60,900 km | Gulbenes novads | Seguma pārbūve un atjaunošana / 23.11.2021.- 08.10.2022. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - J.Eleksis. | Ceļa seguma reciklēšana Augu zemes noņemšana Šķembu apakškārtas izbūve Būvkonstrukciju darbi. Asfalta apakškārtas izbūve. | Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Līdz sešiem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h. |
| P41 Alūksne – Liepna | 10,340 - 33,018 km | Alūksnes novads | Seguma atjaunošana | SIA "Limbažu ceļi" | Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | |
| P47 Balvi - Kapūne | 1,40 - 11,37 | Balvu novads | Seguma atjaunošana | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs – D.Sausais ; būvuzraugs - A.Gabrāns. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------|---|---------------------------|--|------------------------------------|--|
| P47 Balvi - Kapūne | 11,20 km | Balvu novads | Vārnienes tilta pārbūve / 22.03.2022.- 17.11.2022 | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs – E.Smeilis ; būvuzraugs - J.Gruduls. | Būvbedres rakšana, urbpāļu izbūve. | Lokāls apbraucamais ceļš pa pagaidu tiltu. Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min. |
| P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša) | 0.140 - 6.420 km un 6.517 - 15.005 km | Rēzeknes novads | Seguma atjaunošana | Personu apvienība "I.V." | Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |
| P60 Dagda - Aglona | 13,00 - 28,06 km | Krāslavas novads | Seguma atjaunošana | SIA "Ceļi un tilti" | Būvdarbu vadītājs - A.Grāvītis; būvuzraugs - S.Adrickis. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |
| P61 Krāslava - Dagda | 18,22 - 27,14 km | Krāslavas novads | Posma pārbūve | PA "Vianova un Pamatceļš" | Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|--|-------------------------|---|---|---|
| P61 Krāslava - Dagda | 32.050 - 33.250 km | Krāslavas novads | Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve / 21.04.2022. - 19.06.2022. | SIA "Latgales ceļdaris" | Būvdarbu vadītājs – R.Labonarska; būvuzraugs – E.Rusiņš. | Trases nospraušana, koku zāģēšana, celmu laušana, ierakuma izbūve, drenāžas tīklu izbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min. |
| P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta) | 32,011 – 46,430 km | Viesītes novads | Seguma atjaunošana | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Koops. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 13 min. |
| P82 Jaunkalsnava – Lubāna | 13,21 – 23,80 km | Madonas novads | Seguma atjaunošana / 27.08.2021. - 03.08.2022 | AS "A.C.B." | Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - V.Eglis. | Apauguma noņemšana, grunts apmaiņa, grāvju rakšana, pamata apakškārtas izbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min. |
| P85 Rīgas HES – Jaunjelgava | 0.082 - 8.891 | Rīgas rajons un Ogres rajons | Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022. | SIA "Vianova" | Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava. | Satiksmes organizācijas elementu uzstādīšana, trases uzmērīšana un nosparušana, asfalta seguma frēzēšana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. 23.04. - 24.04. bez luksoforu posma. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| P85 Rīgas HES – Jaunjelgava | 33.965 - 40.070 km | Rīgas rajons un Ogres rajons | Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022. | SIA "Vianova" | Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava. | | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|--|---------------------------|---|--|---|
| P105 Butnāri–Saldus –Ezere | 18.30 – 37.21 km | Saldus novads | Autoceļa pārbūve / 04.04.2022 - 30.08.2023 | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs - K.Siksna; būvuzraugs - J.Putniņš. | Uzmērīšanas un nospraušanas darbi, demontāžas darbi, koku, krūmu, meža zāģēšana, asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes būvniecība, caurteku būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, šķembu pamata apakškārtas būvniecība. | Trīs luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 50 min. |
| P106 Ezere – Embūte – Grobiņa | 55,050 – 72,070 km | Dienvidkurzem es novads | Seguma atjaunošana | SIA "CTB" | Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – G.Lasmanis. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min. |
| P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus | 58,50 – 59,38 km | Kuldīgas novads | Autoceļa pārbūve | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|--------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| P112 Kuldīga - Aizpute - Līči | 21,430-36,440 km | Kuldīgas un Aizputes novads | Seguma atjaunošana | Pilensabiedrība "AD ARB" | Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | |
| P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte | 6,84 - 35,13 km | Kuldīgas novads | Seguma atjaunošana | SIA "CTB" | Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | |
| P118 Kuldīgas apvedceļš | 6,98 – 8,05 km | Kuldīgas novads | Seguma atjaunošana | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |
| P121 Tukums - Kuldīga | 4,66 - 17,63 km | Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads | Autoceļa pārbūve | SIA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| P130 Līgas - Kandava - Veģi* | No Lielās ielas līdz Pūzurgravas ielai | Kandava, Kandavas novads | Seguma atjaunošana Kandavas pilsētā / 25.04.2022. - 24.06.2022. | SIA "SALDUS CEĻINIEKS" | Būvdarbu vadītājs – A.Dēliņš; būvuzraugs – I.vanovs . | Asfaltbetona frēzēšanas darbi. Asfalta izbūve. Āpauguma noņemšana. Nomaļu ieklāšana. | Ātruma ierobežojums 50 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min. |
| P130 Līgas - Kandava - Veģi | 13,950 - 15,300 km | Talsu novads | Seguma rekonstrukcija | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis. | Darbi objektā nenotiek. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |
| V10 Babītes stacija - Vārnukrogs | 0,852 - 4,030 km | Rīgas rajons | Autoceļa pārbūve / 21.09.2021. - 14.09.2022. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™" | Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - A.Keiselis. | Zemes klātnes ierakuma/uzbēruma būvniecība, grunts apmaiņa, ģeotekstila ieklāšana, salizturīgās kārtas izbūve, šķembu pamata kārtas izbūve. | Tranzītam nav izbraucams. Ir apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min/ apbraucamajam ceļam 30 min. |
| V59 Mālpils- Peļņi | 0.000-0.936 km | Siguldas novads | Seguma atjaunošana | A/S "A.C.B." | Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs. | Tehnoloģiskais pārtraukums | |
| V152 Pievedceļš Korģenei | 1,907 - 2,270 km | Limbažu novads | Seguma atjaunošana | SIA "Limbažu ceļi" | Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min. |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---|---|
| V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze | 17,5 km | Valmieras novads | Tilta pārbūve / 05.04.2022-21.09.2022 | SIA "ACBR" | Būvdarbu vadītājs - E.Pontags; būvuzraugs - E.Sturme. | Satiksmes organizācija. Demontāžas darbi. Apbraucamā ceļa izbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min. |
| V455 Viļaka - Žīguri - Liepna | 27,420 - 28,040 km (apdzīvota vieta Liepna) | Alūksnes novads | „Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - S.Feldmanis. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 50km/h. |
| V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi | 23,080 – 31,610 km | Riebiņu novads | Seguma atjaunošana | SIA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | |
| V738 Pieniņi - Smelteri | 0,000 - 7,540 km | Riebiņu un Preiļu novads | Seguma atjaunošana | SIA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|--|--|---|
| V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste | 20,800 - 42,240 km | Jēkabpils novads Dignājas un Dunavas pagasts | Seguma atjaunošana | SIA "Ošukalns" Apakšuzņēmējs SIA "Mikors" | Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |
| V898 Jāņukalns–Vec kalsnava | 7,33 km | Madonas novads | Bērzaunes tilta pārbūve / 30.08.2021. - 28.05.2022. | Leonhard Weiss OU | Būvdarbu vadītājs - T.Galejs; būvuzraugs - A.Briedis. | Tilta margu aizsargmūra mūrēšana un braucamās daļas seguma izbūve. | Apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| V922 Veccebrei - Irši | 0,320 - 10,660 km | Aizkraukles novads | Seguma atjaunošana | SIA Valkas Ceļi | Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - R.Šteinbergs. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h. |
| V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole | 10,220- 19,750 km | Kuldīgas novads | Seguma atjaunošana | "AD ARB" | Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos