

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2022. gada 25. aprīļa līdz 2022. gada 1. maijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
<b>A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)</b>	49,9 km	Siguldas novads	Ceļa pārvada, gājēju/velosipēdistu ceļa būvdarbi / 27.10.2021. - 25.07.2022.	LL KU SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs – Ē.Krembergs; būvuzraugs – D.Bruža.	Ceļa pārvada laiduma konstrukcijas turu montāža. Balstu izbūve. Veloceliņa izbūve.	Ir apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
<b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b>	80,35 km	Aizkraukles novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – R.Daugulis būvuzraugs – I.Teibe.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
<b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b>	241,9 km	Augšdaugavas novads	Gājēju pārejas un autobusu pieturvietu pārbūve / 20.04.2022 - 13.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – R.Plonis; būvuzraugs – D.Zauers.	Asfaltbetona frēzēšana, zemes darbi, ar saistvielām nesaisītas konstruktīvo kārtu būvniecība, apgaismojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.

<p><b>A7</b> <b>Rīga-Bauska-L</b> <b>ietuvas robeža</b> <b>(Grenctāle)</b></p>	<p>7,9 – 25,0 km</p>	<p>Ķekavas novads</p>	<p>Būvniecība / 29.11.2021. - 14.10.2023.</p>	<p>AS "Kekava ABT"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – D.Blumers un A.Vigulis; būvuzraugs – M.Brūvers.</p>	<p>Dīķa rakšana. Melzemes noņemšana, salturīgā kārtā, caurteku ieūve. Apbraucamo ceļu, drenāzās izbūve. Grunts apmaiņa, celmu un augu zemes izvešana, zemes klātnes izbūve, caurteku uzstādīšana.</p>	<p>Naktī no 25.04. uz 26.04.2022. a/c A5 11.km ģslaicīgi satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu. Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Lokāls apbraucamais ceļš pie Baložu ielas. Platuma ierobežojums - 3.50 m.</p>
<p><b>A7</b> <b>Rīga-Bauska-L</b> <b>ietuvas robeža</b> <b>(Grenctāle)*</b></p>	<p>11,900 - 16,800 km</p>	<p>Ķekavas novads</p>	<p>Gājēju, veloceliņa izbūve / 01.11.2021. – 30.06.2022.</p>	<p>SIA "Igate"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs;</p>	<p>Ierakuma izbūve, gājēju tilta izbūve, apgaismojuma izbūve.</p>	<p>Ģslaicīgi ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.</p>
<p><b>A7</b> <b>Rīga-Bauska-L</b> <b>ietuvas robeža</b> <b>(Grenctāle)</b></p>	<p>15,185 - 15,473 km</p>	<p>Ķekavas novads</p>	<p>Gājēju pārejas ierīkošana / 25.04.2022.- 18.06.2022.</p>	<p>AS "A.C.B."</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – M.Bautra; būvuzraugs – G.Mengots.</p>	<p>Koku zāģēšana, augu zemes noņemšana, demontāžas darbi un apgaismojuma un luksoforu kabeļu cauruļu iebūve.</p>	<p>Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.</p>

<p><b>A8</b> Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)</p>	<p>9,93 – 18,93 km</p>	<p>Olaines novads</p>	<p>Segas pārbūve (pastiprināšana) / 28.03.2022.- 12.10.2022.</p>	<p>Piegādātāju apvienība "KT Igate"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – J.Rasnačs.</p>	<p>Esošās barjeras demontāža, asfaltbetona seguma frēzēšana, liekās grunts noņemšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, reciklētā materiāla izlīdzināšana projektētajā platumā, esošo cauruļu un gūliju demontāža, cauruļvadu izbūve, gūliju izbūve, nesaistīta minerālmateriāla pievienošana un izlīdzināšana, salizturīgās kārtas izbūve.</p>	<p>Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Platuma ierobežojums - 3.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20-45 min.</p>
<p><b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b></p>	<p>63,55 km</p>	<p>Dobeles novads</p>	<p>Gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos</p>	<p>AS "A.C.B."</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – R.Daugulis; būvuzraugs – E.Pauls.</p>	<p>Tehnoloģiskais pārtraukums.</p>	
<p><b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b></p>	<p>63,400 - 63,800 km</p>	<p>Dobeles novads</p>	<p>Gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos / 04.04.2022 - 29.05.2022.</p>	<p>AS "A.C.B."</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – M.Bautra; būvuzraugs – E.Pauls.</p>	<p>Minerālmateriālu pamatu izbūve autobusu apstāšanās paplašinājumos un gājēju ietvēs, apzaļumošana.</p>	<p>Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.</p>

<b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>	135,790 - 148,570 km	Skrundas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
<b>A10 Rīga – Ventspils</b>	41,16 – 52,73 km	Tukuma un Mārupes novads	Segas pārbūve / 21.03.2022.- 16.12.2022	SIA "Strabag"	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - R.Akimovs.	Augu zemes noņemšana. Izlīdzinošā frēzēšana. Krūmu, celmu attīrīšana. Caurteku izbūve. Ceļa segas demontāža. Ierakuma izbūve. Vājas nestspējas grunts izstrāde un apmaiņa ar dren.smilti. Tiltu apvedceļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz četriem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 50 min.
<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)</b>	94,70 - 96,71 km	Preiļu un Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana / 13.04.2022.- 11.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana. Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. Liekās grunts aizvešana. Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība ar asfalta segumu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min

<b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)</b>	105,72-112,81 km	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana / 19.04.2022.-11.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Asfalta seguma nofrēzēšana. Karstā asfalta iesēdumu remonts. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min
<b>A15 Rēzeknes apvedceļš</b>	0,94 km	Rēzeknes novads	Pārvada pārbūve	Leonhard Weiss OÜ	Būvdarbu vadītājs - M.Frolov; būvuzraugs - A.Bruņa.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Platuma ierobežojums 3.75 m.
<b>P1 Rīga (Jaunciems) – Carnikava – Ādaži</b>	27.51-28.90 km	Ādažu novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Carnikavā / 25.04.2022.-05.06.2022.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Bautra; būvuzraugs - R.Birkins.	Satiksmes organizācijas shēmu uzstādīšana asfaltbetona seguma atzāģēšana, betona bruģa seguma demontāža, caurdures urbšana.	Ātruma ierobežojums - 30km/h. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>P3 Garkalne-Alauksts</b>	28,100 - 37,730 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>P4 Rīga - Ērgļi</b>	14,13 - 30,30 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve / 29.03.2022 - 14.12.2022	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - D.Blumers; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Asfaltbetona seguma frēzēšana, Aauguma noņemšana, Koku un krūmu zāģēšana, Zemes klātnes ierakums, Konstruktīvo kārtu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Astoņi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1h 40 min.

<b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 40 un 50 km/h. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306).
<b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>	21,400 - 36,200 km	Siguldas un Mālpils novados	Seguma atjaunošana	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
<b>P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile</b>	0,335 - 4,400 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 19.04.2022. - 07.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - E.Lāns.	Grāvju tīrīšana, caurteku nomaiņa, kartsā asfaltbetona seguma izbūve, koku un krūmu ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P11 Kocēni – Limbaži – Tūja</b>	15,900- 19,220 km	Limbažu un Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, grāvju tīrīšana, caurteku nomaiņa, koku un krūmu ciršana, demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

<b>P12 Limbaži – Salacgrīva</b>	31,609-42,173 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P14 Umurga – Cēsis – Līvi</b>	39,700-42,630 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, grāvju tīrīšana, caurteku nomaiņa, koku un krūmu ciršana, demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca</b>	24,70-37,40 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
<b>P25 Smiltene-Strenči</b>	28,34 km	Smiltenes novads	Tilta pār Gauju būvdarbi / 25.08.2021. - 21.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 20 km/h. Apbraucamais ceļš, pa pagaidu tiltu. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~4 min.

<b>P27 Smiltene - Gulbene</b>	34,870 - 61,220 km	Gulbenes novads	Seguma pārbūve un atjaunošana / 23.11.2021.- 08.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - J.Eleksis.	Augu zemes noņemšana. Grāvju tīrīšana . Šķembu apakškārtas un virskārtas izbūve. Būvkonstrukciju darbi . Asfalta apakškārtas izbūve. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Līdz sešiem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h.
<b>P30 Vecpiebalga – Madona</b>	8,02-11,74 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, grāvju tīrīšana, caurteku nomaiņa, koku un krūmu ciršana, demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene</b>	42,787 – 60,140 km	Madonas novads	Ceļa pārbūve / 25.04.2022. - 15.08.2023.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Neško; būvuzraugs - M.Balodis.	Asfalta frēzēšana, apauguma noņemšana, caurteku izbūve, pagaidu apbraucamā ceļa izbūve Kujas tiltam.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
<b>P41 Alūksne – Liepna</b>	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	



<b>P47 Balvi - Kapūne</b>	1,40 - 11,37	Balvu novads	Seguma atjaunošana	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Sausais ; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
<b>P47 Balvi - Kapūne</b>	11,20 km	Balvu novads	Vārnienes tilta pārbūve / 22.03.2022.- 17.11.2022	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – E.Smeilis ; būvuzraugs - J.Gruduls.	Būvbedres rakšana, urbpāļu izbūve.	Lokāls apbraucamais ceļš pa pagaidu tiltu. Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
<b>P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)</b>	0.140 - 6.420 km un 6.517 - 15.005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>P59 Viļāni - Ružina - Malta</b>	26.440-27.300 km (apdzīvotā vieta Gorņica)	Rēzeknes novads	Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 25.04.2022-16.06.2022	SIA "Latgales ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R. Sizovs; būvuzraugs - D.Klapins.	Sagatavošanas darbi.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
<b>P60 Dagda - Aglona</b>	13,00 - 28,06 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Grāvītis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

<b>P61 Krāslava - Dagda</b>	18,22 - 27,14 km	Krāslavas novads	Autoceļa pārbūve	PA "Vianova un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.
<b>P61 Krāslava - Dagda</b>	32.050 - 33.250 km	Krāslavas novads	Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve / 21.04.2022. - 19.06.2022.	SIA "Latgales ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R.Labonarska; būvuzraugs – E.Rusiņš.	Koku zāģēšana, celmu laušana, ierakuma izbūve, drenāžas tīklu izbūve, augu zemes noņemšana, elektroietaišu izbūves darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
<b>P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)</b>	32,011 – 46,430 km	Viesītes novads	Seguma atjaunošana	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Koops.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 13 min.
<b>P82 Jaunkalsnava – Lubāna</b>	13,21 – 23,80 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 27.08.2021. - 03.08.2022	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - V.Eglis.	Apauguma noņemšana, grunts apmaiņa, grāvju rakšana, pamata apakškārtas un pamata virskārtas izbūve.	Apbraucamais ceļš slēgtajam Kujas tiltam pa a/c V902(Ļaudona-Mūrnieki). Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

<b>P85 Rīgas HES – Jaunjelgava</b>	0.082 - 8.891	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava.	Satiksmes organizācijas elementu uzstādīšana, trases uzmērīšana un nosparušana, asfalta seguma frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Brīvdienās bez luksoforu posmiem. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min.
<b>P85 Rīgas HES – Jaunjelgava</b>	33.965 - 40.070 km	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava.		Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Brīvdienās bez luksoforu posma. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>P105 Butnāri–Saldus –Ezere</b>	18.30 – 37.21 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 04.04.2022 - 30.08.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - K.Siksna; būvuzraugs - J.Putniņš.	Uzmērīšanas un nospraušanas darbi, demon tāžas darbi, koku, krūmu, meža zāģēšana, asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes būvniecība, caurteku būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, šķembu pamata apakškārtas būvniecība.	Trīs luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 50 min.

<b>P106 Ezere – Embūte – Grobiņa</b>	55,050 – 72,070 km	Dienvidkurzem es novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b>	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>P112 Kuldīga - Aizpute - Līči</b>	21,430- 36,440 km	Kuldīgas un Aizputes novads	Seguma atjaunošana	Pilensabiedrība "AD ARB"	Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
<b>P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte</b>	6,84 - 35,13 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	

<b>P118 Kuldīgas apvedceļš</b>	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>P121 Tukums - Kuldīga</b>	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>P130 Līgas - Kandava - Veģi*</b>	No Lielās ielas līdz Pūzurgravas ielai	Kandava, Kandavas novads	Seguma atjaunošana Kandavas pilsētā / 25.04.2022. - 24.06.2022.	SIA "SALDUS CEĻINIEKS"	Būvdarbu vadītājs – A.Dēliņš; būvuzraugs – I.vanovs .	Asfaltbetona frēzēšanas darbi. Asfalta izbūve. Apauguma noņemšana. Nomaļu ieklāšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P130 Līgas - Kandava - Veģi</b>	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

<b>V10 Babītes stacija - Vārnukrogs</b>	0,852 - 4,030 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve / 21.09.2021. - 14.09.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - A.Keiselis.	Zemes klātnes ierakuma/uzbēruma būvniecība, grunts apmaiņa, ģeotekstila ieklāšana, salizturīgās kārtas izbūve, šķembu pamata kārtas izbūve.	Tranzītam nav izbraucams. Ir apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min/ apbraucamajam ceļam 30 min.
<b>V58 Sigulda – Allaži – Ausmas</b>	4,700 - 10,520 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 19.04.2022. - 07.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - E.Lāns.	Grāvju tīrīšana, caurteku nomaiņa, kartsā asfaltbetona seguma izbūve, koku un krūmu ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>V59 Mālpils-Peļņi</b>	0.000-0.936 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums	
<b>V152 Pievedceļš Korģenei</b>	1,907 - 2,270 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
<b>V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze</b>	17,5 km	Valmieras novads	Tilta pārbūve / 05.04.2022- 21.09.2022	SIA "ACBR"	Būvdarbu vadītājs - E.Pontags; būvuzraugs - E.Sturme.	Esošo siju apstrāde ar smilšu strūklu. Enkurojuma izbūve. Veidņu izbūve.	Lokāls apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

<b>V422 Pievedceļš Litenei</b>	0.870 - 1.180 km	Gulbenes novads	Pieturvietu pārbūve / 25.04.2022. - 13.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - J.Rumpe; būvuzraugs - D.Zauers.	Demontāžas darbi, Koku ciršana, krūmu un zaru zāģēšana.	Ātruma ierobežojums - 40 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
<b>V455 Viļaka - Žiguri - Liepna</b>	27,420 - 28,040 km (apdzīvota vieta Liepna)	Alūksnes novads	„Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - S.Feldmanis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50km/h.
<b>V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi</b>	23,080 – 31,610 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
<b>V738 Pieniņi - Smelteri</b>	0,000 - 7,540 km	Riebiņu un Preiļu novads	Seguma atjaunošana	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	

<b>V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste</b>	20,800 - 42,240 km	Jēkabpils novads Dignājas un Dunavas pagasts	Seguma atjaunošana	SIA "Ošukalns" Apakšuzņēmējs SIA "Mikors"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>V898 Jāņukalns–Vec kalsnava</b>	7,33 km	Madonas novads	Bērzaunes tilta pārbūve / 30.08.2021. - 28.05.2022.	Leonhard Weiss OU	Būvdarbu vadītājs - T.Galejs; būvuzraugs - A.Briedis.	Akmens mūra izbūve, mūra remonts, konusa izbūve augštecē un lejtecē, vecā apmetuma noņemšana no velvēm.	Apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>V922 Vecbebri - Irši</b>	0,320 - 10,660 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h.
<b>V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole</b>	10,220- 19,750 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	"AD ARB"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.



<b>V1459 Aizupe- Alkšņi-Strutele- Auziņas</b>	29,20 km	Tukuma novads	Viesatas tilta pārbūve / 26.04.2022. - 22.09.2022.	SIA "BŪVINŽENIERI S"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - G.Ozols.	Satiksmes organizēšana. Gājēju pagaidu tilta un ceļa izbūve. Krūmu ciršana.	Apbraucamais ceļš pa a/c Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi)(P104) un a/c Doktorāts–Viesāti–Irlava(V1153). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
---	----------	------------------	---	----------------------------	--	--	--

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos