

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2022. gada 9. maija līdz 2022. gada 15. maijam

| Autoceļš   | Adrese, km                            | Administratīvā teritorija | Objekts / termiņš  | Būvuzņēmējs          | Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)                  | Plānotie darbi  | Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)                          |
|--|---------------------------------------|---------------------------|--|----------------------|--|---|--|
| <b>A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)</b>                   | 49,9 km                               | Siguldas novads           | Ceļa pārvada, gājēju/velosipēdistu ceļa būvdarbi / 27.10.2021. - 25.07.2022. | LL KU SIA "Viadukts" | Būvdarbu vadītājs – Ē.Krembergs; būvuzraugs – D.Bruža. | Ceļa pārvada laiduma konstrukcijas turu montāža. Balstu izbūve. Veloceliņa izbūve.                                    | Ir apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30 km/h.         |
| <b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b> | 20,300 – 20,900 un 20,400 – 21,500 km | Salaspils novads          | Satiksmes drošības uzlabojumi / 09.05.2022.- 07.06.2022.                     | AS "A.C.B."          | Būvdarbu vadītājs – M.Bautra būvuzraugs – V.Gertners.  | Uzmērīšana un nospraušana, demontāžas darbi, koku un krūmu zāģēšana, zemes klātnes būvniecība.                        | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3.5 m. |
| <b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b> | 80,35 km                              | Aizkraukles novads        | Gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros                                      | AS "A.C.B."          | Būvdarbu vadītājs – R.Daugulis būvuzraugs – I.Teibe.   | Tehnoloģiskais pārtraukums.   | Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.                      |
| <b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b> | 241,9 km                              | Augšdaugavas novads       | Gājēju pārejas un autobusu pieturvietu pārbūve / 20.04.2022 - 13.06.2022.    | SIA "VIA"            | Būvdarbu vadītājs – R.Plonis; būvuzraugs – D.Zauers.   | Zemes darbi, ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecība, betona apmaļu uzstādīšana, apgaismojuma izbūve. | Ātruma ierobežojums - 30 km/h.                               |

|   |                       |                   |  |                 |  |   |  |
|---|-----------------------|-------------------|--|-----------------|--|---|--|
| <b>A7<br/>Rīga–Bauska–L<br/>ietuvas robeža<br/>(Grenctāle)</b>  | 7,9 – 25,0<br>km      | Ķekavas<br>novads | Būvniecība /<br>29.11.2021. -<br>14.10.2023.                   | AS "Kekava ABT" | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>D.Blumers un<br>A.Vigulis;<br>būvuzraugs –<br>M.Brūvers. | Melzemes noņemšana,<br>salturīgā kārtā, caurteku<br>ieūve. Apbraucamo ceļu,<br>drenāžas izbūve. Grunts<br>apmaiņa, celmu un augu<br>zemes izvešana, zemes<br>klātnes izbūve, caurteku<br>uzstādīšana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma<br>ierobežojums - 3.25 m.   |
| <b>A7<br/>Rīga–Bauska–L<br/>ietuvas robeža<br/>(Grenctāle)*</b> | 11,900 -<br>16,800 km | Ķekavas<br>novads | Gājēju, veloceliņa<br>izbūve /<br>01.11.2021. –<br>31.12.2022. | SIA "Igate"     | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>N.Grīnbergs;   | Ierakuma izbūve, gājēju<br>tilta izbūve,<br>apgaisojuma izbūve.   | Īslaicīgi ātruma ierobežojums - 70 km/h.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5<br>min.                   |
| <b>A7<br/>Rīga–Bauska–L<br/>ietuvas robeža<br/>(Grenctāle)</b>  | 15,185 -<br>15,473 km | Ķekavas<br>novads | Gājēju pārejas<br>ierīkošana /<br>25.04.2022.-<br>18.06.2022.  | AS "A.C.B."     | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>M.Bautra;<br>būvuzraugs –<br>G.Mengots.                  | Ierakuma un uzbēruma<br>būvniecība, betona<br>apmaļu uzstādīšana,<br>apgaisojuma un<br>luksoforu kabeļu cauruļu<br>iebūve un betona balstu<br>iebūve.   | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma<br>ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 5 min. |

|  |                       |                   |   |  |  |  |   |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--|--|---|
| <b>A8<br/>Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža<br/>(Meitene)</b> | 9,93 – 18,93<br>km    | Olaines<br>novads | Segas pārbūve<br>(pastiprināšana) /<br>28.03.2022.-<br>12.10.2022.              | Piegādātāju<br>apvienība "KT<br>lgate" | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>N.Grīnbergs;<br>būvuzraugs –<br>J.Rasnačs. | Liekās grunts<br>noņemšana, zemes<br>klātnes ierakuma<br>būvniecība, reciklētā<br>materiāla izlīdzināšana,<br>esošo cauruļu un gūliju<br>demontāža, cauruļvadu<br>izbūve, gūliju izbūve,<br>nesaistīta<br>minerālmateriāla<br>pievienošana un<br>izlīdzināšana, salizturīgās<br>kārtas izbūve, nesaistītu<br>minerālmateriālu pamata<br>nesošās apakškārtas<br>būvniecība, izlīdzinātā<br>materiāla reciklēšana<br>kopā ar pievienoto<br>minerālmateriālu. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme<br>organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā<br>virzienā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas<br>laiks ~ 20-45 min. |
| <b>A9 Rīga (Skulte)<br/>- Liepāja</b>                    | 63,55 km              | Dobeles<br>novads | Gājēju pārejas<br>labiekārtošana<br>Kaķeniekos                                  | AS "A.C.B."                            | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>R.Daugulis;<br>būvuzraugs –<br>E.Pauls.    | Tehnoloģiskais<br>pārtraukums.   |   |
| <b>A9 Rīga (Skulte)<br/>- Liepāja</b>                    | 63,400 -<br>63,800 km | Dobeles<br>novads | Gājēju pārejas<br>labiekārtošana<br>Kaķeniekos /<br>04.04.2022 -<br>29.05.2022. | AS "A.C.B."                            | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>M.Bautra;<br>būvuzraugs –<br>E.Pauls.      | Horizontālā apzīmējuma<br>uzklāšana, autopaviljonu<br>un soliņu uzstādīšana,<br>atkritumu urnas<br>uzstādīšana ,<br>apgaisojuma stabu<br>uzstādīšana.  | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma<br>ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 3 min.  |

|                                   |                      |                          |  |                        |   |  |  |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|--|------------------------|---|--|--|
| <b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b> | 135,790 - 148,570 km | Skrundas novads          | Seguma atjaunošana                             | SIA "CTB"              | Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons. | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.  |
| <b>A10 Rīga – Ventspils</b>       | 41,16 – 52,73 km     | Tukuma un Mārupes novads | Segas pārbūve / 21.03.2022.- 16.12.2022        | SIA "Strabag"          | Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - R.Akimovs.    | Augu zemes noņemšana. Caurteku izbūve. Ceļa segas demontāža. Ierakuma izbūve. Vājas nestspējas grunts izstrāde un apmaiņa ar dren.smilti. Šķembu apakškārtas būvniecība. Tiltu apvedceļu izbūve. Tiltu pārbūve. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz pieciem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45-60 min. |
| <b>A10 Rīga – Ventspils</b>       | 136,415-139,515 km   | Ventspils novads         | Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 07.06.2022. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs - A.Andersons; būvuzraugs - J.Kuža.     | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Plaisu aizpildīšana ar bitumenu.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.  |

|  |                    |                               |  |                   |  |  |   |
|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------|--|--|---|
| <b>A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)</b>                     | 147,10 - 157,10 km | Ludzas novads                 | Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 30.06.2022. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - J.Trejs.            | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, caurtekas tīrīšana un remonts.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 14 min |
| <b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)</b> | 94,70 - 96,71 km   | Preiļu un Augšdaugavas novads | Seguma atjaunošana / 13.04.2022.- 11.06.2022.  | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Miķelsons. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība no sagatavotas grants nobrauktuvēs. Karstā asfalta profila labošana nobrauktuvēs. Pasažieru platformas ar asfalta segumu būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min                               |
| <b>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)</b> | 105,72- 112,81 km  | Augšdaugavas novads           | Seguma atjaunošana / 19.04.2022.- 11.06.2022.  | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Miķelsons. | Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana. Liekās grunts aizvešana.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min |
| <b>A15 Rēzeknes apvedceļš</b>  | 0,94 km            | Rēzeknes novads               | Pārvada pārbūve                                | Leonhard Weiss OÜ | Būvdarbu vadītājs - M.Frolov; būvuzraugs - A.Bruņa.          | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 70km/h. Platuma ierobežojums 3.75 m.  |

|  |                    |                                   |  |                   |   |  |   |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---|--|---|
| <b>P1 Rīga (Jaunciems) – Carnikava – Ādaži</b> | 27.51- 28.90 km    | Ādažu novads                      | Gājēju pārejas labiekārtošana Carnikavā / 25.04.2022.- 05.06.2022. | A/S "A.C.B."      | Būvdarbu vadītājs - M.Bautra; būvuzraugs - R.Birkins.     | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, betona bruģa seguma būvniecība, apgaismojuma stabu un gaismekļu uzstādīšana.   | Ātruma ierobežojums - 30km/h. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.           |
| <b>P3 Garkalne- Alauksts</b>                   | 28,100 - 37,730 km | Rīgas rajons                      | Seguma atjaunošana   | SIA "Vianova"     | Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.    | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.  |
| <b>P4 Rīga - Ērgļi</b>                         | 14,13 - 30,30 km   | Rīgas rajons                      | Autoceļa pārbūve / 29.03.2022 - 14.12.2022                         | AS "A.C.B."       | Būvdarbu vadītājs - D.Blumers; būvuzraugs - R.Liepiņš.    | Asfaltbetona seguma frēzēšana, apauguma noņemšana, koku un krūmu zāģēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, konstruktīvo kārtu būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Septiņi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1h 40 min. |
| <b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>           | 8,30 - 12,50 km    | Siguldas novads, Krimuldas novads | Autoceļa pārbūve   | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.        | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 40 un 50 km/h. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306).     |
| <b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>           | 21,400 - 36,200 km | Siguldas un Mālpils novados       | Seguma atjaunošana   | A/S "A.C.B."      | Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs. | Tehnoloģiskais pārtraukums.  |   |

|   |                  |                             |  |                    |   |  |  |
|---|------------------|-----------------------------|--|--------------------|---|--|--|
| <b>P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile</b> | 0,335 - 4,400 km | Siguldas novads             | Seguma atjaunošana / 19.04.2022. - 07.06.2022. | CBF SIA "Binders"  | Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - E.Lāns.      | Grāvju tīrīšana, caurteku nomaina, kartsā asfaltbetona seguma izbūve, koku un krūmu ciršana.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| <b>P11 Kocēni – Limbaži – Tūja</b>      | 15,900-19,220 km | Limbažu un Valmieras novads | Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022. | CBF SIA "Binders"  | Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.  | Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, grāvju tīrīšana, caurteku nomaina, koku un krūmu ciršana, demontāžas darbi, asfalta frēzēšana un iesēdumu remonts. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.         |
| <b>P12 Limbaži – Salacgrīva</b>         | 31,609-42,173 km | Limbažu novads              | Seguma atjaunošana                             | SIA "Limbažu ceļi" | Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova. | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.                                      |
| <b>P14 Umurga – Cēsis – Līvi</b>        | 39,700-42,630 km | Cēsu novads                 | Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022. | CBF SIA "Binders"  | Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.  | Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, grāvju tīrīšana, caurteku nomaina, koku un krūmu ciršana, demontāžas darbi, asfalta frēzēšana un iesēdumu remonts. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.         |

|  |                       |                     |   |                      |  |  |  |
|--|-----------------------|---------------------|---|----------------------|--|--|--|
| <b>P16 Valmiera –<br/>Matīši –<br/>Mazsalaca</b> | 24,70-37,40<br>km     | Valmieras<br>novads | Seguma<br>atjaunošana   | SIA "Vianova"        | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>A.Bricītis;<br>būvuzraugs -<br>E.Pauls.  | Tehnoloģiskais<br>pārtraukums.   | Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12<br>min.  |
| <b>P25 Smiltene-<br/>Strenči</b>                 | 28,34 km              | Smiltenes<br>novads | Tilta pār Gauju<br>būvdarbi /<br>25.08.2021. -<br>21.10.2022.     | SIA "8 CBR"          | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>K.Kalniņš;<br>būvuzraugs -<br>A.Rozītis. | Tehnoloģiskais<br>pārtraukums.   | Ātruma ierobežojums - 20 km/h. Apbraucamais<br>ceļš, pa pagaidu tiltu. Viens luksoforu posms.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~4<br>min. |
| <b>P27 Smiltene -<br/>Gulbene</b>                | 34,870 -<br>61,220 km | Gulbenes<br>novads  | Seguma pārbūve<br>un atjaunošana /<br>23.11.2021.-<br>08.10.2022. | SIA "8 CBR"          | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>A.Rocis;<br>būvuzraugs -<br>J.Eleksis.   | Augu zemes<br>noņemšana.<br>Zemes klātnes ierkuma<br>darbi.<br>Šķembu apakškārtas un<br>virskārtas izbūve.<br>Būvkonstrukciju darbi.<br>Karstā asfalta izbūve.                   | Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Līdz sešiem<br>luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 1 h.                              |
| <b>P30<br/>Vecpiebalga –<br/>Madona</b>          | 8,02-11,74<br>km      | Cēsu novads         | Seguma<br>atjaunošana /<br>25.04.2022. -<br>13.06.2022.           | CBF SIA<br>"Binders" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>K.Linde ;<br>būvuzraugs -<br>D.Lasmanis. | Satiksmes organizācijas<br>shēmas uzstādīšana,<br>grāvju tīrīšana, caurteku<br>nomaiņa, koku un krūmu<br>ciršana, demontāžas<br>darbi, asfalta frēzēšana<br>un iesēdumu remonts. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens<br>luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 15 min.                                 |



|  |                       |                    |  |                       |  |  |   |
|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|--|--|---|
| <b>P37 Pļaviņas –<br/>Madona –<br/>Gulbene</b> | 42,787 –<br>60,140 km | Madonas<br>novads  | Ceļa pārbūve /<br>25.04.2022. -<br>15.08.2023.             | SIA "8 CBR"           | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>A.Neško;<br>būvuzraugs -<br>M.Balodis.     | Zemes klātnes ierakuma<br>būvniecība, caurteku<br>izbūve, saturošās kārtas<br>izbūve, pamatu nesošās<br>kārtas izbūve, asfalta<br>segumu frēzēšana,<br>pagaidu apbraucamā<br>ceļa izbūve Kujas tiltam<br>un Riebas caurtekai, tilta<br>konstrukciju demontāža. | Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Divi<br>luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 40 min.   |
| <b>P41 Alūksne –<br/>Liepna</b>                | 10,340 -<br>33,018 km | Alūksnes<br>novads | Seguma<br>atjaunošana                                      | SIA "Limbažu<br>ceļi" | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>J.Rumpe;<br>būvuzraugs -<br>J.Vilkaste.    | Tehnoloģiskais<br>pārtraukums.   |   |
| <b>P47 Balvi -<br/>Kapūne</b>                  | 1,40 - 11,37<br>km    | Balvu novads       | Seguma<br>atjaunošana /<br>09.05.2022.-<br>07.06.2022.     | SIA "8 CBR"           | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>D.Sausais ;<br>būvuzraugs -<br>A.Gabrāns.  | Izlīdzinošā frēzēšana,<br>asfaltbetona profila<br>labošana un izlīdzinošās<br>kārtas izbūve.   | Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Trīs<br>luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 30 min.   |
| <b>P47 Balvi -<br/>Kapūne</b>                  | 11,20 km              | Balvu novads       | Vārnienes tilta<br>pārbūve /<br>22.03.2022.-<br>17.11.2022 | SIA "8 CBR"           | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>E.Smeilis ;<br>būvuzraugs -<br>J.Grudulis. | Urbpāju izbūve<br>( krasta balstiem).  | Lokāls apbraucamais ceļš pa pagaidu tiltu. Ātruma<br>ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu vai<br>satiksmes regulētāju posms. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min. |

|  |  |                  |  |                           |  |  |   |
|--|--|------------------|--|---------------------------|--|--|---|
| <b>P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)</b> | 0.140 - 6.420 km un 6.517 - 15.005 km      | Rēzeknes novads  | Seguma atjaunošana   | Personu apvienība "I.V."  | Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.    | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.          |
| <b>P59 Viļāni - Ružina - Malta</b>               | 26.440-27.300 km (apdzīvotā vieta Gorņica) | Rēzeknes novads  | Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 25.04.2022-16.06.2022 | SIA "Latgales ceļdaris"   | Būvdarbu vadītājs – R. Sizovs; būvuzraugs - D.Klapins.   | Gājēju - velosipēdistu celiņa caurteku uzstādīšana nobrauktuvēs. Smīlts kartās izbūve. | Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem. |
| <b>P60 Dagda - Aglona</b>                        | 13,00 - 28,06 km                           | Krāslavas novads | Seguma atjaunošana   | SIA "Ceļi un tilti"       | Būvdarbu vadītājs - A.Grāvītis; būvuzraugs - S.Adrickis. | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.          |
| <b>P61 Krāslava - Dagda</b>                      | 18,22 - 27,14 km                           | Krāslavas novads | Autoceļa pārbūve   | PA "Vianova un Pamatceļš" | Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris.    | Tehnoloģiskais pārtraukums.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.    |

|   |   |                   |  |                         |   |   |   |
|---|---|-------------------|--|-------------------------|---|---|---|
| <b>P61 Krāslava - Dagda</b>                     | 32.050 - 33.250 km                              | Krāslavas novads  | Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve / 21.04.2022. - 19.06.2022. | SIA "Latgales ceļdaris" | Būvdarbu vadītājs – R.Labonarska; būvuzraugs – E.Rusiņš.  | Koku zāģēšana, celmu laušana, ierakuma izbūve, drenāžas tīklu izbūve, augu zemes noņemšana, elektroietaišu izbūves darbi.   | Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.  |
| <b>P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)</b> | 32,011 – 46,430 km                              | Viesītes novads   | Seguma atjaunošana   | SIA "Saldus ceļinieks"  | Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Koops.    | Tehnoloģiskais pārtraukums.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 13 min.   |
| <b>P76 Aizkraukle - Jēkabpils*</b>              | Brīvības - Dolomīta ielu krustojums, Jēkabpilī. | Jēkabpils pilsētā | Posma rekonstrukcija / 25.09.2020- 1.09.2022.                    | SIA "Ošukalns"          | Būvdarbu vadītājs - V.Vargulis; būvuzraugs - V.Semoņenko. | Ierakuma izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Pamata nesošās kārtas būvniecība. Betona apmaļu izbūve.  | Darba dienās viens luksoforu posms un satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.                    |
| <b>P82 Jaunkalsnava – Lubāna</b>                | 13,21 – 23,80 km                                | Madonas novads    | Seguma atjaunošana / 27.08.2021. - 03.08.2022                    | AS "A.C.B."             | Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - V.Eglis. | Grāvju rakšana, nobrauktuvēs un caurteku būvniecība, pamata apakškārtas un pamata virskārtas izbūve. Asfalta segumu savienojumu frēzēšana, iesēdumu un profila labošana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. | Apbraucamais ceļš slēgtajam Kujas tiltam pa a/c V902(Ļaudona-Mūrnieki). Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min. |

|                                    |                    |                              |  |  |  |  |   |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|--|--|---|
| <b>P85 Rīgas HES – Jaunjelgava</b> | 0.082 - 8.891      | Rīgas rajons un Ogres rajons | Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022. | SIA "Vianova"                              | Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava.     | Dilumkārtas izbūve.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Brīvdienās un nakts stundās bez luksoforu posma. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min. |
| <b>P85 Rīgas HES – Jaunjelgava</b> | 33.965 - 40.070 km | Rīgas rajons un Ogres rajons | Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022. | SIA "Vianova"                              | Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava.     | Caurteku izbūve, grāvju tīrīšana.  | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Brīvdienās un nakts stundās bez luksoforu posma. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.                                    |
| <b>P87 Bauska – Aizkraukle</b>     | 1,191 - 8,380 km   | Bauskas novads               | Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 28.06.2022. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™" | Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks. | Caurtekas būvniecība.  | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 11 min.   |
| <b>P87 Bauska – Aizkraukle</b>     | 60,078 - 61,180 km | Ogres novads                 | Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 15.07.2022. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™" | Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks. | Teritorijas attīrīšana no krūmiem. Liekās grunts aizvešana. Konstrukciju demontāžas darbi. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.   |
| <b>P87 Bauska – Aizkraukle</b>     | 78,486 - 79,215 km | Aizkraukles novads           | Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 15.07.2022. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™" | Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks. | Liekās grunts aizvešana. Konstrukciju demontāžas darbi.                                    | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.   |
| <b>P88 Bauska – Linde</b>          | 0,000 - 7,711 km   | Bauskas novads               | Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 28.06.2022. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™" | Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks. | Karstā asfalta profila labošana. Karstā asfalta iesēduma remonts. Caurtekas būvniecība.    | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 11 min.   |

|  |                       |                            |  |                           |   |  |  |
|--|-----------------------|----------------------------|--|---------------------------|---|--|--|
| <b>P105<br/>Butnāri–Saldus<br/>–Ezere</b>    | 18.30 –<br>37.21 km   | Saldus novads              | Autoceļa pārbūve<br>/ 04.04.2022 -<br>30.08.2023 | SIA "Saldus<br>ceļinieks" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>K.Siksna;<br>būvuzraugs -<br>J.Putniņš. | Uzmērīšanas un<br>nospraušanas darbi,<br>demontāžas darbi, koku,<br>krūmu, meža zāģēšana,<br>asfalta seguma<br>nofrēzēšana, zemes<br>klātnes būvniecība,<br>caurteku būvniecība,<br>salizturīgās kārtas<br>būvniecība, šķembu<br>pamata apakškārtas<br>būvniecība. | Četri luksoforu posmi. Platuma ierobežojums -<br>2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas<br>laiks ~ 60 min. |
| <b>P106 Ezere –<br/>Embūte –<br/>Grobiņa</b> | 55,050 –<br>72,070 km | Dienvidkurzem<br>es novads | Seguma<br>atjaunošana                            | SIA "CTB"                 | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>M.Horna;<br>būvuzraugs –<br>G.Lasmanis. | Tehnoloģiskais<br>pārtraukums.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.                           |
| <b>P108 Ventspils -<br/>Kuldīga- Saldus</b>  | 58,50 –<br>59,38 km   | Kuldīgas<br>novads         | Autoceļa pārbūve                                 | SIA "Saldus<br>ceļinieks" | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>J.Osipovs;<br>būvuzraugs –<br>L.Eglīte. | Tehnoloģiskais<br>pārtraukums.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.   |

|  |                  |  |                    |                          |  |                             |                                |
|--|------------------|--|--------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>P112 Kuldīga - Aizpute - Līči</b>   | 21,430-36,440 km | Kuldīgas un Aizputes novads            | Seguma atjaunošana | Pilensabiedrība "AD ARB" | Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.    | Tehnoloģiskais pārtraukums. |                                |
| <b>P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte</b> | 6,84 - 35,13 km  | Kuldīgas novads                        | Seguma atjaunošana | SIA "CTB"                | Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis. | Tehnoloģiskais pārtraukums. |                                |
| <b>P118 Kuldīgas apvedceļš</b>         | 6,98 – 8,05 km   | Kuldīgas novads                        | Seguma atjaunošana | SIA "Saldus ceļinieks"   | Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.      | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |
| <b>P121 Tukums - Kuldīga</b>           | 4,66 - 17,63 km  | Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads | Autoceļa pārbūve   | SIA "STRABAG"            | Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.      | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |

|   |   |                                |   |   |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>P130 Līgas -<br/>Kandava - Veģi*</b>         | No Lielās<br>ielas līdz<br>Pūzurgravas<br>ielai | Kandava,<br>Kandavas<br>novads | Seguma<br>atjaunošana<br>Kandavas pilsētā<br>/ 25.04.2022. -<br>24.06.2022. | SIA "SALDUS<br>CEĻINIEKS"                               | Būvdarbu<br>vadītājs –<br>A.Dēliņš;<br>būvuzraugs –<br>I.vanovs .     | Asfaltbetona frēzēšanas<br>darbi.<br>Asfalta izbūve.<br>Āpauguma noņemšana.<br>Nomaļu ieklāšana.                                      | Ātruma ierobežojums 50 km/h. Nepieciešamības<br>gadījumā satiksmes regulētāji. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.  |
| <b>P130 Līgas -<br/>Kandava - Veģi</b>          | 13,950 -<br>15,300 km                           | Talsu novads                   | Seguma<br>rekonstrukcija  | SIA "Saldus<br>ceļinieks"                               | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>J.Krūmiņš;<br>būvuzraugs -<br>J.Grudulis.   | Darbi objektā nenotiek.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.  |
| <b>V10 Babītes<br/>stacija -<br/>Vārnukrogs</b> | 0,852 -<br>4,030 km                             | Rīgas rajons                   | Autoceļa pārbūve<br>/ 21.09.2021. -<br>14.09.2022.                          | SIA "Ceļu<br>būvniecības<br>sabiedrība<br>"IGATE"™™™™™" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>D.Loca;<br>būvuzraugs -<br>A.Keiselis.      | Salizturīgās kārtas<br>izbūve, šķembu pamata<br>kārtu izbūve,<br>asfaltbetona apakškārtas<br>izbūve, caurteku izbūve<br>nobrauktuvēs. | Tranzītam nav izbraucams. Ir apbraucamais ceļš.<br>Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h. Viens<br>luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15<br>min/ apbraucamajam ceļam 30 min. |
| <b>V58 Sigulda –<br/>Allaži – Ausmas</b>        | 4,700 -<br>10,520 km                            | Siguldas<br>novads             | Seguma<br>atjaunošana /<br>19.04.2022. -<br>07.06.2022.                     | CBF SIA<br>"Binders"                                    | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>K.Linde ;<br>būvuzraugs -<br>E.Lāns.        | Grāvju tīrīšana, kartsā<br>asfaltbetona seguma<br>izbūve, koku un krūmu<br>ciršana.   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem<br>luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta<br>šķērsošanas laiks ~ 20 min.  |
| <b>V59 Mālpils-<br/>Peļņi</b>                   | 0.000-0.936<br>km                               | Siguldas<br>novads             | Seguma<br>atjaunošana   | A/S "A.C.B."  | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>M.Meiers ;<br>būvuzraugs -<br>J.Steržanovs. | Tehnoloģiskais<br>pārtraukums   |   |

|  |   |                     |  |                       |   |  |  |
|--|---|---------------------|--|-----------------------|---|--|--|
| <b>V152<br/>Pievedceļš<br/>Korģenei</b>              | 1,907 -<br>2,270 km                                     | Limbažu<br>novads   | Seguma<br>atjaunošana                                      | SIA "Limbažu<br>ceļi" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>M.Garklāvs;<br>būvuzraugs -<br>O.Ivanova. | Tehnoloģiskais<br>pārtraukums.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.  |
| <b>V166 Valmieras-<br/>Dikļi-Augstroze</b>           | 17,5 km   | Valmieras<br>novads | Tilta pārbūve /<br>05.04.2022-<br>21.09.2022               | SIA "ACBR"            | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>E.Pontags;<br>būvuzraugs -<br>E.Sturme.   | Siju apakšējo virsmu<br>tīrīšana ar smilšu strūklku,<br>turpat virsmu remonts ar<br>remontjavu.  | Lokāls apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums -<br>30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms.<br>Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5<br>min. |
| <b>V283 Mūrnieki<br/>- Līgatne -<br/>Augšlīgatne</b> | 12,93 km  | Cēsu novads         | Skaļupes tilta<br>pārbūve /<br>28.04.2022 -<br>21.10.2022. | SIA "ACBR"            | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>K.Kalniņš;<br>būvuzraugs - A.<br>Valters. | Apbraucamā ceļa un tilta<br>remonts.   | Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.  |
| <b>V422<br/>Pievedceļš<br/>Litenei</b>               | 0.870 -<br>1.180 km                                     | Gulbenes<br>novads  | Pieturvietu<br>pārbūve /<br>25.04.2022. -<br>13.06.2022.   | SIA "Limbažu<br>ceļi" | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>J.Rumpe;<br>būvuzraugs -<br>D.Zauers.     | Zemes klātnes ierakuma<br>būvniecība.<br>Nepastiprinātas<br>salizturīgās kārtas<br>būvniecība. Nesaistītu<br>minerālmateriālu pamata<br>nesošās kārtas<br>būvniecība, betona<br>apmaļu izbūve. | Ātruma ierobežojums - 40 km/h. Paredzamais<br>būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.  |
| <b>V455 Viļaka -<br/>Žīguri - Liepna</b>             | 27,420 -<br>28,040 km<br>(apdzīvota<br>vieta<br>Liepna) | Alūksnes<br>novads  | „Gājēju -<br>velosipēdistu<br>ceļiņa izbūve                | CBF SIA<br>"Binders"  | Būvdarbu<br>vadītājs -<br>S.Ruža;<br>būvuzraugs -<br>S.Feldmanis.   | Tehnoloģiskais<br>pārtraukums.   | Ātruma ierobežojums - 50km/h.  |



|   |                    |   |   |  |  |   |   |
|---|--------------------|---|---|--|--|---|---|
| <b>V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi</b> | 23,080 – 31,610 km | Riebiņu novads                                  | Seguma atjaunošana                                  | SIA "STRABAG"                                | Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš. | Tehnoloģiskais pārtraukums.                               |   |
| <b>V738 Pieniņi - Smelteri</b>                | 0,000 - 7,540 km   | Riebiņu un Preiļu novads                        | Seguma atjaunošana                                  | SIA "STRABAG"                                | Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš. | Tehnoloģiskais pārtraukums.                               |   |
| <b>V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste</b>     | 20,800 - 42,240 km | Jēkabpils novads<br>Dignājas un Dunavas pagasts | Seguma atjaunošana                                  | SIA "Ošukalns"<br>Apakšuzņēmējs SIA "Mikors" | Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons. | Tehnoloģiskais pārtraukums.                               | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.  |
| <b>V898 Jāņukalns–Vec kalsnava</b>            | 7,33 km            | Madonas novads                                  | Bērzaunes tilta pārbūve / 30.08.2021. - 28.05.2022. | Leonhard Weiss OU                            | Būvdarbu vadītājs - T.Galejs; būvuzraugs - A.Briedis.    | Akmens mūra izbūve, mūra remonts, konusa izbūve augštecē. | Apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |

|                                       |                   |                    |  |                 |   |   |  |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------|---|---|--|
| <b>V922 Vecbeбри - Irši</b>           | 0,320 - 10,660 km | Aizkraukles novads | Seguma atjaunošana                             | SIA Valkas Ceļi | Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - R.Šteinbergs. | Tehnoloģiskais pārtraukums.   | Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h.   |
| <b>V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole</b> | 10,220-19,750 km  | Kuldīgas novads    | Seguma atjaunošana                             | "AD ARB"        | Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks. | Tehnoloģiskais pārtraukums.   | Ātruma ierobežojums - 70 km/h.   |
| <b>V1371 Ģibzde - Dundaga</b>         | 0,000 - 5,896 km  | Talsu novads       | Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022. | SIA "VIA"       | Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.  | Koku ciršana, celmu laušana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, nesaisītu minerālmateriālu seguma būvniecība.                   | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| <b>V1371 Ģibzde - Dundaga</b>         | 5,896 - 12,260 km | Talsu novads       | Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 30.06.2022. | SIA "VIA"       | Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.  | Pasažieru platformu demontāža, grāvju un caurteku tīrīšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, karstā asfalta profila labošana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min. |

|   |                  |               |  |                     |  |   |  |
|---|------------------|---------------|--|---------------------|--|---|--|
| <b>V1367 Dundaga - Ģipka</b>                | 7,647 - 8,670 km | Talsu novads  | Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.     | SIA "VIA"           | Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts. | Karstā asfalta iesēdumu remonts. Karstā asfalta profila labošana.   | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.                       |
| <b>V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas</b> | 29,20 km         | Tukuma novads | Viesatas tilta pārbūve / 26.04.2022. - 22.09.2022. | SIA "BŪVINŽENIERIS" | Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - G.Ozols.   | Būvbedres rakšana, konusa nostiprinājuma, krasta balstu un spārsienu uzbetonējuma izbūve. Betona virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu. | Apbraucamais ceļš pa a/c Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi)(P104) un Doktorāts–Viesāti–Irlava(V1153). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min. |

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos