

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2022. gada 16. maija līdz 2022. gada 22. maijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	49,9 km	Siguldas novads	Ceļa pārvada, gājēju/velosipēdistu ceļa būvdarbi / 27.10.2021. - 25.07.2022.	LL KU SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs – Ē.Krembergs; būvuzraugs – D.Bruža.	Ceļa pārvada laiduma konstrukcijas turu montāža. Balstu izbūve. Veloceliņa izbūve.	Ir apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	20,300 – 21,500 km	Salaspils novads	Satiksmes drošības uzlabojumi / 09.05.2022.- 07.06.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – M.Bautra būvuzraugs – V.Gertners.	Zemes klātnes būvniecība, nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3.5 m.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	80,35 km	Aizkraukles novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros / 29.10.2021 - 03.06.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – R.Daugulis būvuzraugs – I.Teibe.	Asfalta seguma nofrēzēšana, caurdures urbšana zem ceļa un tranšejas rakšana, kabeļu cauruļu ieguldīšana un tranšejas aizbēršana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	241,9 km	Augšdaugavas novads	Gājēju pārejas un autobusu pieturvietu pārbūve / 20.04.2022 - 13.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – R.Plonis; būvuzraugs – D.Zauers.	Ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecība, betona apmaļu uzstādīšana, apgaismojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.

<p>A7 Rīga-Bauska-L ietuvas robeža (Grenctāle)</p>	<p>7,9 – 25,0 km</p>	<p>Ķekavas novads</p>	<p>Būvniecība / 29.11.2021. - 14.10.2023.</p>	<p>AS "Kekava ABT"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – D.Blumers un A.Vigulis; būvuzraugs – M.Brūvers.</p>	<p>Melzemes noņemšana, salturīgā kārtā, caurteku ieūve. Apbraucamo ceļu, drenāžas izbūve. Grunts apmaiņa, celmu un augu zemes izvešana, zemes klātnes izbūve, caurteku uzstādīšana.</p>	<p>Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3.25 m.</p>
<p>A7 Rīga-Bauska-L ietuvas robeža (Grenctāle)*</p>	<p>11,900 - 16,800 km</p>	<p>Ķekavas novads</p>	<p>Gājēju, veloceļa izbūve / 01.11.2021. – 31.12.2022.</p>	<p>SIA "Igate"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs;</p>	<p>Ierakuma izbūve, gājēju tilta izbūve, apgaisojuma izbūve.</p>	<p>Īslaicīgi ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.</p>
<p>A7 Rīga-Bauska-L ietuvas robeža (Grenctāle)</p>	<p>15,185 - 15,473 km</p>	<p>Ķekavas novads</p>	<p>Gājēju pārejas ierīkošana / 25.04.2022.- 18.06.2022.</p>	<p>AS "A.C.B."</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – M.Bautra; būvuzraugs – G.Mengots.</p>	<p>Betona apmaļu uzstādīšana, apgaisojuma betona balstu iebūve, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas būvniecība (ietvē), nomaļu uzpildīšana un profilēšana, apzaļumošana.</p>	<p>Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.</p>

A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	9,93 – 18,93 km	Olaines novads	Segas pārbūve (pastiprināšana) / 28.03.2022.- 12.10.2022.	Piegādātāju apvienība "KT lgate"	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – J.Rasnačs.	Liekās grunts noņemšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, reciklētā materiāla izlīdzināšana, esošo cauruļu un gūlīju demon tāža, cauruļvadu izbūve, gūlīju izbūve, nesaistīta minerālmateriāla pievienošana un izlīdzināšana, salizturīgās kārtas izbūve, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība, izlīdzinātā materiāla reciklēšana kopā ar pievienoto minerālmateriālu.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20-45 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	63,55 km	Dobeles novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos / 04.04.2022 - 29.05.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – M.Bautra; būvuzraugs – E.Pauls.	Horizontālā apzīmējuma uzklāšana, autopaviljonu un soliņu uzstādīšana, atkritumu urnas uzstādīšana , apgaisojuma stabu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	135,790 - 148,570 km	Skrundas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.

A10 Rīga – Ventpils	41,16 – 52,73 km	Tukuma un Mārupes novads	Segas pārbūve / 21.03.2022.- 16.12.2022	SIA "Strabag"	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - R.Akimovs.	Augu zemes noņemšana. Caurteku izbūve. Ceļa segas demontāža. Ierakuma izbūve. Vājas nestspējas grunts izstrāde un apmaiņa ar dren.smilti. Šķembu apakškārtas būvniecība. Tiltu apvedceļu izbūve. Tiltu pārbūve. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz pieciem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45- 60 min.
A10 Rīga – Ventpils	136,415 - 139,515 km	Ventpils novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 07.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - A.Andersons; būvuzraugs - J.Kuža.	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana. Šķembu mastikas asfalta diluškārtas būvniecība. Karstā asfalta profila labošana nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
A10 Rīga – Ventpils	164,375 - 165,612 km	Ventpils novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 07.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - A.Andersons; būvuzraugs - J.Kuža.	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	147,10 - 157,10 km	Ludzas novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 30.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - J.Trejs.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, liekā grunts aizvešana, karstā asfalta iesēdumu remonts un profila labošana, šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	94,70 - 96,71 km	Preiļu un Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana / 13.04.2022.- 11.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība. Soliņu uzstādīšana. Atkritumu urnas uzstādīšana. Ceļa signālstabiņu demontāža. Pasažieru platformas ar asfalta segumu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	105,72- 112,81 km	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana / 19.04.2022.- 11.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Liekās grunts aizvešana. Ceļa signālstabiņu demontāža. Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min
A15 Rēzeknes apvedceļš	0,94 km	Rēzeknes novads	Dzelzceļa pārvada pārbūve / 07.09.21. - 30.06.22.	Leonhard Weiss OÜ	Būvdarbu vadītājs - M.Frolov; būvuzraugs - A.Bruņa.	Kreisās puses segas, aizsargkārtas un izolācijas demontāža.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Satiksme pa vienu braukšanas joslu. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P1 Rīga (Jaunciems) – Carnikava – Ādaži	27.51- 28.90 km	Ādažu novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Carnikavā / 25.04.2022.- 05.06.2022.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Bautra; būvuzraugs - R.Birkins.	Betona bruģa seguma būvniecība, apzaļumošana. Gājēju barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 30km/h. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P3 Garkalne- Alauksts	28,100 - 37,730 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P4 Rīga - Ērgļi	14,13 - 30,30 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve / 29.03.2022 - 14.12.2022	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - D.Blumers; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Asfaltbetona seguma frēzēšana, apauguma noņemšana, koku un krūmu zāģēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, konstruktīvo kārtu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Septiņi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1h 40 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021.- 18.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi. Demontāžas darbi. Apauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	21,400 - 36,200 km	Siguldas un Mālpils novados	Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.05.2022.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.

P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	42,415 - 47,033 km	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps ; būvuzraugs - G.Millere.	Satiksmes organizācijas elementu uzstādīšana, trases uzmērīšana un nosparušana, plaisu aizliešana, pieturvietu demontāža, profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 9 min.
P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile	0,335 - 4,400 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 19.04.2022. - 07.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - E.Lāns.	Grāvju tīrīšana, kartsā asfaltbetona seguma izbūve, pieturu platformu izbūve, šķembu nomales būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P11 Kocēni - Limbaži - Tūja	15,900- 19,220 km	Limbažu un Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P12 Limbaži - Salacgrīva	31,609- 42,173 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P14 Umurga – Cēsis – Līvi	39,700-42,630 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Caurteku būvniecība, koku zāģēšana, krūmu ciršana, asfalta izlīdzinošā kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca	24,70-37,40 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
P25 Smiltene- Strenči	28,34 km	Smiltenes novads	Tilta pār Gauju būvdarbi / 25.08.2021. - 21.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Turu uzstādīšana jaunai betona konstrukcijai. Torkretāšana balstiem un sijām. Ceļa posma uzbūve-zemes darbi un pamatojuma izbūve tilta galos.	Ātruma ierobežojums - 20 km/h. Apbraucamais ceļš, pa pagaidu tiltu. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~4 min.
P27 Smiltene - Gulbene	34,870 - 61,220 km	Gulbenes novads	Seguma pārbūve un atjaunošana / 23.11.2021.- 08.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rociš; būvuzraugs - J.Eleksis.	Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes ierkuma darbi. Šķembu apakškārtas un virskārtas izbūve. Būvkonstrukciju darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Līdz sešiem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h.

P30 Vecpiebalga – Madona	8,02-11,74 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Nomaļu uzaugumu noņemšana, asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība, caurteku skalošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P32 Augšlīgatne – Skrīveri	41,896- 47,157 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi)	12,700- 17,470 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - U.Ukavics ; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Sagatavošanās darbi, Grāvju tīrīšana grunti aizvedot.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene	42,787 – 60,140 km	Madonas novads	Ceļa pārbūve / 25.04.2022. - 15.08.2023.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Neško; būvuzraugs - M.Balodis.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, caurteku izbūve, saturošās kārtas izbūve, pamatu nesošās kārtas izbūve, asfalta segumu frēzēšana, pagaidu apbraucamā ceļa izbūve Kujas tiltam un Riebas caurtekai, tilta konstrukciju demontāža.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 50 min.

P41 Alūksne – Liepna	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
P47 Balvi - Kapūne	1,40 - 11,37 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022.- 07.06.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Sausais ; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Asfaltbetona profila labošana un izlīdzinošās kārtas izbūve, dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P47 Balvi - Kapūne	11,20 km	Balvu novads	Vārnienes tilta pārbūve / 22.03.2022.- 17.11.2022	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – E.Smeilis ; būvuzraugs - J.Gruduls.	Būvbedres rakšana. Veidņu un stiegrojumu izbūve. Betona izbūve.	Lokāls apbraucamais ceļš pa pagaidu tiltu. Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	0.140 - 6.420 km un 6.517 - 15.005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

P57 Malta - Sloboda	10,79 - 20,98 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2022. - 25.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ.Joja; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Asfalta seguma frēzēšana. Ceļa horizontālo apzīmējumu noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
P59 Viļāni - Ružina - Malta	26.440-27.300 km (apdzīvotā vieta Gorņica)	Rēzeknes novads	Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 25.04.2022-16.06.2022	SIA "Latgales ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R. Sizovs; būvuzraugs - D.Klapins.	Gājēju - velosipēdistu celiņa caurteku uzstādīšana nobrauktuvēs. Betona apmales uzstādīšana.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P60 Dagda - Aglona	13,00 - 28,06 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Grāvītis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P61 Krāslava - Dagda	18,22 - 27,14 km	Krāslavas novads	Autoceļa pārbūve	PA "Vianova un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.

P61 Krāslava - Dagda	32.050 - 33.250 km	Krāslavas novads	Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 21.04.2022. - 19.06.2022.	SIA "Latgales ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R.Labonarska; būvuzraugs – E.Rusiņš.	Koku zāģēšana, celmu laušana, ierakuma izbūve, drenāžas tīklu izbūve, augu zemes noņemšana, elektroietaišu izbūves darbi.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	32,011 – 46,430 km	Viesītes novads	Seguma atjaunošana / 20.08.2021 - 31.05.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Koops.	Karstā asfalta dilumkārtas izbūve, caurteku gala atbalstsienu izbūve, caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P76 Aizkraukle - Jēkabpils*	Brīvības - Dolomīta ielu krustojums, Jēkabpilī.	Jēkabpils pilsētā	Posma rekonstrukcija / 25.09.2020 - 01.09.2022.	SIA "Ošukalns"	Būvdarbu vadītājs - V.Vargulis; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Ierakuma izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Pamata nesošās kārtas būvniecība. Betona apmaļu izbūve.	Darba dienās viens luksoforu posms un satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P82 Jaunkalsnava – Lubāna	13,21 – 23,80 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 27.08.2021. - 03.08.2022	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - V.Eglis.	Grāvju rakšana, nobrauktuvēs un caurteku būvniecība, pamata apakškārtas un pamata virskārtas izbūve.	Apbraucamais ceļš slēgtajam Kujas tiltam pa a/c V902(Ļaudona-Mūrnieki). Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P85 Rīgas HES – Jaunjelgava	0.082 - 8.891	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava.	Dilumkārtas izbūve. Nobrauktuvju asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Brīvdienās un nakts stundās bez luksoforu posma. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min.

P85 Rīgas HES – Jaunjelgava	33.965 - 40.070 km	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava.	Caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P87 Bauska – Aizkraukle	1,191 - 8,380 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 28.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Pasažieru platformas demontāža. Pasažieru vai atpūtas solu demontāža. Caurteku demontāža. Caurtekas būvniecība. Liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 11 min.
P87 Bauska – Aizkraukle	60,078 - 61,180 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 15.07.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Karstā asfalta iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
P87 Bauska – Aizkraukle	78,486 - 79,215 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 15.07.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Ūdens novadtekņu demontāža. Ceļa betona barjeru demontāža. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
P88 Bauska – Linde	0,000 - 7,711 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 28.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Karstā asfalta profila labošana. Karstā asfalta iesēdumu remonts. Caurtekas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.

P105 Butnāri-Saldus -Ezere	18.30 – 37.21 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 04.04.2022 - 30.08.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - K.Siksna; būvuzraugs - J.Putniņš.	Uzmērīšanas un nospraušanas darbi, demontāžas darbi, koku, krūmu, meža zāģēšana, asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes būvniecība, caurteku būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, šķembu pamata apakškārtas būvniecība, BK darbi uz Vadakstes tilta.	Četri luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min.
P106 Ezere – Embūte – Grobiņa	55,050 – 72,070 km	Dienvidkurzem es novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Betona apmaļu izūve sadalošajās saliņās. Teritorijas sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.

P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430-36,440 km	Kuldīgas un Aizputes novads	Seguma atjaunošana	Pilensabiedrība "AD ARB"	Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte	6,84 - 35,13 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	
P118 Kuldīgas apvedceļš	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Zemes darbi pie gājēja tuneļa. Gājēja tuneļa atjaunošanas darbi. Nobrauktuvju izbūve. Betona apmaļu izūve sadalošajās salīnās. Teritorijas sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P121 Tukums - Kuldīga	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

P130 Līgas - Kandava - Veģi*	No Lielās ielas līdz Pūzurgravas ielai	Kandava, Kandavas novads	Seguma atjaunošana Kandavas pilsētā / 25.04.2022. - 24.06.2022.	SIA "SALDUS CEĻINIEKS"	Būvdarbu vadītājs – A.Dēliņš; būvuzraugs – I.vanovs .	Asfaltbetona frēzēšanas darbi. Asfalta izbūve. Āpauguma noņemšana. Nomaļu ieklāšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka	17,146 - 22,000 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	Piegādātāju apvienība "STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - P.Alksnis.	Pasažieru platformu demontāža, apmaļu demontāža, pasažieru platformu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka	25,550 - 31,506 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	Piegādātāju apvienība "STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - P.Alksnis.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V10 Babītes stacija - Vārnu krogs	0,852 - 4,030 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve / 21.09.2021. - 14.09.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™™™™™"	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - A.Keiselis.	Grāvju rakšana, caurteku izbūve nobrauktuvēs, nobrauktuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

V58 Sigulda – Allaži – Ausmas	4,700 - 10,520 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 19.04.2022. - 07.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - E.Lāns.	Grāvju tīrīšana, kartsā asfaltbetona seguma izbūve, pieturu platformu izbūve, šķembu nomales būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V59 Mālpils-Peļņi	0.000-0.936 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2021 - 29.05.2022.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Karstā asfalta profila labošana.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V152 Pievedceļš Korģenei	1,907 - 2,270 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
V166 Valmieras-Dikļi-Augstroze	17,5 km	Valmieras novads	Tilta pārbūve / 05.04.2022- 21.09.2022	SIA "ACBR"	Būvdarbu vadītājs - E.Pontags; būvuzraugs - E.Sturme.	Siju apakšējo virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu, turpat virsmu remonts ar remontjavu. Turu uzstādīšana tilta borta veidņiem.	Lokāls apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne	12,93 km	Cēsu novads	Skaļupes tilta pārbūve / 28.04.2022 - 21.10.2022.	SIA "ACBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - A. Valters.	Apbraucamā ceļa un tilta remonts.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.

V422 Pievedceļš Litenei	0.870 - 1.180 km	Gulbenes novads	Pieturvietu pārbūve / 25.04.2022. - 13.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - J.Rumpe; būvuzraugs - D.Zauers.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, betona apmaļu izbūve, Apgaismes stabu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 40 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
V455 Viļaka - Žiguri - Liepna	27,420 - 28,040 km (apdzīvota vieta Liepna)	Alūksnes novads	„Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve / 25.10.2021. - 25.05.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - S.Feldmanis.	Ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu izbūve, betona apmaļu uzstādīšana, telekomunikāciju aku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50km/h.
V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi	23,080 – 31,610 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 24.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V738 Pieniņi - Smelteri	0,000 - 7,540 km	Riebiņu un Preiļu novads	Seguma atjaunošana 13.07.2021. - 24.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu / bedrīšu remonts. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste	5,180 - 20,800 km	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2022. - 25.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - Ģ.Joja; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Pasažieru platformas demontāža. Pasažieru vai atpūtas solu demontāža. Ceļa zīmju un stabu demontāža.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste	20,800 - 42,240 km	Jēkabpils novads Dignājas un Dunavas pagasts	Seguma atjaunošana	SIA "Ošukalns" Apakšuzņēmējs SIA "Mikors"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V898 Jāņukalns–Vec kalsnava	7,33 km	Madonas novads	Bērzaunes tilta pārbūve / 30.08.2021. - 28.05.2022.	Leonhard Weiss OU	Būvdarbu vadītājs - T.Galejs; būvuzraugs - A.Briedis.	Akmens mūra vadīklu izbūve, velvju remonts, mūra remonts un injekcija, konusa nostiprinājuma izbūve augštecē.	Apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V922 Vecbebri - Irši	0,320 - 10,660 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h.

V954 Aizkraukle – Aizpuri	0,028 - 5,382 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - E.Barikins.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1003 Ozolaine – Skaistkalne – Straumes	24,780 - 29,122 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - E.Barikins.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1218 Bārta - Kalēti - Gramzda	6,7 km	Grobiņas novads	Vārtājas tilta margu un balstu betona atjaunošana / 16.05.2022. - 16.06.2022.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - I.Mališevs; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Balstu apbetonēšana, margu demontāža un montāža.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.
V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole	10,220- 19,750 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	"AD ARB"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

V1371 Ģibzde - Dundaga	0,000 - 5,896 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Teritorijas attīrīšana no krūmiem, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V1371 Ģibzde - Dundaga	5,896 - 12,260 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Pasažieru platformu demontāža, grāvju tīrīšana, nomaļu grunts apauguma noņemšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, betona apmaļu uzstādīšana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V1367 Dundaga - Ģipka	7,647 - 8,670 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Pasažieru platformu demontāža un izbūve, teritorijas attīrīšana no krūmiem, nomaļu uzpildīšana, nobrauktuvju seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Aužiņas	29,20 km	Tukuma novads	Viesatas tilta pārbūve / 26.04.2022. - 22.09.2022.	SIA "BŪVINŽENIERIS"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - G.Ozols.	Metāla virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu. Betonēšana krasta balstiem.	Apbraucamais ceļš pa a/c Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi)(P104) un Doktorāts–Viesāti–Irlava(V1153). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos