

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2022. gada 23. maija līdz 2022. gada 29. maijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	49,9 km	Siguldas novads	Ceļa pārvada, gājēju/velosipēdistu ceļa būvdarbi / 27.10.2021. - 25.07.2022.	LL KU SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs – Ē.Krembergs; būvuzraugs – D.Bruža.	Ceļa pārvada laiduma konstrukcijas turu montāža. Balstu izbūve. Veloceliņa izbūve.	Ir apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	20,300 – 21,500 km	Salaspils novads	Satiksmes drošības uzlabojumi / 09.05.2022. - 07.06.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – M.Bautra būvuzraugs – V.Gertners.	Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, ceļa apmaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3.5 m.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	80,35 km	Aizkraukles novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros / 29.10.2021 - 03.06.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – R.Daugulis būvuzraugs – I.Teibe.	Demontāžas darbi, koku zāģēšana, liekās grunts noņemšana, zemes klātnes būvniecība, apgaismojuma tranšejas rakšana, drenāžas izbūve, kabeļu cauruļu ieguldīšana un tranšejas aizbēršana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	241,9 km	Augšdaugavas novads	Gājēju pārejas un autobusu pieturvietu pārbūve / 20.04.2022 - 13.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – R.Plonis; būvuzraugs – D.Zauers.	Ar saistvielām saistītu konstruktīvo kārtu būvniecība, nomaļu uzpildīšana, ceļa apgaismojuma ierīkošana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.

A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)	7,9 – 25,0 km	Ķekavas novads	Būvniecība / 29.11.2021. - 14.10.2023.	AS "Kekava ABT"	Būvdarbu vadītājs – D.Blumers un A.Vigulis; būvuzraugs – M.Brūvers.	Melzemes noņemšana, salturīgā kārta, caurteku ieūve. Apbraucamo ceļu, drenāžās izbūve. Grunts apmaiņa, celmu un augu zemes izvešana, zemes klātnes izbūve, caurteku uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3.25 m.
A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)*	11,900 - 16,800 km	Ķekavas novads	Gājēju, veloceļa izbūve / 01.11.2021. – 31.12.2022.	SIA "Igate"	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs;	Ierakuma izbūve, gājēju tilta izbūve, apgaisojuma izbūve.	Īslaicīgi ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)	15,185 - 15,473 km	Ķekavas novads	Gājēju pārejas ierīkošana / 25.04.2022. - 18.06.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – M.Bautra; būvuzraugs – G.Mengots.	Apgaisojuma un luksovoru stabu montāža, apgaisojuma skapja montāža ar pamatni.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	9,93 – 18,93 km	Olaines novads	Segas pārbūve (pastiprināšana) / 28.03.2022. - 12.10.2022.	Piegādātāju apvienība "KT Igate"	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – J.Rasnačs.	Grāvju tīrīšana, reciklētā materiāla izlīdzināšana projektētajā platumā, nesaisīta minerālmateriāla pievienošana un izlīdzināšana, salizturīgās kārtas izbūve, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība, izlīdzinātā materiāla reciklēšana kopā ar pievienoto minerālmateriālu, reciklētā materiāla izbūve, karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20-45 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	63,55 km	Dobeles novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos / 04.04.2022 - 29.05.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – M.Bautra; būvuzraugs – E.Pauls.	Apgaismojuma pārbaudes savienošana.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	135,790 - 148,570 km	Skrundas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.

A10 Rīga – Ventpils	41,16 – 52,73 km	Tukuma un Mārupes novads	Segas pārbūve / 21.03.2022. - 16.12.2022.	SIA "Strabag"	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - R.Akimovs.	Augu zemes noņemšana. Čaurteku izbūve. Ceļa segas demontāža. Ierakuma izbūve. Vājas nestspējas grunts izstrāde un apmaiņa ar dren.smilti. Šķembu apakškārtas būvniecība. Tiltu apvedceļu izbūve. Tiltu pārbūve. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz pieciem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45- 60 min.
A10 Rīga – Ventpils	136,415 - 139,515 km	Ventpils novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 07.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - A.Andersons; būvuzraugs - J.Kuža.	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana. Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība. Nomaļu uzpildīšana. Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība. Ribjoslas ierīkošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A10 Rīga – Ventpils	164,375 - 165,612 km	Ventpils novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 07.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - A.Andersons; būvuzraugs - J.Kuža.	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana. Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība. Nomaļu uzpildīšana. Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	147,10 - 157,10 km	Ludzas novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 30.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - J.Trejs.	Liekās grunts aizvešana, karstā asfalta iesēdumu remonts un profila labošana, šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam un līdz diviem satiksmes regulētāju posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	94,70 - 96,71 km	Preiļu un Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana / 13.04.2022. - 11.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Ceļa signālstabiņu demontāža. Nomaļu uzpildīšana. Soliņu uzstādīšana. Atkritumu urnas uzstādīšana. Norādījuma zīmju uzstādīšana. Ceļa signālstabiņu uzstādīšana. Drošības barjeras uzstādīšana. Drošības barjeras sākuma un gala elementa uzstādīšana. Drošības barjeras sākuma un gala elementa uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	105,72- 112,81 km	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana / 19.04.2022. - 11.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Ceļa signālstabiņu demontāža. Nomaļu uzpildīšana. Ceļa signālstabiņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min

A15 Rēzeknes apvedceļš	0,94 km	Rēzeknes novads	Dzelzceļa pārvada pārbūve / 07.09.2021. - 30.06.2022.	Leonhard Weiss OÜ	Būvdarbu vadītājs - M.Frolov; būvuzraugs - A.Bruņa.	Kreisās puses segas, aizsargkārtas un izolācijas demontāža, pārejas plātņu demontāža, gala sienuņu demontāža, siju galu attīrīšana, jaunas gala sieniņas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Satiksme pa vienu braukšanas joslu. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
P1 Rīga (Jaunciems) – Carnikava – Ādaži	27.51- 28.90 km	Ādažu novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Carnikavā / 25.04.2022. - 05.06.2022.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Bautra; būvuzraugs - R.Birkins.	Gumijas atduru uzstādīšana stāvlaukumā.	Ātruma ierobežojums - 30km/h.
P3 Garkalne-Alauksts	28,100 - 37,730 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P4 Rīga - Ērgļi	14,13 - 30,30 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve / 29.03.2022. - 14.12.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - D.Blumers; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Asfaltbetona seguma frēzēšana, apauguma noņemšana, koku un krūmu zāģēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, konstruktīvo kārtu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Septiņi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1h 40 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi. Demontāžas darbi. Apauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	21,400 - 36,200 km	Siguldas un Mālpils novados	Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 29.05.2022.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Nomaļu uzpildīšana. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklājot ar mehānismiem.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	42,415 - 47,033 km	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps ; būvuzraugs - G.Millere.	Pieturvietu demontāža, caurteku izbūve, plaisu aizliešana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3 m.Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	0,335 - 4,400 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 19.04.2022. - 07.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - E.Lāns.	Ceļa zīmju uzstādīšana, pasažieru platformu būvniecība, minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P11 Kocēni – Limbaži – Tūja	15,900- 19,220 km	Limbažu un Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P12 Limbaži – Salacgrīva	31,609- 42,173 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P14 Umurga – Cēsis – Līvi	39,700-42,630 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Asfaltēšanas darbi, pieturu platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca	24,70-37,40 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
P25 Smiltene-Strenči	28,34 km	Smiltenes novads	Tilta pār Gauju būvdarbi / 25.08.2021. - 21.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Turu uzstādīšana jaunai betona konstrukcijai. Torkretāšana balstiem un sijām. Ceļa posma uzbūve-zemes darbi un pamatojuma izbūve tilta galos.	Ātruma ierobežojums - 20 km/h. Apbraucamais ceļš, pa pagaidu tiltu. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P27 Smiltene - Gulbene	34,870 - 61,220 km	Gulbenes novads	Seguma pārbūve un atjaunošana / 23.11.2021.- 08.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - J.Eleksis.	Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes ierkuma darbi. Šķembu apakškārtas un virskārtas izbūve. Būvkonstrukciju darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Līdz sešiem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h.

P30 Vecpiebalga – Madona	8,02-11,74 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Asfaltēšanas darbi, pieturu platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P32 Augšlīgatne – Skrīveri	13,966 - 16,956 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, seguma izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P32 Augšlīgatne – Skrīveri	28,442 - 36,377 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, seguma izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P32 Augšlīgatne – Skrīveri	41,896- 47,157 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi)	12,700-17,470 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - U.Ukavics ; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. caurtekas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene	42,787 – 60,140 km	Madonas novads	Ceļa pārbūve / 25.04.2022. - 15.08.2023.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Neško; būvuzraugs - M.Balodis.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, caurteku izbūve, saturošās kārtas izbūve, pamatu nesošās kārtas izbūve, asfalta segumu frēzēšana, pagaidu apbraucamā ceļa izbūve Kujas tiltam un Riebas caurtekai, tilta konstrukciju demontāža, rievsienu dzišana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min.
P39 Alūksne – Ape	2,097 - 7,920 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - J.Rumpe ; būvuzraugs - R.Māsēns.	Koku krūmu un zaru zāģēšana. Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P41 Alūksne – Liepna	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	

P47 Balvi - Kapūne	1,40 - 11,37 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 07.06.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Sausais ; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Izlīdzinošās kārtas izbūve, dilumkārtas izbūve. Nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P47 Balvi - Kapūne	11,20 km	Balvu novads	Vārnienes tilta pārbūve / 22.03.2022. - 17.11.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – E.Smeilis ; būvuzraugs - J.Gruduls.	Balstu uzkalu konstrukcijas izbūve.	Lokāls apbraucamais ceļš pa pagaidu tiltu. Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	0,140 - 6,420 km un 6,517 - 15,005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P55 Rēzekne - Dagda	45,30 - 57,40 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 07.06.2022.	PA "ACB GRUPA"	Būvdarbu vadītājs – A. Ostrovskis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Krūmu un koku ciršana. Demontāžas darbi. Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P57 Malta - Sloboda	10,79 - 20,98 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2022. - 25.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ.Joja; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.

P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi	25,70 - 29,37 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – A.Kusiņš; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, satiksmes arpīkojums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~6 min.
P59 Viļāni - Ružina - Malta	26.440-27.300 km (apdzīvotā vieta Gorņica)	Rēzeknes novads	Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve / 25.04.2022 - 16.06.2022.	SIA "Latgales ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R. Sizovs; būvuzraugs - D.Klapins.	Caurteku uzstādīšana nobrauktuvēs. Betona apmales uzstādīšana. Grāvju rakšana.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P60 Dagda - Aglona	13,00 - 28,06 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 13.09.2021 - 07.06.2022.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Grāvītis; būvuzraugs - S.Adriķis.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P61 Krāslava - Dagda	5,07 km	Krāslavas novads	Dzelzceļa pārvada pārbūve / 25.05.2022 - 20.11.2022.	"Viadukts" SIA	Būvdarbu vadītājs - A.Zarkevičs; būvuzraugs - A.Ivanovs.	Sagatavošanās darbi, Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, krūmu izcirša.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
P61 Krāslava - Dagda	18,22 - 27,14 km	Krāslavas novads	Autoceļa pārbūve / 26.07.2021. - 14.09.2022.	PA "Vianova un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris.	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 27 min.

P61 Krāslava - Dagda	32.050 - 33.250 km	Krāslavas novads	Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve / 21.04.2022. - 19.06.2022.	SIA "Latgales ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R.Labonarska; būvuzraugs – E.Rusiņš.	Caurteku demontāža, teritorijas attīrīšana no krūmiem, augu zemes noņemšana, grāvju rakšana, caurteku tīrīšana, caurteku remonts, caurteku uzstādīšana, zemes klātnes ierakuma izbūve, zemes klātnes uzbērums izbūve, salizturīgās kārtas izbūve, nesaisītu minerālmateriālu izbūve, elektroietaišu darbi.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
P67 Daugavpils – Tilti	8,23 - 10,74 km	Augsdaugavas novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – A.Kusiņš; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, satiksmes arpīkojums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	32,011 – 46,430 km	Viesītes novads	Seguma atjaunošana / 20.08.2021 - 31.05.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Koops.	Karstā asfalta dilumkārtas izbūve, caurteku gala atbalstsienas izbūve, caurteku tīrīšana. Nomaļu uzpildīšana. Satiksmes aprīkojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P76 Aizkraukle - Jēkabpils*	Brīvības - Dolomīta ielu krustojums, Jēkabpilī.	Jēkabpils pilsētā	Posma rekonstrukcija / 25.09.2020 - 01.09.2022.	SIA "Ošukalns"	Būvdarbu vadītājs - V.Vargulis; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Ierakuma izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Pamata nesošās kārtas būvniecība. Betona apmaļu izbūve.	Darba dienās viens luksoforu posms un satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P82 Jaunkalsnava – Lubāna	13,21 – 23,80 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 27.08.2021. - 03.08.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - V.Eglis.	Grāvju rakšana, nobrauktuvēs un caurteku būvniecība, pamata apakškārtas un pamata virskārtas izbūve. Ierakuma un uzbēruma būvniecība.	Apbraucamais ceļš slēgtajam Kujas tiltam pa a/c V902(Laudona-Mūrnieki). Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P85 Rīgas HES – Jaunjelgava	0.082 - 8.891	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava.	Nobrauktuvju asfaltēšana, nomaļu uzpildīšana, pietuvietu aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
P85 Rīgas HES – Jaunjelgava	33.965 - 40.070 km	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava.	Caurteku izbūve nobrauktuvēs, dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Brīvdienās un nakts stundās bez luksoforu posma. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P87 Bauska – Aizkraukle	1,191 - 8,380 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 28.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Caurteku demontāža, būvniecība. Pasažieru platformas būvniecība. Liekās grunts aizvešana. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 11 min.
P87 Bauska – Aizkraukle	60,078 - 61,180 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 15.07.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Karstā asfalta iesēdumu remonts. Apmaļu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

P87 Bauska – Aizkraukle	78,486 - 79,215 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 15.07.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"""	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Ūdens novadtekņu demontāža. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Karstā asfalta iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
P88 Bauska – Linde	0,000 - 7,711 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 28.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"""	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Grāvju tīrīšana. Pasažieru platformas būvniecība. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Karstā asfalta profila labošana. Koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
P105 Butnāri–Saldus –Ezere	18.30 – 37.21 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 04.04.2022 - 30.08.2023.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - K.Siksna; būvuzraugs - J.Putniņš.	Uzmērīšanas un nospraušanas darbi, demontāžas darbi, koku, krūmu, meža zāģēšana, asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes būvniecība, caurteku būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, šķembu pamata apakškārtas būvniecība, BK darbi uz Vadakstes tilta.	Seši luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h un 10 min.
P106 Ezere – Embūte – Grobiņa	55,050 – 72,070 km	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Bruģa seguma izbūve sadalošajās salīņās. Caurteku galu nostiprināšana. Teritorijas sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430-36,440 km	Kuldīgas un Aizputes novads	Seguma atjaunošana	Pilensabiedrība "AD ARB"	Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte	6,84 - 35,13 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 06.08.2021. - 12.06.2022.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis.	Asfalta seguma savienojuma frēzēšana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, caurteku tīrīšana, caurtekas ieteces, izteces gala nostiprināšana ar laukakmeņiem betona javā.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 50 min.
P118 Kuldīgas apvedceļš	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Zemes darbi pie gājēja tuneļa. Gājēja tuneļa atjaunošanas darbi. Nobrauktuvju izbūve. Betona apmaļu izūve sadalošajās salīņās. Teritorijas sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P121 Tukums - Kuldīga	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve 18.03.2021. - 01.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Grāvju tekņu nostiprināšana, caurteku izbūve, apzaļumošana, asfatbetona remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Smagajam transportam kustība aizliegta (306 z/c). Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

P130 Līgas - Kandava - Veģi*	No Lielās ielas līdz Pūzurgravas ielai	Kandava, Kandavas novads	Seguma atjaunošana Kandavas pilsētā / 25.04.2022. - 24.06.2022.	SIA "SALDUS CEĻINIEKS"	Būvdarbu vadītājs – A.Dēliņš; būvuzraugs – I.vanovs .	Asfaltbetona frēzēšanas darbi. Asfalta izbūve. Apauguma noņemšana. Nomaļu iekļāšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka	17,146 - 22,000 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	Piegādātāju apvienība "STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - P.Alksnis.	Pasažieru platformu būvniecība, bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka	25,550 - 31,506 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	Piegādātāju apvienība "STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - P.Alksnis.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V10 Babītes stacija - Vārnukrogs	0,852 - 4,030 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve / 21.09.2021. - 14.09.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - A.Keiselis.	Caurteku izbūve nobrauktuvēs, zemes klātnes ierakuma izbūve, šķembu virskārtas izbūve, asfaltbetona apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V58 Sigulda – Allaži – Ausmas	4,700 - 10,520 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 19.04.2022. - 07.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - E.Lāns.	Ceļa zīmju uzstādīšana, pasažieru platformu būvniecība, minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

V59 Mālpils-Peļņi	0.000-0.936 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2021 - 29.05.2022.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Karstā asfalta profila labošana. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V152 Pievedceļš Korgenei	1,907 - 2,270 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze	17,5 km	Valmieras novads	Tilta pārbūve / 05.04.2022- 21.09.2022.	SIA "ACBR"	Būvdarbu vadītājs - E.Pontags; būvuzraugs - E.Sturme.	Siju apakšējo virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu, turpat virsmu remonts ar remontjavu.Turu uzstādīšana tilta borta veidņiem. Stiegrojuma uzstādīšana tilta noteces trijstūrim.	Lokāls apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne	12,93 km	Cēsu novads	Skaļupes tilta pārbūve / 28.04.2022. - 21.10.2022.	SIA "ACBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - A. Valters.	Apbraucamā ceļa un tilta remonts.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
V422 Pievedceļš Litenei	0.870 - 1.180 km	Gulbenes novads	Pieturvietu pārbūve / 25.04.2022. - 13.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - J.Rumpe; būvuzraugs - D.Zauers.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, asfaltbetona izbūve, labiekārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 40 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

V455 Viļaka - Žiguri - Liepna	27,420 - 28,040 km (apdzīvota vieta Liepna)	Alūksnes novads	„Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 25.10.2021. - 25.05.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - S.Feldmanis.	Apgaismojuma balstu uzstādīšana, ietves asfalta seguma izbūve, nomaļu izbūve, apzaļumošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50km/h.
V577 Puša – Krāce – Silajāni – Riebiņi	23,080 – 31,610 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 24.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošas kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V738 Pieniņi - Smelteri	0,000 - 7,540 km	Riebiņu un Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 24.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu / bedrīšu remonts. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V744 Kastīre – Kategrade – Jaunaglona – Kapiņi	15,29 - 16,81 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – A.Kusiņš; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, satiksmes arpīkojums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste	5,180 - 20,800 km	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2022. - 25.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - Ģ.Joja; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste	20,800 - 42,240 km	Jēkabpils novads Dignājas un Dunavas pagasts	Seguma atjaunošana / 14.07.2021. - 05.06.2022.	SIA "Ošukalns" Apakšuzņēmējs SIA "Mikors"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu un satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
V898 Jāņukalns–Vec kalsnava	7,33 km	Madonas novads	Bērzaunes tilta pārbūve / 30.08.2021. - 28.05.2022.	Leonhard Weiss OU	Būvdarbu vadītājs - J.Upmalis; būvuzraugs - A.Briedis.	Velvju remonts, konusa nostiprinājuma izbūve augštecē, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, seguma izbūve, nosedzošo granīta plākšņu izbūve.	Apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V922 Vecbebri - Irši	0,320 - 10,660 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 30.08.2021. - 11.06.2022.	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Dubultā virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums 70 km/h. Masas ierobežojums 10 t, apbraucamais ceļš pa a/c Koknese–Ērgļi(P79). Viens satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V954 Aizkraukle – Aizpuri	0,028 - 5,382 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - E.Barikins.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, koku ciršana. Caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V1003 Ozolaine – Skaistkalne – Straumes	24,780 - 29,122 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - E.Barikins.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, koku ciršana. Caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1218 Bārta - Kalēti - Gramzda	6,7 km	Grobiņas novads	Vārtājas tilta margu un balstu betona atjaunošana / 16.05.2022. - 16.06.2022.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - I.Mališevs; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Balstu apbetonēšana, margu demontāža un montāža.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.
V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole	10,220-19,750 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	"AD ARB"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V1371 Ģibzde - Dundaga	0,000 - 5,896 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Apmaļu un ceļa zīmju demontāža, grāvju tīrīšana, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1371 Ģibzde - Dundaga	5,896 - 12,260 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Pasažieru platformu demontāža un izbūve, grāvju tīrīšana, nomaļu grunts apauguma noņemšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, betona apmaļu uzstādīšana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V1367 Dundaga Ģipka	7,647 - 8,670 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Pasažieru platformu izbūve, teritorijas attīrīšana no krūmiem, nomaļu uzpildīšana, nobrauktuvju seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas	29,20 km	Tukuma novads	Viesatas tilta pārbūve / 26.04.2022. - 22.09.2022.	SIA "BŪVINŽENIERIS"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - G.Ozols.	Metāla virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu.	Apbraucamais ceļš pa a/c Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi)(P104) un Doktorāts–Viesāti–Irlava(V1153). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos