

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2022. gada 6. jūnija līdz 2022. gada 12. jūnijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	49,9 km	Siguldas novads	Ceļa pārvada, gājēju/velosipēdistu ceļa būvdarbi / 27.10.2021. - 25.07.2022.	LL KU SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs – Ē.Krembergs; būvuzraugs – D.Bruža.	Ceļa pārvada laiduma konstrukcijas turu montāža. Balstu izbūve. Veloceliņa izbūve.	Ir apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	20,300 – 21,500 km	Salaspils novads	Satiksmes drošības uzlabojumi / 09.05.2022. - 07.06.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – M.Bautra būvuzraugs – V.Gertners.	Nomaļu uzpildīšana, betona bruģa seguma būvniecība, ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana, ceļa signālstabiņu uzstādīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, ceļa zīmju metāla režģotās konsoles izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3.5 m.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	80,35 km	Aizkraukles novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros / 29.10.2021 - 03.06.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – R.Daugulis būvuzraugs – I.Teibe.	Salturīgās kārtas būvniecība (gājēju ietvēs), nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība (gājēju ietvēs), ceļa apmaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	241,9 km	Augšdaugavas novads	Gājēju pārejas un autobusu pieturvietu pārbūve / 20.04.2022 - 13.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – R.Plonis; būvuzraugs – D.Zauers.	Nogāžu nostiprināšana, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.

A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)	7,9 – 25,0 km	Ķekavas novads	Būvniecība / 29.11.2021. - 14.10.2023.	AS "Kekava ABT"	Būvdarbu vadītājs – D.Blumers un A.Vigulis; būvuzraugs – M.Brūvers.	Melzemes noņemšana, salturīgā kārtā, caurteku ieūve. Apbraucamo ceļu, drenāžas izbūve. Grunts apmaiņa, celmu un augu zemes izvešana, zemes klātnes izbūve, caurteku uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Lokāls apbraucamais ceļš uz Rīgas apvedceļa (Salaspils–Babīte, A5) un uz Bauskas šosejas (A7) Baložu ielā, Baložos. Platuma ierobežojums uz Bauskas šosejas - 3,25 m, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils–Babīte, A5) - 3,5 m un uz Baložu ielas - 3,25 m.
A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)*	11,900 - 16,800 km	Ķekavas novads	Gājēju, veloceļa izbūve / 01.11.2021. – 31.12.2022.	SIA "Igate"	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs;	Caurtekas izbūve, nogāzes planēšana, salturīgās kārtas izbūve, apgaismojuma izbūve.	Īslaicīgi ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)	15,185 - 15,473 km	Ķekavas novads	Gājēju pārejas ierīkošana / 25.04.2022. - 18.06.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – M.Bautra; būvuzraugs – G.Mengots.	Nomaļu profilēšana un uzpildīšana, drošības joslas un vadlīnijas izbūve, jauna horizontālā apzīmējuma uzklāšana, ceļa signālstabiņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	9,93 – 18,93 km	Olaines novads	Segas pārbūve (pastiprināšana) / 28.03.2022. - 12.10.2022.	Piegādātāju apvienība "KT Igate"	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – J.Rasnačs.	Reciklētā materiāla izlīdzināšana, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība, esošo cauruļu un gūlīju demontāža, gūlīju izbūve, betona teknes izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20-45 min.

A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	135,790 - 148,570 km	Skrundas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
A10 Rīga – Ventspils	41,16 – 52,73 km	Tukuma un Mārupes novads	Segas pārbūve / 21.03.2022. - 16.12.2022.	SIA "Strabag"	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - R.Akimovs.	Augu zemes noņemšana. Caurteku izbūve. Ceļa segas demontāža. Ierakuma izbūve. Vājas nestspējas grunts izstrāde un apmaiņa ar dren.smilti. Šķembu apakškārtas būvniecība. Tiltu apvedceļu izbūve. Tiltu pārbūve. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz pieciem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45-60 min.
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	147,10 - 157,10 km	Ludzas novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 30.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - J.Trejs.	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam un līdz diviem satiksmes regulētāju posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	105,72- 112,81 km	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana / 19.04.2022. - 11.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min

A15 Rēzeknes apvedceļš	0,94 km	Rēzeknes novads	Dzelzceļa pārvada pārbūve / 07.09.2021. - 30.06.2022.	Leonhard Weiss OÜ	Būvdarbu vadītājs - M.Frolov; būvuzraugs - A.Bruņa.	Siju galu attīrīšana, veidņošana un betonēšana, enkuru urbšana laiduma plātnē, laiduma izlīdzinošā slāņa stiegrošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Satiksme pa vienu braukšanas joslu. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
P1 Rīga (Jaunciems) – Carnikava – Ādaži	27.51- 28.90 km	Ādažu novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Carnikavā / 25.04.2022. - 05.06.2022.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Bautra; būvuzraugs - R.Birkins.	Gumijas atduru uzstādīšana stāvlaukumā, gaismekļu montāža.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
P3 Garkalne-Alauksts	28,100 - 37,730 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana / 27.07.2021. - 05.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Caurteku nomaiņa, defektu labošana, virsmas apstrādes veikšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Nakts stundās bez luksoforu posma. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P4 Rīga - Ērgļi	14,13 - 30,30 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve / 29.03.2022. - 14.12.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - D.Blumers; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Asfaltbetona seguma frēzēšana, apauguma noņemšana, koku un krūmu zāģēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, konstruktīvo kārtu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Septiņi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1h 40 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 15.08.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Vigulis; būvuzraugs - R.Eiduks.	Demontāžas darbi. Apauguma noņemšana. Zemes klātnes izbūve. Konstruktīvas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	21,400 - 36,200 km	Siguldas un Mālpils novados	Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 03.06.2022.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Nomaļu uzpildīšana. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklājot ar mehānismiem.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	42,415 - 47,033 km	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps ; būvuzraugs - G.Millere.	Profila labošana ar karsto asfaltbetonu.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Nakts stundās un brīvdienās bez luksoforu posma. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 14 min.
P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile	0,335 - 4,400 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 19.04.2022. - 07.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - E.Lāns.	Horizontālā marķējuma uzklāšana, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P11 Kocēni - Limbaži - Tūja	15,900 - 19,220 km	Limbažu un Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P12 Limbaži - Salacgrīva	31,609 - 42,173 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 18.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Nesaisītu blīvu segas pamata kārtu gruntešana, pasažieru platformas izbūve, divkārtu virsmas apstrāde, tilta deformācijas šuves izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 55 min.

P14 Umurga – Cēsis – Līvi	39,700 - 42,630 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Asfaltēšanas darbi, pieturvietu platformu izbūve, šķembu nomaļu būvniecība, barjeru uzstādīšana, marķēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca	24,70 - 37,40 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
P25 Smiltene-Strenči	28,34 km	Smiltenes novads	Tilta pār Gauju būvdarbi / 25.08.2021. - 21.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Turu uzstādīšana jaunai betona konstrukcijai. Torkretēšana sijām. Ceļa posma izbūve-pamatojuma un asfalta apakškārtas izbūve tilta galos.	Ātruma ierobežojums - 20 km/h. Apbraucamais ceļš, pa pagaidu tiltu. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P27 Smiltene - Gulbene	34,870 - 61,220 km	Gulbenes novads	Seguma pārbūve un atjaunošana / 23.11.2021.- 08.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - J.Eleksis.	Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes ierkuma darbi. Šķembu apakškārtas un virskārtas izbūve. Būvkonstrukciju darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Līdz sešiem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h.

P30 Vecpiebalga – Madona	8,02-11,74 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Asfaltēšanas darbi, pieturvietu platformu izbūve, šķembu nomaļu būvniecība, barjeru uzstādīšana, marķēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P32 Augšlīgatne – Skrīveri	13,966 - 16,956 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Asfaltbetona seguma ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P32 Augšlīgatne – Skrīveri	28,442 - 36,377 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Asfaltbetona seguma ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P32 Augšlīgatne – Skrīveri	41,896 - 47,157 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana, asfaltbetona ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi)	12,700 - 17,470 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"""	Būvdarbu vadītājs - U.Ukavics ; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Karstā asfalta iesēdumu remonts. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene	42,787 – 60,140 km	Madonas novads	Ceļa pārbūve / 25.04.2022. - 15.08.2023.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Neško; būvuzraugs - M.Balodis.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, caurteku izbūve, saturošās kārtas izbūve, pamatu nesošās kārtas izbūve, asfalta segumu frēzēšana, pagaidu apbraucamā ceļa izbūve Kujas tiltam un Riebas caurtekai, tilta konstrukciju demontāža.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min.
P39 Alūksne – Ape	2,097 - 7,920 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - J.Rumpe ; būvuzraugs - R.Māsēns.	Koku krūmu un zaru zāģēšana. Grāvju tīrīšana. Demontāžas darbi. Caurteku tīrīšana, asfaltbetona izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P41 Alūksne – Liepna	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 03.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Vienkārtu virsmas apstrāde, horizontālie apzīmējumi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

P47 Balvi - Kapūne	1,40 - 11,37 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 07.06.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Sausais ; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Nobrauktuvju izbūve, nomaļu uzpildīšana, aprīkojuma uzstādīšana, horizontālā marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P47 Balvi - Kapūne	11,20 km	Balvu novads	Vārnienes tilta pārbūve / 22.03.2022. - 17.11.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – E.Smeilis ; būvuzraugs - J.Gruduls.	Turas rāmja konstrukcijas izbūve.	Lokāls apbraucamais ceļš pa pagaidu tiltu. Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	0,140 - 6,420 km un 6,517 - 15,005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P55 Rēzekne - Dagda	45,30 - 57,40 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 08.08.2022.	PA "ACB GRUPA"	Būvdarbu vadītājs – A. Ostrovskis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Krūmu un koku ciršana. Demontāžas darbi. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Liekās grunts aizvešana. Caurteku būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P57 Malta - Sloboda	10,79 - 20,98 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2022. - 25.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ.Joja; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Virsmas apstrādes formēšanās process.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~12 min.

P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi	25,70 - 29,37 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – A.Kusiņš; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, satiksmes arpīkojums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
P59 Viļāni - Ružina - Malta	26,440 - 27,300 km (apdzīvotā vieta Gorņica)	Rēzeknes novads	Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve / 25.04.2022 - 16.06.2022.	SIA "Latgales ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R. Sizovs; būvuzraugs - D.Klapins.	Nogažu nostiprinašana ar augu zemi. Nomaļu izbūve. Asfaltia izbūve nobrauktuvēs.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P60 Dagda - Aglona	13,00 - 28,06 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 13.09.2021 - 07.06.2022.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Grāvītis; būvuzraugs - S.Adriķis.	Nomaļu uzpildīšana. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P61 Krāslava - Dagda	5,07 km	Krāslavas novads	Dzelzceļa pārvada pārbūve / 25.05.2022 - 20.11.2022.	"Viadukts" SIA	Būvdarbu vadītājs - A.Zarkevičs; būvuzraugs - A.Ivanovs.	Esošo konstrukciju demontāža, rakšanas darbi būvbedrē.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P61 Krāslava - Dagda	18,22 - 27,14 km	Krāslavas novads	Autoceļa pārbūve / 26.07.2021. - 14.09.2022.	PA "Vianova un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris.	Asfalta seguma nofrēzēšana. Liekās grunts noņemšana, aizvešana un izlīdzināšana. Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas būvniecība. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 37 min.
P61 Krāslava - Dagda	32.050 - 33.250 km	Krāslavas novads	Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 21.04.2022. - 19.06.2022.	SIA "Latgales ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R.Labonarska; būvuzraugs – E.Rusiņš.	Grāvju rakšana, tīrīšana. Caurteku demontāža, tīrīšana, uzstādīšana. Zemes klātnes ierakuma izbūve. Zemes klātnes uzbēruma izbūve. Salizturīgās kārtas izbūve. Nesaistītu minerālmateriālu izbūve. Elektroietaišu darbi.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
P67 Daugavpils – Tilti	8,23 - 10,74 km	Augsdaugavas novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – A.Kusiņš; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, satiksmes arpīkojums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 9 min.

P76 Aizkraukle - Jēkabpils*	Brīvības - Dolomīta ielu krustojums, Jēkabpilī.	Jēkabpils pilsētā	Posma rekonstrukcija / 25.09.2020 - 01.09.2022.	SIA "Ošukalns"	Būvdarbu vadītājs - V.Vargulis; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Ierakuma izbūve. Salīdzinīgās kārtas būvniecība. Pamata nesošās kārtas būvniecība. Betona apmaļu izbūve.	Darba dienās viens luksoforu posms un satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P82 Jaunkalsnava - Lubāna	13,21 – 23,80 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 27.08.2021. - 03.08.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - V.Eglis.	Nogāžu planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, nobrauktuves un caurteku būvniecība, pamata apakškārtas un virskārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P85 Rīgas HES - Jaunjelgava	0.082 - 8.891	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava.	Nomaļu uzpildīšana, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
P85 Rīgas HES - Jaunjelgava	33.965 - 40.070 km	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava.	Nomaļu uzpildīšana, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P87 Bauska - Aizkraukle	1,191 - 8,380 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 28.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Caurteku galu nostiprināšana. Betona apmaļu būvniecība pasažieru platformās. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
P87 Bauska - Aizkraukle	60,078 - 61,180 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 15.07.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Betona apmales uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P87 Bauska – Aizkraukle	78,486 - 79,215 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 15.07.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Pamatnes sagatavošana tekņu būvniecībai.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
P88 Bauska – Linde	0,000 - 7,711 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 28.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.
P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi)	63,364 - 67,972 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 30.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - J.Kerutis; būvuzraugs - J.Kuža.	Trases nospraušana, asfalta frēzēšanas darbi. Caurteku tīrīšana. Betona apmaļu demontāža / montāža. Teritorijas attīrīšana no krūmiem. Plaisu aizliešana. Aku vāku pazemināšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P105 Butnāri–Saldus –Ezere	18.30 – 37.21 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 04.04.2022 - 30.08.2023.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - K.Siksna; būvuzraugs - J.Putniņš.	Uzmērīšanas un nospraušanas darbi, demontāžas darbi, koku, krūmu, meža zāģēšana, asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes būvniecība, caurteku būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, šķembu pamata apakškārtas būvniecība, BK darbi uz Vadakstes tilta un Bruziles caurtekas.	Līdz astoņiem luksoforu posmiem. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h un 30 min.

P108 Ventpils - Kuldīga- Saldus	39,430 - 47,670 km	Ventpils novads	Seguma atjaunošana / 30.05.2022. - 18.07.2022.	"STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – E.Barons.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, caurteku demontāža, būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P108 Ventpils - Kuldīga- Saldus	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Bruģa seguma izbūve sadalošajās salīnās. Caurteku galu nostiprināšana. Teritorijas sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430- 36,440 km	Kuldīgas un Aizputes novads	Seguma atjaunošana	Pilensabiedrība "AD ARB"	Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte	6,84 - 35,13 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 06.08.2021. - 12.06.2022.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis.	Asfalta seguma savienojuma frēzēšana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, caurteku tīrīšana, caurtekas ieteces, izteces gala nostiprināšana ar laukakmeņiem betona javā, drošības barjeras, sākuma un gala elementa uzstādīšana, nomalu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.

P118 Kuldīgas apvedceļš	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Zemes darbi pie gājēja tuneļa. Gājēja tuneļa atjaunošanas darbi. Nobrauktuvju izbūve. Betona apmaļu izūve sadalošajās salīnās. Teritorijas sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P121 Tukums - Kuldīga	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve 18.03.2021. - 01.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Grāvju tekņu nostiprināšana, caurteku izbūve, apzaļumošana, asfatbetona remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Smagajam transportam kustība aizliegta (306 z/c). Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi*	No Lielās ielas līdz Pūzurgravas ielai	Kandava, Kandavas novads	Seguma atjaunošana Kandavas pilsētā / 25.04.2022. - 24.06.2022.	SIA "SALDUS CEĻINIEKS"	Būvdarbu vadītājs – A.Dēliņš; būvuzraugs – I.vanovs .	Asfaltbetona frēzēšanas darbi. Asfalta izbūve. Apauguma noņemšana. Nomaļu ieklāšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka	17,146 - 22,000 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	Piegādātāju apvienība "STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - P.Alksnis.	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas izbūve, profila labošana nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P131 Tukums - Kesterciems - Mērsrags - Kolka	25,550 - 31,506 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	Piegādātāju apvienība "STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - P.Alksnis.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, ķemšu maisījuma un asfaltbetona seguma izbūve nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V10 Babītes stacija - Vārnukrogs	0,852 - 4,030 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve / 21.09.2021. - 14.09.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - A.Keiselis.	Caurteku izbūve, zemes klātnes ierakuma / uzbēruma izbūve, drenējošās kārtas izbūve, šķemšu apakškārtas izbūve, asfaltbetona frēzēšana.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V58 Sigulda – Allaži – Ausmas	Sigulda (no Ventas ielas līdz Saltavota ielai)	Siguldas novads	Gājēju ietves izbūve / 30.05.2022 - 13.07.2022	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - E.Kreišmanis; būvuzraugs - L.Ķibere.	Augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve, drenējošā slāņa izbūve, apmaļu izbūve, koku zāģēšana, apgaismojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V58 Sigulda – Allaži – Ausmas	4,700 - 10,520 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 19.04.2022. - 07.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - E.Lāns.	Horizontālā marķējuma uzklāšana, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V59 Mālpils-Peļņi	0.000-0.936 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2021 - 03.06.2022.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Sakārtošanas darbi.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V152 Pievedceļš Korģenei	1,907 - 2,270 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 18.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze	17,5 km	Valmieras novads	Tilta pārbūve / 05.04.2022-21.09.2022.	SIA "ACBR"	Būvdarbu vadītājs - E.Pontags; būvuzraugs - E.Sturme.	Veidņu uzstādīšana tilta bortiem.Stiegrojuma uzstādīšana tilta noteces trijstūrim.	Lokāls apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V182 Cempi - Brenguļi - Trikāta - Vijciems	6,92 - 15,70 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 30.05.2022. - 03.07.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Gūtmanis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Ceļa uzmērīšana.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
V213 Valmiera - Mujāni	4,24 - 8,10 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 05.07.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Gūtmanis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Ceļa uzmērīšana.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
V243 Blome - Birzuļi - Palsmane	10,800 - 19,066 km	Smiltenes pagasts	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 31.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - R.votiņš; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, minerālmateriāla iestrāde brauktuvē.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne	12,93 km	Cēsu novads	Skaļupes tilta pārbūve / 28.04.2022. - 21.10.2022.	SIA "ACBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - A. Valters.	Apbraucamā ceļa un tilta remonts.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem. 10.06.2022. plānots satiksmi pārslēgt pa apbraucamo ceļu.

V422 Pievedceļš Litenei	0,870 - 1,180 km	Gulbenes novads	Pieturvietu pārbūve / 25.04.2022. - 13.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - J.Rumpe; būvuzraugs - D.Zauers.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
V430 Tirza – Jaungulbene - Liede	15,818 - 18,040 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 31.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Sagatavošanas darbi, piketāža.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V459 Pleševa – Čīlipīne - Kudreva	0,00 - 3,35 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 20.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - A.Saidāns.	Koku, krūmu ciršana, caurteku izbūve, minerālmateriāla iestrāde.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
V493 Ruskulova - Bērzpils	17,18 - 31,51 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 20.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - E.Kaupers; būvuzraugs - A.Saidāns.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 23 min.
V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi	23,080 – 31,610 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 24.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana, iemaisot bitumena emulsiju.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

V678 Līksna–Kalupe– Vecvārkava–Ro župe	24,210 - 27,800 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 30.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – J.Rudņiks; būvuzraugs - S..Gorņiks	Satiksmes organizēšana. Sagatvošanas darbi. Uzmērīšana. Pieturvietu platformu demontāža / uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
V738 Pieniņi - Smelteri	0,000 - 7,540 km	Riebiņu un Preiļu novads	Seguma atjaunošana 13.07.2021. - 24.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Dubultā virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu un satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V744 Kastīre – Kategrade – Jaunaglona – Kapiņi	15,29 - 16,81 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – A.Kusiņš; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, satiksmes arpīkojums.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
V761 Rožupe–Rudzāt i–Varakļāni	2,00 - 10,72 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 30.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – J.Rudņiks; būvuzraugs - S.Gorņiks.	Satiksmes organizēšana. Sagatvošanas darbi. Pieturvietu platformu demontāža / uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste	5,180 - 20,800 km	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2022. - 25.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - Ģ.Joja; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Pasažieru platformas būvniecība. Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste	20,800 - 42,240 km	Jēkabpils novads Dignājas un Dunavas pagasts	Seguma atjaunošana / 14.07.2021. - 05.06.2022.	SIA "Ošukalns" Apakšuzņēmējs SIA "Mikors"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana. Defektu novēršana virsmas apstrādē. Drošības barjeras uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Līdz diviem luksoforu un satiksmes regulētāju posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
V922 Vecbri - Irši	0,320 - 10,660 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 30.08.2021. - 11.06.2022.	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Bitumena iemaisīšana minerālmateriāla pamatā, dubultā virsmas apstrāde. Ceļa marķējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums 70 km/h. Masas ierobežojums 10 t, apbraucamais ceļš pa a/c Koknese–Ērgļi(P79). Viens satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V954 Aizkraukle – Aizpuri	0,028 - 5,382 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - E.Barikins.	Minerālmateriāla iestrāde ceļa brauktuvē.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam satiksmes regulētāju posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1003 Ozolaine – Skaistkalne – Straumes	24,780 - 29,122 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - E.Barikins.	Caurteku izbūve, minerālmateriāla iestrāde nobrauktuvēs, Emulsijas iemaisīšana brauktuvē.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10-15 min.

V1160 Ezere-Vadakste	18,260 - 24,090 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 21.07.2022.	SIA "Saldus Ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - Ģ.Joja; būvuzraugs - E.Avetjans.	Grāvju tīrīšana, tilta remontdarbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole	10,220 - 19,750 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	"AD ARB"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V1279 Vecais Suitu ceļš	16,10 - 17,40 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	SIA "ARB7"	Būvdarbu vadītājs - J.Lazarenoks; būvuzraugs - G.Ozols .	Pasažieru platformas demontāža. Autopaviljona demontāža Teritorijas attīrīšana no krūmiem. Grāvju tīrīšana. Apauguma noņemšana. Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu / bedrīšu remonts. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V1371 Ģibzde - Dundaga	0,000 - 5,896 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Koku ciršana, celmu laušana, pasažieru platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V1371 Ģibzde - Dundaga	5,896 - 12,260 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Pasažieru platformu izbūve, grāvju tīrīšana, betona apmaļu uzstādīšana, karstā asfalta profila labošana autobusu pieturu paplašinājumos, pieslēgumos, dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V1367 Dundaga Ģipka	7,647 - 8,670 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Pasažieru platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas	29,20 km	Tukuma novads	Viesatas tilta pārbūve / 26.04.2022. - 22.09.2022.	SIA "BŪVINŽENIERIS"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - G.Ozols.	Metāla virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu.	Apbraucamais ceļš pa a/c Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi)(P104) un Doktorāts–Viesāti–Irlava(V1153). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos