

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2022. gada 13. jūnija līdz 2022. gada 19. jūnijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	49,9 km	Siguldas novads	Ceļa pārvada, gājēju/velosipēdistu ceļa būvdarbi / 27.10.2021. - 25.07.2022.	LL KU SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs – Ē.Krembergs; būvuzraugs – D.Bruža.	Ceļa pārvada laiduma konstrukcijas turu montāža. Balstu izbūve. Veloceliņa izbūve.	Ir apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	48,478 - 60,205 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 13.06.2022. - 10.09.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – S.Zvidriņš; būvuzraugs – R.Kučāns.	Satiksmes organizācijas elementu uzstādīšana, trases uzmērīšana un nosparušana, asfalta seguma frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. No 15.06 līdz 17.06. darba laikā viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 23 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	80,35 km	Aizkraukles novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros / 29.10.2021 - 02.07.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – R.Daugulis būvuzraugs – I.Teibe.	Asfaltbetonu kārtu izbūve, nogāžu nostiprināšana ar zāliena sējumu un melnzemes bērumu, autopaviljonu ar soliņu uzstādīšana un esošā pasažieru paviljona pārcelšana, caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)	7,9 – 25,0 km	Ķekavas novads	Būvniecība / 29.11.2021. - 14.10.2023.	AS "Kekava ABT"	Būvdarbu vadītājs – D.Blumers un A.Vigulis; būvuzraugs – M.Brūvers.	Asfaltēšanas darbi. Baložu ielas demontāža, segas konstrukcija. Salturīgais slānis, šķembas, grāvju rakšana, grunts apmaiņa. Grunts apmaiņa, uzbēruma būvniecība, zemes klātnes izbūve, grāvju rakšana, caurteku uzstādīšana, salturīgais slānis, šķembu kārta, drenāža, koku zāģēšana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Lokāls apbraucamais ceļš uz Rīgas apvedceļa (Salaspils–Babīte, A5) un uz Bauskas šosejas (A7) Baložu ielā, Baložos. Slēgts Laktīgalu ielas posms pie a/c A7, apbraucamais ceļš pa Tūjas ielu. Platuma ierobežojums uz Bauskas šosejas - 3,25 m, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils–Babīte, A5) - 3,5 m un uz Baložu ielas - 3,25 m.
A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)*	11,900 - 16,800 km	Ķekavas novads	Gājēju, veloceļa izbūve / 01.11.2021. – 31.12.2022.	SIA "Igate"	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs;	Nogāzes planēšana, salturīgās kārtas izbūve, apgaisojuma izbūve.	Īslaicīgi ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)	15,185 - 15,473 km	Ķekavas novads	Gājēju pārejas ierīkošana / 25.04.2022. - 18.06.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – M.Bautra; būvuzraugs – G.Mengots.	Nomaļu profilēšana un uzpildīšana, drošības joslas un vadlīnijas izbūve, jauna horizontālā apzīmējuma uzklāšana, ceļa signālstabiņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	9,93 – 18,93 km	Olaines novads	Segas pārbūve (pastiprināšana) / 28.03.2022. - 12.10.2022.	Piegādātāju apvienība "KT Igate"	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – J.Rasnačs.	Reciklētā materiāla izlīdzināšana, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība, esošo cauruļu un gūlīju demontāža, gūlīju izbūve, betona teknes izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20-45 min.

A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	135,790 - 148,570 km	Skrundas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
A10 Rīga – Ventpils	41,16 – 52,73 km	Tukuma un Mārupes novads	Segas pārbūve / 21.03.2022. - 16.12.2022.	SIA "Strabag"	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - R.Akimovs.	Augu zemes noņemšana. Caurteku izbūve. Ceļa segas demontāža. Ierakuma izbūve. Vājas nestspējas grunts izstrāde un apmaiņa ar dren.smilti. Salizturīgās kārtas būvniecība. Šķembu apakškārtas būvniecība. Ar cementu saistītu minerālmateriālu pamata izbūve Tiltu pārbūve. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība. Karstā asfalta saistes kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz pieciem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45-60 min.

A10 Rīga – Ventspils	115,325 – 126,500 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 16.06.2022. - 03.10.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - A.Andersons; būvuzraugs - J.Barons.	Nomaļu grunts apauguma norakšana un caurteku izbūve nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	147,10 - 157,10 km	Ludzas novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 30.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - J.Trejs.	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība. Nomaļu uzpildīšana, meteoroloģiskās stacijas balsta izbūve, ceļa virsmas stāvokļa, ceļa virsmas un seguma temperatūras sensora atjaunošana, hermētiskas šuves izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam un līdz diviem satiksmes regulētāju posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min
A15 Rēzeknes apvedceļš	0,94 km	Rēzeknes novads	Dzelzceļa pārvada pārbūve / 07.09.2021. - 22.09.2022.	Leonhard Weiss OÜ	Būvdarbu vadītājs - M.Frolov; būvuzraugs - A.Bruņa.	Laiduma izlīdzinošā slāņa stiegrošana, veidņi, betons. Gala sienīņu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Satiksme pa vienu braukšanas joslu. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.

P3 Garkalne-Alauksts	28,100 - 37,730 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana / 27.07.2021. - 17.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Virsmas apstrādes veikšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Nakts stundās bez luksoforu posma. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P4 Rīga - Ērgļi	14,13 - 30,30 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve / 29.03.2022. - 14.12.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - D.Blumers; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Asfaltbetona seguma frēzēšana, apauguma noņemšana, koku un krūmu zāģēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, konstruktīvo kārtu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Septiņi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1h 40 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 16.07.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Vigulis; būvuzraugs - R.Eiduks.	Demontāžas darbi. Apauguma noņemšana. Zemes klātnes izbūve. Konstruktīvas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	42,415 - 47,033 km	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - G.Millere.	Dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Nakts stundās un brīvdienās bez luksoforu posma. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 14 min.
P12 Limbaži – Salacgrīva	31,609 - 42,173 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 18.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - A.Linde.	Pasažieru platformas izbūve, divkārtu virsmas apstrāde, ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 55 min.

P14 Umurga – Cēsis – Līvi	39,700 - 42,630 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 14.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Šķembu nomaļu būvniecība, barjeru uzstādīšana, marķēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca	24,70 - 37,40 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 05.07.2021. - 20.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu vai satiksmes regulētāju posmam. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 24 min.
P24 Smiltene - Valka	15,385 - 41,995 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 17.06.2022. - 11.11.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs - E.Rusiņš.	Trases nospraušana. Apauguma noņemšana. Asfalta iesēdumu remonts. Asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
P25 Smiltene- Strenči	28,34 km	Smiltenes novads	Tilta pār Gauju būvdarbi / 25.08.2021. - 21.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Veidņu un stiegrojuma uzstādīšana jaunai betona konstrukcijai. Siju remonts.	Ātruma ierobežojums - 20 km/h. Apbraucamais ceļš, pa pagaidu tiltu. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.

P27 Smiltene - Gulbene	34,870 - 61,220 km	Gulbenes novads	Seguma pārbūve un atjaunošana / 23.11.2021.- 08.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - J.Eleksis.	Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes ierkuma darbi. Šķembu apakškārtas un virskārtas izbūve. Būvkonstrukciju darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Līdz sešiem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h.
P30 Vecpiebalga – Madona	8,02-11,74 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 14.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Šķembu nomaļu būvniecība, barjeru uzstādīšana, marķēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P32 Augšlīgatne – Skrīveri	13,966 - 16,956 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Asfaltbetona seguma ieklāšana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P32 Augšlīgatne – Skrīveri	28,442 - 36,377 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Asfaltbetona seguma ieklāšana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

P32 Augšlīgatne – Skrīveri	41,896 - 47,157 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana, asfaltbetona ieklāšana, krūmu un koku zāģēšana, caurteku izbūve, pieturvietu paviljonu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi)	12,700 - 17,470 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - U.Ukavics ; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene	42,787 – 60,140 km	Madonas novads	Ceļa pārbūve / 25.04.2022. - 15.08.2023.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Neško; būvuzraugs - M.Balodis.	Zemes klātnes ierakums. Apaugumu noņemšana. Salizturīgās kārtas izbūve, caurteku izbūve, Kujas tilta konstrukciju remonts, plaisu injicēšanas darbi, caurtekas gala sienu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
P39 Alūksne – Ape	2,097 - 7,920 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - J.Rumpe ; būvuzraugs - R.Māsēns.	Koku krūmu un zaru zāģēšana. Grāvju tīrīšana. Demontāžas darbi. Caurteku tīrīšana, asfaltbetona izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P41 Alūksne – Liepna	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 22.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Virsmas formēšanās.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P47 Balvi - Kapūne	11,20 km	Balvu novads	Vārnienes tilta pārbūve / 22.03.2022. - 17.11.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – E.Smeilis ; būvuzraugs - J.Gruduls.	Turas rāmja konstrukcijas izbūve.	Lokāls apbraucamais ceļš pa pagaidu tiltu. Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	0,140 - 6,420 km un 6,517 - 15,005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 13.06.2022. - 24.06.2022.	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Divkārtu virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P55 Rēzekne - Dagda	45,30 - 57,40 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 08.08.2022.	PA "ACB GRUPA"	Būvdarbu vadītājs – A. Ostrovskis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Demontāžas darbi. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Liekās grunts aizvešana. Caurteku būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P57 Malta - Sloboda	10,79 - 20,98 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2022. - 25.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ.Joja; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Virsmas apstrādes formēšanās process. Horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.

P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi	25,70 - 29,37 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – A.Kusiņš; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Konstruciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, satiksmes arpīkojums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~12 min.
P60 Dagda - Aglona	13,00 - 28,06 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 13.09.2021 - 14.06.2022.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Grāvītis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Ceļa horizontālo marķējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20-25 min.
P61 Krāslava - Dagda	5,07 km	Krāslavas novads	Dzelzceļa pārvada pārbūve / 25.05.2022 - 20.11.2022.	"Viadukts" SIA	Būvdarbu vadītājs - A.Zarkevičs; būvuzraugs - A.Ivanovs.	Balstu apbetonējuma izbūve, Laiduma konstrukcijas uzbetonējuma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P61 Krāslava - Dagda	18,22 - 27,14 km	Krāslavas novads	Autoceļa pārbūve / 26.07.2021. - 14.09.2022.	PA "Vianova un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris.	Asfalta seguma nofrēzēšana. Liekās grunts noņemšana, aizvešana un izlīdzināšana. Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas būvniecība. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 37 min.

P61 Krāslava - Dagda	32.050 - 33.250 km	Krāslavas novads	Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 21.04.2022. - 19.06.2022.	SIA "Latgales ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R.Labonarska; būvuzraugs – E.Rusiņš.	Grāvju rakšana, tīrīšana. Caurteku demontāža, tīrīšana, uzstādīšana. Zemes klātnes ierakuma izbūve. Zemes klātnes uzbērums izbūve. Salizturīgās kārtas izbūve. Nesaisītu minerālmateriālu izbūve. Elektroietaišu darbi.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
P67 Daugavpils – Tilti	8,23 - 10,74 km	Augsdaugavas novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – A.Kusiņš; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, satiksmes arpīkojums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 9 min.
P76 Aizkraukle - Jēkabpils*	Brīvības - Dolomīta ielu krustojums, Jēkabpilī.	Jēkabpils pilsētā	Posma rekonstrukcija / 25.09.2020 - 01.09.2022.	SIA "Ošukalns"	Būvdarbu vadītājs - V.Vargulis; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Ierakuma izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Pamata nesošās kārtas būvniecība. Betona apmaļu izbūve.	Darba dienās viens luksoforu posms un satiksmes organizēta pa vienu braukšanas joslu. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P82 Jaunkalsnava – Lubāna	13,21 – 23,80 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 27.08.2021. - 03.08.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - V.Eglis.	Nogāžu planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, nobrauktuves un caurteku būvniecība, pamata apakškārtas un virskārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

P85 Rīgas HES – Jaunjelgava	0.082 - 8.891	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava.	Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
P85 Rīgas HES – Jaunjelgava	33.965 - 40.070 km	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava.	Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana un tilta remontdarbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P87 Bauska – Aizkraukle	1,191 - 8,380 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 28.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Koku ciršana. Celmu laušana vai nofrēzēšana. Nomaļu uzpildīšana. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Drošības barjeras uzstādīšana. Drošības barjeras sākuma un gala elementa uzstādīšana. Pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
P87 Bauska – Aizkraukle	60,078 - 61,180 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Betona apmales uzstādīšana. Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa. Pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P87 Bauska – Aizkraukle	78,486 - 79,215 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Drošības barjeras uzstādīšana. Drošības barjeras sākuma un gala elementa uzstādīšana. Ūdens novadtekņu uzstādīšana. Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.

P88 Bauska – Linde	0,000 - 7,711 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 28.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Koku ciršana. Celmu laušana vai nofrēzēšana. Nomaļu uzpildīšana. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Drošības barjeras uzstādīšana. Drošības barjeras sākuma un gala elementa uzstādīšana. Pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.
P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi)	63,364 - 67,972 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 30.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - J.Kerutis; būvuzraugs - J.Kuža.	Asfalta frēzēšanas darbi nobrauktuvēs, caurteku tīrīšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltu, plaisu aizliešana, aku vāku regulēšana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P105 Butnāri–Saldus –Ezere	18.30 – 37.21 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 04.04.2022 - 30.08.2023.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - K.Siksna; būvuzraugs - J.Putniņš.	Uzmērīšanas un nospraušanas darbi, demontāžas darbi, koku, krūmu, meža zāģēšana, asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes būvniecība, caurteku būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, šķembu pamata apakškārtas būvniecība, BK darbi uz Vadakstes tilta un Bruziles caurtekas.	Līdz astoņiem luksoforu posmiem. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h un 30 min.

P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	39,430 - 47,670 km	Ventspils novads	Seguma atjaunošana / 30.05.2022. - 18.07.2022.	"STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – E.Barons.	Grāvju tīrīšana, caurteku demontāža, būvniecība, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 03.08.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Asfalta seguma ieklāšana. Nogāžu nostiprināšana. Ventas krasta nostiprinājuma atjaunošana. Ceļa barjeru montāža. Ceļa zīmju uzstādīšana. Teritorijas sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Asfaltēšanas darbu laikā viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Platuma ierobežojums 3 m.
P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa	10,610 - 33,850 km	Ventspils novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2022. - 12.10.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – E.Simsons.	Ceļa zīmju uzstādīšana. Grāvju tīrīšana. Liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430- 36,440 km	Kuldīgas un Aizputes novads	Seguma atjaunošana	Pilensabiedrība "AD ARB"	Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.

P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte	6,84 - 35,13 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 06.08.2021. - 04.07.2022.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis.	Asfalta seguma savienojuma frēzēšana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība , caurteku tīrīšana, caurtekas ieteces, izteces gala nostiprināšana ar laukakmeņiem betona javā, nomaļu uzpildīšana, satiksmes uzskaites punkta izbūve, ceļa horizontālo apzīmējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.
P118 Kuldīgas apvedceļš	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 03.08.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Asfalta seguma ieklāšana. Gājēja tuneļa atjaunošanas darbi. Ceļa barjeru montāža. Ceļa zīmju uzstādīšana. Nogāžu nostiprināšana. Teritorijas sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Asfaltēšanas darbu laikā viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P121 Tukums - Kuldīga	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve 18.03.2021. - 30.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Grāvju tekņu nostiprināšana, caurteku izbūve, apzaļumošana, asfatbetona remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Smagajam transportam kustība aizliegta (306 z/c). Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi*	No Lielās ielas līdz Pūzurgravas ielai	Kandava, Kandavas novads	Seguma atjaunošana Kandavas pilsētā / 25.04.2022. - 24.06.2022.	SIA "SALDUS CEĻINIEKS"	Būvdarbu vadītājs – A.Dēliņš; būvuzraugs – I.vanovs .	Asfaltbetona frēzēšanas darbi. Asfalta izbūve. Apauguma noņemšana. Nomaļu ieklāšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P131 Tukums - Kesterciems - Mērsrags - Kolka	17,146 - 22,000 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	Piegādātāju apvienība "STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - P.Alksnis.	Šķembu mastikas asfalta diluškārtas izbūve, profila labošana nobrauktuvēs. Nomaļu uzpildīšana, būvniecība nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P131 Tukums - Kesterciems - Mērsrags - Kolka	25,550 - 31,506 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	Piegādātāju apvienība "STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - P.Alksnis.	Karstā asfalta profila labošana pieturu platformās, ceļa zīmju un signālstabiņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
V10 Babītes stacija - Vārnukrogs	0,852 - 4,030 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve / 21.09.2021. - 14.09.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"'''''	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - A.Keiselis.	Caurteku izbūve, zemes klātnes ierakuma / uzbēruma izbūve, drenējošās kārtas izbūve, šķembu apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V58 Sigulda – Allaži – Ausmas	Sigulda (no Ventas ielas līdz Saltavota ielai)	Siguldas novads	Gājēju ietves izbūve / 30.05.2022 - 13.07.2022	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - E.Kreišmanis; būvuzraugs - L.Ķibere.	Augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve.Drenējošā slāņa izbūve. Apmaļu izbūve. Apgaismojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V152 Pievedceļš Korgenei	1,907 - 2,270 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 18.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Divkārtu virsmas apstrāde, ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze	17,5 km	Valmieras novads	Tilta pārbūve / 05.04.2022-21.09.2022.	SIA "ACBR"	Būvdarbu vadītājs - E.Pontags; būvuzraugs - E.Sturme.	Stiegrojuma un veidņu uzstādīšana tilta plātnei.	Lokāls apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V182 Cempi - Brenguļi - Trikāta - Vijciems	6,92 - 15,70 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 30.05.2022. - 05.07.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Gūtmanis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Ceļa uzmērīšana.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
V213 Valmiera - Mujāni	4,24 - 8,10 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 05.07.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Gūtmanis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Ceļa uzmērīšana.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
V243 Blome - Birzuļi - Palsmane	10,800 - 19,066 km	Smiltenes pagasts	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 31.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - R.votiņš; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne	12,93 km	Cēsu novads	Skaļupes tilta pārbūve / 28.04.2022. - 21.10.2022.	SIA "ACBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - A. Valters.	Demontāžas darbi.	No 15.06. lokāls apbraucamais ceļš pa pašvaldības a/c. Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~ 6 min.

V422 Pievedceļš Litenei	0,870 - 1,180 km	Gulbenes novads	Pieturvietu pārbūve / 25.04.2022. - 13.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - J.Rumpe; būvuzraugs - D.Zauers.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
V430 Tirza – Jaungulbene - Liede	15,818 - 18,040 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 31.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Sagatavošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V459 Pleševa – Čīlipīne - Kudreva	0,00 - 3,35 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 20.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - A.Saidāns.	Krūmu ciršana, celmu raušana, caurteku izbūve, minerālmateriāla iestrāde brauktuvē.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
V493 Ruskulova - Bērzpils	17,18 - 31,51 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 20.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - E.Kaupers; būvuzraugs - A.Saidāns.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu / bedrīšu remonts.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 27 min.
V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi	23,080 – 31,610 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 24.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Dubultā virsmas apstrāde, autobusu pieturvietu platformu asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Līdz vienam luksoforu vai satiksmes regulētāju posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

V678 Līksna–Kalupe– Vecvārkava–Ro župe	24,210 - 27,800 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 30.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – J.Rudņiks; būvuzraugs - S..Gorņiks	Sagatavošanas darbi virsmas apstrādei. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Virsmas apstrādes laikā viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
V682 Špoģi - Arendole - Rimicāni - Rožupe	40,78 - 41,38 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 30.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – J.Rudņiks; būvuzraugs - S..Gorņiks	Sagatavošanas darbi virsmas apstrādei. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Virsmas apstrādes laikā viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
V738 Pieniņi - Smelteri	0,000 - 7,540 km	Riebiņu un Preiļu novads	Seguma atjaunošana 13.07.2021. - 24.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Virsmas apstrādes formēšanās, autobusu pieturvietu platformu asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V744 Kastīre – Kategrade – Jaunaglona – Kapiņi	15,29 - 16,81 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – A.Kusiņš; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, satiksmes arpīkojums.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
V751 Vecvārkava - Ančķini - Pieniņi - Kauša	0,980 - 7,040 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 30.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – J.Rudņiks; būvuzraugs - S..Gorņiks	Sagatavošanas darbi virsmas apstrādei. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Virsmas apstrādes laikā viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

V761 Rožupe–Rudzāti–Varakļāni	2,00 - 10,72 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 30.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – J.Rudņiks; būvuzraugs – S.Gorņiks.	Satiksmes organizēšana. Sagatvošanas darbi. Pieturvietu platformu demontāža / uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste	5,180 - 20,800 km	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2022. - 25.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - Ģ.Joja; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Pasažieru platformas būvniecība. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V922 Vecbebri - Irši	0,320 - 10,660 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 30.08.2021. - 15.06.2022.	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa marķējumu uzklāšana, virsmas apstrādes formēšanās.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Masas ierobežojums 10 t, apbraucamais ceļš pa a/c Koknese–Ērgļi(P79). Viens satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V954 Aizkraukle – Aizpuri	0,028 - 5,382 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - E.Barikins.	Minerālmateriāla iestrāde ceļa brauktuvē, pamatnes gruntēšana iemaisot bitumena emulsiju.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam satiksmes regulētāju posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V1003 Ozolaine – Skaistkalne – Straumes	24,780 - 29,122 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - E.Barikins.	Caurteku izbūve.	Līdz 18.06. ceļš satiksmei slēgts. Apbraucamais ceļš slēgtajam a/c V1003 Ozolaine – Skaistkalne – Straumes posmam, pa a/c Vecumnieki–Nereta–Subate(P73), a/c Sietiņi–Ozoliņi(V940) un a/c Valle–Sietiņi–Kurmene(V936).

V1160 Ezere-Vadakste	18,260 - 24,090 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 21.07.2022.	SIA "Saldus Ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - Ģ.Joja; būvuzraugs - E.Avetjans.	Grāvju tīrīšana, tilta remontdarbi, caurteku uzstādīšana, nesaistītu minerālmateriālu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole	10,220 - 19,750 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 17.06.2022.	"AD ARB"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu vai satiksmes regulētāju posmam. Pie reversīvās kustības platuma ierobežojums 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V1279 Vecais Suitu ceļš	16,10 - 17,40 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 03.06.2022. - 23.06.2022.	SIA "ARB7"	Būvdarbu vadītājs - J.Lazarenoks; būvuzraugs - G.Ozols .	Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V1371 Ģibzde - Dundaga	0,000 - 5,896 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Caurtekas demontāža un izbūve.	Ceļš satiksmei slēgts. Apbraucamais ceļš pa a/c Ģibzde–Dundaga, a/c Valdemārpils–Pope un a/c Talsi–Dundaga–Mazirbe(V1371, V1411, P125). Paredzamais apbraucamā ceļa laiks ~ 20 min.
V1371 Ģibzde - Dundaga	5,896 - 12,260 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Pasažieru platformu izbūve, karstā asfalta dilumkārtas izbūve, karstā asfalta dilumkārtas, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V1367 Dundaga Ģipka	7,647 - 8,670 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Koku ciršana, krūmu zāģēšana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas	29,20 km	Tukuma novads	Viesatas tilta pārbūve / 26.04.2022. - 22.09.2022.	SIA "BŪVINŽENIERIS"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - G.Ozols.	Metāla virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu. Metāla virsmu krāsošana.	Apbraucamais ceļš pa a/c Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi)(P104) un Doktorāts–Viesāti–Irlava(V1153). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos