

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2022. gada 20. jūnija līdz 2022. gada 26. jūnijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
<b>A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)</b>	49,9 km	Siguldas novads	Ceļa pārvada, gājēju/velosipēdistu ceļa būvdarbi / 27.10.2021. - 25.07.2022.	LL KU SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs – Ē.Krembergs; būvuzraugs – D.Bruža.	Ceļa pārvada laiduma konstrukcijas turu un veidņu montāža, stiegrojuma izbūve. Veloceliņa un pievedceļa izbūve.	Ir apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
<b>A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)</b>	48,478 - 60,205 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 13.06.2022. - 10.09.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – S.Zvidriņš; būvuzraugs – R.Kučāns.	Asfalta seguma frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Darba laikā viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 23 min.
<b>A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)</b>	80,35 km	Aizkraukles novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros / 29.10.2021 - 02.07.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – R.Daugulis būvuzraugs – I.Teibe.	Betona bruģa seguma būvniecība, nomaļu uzpildīšana, nogāžu nostiprināšana ar zāliena sējumu un melnzemes bērumu un ģeopaklāja nostiprinājumu, teknes nostiprināšana ar šķembām.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

<b>A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)</b>	7,9 – 25,0 km	Ķekavas novads	Būvniecība / 29.11.2021. - 14.10.2023.	AS "Kekava ABT"	Būvdarbu vadītājs – D.Blumers un A.Vigulis; būvuzraugs – M.Brūvers.	Asfaltēšanas darbi. Baložu ielas demontāža, segas konstrukcija. Salturīgais slānis, šķembas, grāvju rakšana, grunts apmaiņa. Grunts apmaiņa, uzbēruma būvniecība, zemes klātnes izbūve, grāvju rakšana, caurteku uzstādīšana, salturīgais slānis, šķembu kārtas, drenāža, koku zāģēšana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Lokāls apbraucamais ceļš uz Rīgas apvedceļa (Salaspils–Babīte, A5) un uz Bauskas šosejas (A7) Baložu ielā, Baložos. Slēgts Lakstīgalu ielas posms pie a/c A7, apbraucamais ceļš pa Tūjas ielu. Platuma ierobežojums uz Bauskas šosejas - 3,25 m, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils–Babīte, A5) - 3,5 m un uz Baložu ielas - 3,25 m.
<b>A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)*</b>	11,900 - 16,800 km	Ķekavas novads	Gājēju, veloceļa izbūve / 01.11.2021. – 31.12.2022.	SIA "Igate"	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs;	Nogāzes planēšana, salturīgās kārtas izbūve, apgaisojuma izbūve.	Īslaicīgi ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)</b>	9,93 – 18,93 km	Olaines novads	Segas pārbūve (pastiprināšana) / 28.03.2022. - 12.10.2022.	Piegādātāju apvienība "KT Igate"	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – J.Rasnačs.	Salizturīgās kārtas izbūve, nesaistītu minerālmateriālu izbūve, betona teknes izbūve no saliekamajiem blokiem, caurteku dzelzbetona galasienu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20-45 min.
<b>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</b>	135,790 - 148,570 km	Skrundas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.

<b>A10 Rīga – Ventpils</b>	41,16 – 52,73 km	Tukuma un Mārupes novads	Segas pārbūve / 21.03.2022. - 16.12.2022.	SIA "Strabag"	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - R.Akimovs.	Augu zemes noņemšana. Caurteku izbūve. Ceļa segas demontāža. Ierakuma izbūve. Vājas nestspējas grunts izstrāde un apmaiņa ar dren.smilti. Salizturīgās kārtas būvniecība. Šķembu apakškārtas būvniecība. Ar cementu saistītu minerālmateriālu pamata izbūve Tiltu pārbūve. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība. Karstā asfalta saistes kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz pieciem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45- 60 min.
<b>A10 Rīga – Ventpils</b>	115,325 – 126,500 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 16.06.2022. - 03.10.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - A.Andersons; būvuzraugs - J.Barons.	Nomaļu grunts uzauguma norakšana, plaisu aizliešana ar bitumenu, karstā asfalta iesēduma remonts, pasažieru platformas demontāža un karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min
<b>A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)</b>	147,10 - 157,10 km	Ludzas novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 30.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - J.Trejs.	Nomaļu uzpildīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min

<b>A15 Rēzeknes apvedceļš</b>	0,94 km	Rēzeknes novads	Dzelzceļa pārvada pārbūve / 07.09.2021. - 22.09.2022.	Leonhard Weiss OÜ	Būvdarbu vadītājs - M.Frolov; būvuzraugs - A.Bruņa.	Laiduma izlīdzinošā slāņa stiegrošana, veidņi, betons. Gala sienīņu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Satiksme pa vienu braukšanas joslu. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
<b>P3 Garkalne-Alauksts</b>	28,100 - 37,730 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana / 27.07.2021. - 01.07.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Objekta sakopšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P4 Rīga - Ērgļi</b>	14,13 - 30,30 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve / 29.03.2022. - 14.12.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - D.Blumers; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Asfaltbetona seguma frēzēšana, apauguma noņemšana, koku un krūmu zāģēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, konstruktīvo kārtu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Septiņi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1h 40 min.
<b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 16.07.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Vigulis; būvuzraugs - R.Eiduks.	Demontāžas darbi. Aпаuguma noņemšana. Zemes klātnes izbūve. Konstruktīvas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P8 Inciems - Sigulda - Ķegums</b>	42,415 - 47,033 km	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps ; būvuzraugs - G.Millere.	Nomaļu uzpildīšana, nobrauktuvju asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

<b>P12 Limbaži – Salacgrīva</b>	31,609 - 42,173 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 23.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - A.Linde.	Virsmas apstrāde, pasažieru platformas izbūve, ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 55 min.
<b>P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca</b>	24,70 - 37,40 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 05.07.2021. - 20.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.	Objekta sakārtošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min.
<b>P24 Smiltene - Valka</b>	15,385 - 41,995 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 17.06.2022. - 13.11.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs - E.Rusiņš.	Trases nospraušana. Apsauguma noņemšana. Asfalta iesēdumu remonts. Asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 50 min.
<b>P25 Smiltene- Strenči</b>	28,34 km	Smiltenes novads	Tilta pār Gauju būvdarbi / 25.08.2021. - 21.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Veidņu un stiegrojuma uzstādīšana jaunai betona konstrukcijai. Siju remonts.	Ātruma ierobežojums - 20 km/h. Apbraucamais ceļš, pa pagaidu tiltu. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.

<b>P27 Smiltene - Gulbene</b>	34,870 - 61,220 km	Gulbenes novads	Seguma pārbūve un atjaunošana / 23.11.2021.- 08.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - J.Eleksis.	Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes ierkuma darbi. Šķembu apakškārtas un virskārtas izbūve. Būvkonstrukciju darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Līdz sešiem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h.
<b>P32 Augšlīgatne – Skrīveri</b>	13,966 - 16,956 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Nomaļu uzpildīšana, apauguma nonemšana, horizontālā marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P32 Augšlīgatne – Skrīveri</b>	28,442 - 36,377 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Asfaltbetona seguma ieklāšana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
<b>P32 Augšlīgatne – Skrīveri</b>	41,896 - 47,157 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Apauguma noņemšana, asfaltbetona ieklāšana, caurteku izbūve, pieturvietu paviljonu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
<b>P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi)</b>	12,700 - 17,470 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - U.Ukavics ; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

<b>P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene</b>	42,787 – 60,140 km	Madonas novads	Ceļa pārbūve / 25.04.2022. - 15.08.2023.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Neško; būvuzraugs - M.Balodis.	Zemes klātnes ierakums. Apaugumu noņemšana. Salizturīgās kārtas izbūve, caurteku izbūve, Kujas tilta konstrukciju remonts, plaisu injicēšanas darbi, caurtekas gala sienu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
<b>P39 Alūksne – Ape</b>	2,097 - 7,920 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - J.Rumpe ; būvuzraugs - R.Māsēns.	Grāvju tīrīšana, demontāžas darbi, asfaltbetona izbūve, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P41 Alūksne – Liepna</b>	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 22.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Virsmas formēšanās.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
<b>P47 Balvi - Kapūne</b>	11,20 km	Balvu novads	Vārnienes tilta pārbūve / 22.03.2022. - 17.11.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – E.Smeilis ; būvuzraugs - J.Gruduls.	Drenējošās smiltis izbūve.	Lokāls apbraucamais ceļš pa pagaidu tiltu. Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
<b>P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)</b>	0,140 - 6,420 km un 6,517 - 15,005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 13.06.2022. - 24.06.2022.	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Divkārtu virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

<b>P55 Rēzekne - Dagda</b>	45,30 - 57,40 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 08.08.2022.	PA "ACB GRUPA"	Būvdarbu vadītājs – A. Ostrovskis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Demontāžas darbi. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Caurteku būvniecība. Karstā asfalta iesēdumu remonts, profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
<b>P57 Malta - Sloboda</b>	10,79 - 20,98 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2022. - 25.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ.Joja; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Virsmas apstrādes formēšanās process. Horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
<b>P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi</b>	25,70 - 29,37 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – A.Kusiņš; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, satiksmes arpīkojums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~9 min.
<b>P61 Krāslava - Dagda</b>	5,07 km	Krāslavas novads	Dzelzceļa pārvada pārbūve / 25.05.2022 - 20.11.2022.	"Viadukts" SIA	Būvdarbu vadītājs - A.Zarkevičs; būvuzraugs - A.Ivanovs.	Balstu apbetonējuma izbūve, Laiduma konstrukcijas uzbetonējuma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.



<b>P61 Krāslava - Dagda</b>	18,22 - 27,14 km	Krāslavas novads	Autoceļa pārbūve / 26.07.2021. - 14.09.2022.	PA "Vianova un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris.	Asfalta seguma nofrēzēšana. Liekās grunts noņemšana, aizvešana un izlīdzināšana. Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas būvniecība. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 37 min.
<b>P61 Krāslava - Dagda</b>	32.050 - 33.250 km	Krāslavas novads	Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve / 21.04.2022. - 22.06.2022.	SIA "Latgales ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R.Labonarska; būvuzraugs – E.Rusiņš.	Grāvju rakšana, tīrīšana. Caurteku demontāža, tīrīšana, uzstādīšana. Zemes klātnes ierakuma izbūve. Zemes klātnes uzbēruma izbūve. Salizturīgās kārtas izbūve. Nesaistītu minerālmateriālu izbūve. Elektroietaišu darbi.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
<b>P67 Daugavpils – Tilti</b>	8,23 - 10,74 km	Augsdaugavas novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – A.Kusiņš; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, satiksmes arpīkojums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 9 min.
<b>P76 Aizkraukle - Jēkabpils*</b>	Brīvības - Dolomīta ielu krustojums, Jēkabpilī.	Jēkabpils pilsētā	Posma rekonstrukcija / 25.09.2020 - 01.09.2022.	SIA "Ošukalns"	Būvdarbu vadītājs - V.Vargulis; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Ierakuma izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Pamata nesošās kārtas būvniecība. Betona apmaļu izbūve.	Darba dienās viens luksoforu posms un satiksmes organizēta pa vienu braukšanas joslu. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

<b>P82 Jaunkalsnava – Lubāna</b>	13,21 – 23,80 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 27.08.2021. - 03.08.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - V.Eglis.	Nogāžu planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, nobrauktuves un caurteku būvniecība, pamata apakškārtas un virskārtas izbūve. Nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
<b>P85 Rīgas HES – Jaunjelgava</b>	33.965 - 40.070 km	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava.	Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana un tilta remontdarbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
<b>P87 Bauska – Aizkraukle</b>	1,191 - 8,380 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 28.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Koku ciršana. Celmu laušana vai nofrēzēšana. Nomaļu uzpildīšana. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Drošības barjeras uzstādīšana. Drošības barjeras sākuma un gala elementa uzstādīšana. Pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
<b>P87 Bauska – Aizkraukle</b>	60,078 - 61,180 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Betona apmales uzstādīšana. Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa. Pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
<b>P87 Bauska – Aizkraukle</b>	78,486 - 79,215 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Drošības barjeras uzstādīšana. Drošības barjeras sākuma un gala elementa uzstādīšana. Ūdens novadtekņu uzstādīšana. Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

<b>P88 Bauska – Linde</b>	0,000 - 7,711 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 28.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Koku ciršana. Celmu laušana vai nofrēzēšana. Nomaļu uzpildīšana. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Drošības barjeras uzstādīšana. Drošības barjeras sākuma un gala elementa uzstādīšana. Pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
<b>P93 Jelgava - lecava</b>	8,972 - 18,190 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022 - 10.08.2022.	"Ģenerāluzņēmējs PA "Roadeks, Ošukalns, Ceļu pārvalde"; Izpildītājs AS ""Ceļu pārvalde""	Būvdarbu vadītājs - L.Kancītis; būvuzraugs - A.Briedis.	Sagatavošanas darbi. Konstrukciju demontāža. Caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>P93 Jelgava - lecava</b>	18,190 - 24,800 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022 - 10.08.2022.	"Ģenerāluzņēmējs PA "Roadeks, Ošukalns, Ceļu pārvalde"; Izpildītājs AS ""Ceļu pārvalde""	Būvdarbu vadītājs - L.Kancītis; būvuzraugs - A.Briedis.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.

<b>P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi)</b>	63,364 - 67,972 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 30.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"""	Būvdarbu vadītājs - J.Kerutis; būvuzraugs - J.Kuža.	Nomales uzpildīšana, asfaltēšanas darbi nobrauktuvēs, satiksmes plūsmas mērītāja izbūve, horizontālā marķējuma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>P105 Butnāri–Saldus –Ezere</b>	18.30 – 37.21 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 04.04.2022 - 30.08.2023.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - K.Siksna; būvuzraugs - J.Putniņš.	Uzmērīšanas un nospraušanas darbi, demontāžas darbi, koku, krūmu, meža zāģēšana, asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes būvniecība, caurteku būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, šķembu pamata apakškārtas būvniecība, BK darbi uz Vadakstes tilta un Bruziles caurtekas.	Līdz astoņiem luksoforu posmiem. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h un 30 min.
<b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b>	39,430 - 47,670 km	Ventspils novads	Seguma atjaunošana / 30.05.2022. - 18.07.2022.	"STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – E.Barons.	Grāvju tīrīšana, caurteku demontāža, būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

<b>P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus</b>	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 03.08.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Asfalta seguma ieklāšana. Nogāžu nostiprināšana. Ventas krasta nostiprinājuma atjaunošana. Ceļa barjeru montāža. Ceļa zīmju uzstādīšana. Teritorijas sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Asfaltēšanas darbu laikā viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Platuma ierobežojums 3 m.
<b>P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa</b>	10,610 - 33,850 km	Ventspils novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2022. - 12.10.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – E.Simsons.	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. Liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
<b>P112 Kuldīga - Aizpute - Līči</b>	21,430- 36,440 km	Kuldīgas un Aizputes novads	Seguma atjaunošana	Pilensabiedrība "AD ARB"	Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
<b>P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte</b>	6,84 - 35,13 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 06.08.2021. - 04.07.2022.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis.	Asfalta seguma savienojuma frēzēšana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, nomaļu uzpildīšana, ceļa horizontālo apzīmējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.
<b>P118 Kuldīgas apvedceļš</b>	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 03.08.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Asfalta seguma ieklāšana. Gājēja tuneļa atjaunošanas darbi. Ceļa barjeru montāža. Ceļa zīmju uzstādīšana. Nogāžu nostiprināšana. Teritorijas sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Asfaltēšanas darbu laikā viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

<b>P121 Tukums - Kuldīga</b>	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve 18.03.2021. - 15.07.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Grāvju tekņu nostiprināšana, caurteku izbūve, apzaļumošana, asfatbetona remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Smagajam transportam kustība aizliegta (306 z/c). Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
<b>P130 Līgas - Kandava - Veģi*</b>	No Lielās ielas līdz Pūzurgravas ielai	Kandava, Kandavas novads	Seguma atjaunošana Kandavas pilsētā / 25.04.2022. - 24.06.2022.	SIA "SALDUS CEĻINIEKS"	Būvdarbu vadītājs – A.Dēliņš; būvuzraugs – I.vanovs .	Asfaltbetona frēzēšanas darbi. Asfalta izbūve. Apauguma noņemšana. Nomaļu ieklāšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>P130 Līgas - Kandava - Veģi</b>	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka</b>	17,146 - 22,000 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	Piegādātāju apvienība "STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - P.Alksnis.	Soliņu un urnu uzstādīšana, horizontālo apzīmējumu uzklāšana, grants seguma izbūve nobrauktuvēs, soliņu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
<b>P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka</b>	25,550 - 31,506 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	Piegādātāju apvienība "STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - P.Alksnis.	Ceļa zīmju, signālstabiņu, soliņu, urnu un barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

<b>V10 Babītes stacija - Vārnukrogs</b>	0,852 - 4,030 km	Rīgas rajons	Autocela pārbūve / 21.09.2021. - 14.09.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - A.Keiselis.	Caurteku izbūve, zemes klātnes ierakuma izbūve, nesaistītu minerālmateriālu kārtu izbūve, asfaltbetona apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>V58 Sigulda – Allaži – Ausmas</b>	Sigulda (no Ventas ielas līdz Saltavota ielai)	Siguldas novads	Gājēju ietves izbūve / 30.05.2022 - 13.07.2022	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - E.Kreišmanis; būvuzraugs - L.Ķibere.	Drenējošā slāņa izbūve, apmaļu izbūve, apgaismojuma izbūve, šķembu pamata izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>V152 Pievedceļš Korģenei</b>	1,907 - 2,270 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 23.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
<b>V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze</b>	17,5 km	Valmieras novads	Tilta pārbūve / 05.04.2022- 21.09.2022.	SIA "ACBR"	Būvdarbu vadītājs - E.Pontags; būvuzraugs - E.Sturme.	Stiegrojuma un veidņu uzstādīšana tilta plātnei. Tilta laiduma plātnes betonēšana.	Lokāls apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>V182 Cempi - Brenguļi - Trikāta - Vijciems</b>	6,92 - 15,70 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 30.05.2022. - 05.07.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Gūtmanis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Ceļa uzmērīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

<b>V213 Valmiera – Mujāni</b>	4,24 – 8,10 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 05.07.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Gūtmanis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Ceļa uzmērīšana.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
<b>V243 Blome – Birzuļi - Palsmane</b>	10,800 - 19,066 km	Smiltenes pagasts	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 31.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - R.votiņš; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne</b>	12,93 km	Cēsu novads	Skaļupes tilta pārbūve / 28.04.2022. - 13.10.2022.	SIA "ACBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - A. Valters.	Būvbedres rakšana, konusa nostiprinājums atbalstgulsnim upes labajā krastā, sausas būvbedres nodrošināšana, nesaistītā minerālmateriāla pamata ierīkošana.	Lokāls apbraucamais ceļš pa pašvaldības a/c. Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~ 6 min.
<b>V422 Pievedceļš Litenei</b>	0,870 - 1,180 km	Gulbenes novads	Pieturvietu pārbūve / 25.04.2022. - 13.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - J.Rumpe; būvuzraugs - D.Zauers.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.



<b>V430 Tirza – Jaungulbene - Liede</b>	15,818 - 18,040 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 31.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Sagatavošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>V459 Pleševa – Čīlipīne - Kudreva</b>	0,00 - 3,35 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 20.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - A.Saidāns.	Profila labošana ar minerālmateriālu, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
<b>V493 Ruskulova - Bērzpils</b>	17,18 - 31,51 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 20.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - E.Kaupers; būvuzraugs - A.Saidāns.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu / bedrīšu remonts.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 27 min.
<b>V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi</b>	23,080 – 31,610 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 24.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Dubultā virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Līdz vienam luksoforu vai satiksmes regulētāju posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>V678 Līksna–Kalupe–Vecvārkava–Rožupe</b>	24,210 - 27,800 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 30.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – J.Rudņiks; būvuzraugs - S..Gorņiks	Sagatavošanas darbi virsmas apstrādei. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Virsmas apstrādes laikā viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

<b>V682 Špoģi - Arendole - Rimicāni - Rožupe</b>	40,78 - 41,38 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 30.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – J.Rudņiks; būvuzraugs - S..Gorņiks		Platuma ierobežojums 3.5 m.
<b>V738 Pieniņi - Smelteri</b>	0,000 - 7,540 km	Riebiņu un Preiļu novads	Seguma atjaunošana 13.07.2021. - 24.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Virsmas apstrādes formēšanās.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>V744 Kastīre – Kategrade – Jaunaglona – Kapiņi</b>	15,29 - 16,81 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – A.Kusiņš; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, satiksmes arpīkojums.	Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
<b>V751 Vecvārkava - Ančķini - Pieniņi - Kauša</b>	0,980 - 7,040 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 30.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – J.Rudņiks; būvuzraugs - S..Gorņiks	Sagatavošanas darbi virsmas apstrādei. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Virsmas apstrādes laikā viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>V754 Līvāni - Gavartiene - Steķi</b>	0,000 - 3,400 km	Līvānu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 30.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – J.Rudņiks; būvuzraugs - S..Gorņiks	Sagatavošanas darbi virsmas apstrādei. Virsmas apstrādes darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Virsmas apstrādes laikā viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

<b>V761 Rožupe–Rudzāt i–Varakļāni</b>	2,00 - 10,72 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 30.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – J.Rudņiks; būvuzraugs - S.Gorņiks.	Satiksmes organizēšana. Sagatvošanas darbi. Pieturvietu platformu demontāža / uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
<b>V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste</b>	5,180 - 20,800 km	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2022. - 25.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - Ģ.Joja; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Pasažieru platformas būvniecība. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>V954 Aizkraukle – Aizpuri</b>	0,028 - 5,382 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - E.Barikins.	Pamatnes gruntēšana iemaisot bitumena emulsiju, virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam satiksmes regulētāju posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
<b>V1003 Ozolaine – Skaistkalne – Straumes</b>	24,780 - 29,122 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - E.Barikins.	Pamatnes gruntēšana iemaisot bitumena emulsiju.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>V1160 Ezere- Vadakste</b>	18,260 - 24,090 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 21.07.2022.	SIA "Saldus Ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - Ģ.Joja; būvuzraugs - E.Avetjans.	Grāvju tīrīšana, tilta remontdarbi, caurteku uzstādīšana, nesaistītu minerālmateriālu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

<b>V1279 Vecais Suitu ceļš</b>	16,10 - 17,40 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 03.06.2022. - 23.06.2022.	SIA "ARB7"	Būvdarbu vadītājs - J.Lazarenoks; būvuzraugs - G.Ozols .	Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
<b>V1371 Ģibzde - Dundaga</b>	0,000 - 5,896 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Caurteku skalošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais apbraucamā ceļa laiks ~ 10 min.
<b>V1371 Ģibzde - Dundaga</b>	5,896 - 12,260 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Nomaļu uzpildīšana, grants un asfaltbetona seguma izbūve nobrauktuvēs, asfaltbetona seguma izbūve a/pieturās.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
<b>V1367 Dundaga Ģipka</b>	7,647 - 8,670 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Grants seguma izbūve nobrauktuvēs, asfaltbetona seguma izbūve pieturās.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
<b>V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas</b>	29,20 km	Tukuma novads	Viesatas tilta pārbūve / 26.04.2022. - 22.09.2022.	SIA "BŪVINŽENIERIS"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - G.Ozols.	Līmētas koksnes šķērssiņu uzstādīšana.	Apbraucamais ceļš pa a/c Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi)(P104) un Doktorāts–Viesāti–Irlava(V1153). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos