

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2022. gada 30. maija līdz 2022. gada 5. jūnijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	49,9 km	Siguldas novads	Ceļa pārvada, gājēju/velosipēdistu ceļa būvdarbi / 27.10.2021. - 25.07.2022.	LL KU SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs – Ē.Krembergs; būvuzraugs – D.Bruža.	Ceļa pārvada laiduma konstrukcijas turu montāža. Balstu izbūve. Veloceliņa izbūve.	Ir apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	20,300 – 21,500 km	Salaspils novads	Satiksmes drošības uzlabojumi / 09.05.2022. - 07.06.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – M.Bautra būvuzraugs – V.Gertners.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, ceļa apmaļu izbūve, asfalta seguma savienojumu frēzēšana, asfalta kārtu būvniecība, ceļa zīmju režģotās konsoles betona pamatu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3.5 m.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	80,35 km	Aizkraukles novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros / 29.10.2021 - 03.06.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – R.Daugulis būvuzraugs – I.Teibe.	Salturīgās kārtas būvniecība (autobusu apstāšanās paplašinājumos), nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība (autobusu apstāšanās paplašinājumos), ceļa apmaļu izbūve, apgaismojuma balstu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m.

A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	241,9 km	Augšdaugavas novads	Gājēju pārejas un autobusu pieturvietu pārbūve / 20.04.2022 - 13.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – R.Plonis; būvuzraugs – D.Zauers.	Nogāžu nostiprināšana, nomaļu uzpildīšana, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, ceļa apgaismojuma ierīkošana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)	7,9 – 25,0 km	Ķekavas novads	Būvniecība / 29.11.2021. - 14.10.2023.	AS "Kekava ABT"	Būvdarbu vadītājs – D.Blumers un A.Vigulis; būvuzraugs – M.Brūvers.	Melzemes noņemšana, salturīgā kārtā, caurteku ieūve. Apbraucamo ceļu, drenāžas izbūve. Grunts apmaiņa, celmu un augu zemes izvešana, zemes klātnes izbūve, caurteku uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Lokāls apbraucamais ceļš uz Rīgas apvedceļa (Salaspils–Babīte, A5) un uz Bauskas šosejas (A7) Baložu ielā, Baložos. Platuma ierobežojums uz Bauskas šosejas - 3.25 m, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils–Babīte, A5) - 3,5 m.
A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)*	11,900 - 16,800 km	Ķekavas novads	Gājēju, veloveliņa izbūve / 01.11.2021. – 31.12.2022.	SIA "Igate"	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs;	Ierakuma izbūve, gājēju tilta izbūve, apgaismojuma izbūve.	Īslaicīgi ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)	15,185 - 15,473 km	Ķekavas novads	Gājēju pārejas ierīkošana / 25.04.2022. - 18.06.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – M.Bautra; būvuzraugs – G.Mengots.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība (gājēju ietvē), nomaļu profilēšana un uzpildīšana, luksoforu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

<p>A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)</p>	<p>9,93 – 18,93 km</p>	<p>Olaines novads</p>	<p>Segas pārbūve (pastiprināšana) / 28.03.2022. - 12.10.2022.</p>	<p>Piegādātāju apvienība "KT Igate"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – J.Rasnačs.</p>	<p>Grāvju tīrīšana, reciklētā materiāla izlīdzināšana projektētajā platumā, nesaisīta minerālmateriāla pievienošana un izlīdzināšana, salizturīgās kārtas izbūve, nesaisītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība, izlīdzinātā materiāla reciklēšana kopā ar pievienoto minerālmateriālu, reciklētā materiāla izbūve, karstā asfalta apakškārtas būvniecība.</p>	<p>Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Slēgta uzbauktuve braucot virzienā no Rīgas uz Salaspili un nobrauktuve virzienā no Jūrmalas uz Jelgavu. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20-45 min.</p>
<p>A9 Rīga (Skulte) - Liepāja</p>	<p>135,790 - 148,570 km</p>	<p>Skrundas novads</p>	<p>Seguma atjaunošana</p>	<p>SIA "CTB"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs - P.Andrijanovs; būvuzraugs - J.Barons.</p>	<p>Tehnoloģiskais pārtraukums.</p>	<p>Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.</p>
<p>A10 Rīga – Ventspils</p>	<p>41,16 – 52,73 km</p>	<p>Tukuma un Mārupes novads</p>	<p>Segas pārbūve / 21.03.2022. - 16.12.2022.</p>	<p>SIA "Strabag"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - R.Akimovs.</p>	<p>Augu zemes noņemšana. Caurteku izbūve. Ceļa segas demontāža. Ierakuma izbūve. Vājas nestspējas grunts izstrāde un apmaiņa ar dren.smilti. Šķembu apakškārtas būvniecība. Tiltu apvedceļu izbūve. Tiltu pārbūve. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.</p>	<p>Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz pieciem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45-60 min.</p>

A10 Rīga – Ventspils	136,415 - 139,515 km	Ventspils novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 07.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - A.Andersons; būvuzraugs - J.Kuža.	Nomaļu uzpildīšana. Horizontālā apzīmējuma uzklāšana. Ribjoslas ierīkošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A10 Rīga – Ventspils	164,375 - 165,612 km	Ventspils novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 07.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - A.Andersons; būvuzraugs - J.Kuža.	Horizontālā apzīmējuma uzklāšana. Ribjoslas ierīkošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	147,10 - 157,10 km	Ludzas novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 30.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - J.Trejs.	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam un līdz diviem satiksmes regulētāju posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 16 min

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	94,70 - 96,71 km	Preiļu un Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana / 13.04.2022. - 11.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Soliņu uzstādīšana. Atkritumu urnas uzstādīšana. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem. Ribjostas ierīkošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	105,72- 112,81 km	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana / 19.04.2022. - 11.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana. Ribjostas ierīkošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min
A15 Rēzeknes apvedceļš	0,94 km	Rēzeknes novads	Dzelzceļa pārvada pārbūve / 07.09.2021. - 30.06.2022.	Leonhard Weiss OÜ	Būvdarbu vadītājs - M.Frolov; būvuzraugs - A.Bruņa.	Gala sieniņu demontāža, siju galu attīrīšana, veidņošana betonēšana, enkuru urbšana laiduma plātnē, gala sieniņu demontāža, smilšu strūkļas apstrāde siju galiem, laidumam.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Satiksme pa vienu braukšanas joslu. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
P1 Rīga (Jaunciems) – Carnikava – Ādaži	27.51- 28.90 km	Ādažu novads	Gājēju pārejas labiekārtošana Carnikavā / 25.04.2022. - 05.06.2022.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Bautra; būvuzraugs - R.Birkins.	Gumijas atduru uzstādīšana stāvlaukumā, gaismekļu montāža.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.

P3 Garkalne-Alauksts	28,100 - 37,730 km	Rīgas rajons	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P4 Rīga - Ērgļi	14,13 - 30,30 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve / 29.03.2022. - 14.12.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - D.Blumers; būvuzraugs - R.Liepiņš.	Asfaltbetona seguma frēzēšana, apauguma noņemšana, koku un krūmu zāģēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, konstruktīvo kārtu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Septiņi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1h 40 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi. Demontāžas darbi. Aparauguma noņemšana. Betona apmaļu uzstādīšana, betona bruģakmens seguma izbūve. Asfalta dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Viens luksoforu un satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	21,400 - 36,200 km	Siguldas un Mālpils novados	Seguma atjaunošana / 05.07.2021 - 03.06.2022.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Nomaļu uzpildīšana. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklājot ar mehānismiem.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	42,415 - 47,033 km	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - Ā.Zeps ; būvuzraugs - G.Millere.	Caurteku izbūve, plaisu aizliešana, profila labošana ar karsto asfaltbetonu.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 14 min.

P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	0,335 - 4,400 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 19.04.2022. - 07.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - E.Lāns.	Ceļa zīmju uzstādīšana, nobrauktuvju izbūve, horizontālā marķējuma uzklāšana, soliņu uzstādīšana, caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P11 Kocēni – Limbaži – Tūja	15,900 - 19,220 km	Limbažu un Valmieras novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P12 Limbaži – Salacgrīva	31,609 - 42,173 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 18.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Asfaltbetona segas frēzēšana, segas pamata kārtu gruntēšana, karstā asfalta profila labošana, caurtekas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Kravas automobiļiem braukt aizliegts(306 c/z). Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 55 min.
P14 Umurga – Cēsis – Līvi	39,700 - 42,630 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Asfaltēšanas darbi, pieturu platformu izbūve, dilumkārtas izbūve, nobrauktuves asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca	24,70 - 37,40 km	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs – A.Bricītis; būvuzraugs - E.Pauls.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.

P25 Smiltene-Strenči	28,34 km	Smiltenes novads	Tilta pār Gauju būvdarbi / 25.08.2021. - 21.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Rozītis.	Turu uzstādīšana jaunai betona konstrukcijai. Torkretēšana sijām. Ceļa posma izbūve-pamatojuma un asfalta apakškārtas izbūve tilta galos.	Ātruma ierobežojums - 20 km/h. Apbraucamais ceļš, pa pagaidu tiltu. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P27 Smiltene - Gulbene	34,870 - 61,220 km	Gulbenes novads	Seguma pārbūve un atjaunošana / 23.11.2021.- 08.10.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - J.Eleksis.	Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes ierkuma darbi. Šķembu apakškārtas un virskārtas izbūve. Būvkonstrukciju darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Līdz sešiem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h.
P30 Vecpiebalga – Madona	8,02-11,74 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 25.04.2022. - 13.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - D.Lasmanis.	Asfaltēšanas darbi, pieturu platformu izbūve, nobrauktuves asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P32 Augšlīgatne – Skrīveri	13,966 - 16,956 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, asfaltbetona seguma ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P32 Augšlīgatne – Skrīveri	28,442 - 36,377 km	Cēsu novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, seguma izlīdzinošā frēzēšana, asfaltbetona seguma ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P32 Augšlīgatne – Skrīveri	41,896 - 47,157 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 19.05.2022. - 29.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - T.Liepiņš.	Grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana, asfaltbetona ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi)	12,700 - 17,470 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs - U.Ukavics ; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Grāvju tīrīšana. Pasažieru platformas demontāža. Karstā asfalta iesēdumu remonts. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene	42,787 – 60,140 km	Madonas novads	Ceļa pārbūve / 25.04.2022. - 15.08.2023.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Neško; būvuzraugs - M.Balodis.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, caurteku izbūve, saturošās kārtas izbūve, pamatu nesošās kārtas izbūve, asfalta segumu frēzēšana, pagaidu apbraucamā ceļa izbūve Kujas tiltam un Riebas caurtekai, tilta konstrukciju demontāža.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min.

P39 Alūksne – Ape	2,097 - 7,920 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - J.Rumpe ; būvuzraugs - R.Māsēns.	Koku krūmu un zaru zāģēšana. Grāvju tīrīšana. Demontāžas darbi. Caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P41 Alūksne – Liepna	10,340 - 33,018 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 28.06.2021. - 03.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Virsmas apstrāde un piesūcināta šķembu pamata nesošās kārtas būvniecība, horizontālie apzīmējumi, caurtekas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P47 Balvi - Kapūne	1,40 - 11,37 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 07.06.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Sausais ; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Dilumkārtas izbūve. Nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P47 Balvi - Kapūne	11,20 km	Balvu novads	Vārnienes tilta pārbūve / 22.03.2022. - 17.11.2022.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – E.Smeilis ; būvuzraugs - J.Gruduls.	Balstu konstrukcijas izbūve.	Lokāls apbraucamais ceļš pa pagaidu tiltu. Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.

P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša)	0,140 - 6,420 km un 6,517 - 15,005 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	Personu apvienība "I.V."	Būvdarbu vadītājs – I. Šīris; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P55 Rēzekne - Dagda	45,30 - 57,40 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 07.06.2022.	PA "ACB GRUPA"	Būvdarbu vadītājs – A. Ostrovskis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Krūmu un koku ciršana. Demontāžas darbi. Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P57 Malta - Sloboda	10,79 - 20,98 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2022. - 25.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ.Joja; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi	25,70 - 29,37 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – A.Kusiņš; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, satiksmes arpīkojums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
P59 Viļāni - Ružina - Malta	26,440 - 27,300 km (apdzīvotā vieta Gorņica)	Rēzeknes novads	Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve / 25.04.2022 - 16.06.2022.	SIA "Latgales ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R. Sizovs; būvuzraugs - D.Klapins.	Caurteku uzstādīšana nobrauktuvēs. Šķembas izbūve ietves zona. Nogažu nostiprinašana ar augu zemi. Nomaļu demontaža.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.

P60 Dagda - Aglona	13,00 - 28,06 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 13.09.2021 - 07.06.2022.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - A.Grāvītis; būvuzraugs - S.Adriķis.	Nomaļu uzpildīšana. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P61 Krāslava - Dagda	5,07 km	Krāslavas novads	Dzelzceļa pārvada pārbūve / 25.05.2022 - 20.11.2022.	"Viadukts" SIA	Būvdarbu vadītājs - A.Zarkevičs; būvuzraugs - A.Ivanovs.	Mobilizācija, koku un krūmu zāģēšana, esošo konstrukciju demontāža.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P61 Krāslava - Dagda	18,22 - 27,14 km	Krāslavas novads	Autoceļa pārbūve / 26.07.2021. - 14.09.2022.	PA "Vianova un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – J. Taķeris.	Asfalta seguma nofrēzēšana. Liekās grunts noņemšana, aizvešana un izlīdzināšana. Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas būvniecība. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 33 min.
P61 Krāslava - Dagda	32.050 - 33.250 km	Krāslavas novads	Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 21.04.2022. - 19.06.2022.	SIA "Latgales ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R.Labonarska; būvuzraugs – E.Rusiņš.	Caurteku demontāža, teritorijas attīrīšana no krūmiem, augu zemes noņemšana, grāvju rakšana, caurteku tīrīšana, caurteku remonts, caurteku uzstādīšana, zemes klātnes ierakuma izbūve, zemes klātnes uzbēruma izbūve, salizturīgās kārtas izbūve, nesaistītu minerālmateriālu izbūve, elektroietaišu darbi.	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.

P67 Daugavpils – Tilti	8,23 - 10,74 km	Augsdaugavas novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – A.Kusiņš; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, satiksmes aprikojums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	32,011 – 46,430 km	Viesītes novads	Seguma atjaunošana / 20.08.2021 - 31.05.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Koops.	Nomaļu uzpildīšana. Satiksmes aprikojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
P76 Aizkraukle - Jēkabpils*	Brīvības - Dolomīta ielu krustojums, Jēkabpilī.	Jēkabpils pilsētā	Posma rekonstrukcija / 25.09.2020 - 01.09.2022.	SIA "Ošukalns"	Būvdarbu vadītājs - V.Vargulis; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Ierakuma izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Pamata nesošās kārtas būvniecība. Betona apmaļu izbūve.	Darba dienās viens luksoforu posms un satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu. Platuma ierobežojums 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P82 Jaunkalsnava – Lubāna	13,21 – 23,80 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 27.08.2021. - 03.08.2022.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - V.Eglis.	Grāvju rakšana, nogāžu planēšana, nobrauktuves un caurteku būvniecība, pamata apakškārtas un virskārtas izbūve, ierakuma un uzbēruma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

P85 Rīgas HES – Jaunjelgava	0.082 - 8.891	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava.	Nomaļu uzpildīšana, pietuvietu aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
P85 Rīgas HES – Jaunjelgava	33.965 - 40.070 km	Rīgas rajons un Ogres rajons	Seguma atjaunošana / 21.04.2022. - 20.06.2022.	SIA "Vianova"	Būvdarbu vadītājs - A.Bricītis; būvuzraugs - A.Bukava.	Dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Brīvdienās un nakts stundās bez luksoforu posma. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P87 Bauska – Aizkraukle	1,191 - 8,380 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 28.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"****"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Caurteku galu nostiprināšana. Pasažieru platformas būvniecība. Liekās grunts aizvešana. Karstā asfalta profila labošana. Koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 11 min.
P87 Bauska – Aizkraukle	60,078 - 61,180 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 15.07.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"****"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Grāvju tīrīšana. Betona apmales uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
P87 Bauska – Aizkraukle	78,486 - 79,215 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 15.07.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"****"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Karstā asfalta iesēdumu remonts. Karstā asfalta profila labošana. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu. Plaisu aizpildīšana ar bitumenu.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.
P88 Bauska – Linde	0,000 - 7,711 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 28.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"****"	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - U.J.Skolnieks.	Grāvju tīrīšana. Pasažieru platformas būvniecība. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Karstā asfalta profila labošana. Koku ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.

P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi)	63,364 - 67,972 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 30.06.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - J.Kerutis; būvuzraugs - J.Kuža.	Trases nospraušana, asfalta frēzēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz vienam luksoforu posmam. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P105 Butnāri–Saldus –Ezere	18.30 – 37.21 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 04.04.2022 - 30.08.2023.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - K.Siksna; būvuzraugs - J.Putniņš.	Uzmērīšanas un nospraušanas darbi, demontāžas darbi, koku, krūmu, meža zāģēšana, asfalta seguma nofrēzēšana, zemes klātnes būvniecība, caurteku būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, šķembu pamata apakškārtas būvniecība, BK darbi uz Vadakstes tilta un Bruziles caurtekas.	Līdz astoņiem luksoforu posmiem. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h un 30 min.
P106 Ezere – Embūte – Grobiņa	55,050 – 72,070 km	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 04.06.2022.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – M.Horna; būvuzraugs – G.Lasmanis.	Caurteku demontāža un izbūve, grāvju tīrīšana, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība, nomaļu uzpildīšana, profilēšana, blīvēšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, apzaļumošana, atkritumu urnu uzstādīšana pieturās.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P108 Ventpils - Kuldīga- Saldus	39,430 - 47,670 km	Ventpils novads	Seguma atjaunošana / 30.05.2022. - 18.07.2022.	"STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – E.Barons.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, caurteku demontāža.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P108 Ventpils - Kuldīga- Saldus	58,50 – 59,38 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Bruģa seguma izbūve sadalošajās salīnās. Caurteku galu nostiprināšana. Teritorijas sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430- 36,440 km	Kuldīgas un Aizputes novads	Seguma atjaunošana	Pilensabiedrība "AD ARB"	Būvdarbu vadītājs – J.Lazarenoks; būvuzraugs – G.Ozols.		Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte	6,84 - 35,13 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 06.08.2021. - 12.06.2022.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – P.Andrijānovs; būvuzraugs – J.Brūklis.	Asfalta seguma savienojuma frēzēšana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, caurteku tīrīšana, caurtekas ieteces, izteces gala nostiprināšana ar laukakmeņiem betona javā.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.

P118 Kuldīgas apvedceļš	6,98 – 8,05 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Zemes darbi pie gājēja tuneļa. Gājēja tuneļa atjaunošanas darbi. Nobrauktuvju izbūve. Betona apmaļu izūve sadalošajās salīnās. Teritorijas sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P121 Tukums - Kuldīga	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve 18.03.2021. - 01.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Grāvju tekņu nostiprināšana, caurteku izbūve, apzaļumošana, asfatbetona remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Smagajam transportam kustība aizliegta (306 z/c). Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi*	No Lielās ielas līdz Pūzurgravas ielai	Kandava, Kandavas novads	Seguma atjaunošana Kandavas pilsētā / 25.04.2022. - 24.06.2022.	SIA "SALDUS CEĻINIEKS"	Būvdarbu vadītājs – A.Dēliņš; būvuzraugs – I.vanovs .	Asfaltbetona frēzēšanas darbi. Asfalta izbūve. Apauguma noņemšana. Nomaļu ieklāšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka	17,146 - 22,000 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	Piegādātāju apvienība "STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - P.Alksnis.	Pasažieru platformu būvniecība, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka	25,550 - 31,506 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 29.06.2022.	Piegādātāju apvienība "STRABAG un VIA"	Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - P.Alksnis.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V10 Babītes stacija - Vārnukrogs	0,852 - 4,030 km	Rīgas rajons	Autoceļa pārbūve / 21.09.2021. - 14.09.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - A.Keiselis.	Caurteku izbūve, grunts apmaiņa, zemes klātnes ierakuma/uzbēruma izbūve, drenējošās kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V58 Sigulda – Allaži – Ausmas	Sigulda (no Ventas ielas līdz Saltavota ielai)	Siguldas novads	Gājēju ietves izbūve / 30.05.2022 - 13.07.2022	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - E.Kreišmanis; būvuzraugs - L.Ķibere.	Satiksmes organizācijas pamatshēmas uzstādīšana. Augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve. Drenējošā slāņa izbūve. Apgaļu izbūve. Koku zāģēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
V58 Sigulda – Allaži – Ausmas	4,700 - 10,520 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 19.04.2022. - 07.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde ; būvuzraugs - E.Lāns.	Ceļa zīmju uzstādīšana, nobrauktuvju izbūve, horizontālā marķējuma uzklāšana, soliņu uzstādīšana, caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V59 Mālpils- Peļņi	0.000-0.936 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 02.07.2021 - 03.06.2022.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - M.Meiers ; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana. Nomaļu uzpildīšana.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V152 Pievedceļš Korģenei	1,907 - 2,270 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 12.07.2021. - 18.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - O.Ivanova.	Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze	17,5 km	Valmieras novads	Tilta pārbūve / 05.04.2022-21.09.2022.	SIA "ACBR"	Būvdarbu vadītājs - E.Pontags; būvuzraugs - E.Sturme.	Siju apakšējo virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu, turpat virsmu remonts ar remontjavu.Turu uzstādīšana tilta borta veidņiem. Stiegrojuma uzstādīšana tilta noteces trijstūrī.	Lokāls apbraucamais ceļš. Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V182 Cempi - Brenguļi - Trikāta - Vijciems	6,92 - 15,70 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana / 30.05.2022. - 03.07.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Gūtmanis; būvuzraugs - R.Kučāns.	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Līdz diviem satiksmes regulētāju posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V243 Blome – Birzuļi - Palsmane	10,800 - 19,066 km	Smiltenes pagasts	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 31.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - R.votiņš; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, koku ciršana. Caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne	12,93 km	Cēsu novads	Skalupes tilta pārbūve / 28.04.2022. - 21.10.2022.	SIA "ACBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - A. Valters.	Apbraucamā ceļa un tilta remonts.	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
V422 Pievedceļš Litenei	0,870 - 1,180 km	Gulbenes novads	Pieturvietu pārbūve / 25.04.2022. - 13.06.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - J.Rumpe; būvuzraugs - D.Zauers.	Ceļa zīmju uzstādīšana, apzaļumošana, labiekārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 40 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

V430 Tirza – Jaungulbene - Liede	15,818 - 18,040 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 31.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Sagatavošanas darbi, piketāža.	Ātruma ierobežojums - 70km/h.
V455 Viļaka - Žiguri - Liepna	27,420 - 28,040 km (apdzīvota vieta Liepna)	Alūksnes novads	„Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve / 25.10.2021. - 03.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - S.Feldmanis.	Apgaismojuma balstu uzstādīšana, ietves asfalta seguma izbūve, nomaļu izbūve, apzaļumošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50km/h.
V459 Pleševa – Čilipīne - Kudreva	0,00 - 3,35 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 20.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - A.Saidāns.	Koku, krūmu ciršana, grāvju tīrīšana, nomaļu grunts, uzauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
V493 Ruskulova - Bērzpils	17,18 - 31,51 km	Balvu novads	Seguma atjaunošana / 01.06.2022. - 20.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	Būvdarbu vadītājs - E.Kaupers; būvuzraugs - A.Saidāns.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 23 min.
V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi	23,080 – 31,610 km	Riebiņu novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2021. - 24.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

V738 Pieniņi - Smelteri	0,000 - 7,540 km	Riebiņu un Preiļu novads	Seguma atjaunošana 13.07.2021. - 24.06.2022.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Vīnakmens; būvuzraugs - A.Džeriņš.	Reciklēšanas darbi, dubultā virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Vienā posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V744 Kastīre – Kategrade – Jaunaglona – Kapiņi	15,29 - 16,81 km	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 25.05.2022. - 13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	Būvdarbu vadītājs – A.Kusiņš; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, zemes darbi, ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, satiksmes arpīkojums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste	5,180 - 20,800 km	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana / 17.05.2022. - 25.06.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - Ģ.Joja; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Pasažieru platformas būvniecība. Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste	20,800 - 42,240 km	Jēkabpils novads Dignājas un Dunavas pagasts	Seguma atjaunošana / 14.07.2021. - 05.06.2022.	SIA "Ošukalns" Apakšuzņēmējs SIA "Mikors"	Būvdarbu vadītājs - J.Rudņiks; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu un satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
V898 Jāņukalns–Vec kalsnava	7,33 km	Madonas novads	Bērzaunes tilta pārbūve / 30.08.2021. - 03.06.2022.	Leonhard Weiss OU	Būvdarbu vadītājs - J.Upmalis; būvuzraugs - A.Briedis.	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, seguma izbūve, ceļa zīmju montāža.	Apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

V922 Vecbebri - Irši	0,320 - 10,660 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 30.08.2021. - 11.06.2022.	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Bitumena iemaisīšana minerālmateriāla pamatā, dubultā virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums 70 km/h. Masas ierobežojums 10 t, apbraucamais ceļš pa a/c Koknese-Ērgļi(P79). Viens satiksmes regulētāju posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V954 Aizkraukle – Aizpuri	0,028 - 5,382 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - E.Barikins.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, koku ciršana. Caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1003 Ozolaine – Skaistkalne – Straumes	24,780 - 29,122 km	Bauskas novads	Seguma atjaunošana / 16.05.2022. - 30.06.2022.	SIA Valkas Ceļi	Būvdarbu vadītājs - R.Avotiņš; būvuzraugs - E.Barikins.	Apauguma noņemšana, grāvju rakšana, koku ciršana, bedru remonts, minerālmateriāla izbūve ceļa klātnē. Caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1264 Adze - Gudenieki - Ēdole	10,220- 19,750 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	"AD ARB"	Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V1371 Ģibzde - Dundaga	0,000 - 5,896 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Koku ciršana, celmu laušana, pasažieru platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V1371 Ģibzde - Dundaga	5,896 - 12,260 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 02.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Pasažieru platformu izbūve, grāvju tīrīšana, nomaļu grunts apauguma noņemšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, betona apmaļu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1367 Dundaga Ģipka	7,647 - 8,670 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana / 09.05.2022. - 30.06.2022.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - M.Miķelsons; būvuzraugs - A.Rudzāts.	Pasažieru platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas	29,20 km	Tukuma novads	Viesatas tilta pārbūve / 26.04.2022. - 22.09.2022.	SIA "BŪVINŽENIERIS"	Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - G.Ozols.	Metāla virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu.	Apbraucamais ceļš pa a/c Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi)(P104) un Doktorāts–Viesāti–Irlava(V1153). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos