

Atskaites periods: 11.-17. 07. 2022.

Nedējas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)									Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)					
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaircene)	49,900	49,900	Siguldas novads	Tilta remonts / Gājēju un velosceļa izbūve	26.10.2021.	02.11.2022.	LLK SIA "Viadukts"	SIA "Firma L4"	Laiduma konstrukcijas stiegrošana/ Velosceļa izbūve	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	-	Lokāls	Bez ierobežojuma	1
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	48,478	60,205	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	13.05.2022.	10.09.2022.	SIA "Vianova"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfaltēšana, apauguma noņemšana, nomaļu uzpildīšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (luksofori)	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	22
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	79,407	89,144	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	07.07.2022.	10.09.2022.	SIA "Vianova"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Frēzēšana, asfaltēšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 posmi (luksofori)	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	20
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023.	AS "Kekava ABT"	SIA "Firma L4"	<p>ACB</p> <p>V1: ierakums, zemes klātne, salturīgā kārtā. caurtekas gala sienas. Baložu aplis: pieslēgums Baložu ielai. Pamatceļš: salturīgais slānis, šķembas, grāvju rakšana, grunts apmaiņa, caurtekas.</p> <p>Binders</p> <p>Grunts apmaiņa, uzbēruma būvniecība, zemes klātnes izbūve, grāvju rakšana, caurteku uzstādīšana, salturīgais slānis, šķembu kārtā, drenāža.</p>	<p>A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa.</p> <p>A/C A7 23.km līdz 23.5km ātruma ierobežojums: 50 km/h.</p> <p>Uz pašvaldības ceļiem C12 un C13 kustība organizēta pa apbraucamu ceļu, šī posma ātruma ierobežojums: 30 km/h.</p> <p>A/c A7 10.-11km ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš).</p> <p>A/c A7 7,94.km 30km/h</p>	Nav	<p>Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš</p> <p>Uz a/c A7 7,94km lokāls apbraucamais ceļš, 9. līdz 11.km) apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu.</p> <p>Uz a/c C12 un C13 lokāli apbraucamie ceļi.</p>	<p>a/c A7 10.-11km 3,25m platumā</p> <p>a/c A5 3,5m platumā</p>	35
A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)*	11,900	16,800	Ķekavas novads	Gājēju un velosceļa izbūve	07.03.2022	31.12.2022	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	SIA "Semita"	Nogāzes planēšana, salturīgās kārtas izbūve, apgaismojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Atbilstoši šosejas A7 atļautie gabarīti	5

A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenčāle)	44.796	65.450	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	14.06.2022	12.10.2022	STRABAG SIA	SIA "IngWay"	Caurteku izbūve nobrauktuvēs, Asfalta seguma izlīdzinoša frēzēšana no 13.07.	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st.	1 - 2km garš posms, kuru regulēs satiksmes regulētāji	NAV	Minimālais platums 2,75 m	30 - 50
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža	9,930	18,930	Olaines novads	Segas pastiprināšana (pārbūve)	28.03.2021.	13.10.2022.	Piegādātāju apvienība "KT Igate"	"Būvju profesionālā uzraudzība" SIA	Betona teknes izbūve no saliekamajiem blokiem 20x50x100cm, caurteku dzelzbetona galasienu uzstādīšana ar d=1,50m, karstā asfalta AC 32 base apakškārtas būvniecība 10 cm biezumā, karstā asfalta AC22 base apakškārtas būvniecība 6 cm biezumā	Ātruma ierobežojums 70-50 km/h	satiksme pārvirzīta uz a/c kreiso brauktuvi	Nav	Viadukts A5 / A8 platuma ierobežojums 3,5 m	20 - 45
A9 Rīga (Skulte) – Liepāja	131,634 135,790	132,700 148,570	Skrundas novads	Segas pārbūve	15.06.2021.	05.06.2022	SIA "CTB"		Tehnoloģiskais pārtraukums	Posmā no km 131,634 - 132,700 būvdarbi pabeigti un ātruma ierobežojumi atcelti. Posmā no km 135,790 - 148,570 satiksmi regulē ceļa zīmes. Ātruma ierobežojums divos 300m garos posmos 70km/h pārējā posmā ierobežojumu nav.	Nav		Nav	
A10 Rīga – Ventspils	41,160	52,730	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	21.03.2022.	22.11.2022.	STRABAG SIA	SIA "Ceļu inženieri"	Caurteku izbūve. Ceļa segas demontāža. Ierakuma izbūve. Vājas nestspējas grunts izstrāde un apmaiņa ar dren.smilti. Salizturīgās kārtas būvniecība. Šķembu apakškārtas būvniecība. Tilta pārbūve. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība. Karstā asfalta saistes kārtas būvniecība. Karstā asfalta virskārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	5 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Lokāls pie Vēršupītes tiltiem km 45,43 un km 50,55	Platums 3,25m., augstums nav ierobežots.	45 - 60
A10 Rīga – Ventspils	115,325	126,500	Talsu novads	Seguma atjaunošana	16.06.2022.	03.10.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "Ceļu inženieri"	Konstrukciju demontāža, nesaistīto kārtu izbūve,	Ātruma ierobežojums 30-50-70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platuma ierobežojums 4,0m	20
A15 Rēzeknes apvedceļš	0,940	0,940	Rēzeknes novads	Tilta remonts	07.09.2021	22.09.2022	Leonhard Weiss OÜ	OU"teede insenerit"	Laiduma konsoles stiegrojums, veidņi, betons. Galasienu stiegrojums, veidņi, betons. Kāpņu izbūve. Pārejas plātnes izbūve. Galasienu hidroizolācija	Ātruma ierobežojums 30- 50-70 km/st.	1 posms ar luksoforu	Nav	Platums 3,5 m.,	5
P3 Garkalne-Alaukstis	28,100	37,730	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	27.07.2021.	12.06.2022. (būvdarbi nav pabeigti)	SIA "Vianova"	AS "Ceļuprojekts"		Satiksmes tiks organizēta izmantojot ceļa zīmes. Ātruma ierobežojumi objektā: Visā objektā 70 km/h	Nav	Nav	Masas ierobežojumi netiek noteikti. Brauktuves minimālais platums ir 3.0 m	15

P4 Rīga - Ērgļi	14,130	30,300	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	28.03.2022	20.06.2023	AS "A.C.B."	SIA " IngWay"	Konstrukciju demontāža, zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve, Asfaltēšana,	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	7posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	100
P8 Inčiči - Sigulda - Ķegums	8,300	12,500	Siguldas novads	Ceļa rekonstrukcija	12.05.2021.	14.07.2022.	CBF SIA "Binders"	AS "Ceļuprojekts"	Konstrukciju demontāža, zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 posms (luksofori / regulētāji) 2 posmi pārvietojams vairogs, ceļa zīmes	Nav	Platums 2,75- 3,5m., augstums 5,0m. Masas ierobežojums - aizliegta smagā autotransporta kustība!	25
P24 Smiltene - Valka	15,385	41,995	Valkas novads	Seguma atjaunošana	17.06.2022.	13.11.2022.	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfalta iesēdumu remonts, Asfalta profila labošana; Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h un 50 km/h, priekšrocības ceļa zīmes,	2 luksofora posmi	nav	-	50
P25 Smiltene-Strenči	27,595	28,417	Valmieras novads	Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija	25.08.2021.	14.09.2022.	SIA "8CBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Betona kopšana, betona virsmu apstrāde ar aizsargpārklājumu, konusu nostiprināšana	Esošais tilts slēgts satiksmei, kustība novirzīta pa pagaidu tiltu, braukšanas ātrums 20 km/h, distance 20m.	Kustību regulē luksofors	Lokāls	Pieļaujamās slodzes LM3(44t).6asu kokvedējs ar piekabi(52t.garum s16,5m)	4
P27 Smiltene - Gulbene	34,870	61,220	Gulbenes novads	Seguma pārbūve un atjaunošana	23.11.2021.	08.10.2022	SIA "8CBR"	SIA "Būvju profesionālā būvuzraudzība"	Augu zemes noņemšana Zemes klātnes ierkuma darbi Smilts iestrāde Šķembu apakškārtas un virskārtas izbūve Asfalta izbūve Būvkonstrukciju darbi	Ātruma ierobežojumi 70km/st. un 50km/st. Līdz sešiem luksoforu posmiem. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	No trīs līdz sešiem luksoforu posmiem. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	50
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine)	42,787	60,140	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	25.04.2022.	15.08.2023.	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Zemes klātnes izbūve, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, asfalta frēzēšana, apauguma noņemšana, konstrukciju remonts, plaisu injicēšanas darbi, dzelzsbetona konstrukciju demontāža, Caurtekas un to konstruktīvo kārtu izbūve, caurtekas gala sienu izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	5 posmi (luksofori)	-	-	60
P39 Alūksne – Ape	2,097	7,920	Alūksnes Novads	Seguma atjaunošana	25.05.2022.	13.07.2022.	CBF SIA "BINDERS"	SIA „REGEVA"	Nomažu uzpildīšana, caurteku tīrīšana, horizontāla marķējuma uzklāšana	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st, 3 lokāli ierobežojumi līdz 50 m īslaicīgiem darbiem satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem			Platums 3.5 m	15
P47 Balvi - Kapūne	11,200	11,200	Balvu novads	Tilta pārbūve	22.03.2022.	17.11.2022	PA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	balstu stiegrošanas un veidņošanas darbi.	Ātruma ierobežojums 30 km/h. Lokāls apbraucamais ceļš,	1.posms		Platums 4 m., augstums - nav ierobežojuma	5

P55 Rēzekne - Dagda	45,300	57.400	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	16.05.2022.	08.08.2022.	Piegādātāju apvienība "ACB GRUPA"	SIA "Firma L4"	Karstā asfalta iesēdumu remonts; Karstā asfalta profila labošana ar AC 16 bin; Karstā asfalta profila labošana ar AC 11 bin; Pasažieru platformu izbūve; Liekā grunts aizvešana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (luksofori); 1 posms (ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20 - 25
P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi	25,700	29,370	Preiļu novads	Seguma atjaunošana	25.05.2022.	13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	AS "Ceļuprojekts"	Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi (nobrauktuves), Horizontālo apzīmējumu uzklāšana, Barjeru izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 posmi (ar ceļa zīmēm)	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	9
P61 Krāslava – Dagda	5,070	5,070	Krāslavas novads	Ceļa pārvada pārbūve	25.05.2022.	20.11.2022.	LL KU "Viadukts" SIA	AS "Ceļuprojekts"	Enkuri, stiegrojums, veidņi, laiduma konstrukcijai KP, stiegrojums, veidņi, betons gala balsta apbetonējumam KP	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Viens luksofora posms	Nav	Platums 4,0m.	5
P61 Krāslava - Dagda	18,210	27,200	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	26.07.2021.	12.09.2022.	PA "Vianova un Pamatceļš"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Konstrukciju demontāža / Zemes darbi / Konstruktīvo kārtu izbūve / Caurteku izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	3 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	40
P61 Krāslava - Dagda	33,050	33,250	Krāslavas novads	Jauna būve	21.04.2022	07.07.2022.	SIA "Latgales ceļdaris"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Salizturīgās kārtas izbūve, Nesaisītu minerālmateriālu izbūve, Asfalta ieklāšana, Elektroietaišu darbi.	Visā objektā satiksmi regulē ceļazīmes, darba vietas aprīkotas ar vadstatņiem, visā objektā ātruma ierobežojums 50 km/h, darba zonā ātruma ierobežojums 30 km/h	Nav	nav	-	4
P67 Daugavpils – Tilti	8,230	10,740	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana	25.05.2022.	13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	AS "Ceļuprojekts"	Zemes darbi (apzaļumošana), Horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (ar luksoforiem)	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	9
P76 Aizkraukle - Jēkabpils*		Brīvības - Dolomīta ielu krustojums, Jēkabpilī. Posma garums 180metri	Jēkabpils pilsētā	Pārbūve/seguma atjaunošana	25.09.2020	01.09.2022	SIA "Ošukalns"		Ierakuma izbūve.Salizturīgās kārtas būvniecība.Pamata nesošās kārtas būvniecība.Betona apmaļu izbūve.	Satiksmes organizēta ar luksoforiem vienā joslā.	visā posmā		max. platums 3.5m	5

P82 Jaunkalsnava – Lubāna	13,21 14,38 15,60	14,06 15,60 23,80	Madonas novads	Pārbūve/seguma atjaunošana	27.08.2021.	03.08.2022.	AS "A.C.B."	AS "Ceļuprojekts"	Pārbūves posms: Apzaļumošana ar augu zemi, NMM 0/45 pamata virskārtas izbūve, asfalta apakškārta AC16 base., asfalta dilumkārta AC 11 surf , virsmas apstrāde VA A1 8/11	Ātruma ierobežojumi 70 km/h, darba zonās 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem.	3 luksofora posmi	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	40
P87 Bauska – Aizkraukle	60,078	61,180	Ogres novads	Seguma atjaunošana	13.05.2022.	15.07.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "Firma L4"	Nomaļu uzpildīšana; Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaņa; Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklājot ar mehānismiem un rokām	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	5
P87 Bauska – Aizkraukle	78,486	79,215	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	13.05.2022.	15.07.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "Firma L4"	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas SMA 11 būvniecība 3,5 cm biezumā; Nomaļu uzpildīšana; Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklājot ar mehānismiem un rokām	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	viens posms	Nav	Platums 3,5m., augstums 4,4m.	8
P93 Jelgava - Iecava	8.972	18.190	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	10.08.2022	Ģenerāluzņēmējs PA "Roadeks, Ošukalns, Ceļu pārvalde" / Izpildītājs AS "Ceļu pārvalde"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Sagatavošanas darbi / Konstrukciju demontāža / Caurteku tīrīšana / Asfalta seguma būvniecība / Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana	Maksimālā ātruma ierobežojums 50-70 km/st no 8.972 km līdz 18.190 km;	1 luksafora posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Nav	20
P93 Jelgava - Iecava	18.190	24.800	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	10.08.2022	Ģenerāluzņēmējs PA "Roadeks, Ošukalns, Ceļu pārvalde" / Izpildītājs AS "Ceļu pārvalde"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Sagatavošanas darbi / Konstrukciju demontāža / Caurteku tīrīšana / Grāvja tīrīšana / Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana	Maksimālā ātruma ierobežojums 50-70 km/st no km 18.190 - km 24.800	1 luksafora posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Nav	10
P105 Butnāri–Saldus–Ezere	18,300	37,210	Saldus novads	Pārbūve	04.04.2022.	30.08.2023.	SIA "Saldus ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Konstrukciju demontāža, zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve, asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st.	8 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	90
P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus	39,430	47,670	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	30.05.2022.	18.07.2022.	piegādātāju apvienība "STRABAG un VIA"	Edgars Barons	Konstrukciju demontāža, zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve / Asfaltēšana, nomaļu uzpildīšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms	Nav	Platums 3,5 m, augstums netiek ierobežots	30

P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus	58,500	59,380	Kuldīgas novads	Ceļa rekonstrukcija / Gājēju un veloceļa izbūve	07.06.2021	03.08.2022	SIA "Saldus Ceļinieks"	SIA "Firma L4"	Nogāžu un grāvju tekņu nostiprināšana Ceļa barjeru montāža Ceļa zīmju uzstādīšana Teritorijas sakārtošanas darbi	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	nav	nav	Platums 3,75m., augstums 5,0m.	5
P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa posma	10,610	33,850	Ventspils novads	Seguma atjaunošana	15.06.2022.	12.10.2022.	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot, liekās grunts aizvešana, karstā asfalta profila labošana, karstā asfalta iesēdumu remonts	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	1 posms (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 5,0m (ieskaitot nomali)	35
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430	36,440	Kuldīgas un Aizputes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2021.	06.07.2022.	Pilensabiedrība "AD ARB"		tehnoloģiskais pārtraukums beidzies. Būvdarbi nav atsākušies, nenotiek	satiksmes ierobežojumu nav	nav		nav	
P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte	6,840	35,130	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	06.08.2021.	15.07.2022.	SIA "CTB"	SIA "SB Uzraudzība"	Asfalta seguma savienojuma frēzēšana, karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība 4cm biezumā, nomaļu uzpildīšana, horizontālo apzīmējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posmi (luksofori, ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	45
P118 Kuldīgas apvedceļš	6,980	8,050	Kuldīgas novads	Ceļa rekonstrukcija / Gājēju un veloceļa izbūve	07.06.2021	03.08.2022	SIA "Saldus Ceļinieks"	SIA "Firma L4"	Nogāžu un grāvju tekņu nostiprināšana Ceļa barjeru montāža Ceļa zīmju uzstādīšana Teritorijas sakārtošanas darbi	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	nav	nav	Platums 3,75m., augstums 5,0m.	5
P121 Tukums - Kuldīga	4,660	17,630	Tukuma novads	Pārbūve	18.03.2021.	31.07.2022.	STRABAG SIA	SIA Ceļu Projekts	Grāvju tekņu nostiprināšana, caurteku izbūve, apzaļumošana, asfabetona remonts, satiksmes salīņu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50km/h	Iespējams 3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	35
P130 Līgas – Kandava – Veģi	0,080	3,340	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	27.06.2022.	02.09.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "Firma L4"	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērti Karstā asfalta profila labošana ar AC 11 bin	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z, nepieciešamības gadījumā ar luksoforu. Darba zonas norobežotas ar vadstatņiem un/ vai vadkonusiem. Visā būvobjektā ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h	1 posms ar luksoforu vai regulētāju(ceļa zīmes), 1 posms ceļa sašaurinājums ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	15
P130 Līgas – Kandava – Veģi	5,560	14,290	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	27.06.2022.	02.09.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "Firma L4"	Caurtekas būvniecība Karstā asfalta profila labošana	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z, nepieciešamības gadījumā ar luksoforu. Darba zonas norobežotas ar vadstatņiem un/ vai vadkonusiem. Visā būvobjektā ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h	1 posms ar luksoforu vai regulētāju(ceļa zīmes), 1 posms ceļa sašaurinājums ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	30

P130 Līgas – Kandava – Veģi	21,356	27,940	Talsu novads	Seguma atjaunošana	27.06.2022.	02.09.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "Firma L4"	Karstā asfalta profila labošana	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z, nepieciešamības gadījumā ar luksoforu. Darba zonas norobežotas ar vadstatņiem un/ vai vadkonusiem. Visā būvobjektā ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h	1 posms ar luksoforu vai regulētāju(ceļa zīmes), 1 posms ceļa sašaurinājums ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	20
P130 Līgas-Kandava- Veģi	13,950	15,300	Talsu novads	Valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija - Vārnukrogs posma km 0.852 - 4.030 pārbūve	14.08.2014	30.05.2015.	SIA "Saldus ceļinieks"		Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.				
V10 Babītes stacija - Vārnukrogs	0,852	4,030	Mārupes novads	Autoceļa pārbūve	21.09.2021.	14.09.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	SIA "Ceļuprojekts"	Caurteku izbūve, zemes klātnes ierakuma izbūve, drenējošās kārtas izbūve, nesaistītu minerālmateriālu kārtu izbūve	Ātruma ierobežojums 30-50 km/st.	1 posms (luksofori)	Nav	Platums 2,75m.	15
V58 Sigulda – Allaži – Ausmas	Ventas iela	Saltavota iela	Siguldas novads	Jauna būvniecība	30.05.2022	13.07.0222	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Bruģa seguma izbūve, Apgaismojuma izbūve, Šķembu pamata izbūve, Apzaļumošana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.			Platums 4m	5
V166 Valmiera-Dikļi- Augstroze	17,500	17,500	Valmieras novads	Tilta pārbūve	5.04.2022	21.09.2022.	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Notece trijstūra virsmas tīrīšana ar smilšu strūklu. Pārejas plātņu betonēšana. A/bsegas demontāža, ierakums tilta pieejās. Segas pamata izbūve tilta pieejās	Ātruma ierobežojums 70;50 ,30 ceļa zīmes, luksafors, vadstatņi, satiksme pa pagaidu tiltu vienā joslā..	jā		Platuma ierobežojums 4,0m	3
V182 Cempi - Brenģuļi - Trikāta - Vijciems	6,920	15,700	Valmieras novads	seguma atjaunošana	01.06.2022	22.07.2022	STRABAG SIA	Ingway	Virsmas apstrāde	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 posmi (luksofori / regulētāji)	Nav	Platums 3,0m.	15
V213 Valmiera – Mujāni	4,240	8,100	Valmieras novads	seguma atjaunošana	01.06.2022	22.07.2022	STRABAG SIA	Ingway	Virsmas apstrāde	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (regulētāji)	Nav	Platums 3,0m.	10
V243 Blome – Birzuļi - Palsmane	10,800	19,066	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	30.07.2022		SIA "IngWay".	Minerālmateriāla izbūve brauktuvē, caurteku izbūve, autobusu platformu izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 vai 2 posmi, ceļa zīmes un regulētāji	Nav	Platums 3.5- 10m., augstums 5,0m.	20
V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne	12,930	12,930	Cēsu novads	Skalupes tilta a/c V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne 12,93 km pārbūve	27.04.2022.	13.10.2022.	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Kasta balsta izbūve. Tilta plātnes stiegrošana.	Ceļa zīmes, vadstatņi. Kustība pa apbraucamo ceļu.	Nē			6

V391 Mārkalne - Auguri	3,400	3,400	Alūksnes novads	Caurtekas pārbūve	22.03.2022.	17.11.2022	PA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Pagaidu caurtekas un apbraucamā ceļa izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1.posms Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem .	nav	Platums minimums 3.m augstums - nav ierobežojuma	2
V430 Tirza – Jaungulbene - Liede	15,818	18,040	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	30.07.2022	Piegādātāju apvienība "VP", kas sastāv no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valkas ceļi" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pamatceļš"	SIA "IngWay".	Minerālmateriāla bērsana uz ceļa klātnes 15 cm biežumā	Ātruma ierobežojums 70/50 km/st.	1 posms, ceļa zīmes un satiksmes regulētāji	Nav	Platums 8m., augstums 5,0m.	5
V459 Pleševa – Čīlīpīne - Kudreva	0,000	3,350	Balvu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	20.07.2022	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība".	Minerālmateriāla bērsana 15cm biežumā uz ceļa klātnes, Pamatnes gruntēšana iemaisot emulsiju	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1, vai 2 posmi, regulētāji un ceļa zīmes	Nav	Platums 3.5- 8m., augstums 5,0m.	10
V493 Ruskulova - Bērzpils	17,180	31,510	Balvu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022.	20.07.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Caurteku izbūve / Konstruktīvo kārtu izbūve / Virsmas apstrāde	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st.	1 posms (vadstatņi / ceļa zīmes / luksofori)	Lokāls	Platums 4m., augstums 5,0m.	31
V508 Brigi – Krivanda – Cibla – Seļekova	23,300	27,120	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	29.06.2022	22.08.2022	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA „Teede insenerid”	Konstrukciju demontāža; Koku un meža ciršana, krūmu un zaru zāģēšana; Grāvju tīrīšana; liekās grunts aizvešana; caurteku būvniecība un tīrīšana; bedrīšu remonts	Ātruma ierobežojums 50km/h	c.z. Nr.908; Nr.909		Bez ierobežojumiem	20
V526 Ludza – Auziņi – Stoļerova	10,110	16,220	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	29.06.2022	22.08.2022	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA „Teede insenerid”	Koku un mežu ciršana, krūmu un zaru zāģēšana; Grāvju rakšana un tīrīšana; Liekās grunts aizvešana	Ātruma ierobežojums 50km/h	c.z. Nr.908; Nr.909		Bez ierobežojumiem	20
V584 Silmala-Štikāni-Saveļi	0,600	6,200	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	28.06.2022	16.08.2022	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība vidēji 10 cm biežumā nobrauktuvēs	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	15
V593 Vērēmi – Rogovka	6,600	14,380	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	28.06.2022	16.08.2022	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība	Grāvju tīrīšana, liekās grunts noņemšana, ceļa profilēšana, iesēdumu remonts ar nesaistītu minerālmateriālu, Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biežumā	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20
V595 Viļāni – Maltas Trūpi	0,000	1,860	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	15.06.2022.	04.08.2022.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība"	<ul style="list-style-type: none"> • Apauguma noņemšanas darbi pieturvietu paplašinājumos; • Caurteku nomaiņas darbi nobrauktuvēs; • Iesēdumu remonts ar nesaistītu minerālmateriālu 0/32s; • Celmu raušanas darbi 	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (ceļa zīmes un regulētāji)	Nav	Platums 3,25m., augstums 5,0m.	4

V595 Vijāni – Maltas Trūpi	2,500	10,570	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	15.06.2022.	04.08.2022.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	<ul style="list-style-type: none"> • Apauguma noņemšanas darbi pieturvietu paplašinājumos; • Caurteku nomainīšanas darbi nobrauktuvēs; • Iesēdumu remonts ar nesaistītu minerālmateriālu 0/32s; • Celmu raušanas darbi 	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 posmi (ceļa zīmes un regulētāji)	Nav	Platums 3,25m., augstums 5,0m.	11
V678 Liksna - Kalupe - Vecvārkava - Rožupe	24,210	27,800	Preiļu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022.	30.07.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	SOTL uzstādīšana, horizontāla marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums 50km/h			Platums 6,5m., augstums 5,0m.	5
V682 Špoži - Arendole - Rimicāni - Rožupe	40,780	41,380	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022.	30.07.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Virsmas noformēšana, slaucīšana.	Ātruma ierobežojums 50km/h			Platums 6,5m., augstums 5,0m.	2
V744 Kastīre – Kategrade – Jaunaglona – Kapiņi	15,290	16,810	Preiļu novads	Seguma atjaunošana	25.05.2022.	13.07.2022.	SIA "OŠUKALNS"	AS "Ceļuprojekts"	Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi.	Nav	1 posms (ar luksoforiem vai regulētājiem)	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
V751 Vecvārkava - Ančķini - Pieniņi - Kauša	0,980	7,040	Preiļu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022.	30.07.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	SOTL uzstādīšana, horizontāla marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums 50km/h			Platums 6,5m., augstums 5,0m.	10
V753 Līvāni - Steķi	0,780	7,280	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022.	30.07.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Tilta remonts.	Ātruma ierobežojums 50km/h	1 posms (ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10
V754 Līvāni - Gavartiene - Steķi	0,000	3,400	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022.	30.07.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums 50km/h	1 posms (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	5
V761 Rožupe-Rudzāti-Varakļāni	2,000	10,720	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022.	30.07.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Tiltu remonts.	Ātruma ierobežojums 50km/h	2 posmi (ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10
V1160 Ezere-Vadakste	18,260	24,090	Saldus novads	Seguma atjaunošana	1.06.2022.	21.07.2022.	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Nesaistītas segas pamata kārtas gruntēšana, tilta remontdarbi, virsmas apstrāde VA G2 16/22 un 8/11	Ātruma ierobežojums 50 km/st.			Platums 3,7m., augstums 5,0m.	15
V1430 Vāne - Saldus	19,330	27,220	Saldus novads	Seguma atjaunošana	11.07.2022.	24.08.2022.	SIA""STRABAG"	SIA "Firma L4"	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav		10

* Pašvaldību pasūtītā būvobjekti valsts ceļu maršrutos