

Atskaites periods: 25.-31. 07. 2022.

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclācīne)	49,900	49,900	Siguldas novads	Tilta remonts / Gājēju un velosīpista izbūve	26.10.2021.	02.11.2022.	LLK SIA "Viadukts"	SIA "Firma L4"	Laiduma konstrukcijas betona kopšana. Konusu un kāpņu izbūve nogāzē/ Velosīpista izbūve	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	-	Lokāls	Bez ierobežojuma	-
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	48,478	60,205	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	13.05.2022.	10.09.2022.	SIA "Vianova"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nomaļu uzpildīšana, ribjoslas ierīkošana	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 2.9 m., augstums 5,0m.	15
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	79,407	89,144	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	07.07.2022.	10.09.2022.	SIA "Vianova"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfaltēšana, tilta remontdarbi	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 komplekts (luksofori)	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	20
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	98,100	98,100	Aizkraukles novads	Pērses tilta remonts	13.06.2022.	11.10.2022.	SIA "ACBR"	SIA „Ceļu inženieri”	Konstrukciju demontāža	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	3
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023.	AS "Kekava ABT"	SIA "Firma L4"	<p>ACB Ķekavas iela1: caurteka Pk10+50, LKT darbi. Baložu iela - asfalts. Dūņu ielas aplis:granīta bortakmeņi. Pamatceļš: salturīgais slānis, šķembas, uzbērums.</p> <p>Binders Grunts apmaiņa, uzbēruma būvniecība, zemes klātnes izbūve, grāvju rakšana, caurteku uzstādīšana, salturīgais slānis, šķembu kārtas, drenāža.</p>	<p>A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa.</p> <p>A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50 km/h.</p> <p>a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h.</p> <p>A/c A7 10.-11km ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš).</p>	Nav	<p>Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš</p> <p>9. līdz 11.km) apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu.</p> <p>Uz a/c C12 un C13 lokāli apbraucamie ceļi.</p>	<p>a/c A7 10.-11km 3,25m platumā</p> <p>a/c A5 3,5m platumā</p>	35

A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)*	11,900	16,800	Ķekavas novads	Gājēju un velosceļa izbūve	07.03.2022	31.12.2022	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"****	SIA "Semita"	Nogāzes planēšana, salturīgās kārtas izbūve, 0/45 šķembas izbūve, apgaismojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Atbilstoši šosejas A7 atļautie gabarīti	5
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)	23,720	24,300	Ķekavas novads	Ceļa izbūve	18.07.2022	01.09.2022	PS "Ķekava AB"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība	Teritorijas attīrīšana no krūmiem un kokiem, konstrukciju demontāža, zemes klātnes ierakuma būvniecība	Nav	Nav	Nav	Bez ierobežojumiem	
A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)	44.796	65.450	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	13.06.2022	12.10.2022	STRABAG SIA	SIA "IngWay"	Asfalta seguma izlīdzinoša frēzēšana, Asfalta saistes kārtas AC16 bin izbūve, Autobusu pieturvietu platformu izbūve, Grāvju tīrīšana	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st.	500m līdz 1km garš posms ar izlīdzinošo frēzēšanu, kuru regulēs satiksmes regulētāji un 1,5 - 2 km garš posms Asfaltēšanai, kuru regulēs regulētāji vai luksofori.	NAV	Braukšanas joslas platums - 4m	No 30 līdz 90 min.
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža	9,930	18,930	Olaines novads	Segas pastiprināšana (pārbūve)	28.03.2021.	13.10.2022.	Piegādātāju apvienība "KT Igate"	"Būvju profesionālā uzraudzība" SIA	Betona teknes izbūve no saliekamajiem blokiem 20x50x100cm, karstā asfalta AC22 base apakškārtas būvniecība 6 cm biezumā, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi	Ātruma ierobežojums 70-50 km/h	satiksme pārvirzīta uz a/c kreiso brauktuvi	Nav	Viadukts A5 / A8 platuma ierobežojums 3,5 m	20-45 min
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža	34,440	34,440	Jelgavas novads	Deformācijas šuvju atjaunošana pārvadam	26.10.2021.	02.11.2022.	LLK SIA "Viadukts	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija, siju galu remonts	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	-	Lokāls	Bez ierobežojuma	-
A9 Rīga (Skulte) – Liepāja	135,790	148,570	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	15.06.2021.	31.07.2022.	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Asfaltēšana, nomaļu uzpildīšana, nobrauktuvju izbūve, satiksmes uzskaites punkta izbūve un ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/h	1 posms (luksofori)	Nav	Platums 3,0m	30

A10 Rīga – Ventpils	41,160	52,730	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	21.03.2022.	22.11.2022.	STRABAG SIA	SIA "Ceļu inženieri"	Caurteku izbūve. Ceļa segas demon tāža. Ierakuma izbūve. Vājas nestspējas grunts izstrāde un apmaiņa ar dren.smilti. Salizturīgās kārtas būvniecība. Šķembu apakškārtas būvniecība. Tiitu pārbūve. Autobusu pieturvietu platformu izbūve. Dabīgā laukakmens bruģakmens izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	4 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Lokāls pie Vēršupītes tiltiem km 45,43 un km 50,55	Platums 3,25m., augstums nav ierobežots.	Ap 45 līdz 60min.
A10 Rīga – Ventpils	115,325	126,500	Talsu novads	Seguma atjaunošana	16.06.2022.	03.10.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "Ceļu inženieri"	Konstrukciju demontāža, nesaistīto kārtu izbūve,	Ātruma ierobežojums 30-50- 70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platuma ierobežojums 4,0m	20
A15 Rēzeknes apvedceļš	0,940	0,940	Rēzeknes novads	Tilta remonts	07.09.2021	22.09.2022	Leonhard Weiss OÜ	OU"teede insenerit"	Kāpņu izbūve. Pārejas plātņu izbūve. Teknes izbūve. Laiduma plātnes hidroizolācija.Sastatnes plātnes apakšas remontam.	Ātruma ierobežojums 10- 30- 50-70 km/st. un ātrumvaļņi tilta galos	1 posms ar luksoforu	Nav	Platums 3.0- 3,5 m.,	5 min
P3 Garkalne-Alauksts	28,100	37,730	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	27.07.2021.	12.06.2022.	SIA "Vianova"	AS "Ceļuprojekts"	Virsmas apstrādes darbi	Satiksmē tiks organizēta izmantojot ceļa zīmes, luksoforus un vadstatņus. Ātruma ierobežojumi objektā: Visā objektā 70 km/h, izņemot remontadrbu posmos - 50 km/h	Jā. Izmantojamo luksoforu skaits: 1 komplekts	Nav	Masas ierobežojumi netiek noteikti. Brauktuves minimālais platums ir 3.0 m	15
P4 Rīga - Ērgļi	14,130	30,300	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	28.03.2022	20.06.2023	AS "A.C.B."	SIA " IngWay"	Konstrukciju, asfaltbetona, demontāža, zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve, asfaltēšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	5 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,5m, augstums 5,0m.	100 min
P6 Saulkrasti – Sēja – Ragana	7,886	23,146	Saulkrastu novads	Seguma atjaunošana	21.07.2022.	18.10.2022.	AS "A.C.B."	AS „Ceļuprojekts"	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot / esošā asfaltbetona frēzēšana / aukstā pārstrāde (reciklēšana) ar jaunu materiālu pievienošanu / karstā asfalta dilumkārtas AC16 surf būvniecība	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	5 posmi (luksofori) un 2 posmi (ceļa zīmes)	Nav	Platums 2.75m+0.75m grantēta nomale	45-60
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,300	12,500	Siguldas novads	Ceļa rekonstrukcija	12.05.2021.	14.07.2022.	CBF SIA "Binders"	AS "Ceļuprojekts"	Konstrukciju demontāža, zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve	Ātruma ierobežojums 50 (30) km/st.	1 posms (luksofori / regulētāji) 2 posmi pārvietojams vairogs, ceļa zīmes	Nav	Platums 2.75- 3.5m., augstums 5,0m. Masas ierobežojums - aizliegta smagā autotransporta kustība!	25

P15 Ainaži – Matīši	17,601	27,543	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	27.07.2022	24.10.2022	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Trases nospraušana, Caurteku būvniecība, Grāvju tīrīšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.			Platums 3,5m., augstums 5,0m.	25
P15 Ainaži – Matīši	41,040	59,710	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	27.07.2022	24.10.2022	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Trases nospraušana, Caurteku būvniecība, Grāvju tīrīšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.			Platums 3,5m., augstums 5,0m.	35
P24 Smiltene - Valka	15,385	41,995	Valkas novads	Seguma atjaunošana	17.06.2022.	13.11.2022.	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfalta iesēdumu remonts, Asfalta profila labošana; Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h un 50 km/h, priekšrocības ceļa zīmes	3 luksofora posmi	nav	Minimālais platums 2,75 m, augstums netiek ierobežots	50 min
P25 Smiltene-Strenči	27,595	28,417	Valmieras novads	Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija	25.08.2021.	14.09.2022.	SIA"8CBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Bruģa seguma izbūve, balstu remonts, nogāžu nostiprināšana ceļa posmā.	Esošais tilts slēgts satiksmei, kustība novirzīta pa pagaidu tiltu, braukšanas ātrums 20 km/h, distance 20m.	Kustību regulē luksofors	Lokāls	Pieļaujamās slodzes LM3(44t), 6asu kokvedējs ar piekabi(52t, garum s16,5m)	5
P27 Smiltene - Gulbene	34.870	61.220	Gulbenes novads	Seguma pārbūve un atjaunošana	23.11.2021.	08.10.2022	SIA "8CBR"	SIA "Būvju profesionālā būvuzraudzība"	Augu zemes noņemšana Zemes klātnes ierkuma darbi Smilts iestrāde Šķembu apakškārtas un virskārtas izbūve Asfalta izbūve Būvkonstrukciju darbi	Ātruma ierobežojumi 70km/st. un 50km/st. Līdz sešiem luksoforu posmiem. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	No trīs līdz sešiem luksoforu posmiem. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	50
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine)	42,787	60,140	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	25.04.2022.	15.08.2023.	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfalta segumu frēzēšana, zemes klātnes izbūve, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, apauguma noņemšana, konstrukciju remonts, plaisu injicēšanas darbi, dzelzsbetona konstrukciju demontāža, Caurtekas un to konstruktīvo kārtu izbūve, caurtekas gala sienu izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	5 posmi (luksofori)	-	-	60
P47 Balvi - Kapūne	11,200	11,200	Balvu novads	Tilta pārbūve	22.03.2022.	24.11.2022	PA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	balstu betonēšanas darbi, turas un sijas izbūve laiduma konstrukcijai.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1.posms	Satiksme organizēta pa apbraucamo ceļu (pagaidu tiltu) ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, 1 reversīvās kustības posms(luksofori vai satiksmes regulētāji).	Platums 4 m., augstums - nav ierobežojuma	5

P55 Rēzekne - Dagda	45,300	57.400	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	16.05.2022.	08.08.2022.	Piegādātāju apvienība "ACB GRUPA"	SIA "Firma L4"	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 3,5 cm biežumā; Pasažieru platformu izbūve; Liekās grunts aizvešana; Caurtekas DN/ID 1000 mm būvniecība; Nomaļu uzpildīšana; Plūdu seku likvidēšana;	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (luksofori); 3 posmi (ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	25-30
P61 Krāslava – Dagda	5,070	5,070	Krāslavas novads	Ceļa pārvada pārbūve	25.05.2022.	20.11.2022.	LL KU "Viadukts" SIA	AS "Ceļuprojekts"	Stiegrojums, veidņi, betons laiduma konstrukcijai KP un pārejas plātnei	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Viens luksofora posms	Nav	Platums 4,0m.	5
P61 Krāslava - Dagda	18,210	27,200	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	26.07.2021.	12.09.2022.	PA "Vianova un Pamatceļš"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Konstukciju demontāža / Zemes darbi / Konstruktīvo kārtu izbūve / Caurteku izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	3 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	40
P76 Aizkraukle - Jēkabpils*		Brīvības - Dolomīta ielu krustojums, Jēkabpils. Posma garums 180metri	Jēkabpils pilsētā	Pārbūve/seguma atjaunošana	25.09.2020.	01.09.2022.	SIA "Ošukalns"		Ierakuma izbūve.Salīdzinātās kārtas būvniecība.Pamata nesošās kārtas būvniecība.Betona apmaļu izbūve.	Satiksmes organizēta ar luksoforiem vienā joslā.	visā posmā		max. platums 3.5m	5
P82 Jaunkalsnava – Lubāna	13,21 14,38 15,60	14,06 15,60 23,80	Madonas novads	Pārbūve/seguma atjaunošana	27.08.2021.	03.08.2022.	AS "A.C.B."	AS "Ceļuprojekts"	Pārbūves posms: Apzaļumošana ar augu zemi, asfalta dilumkārtas AC 11 surf, nobrauktuves AC 16 surf, zīmju uzstādīšana, signālstabiņu uzstādīšana	Ātruma ierobežojumi 70 km/h, darba zonās 50 km/h. Satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem.	2 luksofora posmi	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	30
P93 Jelgava - Iecava	8.972	18.190	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	10.08.2022	Ģenerāluzņēmējs PA "Roadeks, Ošukalns, Ceļu pārvalde" / Izpildītājs AS "Ceļu pārvalde"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Sagatavošanas darbi / Konstrukciju demontāža / Caurteku tīrīšana / Asfalta seguma būvniecība / Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana	Maksimālā ātruma ierobežojums 50-70 km/st no 8.972 km līdz 18.190 km;	1 luksafora posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Nav	25
P93 Jelgava - Iecava	18.190	24.800	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	10.08.2022	Ģenerāluzņēmējs PA "Roadeks, Ošukalns, Ceļu pārvalde" / Izpildītājs AS "Ceļu pārvalde"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Sagatavošanas darbi / Konstrukciju demontāža / Caurteku tīrīšana / Grāvja tīrīšana / Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana	Maksimālā ātruma ierobežojums 50-70 km/st no km 18.190 - km 24.800	1 luksafora posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Nav	15
P105 Butnāri–Saldus–Ezere	18,300	37,210	Saldus novads	Pārbūve	04.04.2022.	30.08.2023.	SIA "Saldus ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Konstrukciju demontāža, zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve, asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st.	8 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Lokāls (Bruziles caurtekai)	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	90

P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus	39,430	47,670	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	30.05.2022.	18.07.2022.	piegādātāju apvienība "STRABAG un VIA"	Edgars Barons	nomaļu uzpildīšana, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5 m, augstums netiek ierobežots	30
P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus	58,500	59,380	Kuldīgas novads	Ceļa rekonstrukcija / Gājēju un veloseliņa izbūve	07.06.2021	03.08.2022	SIA "Saldus Ceļinieks"	SIA "Firma L4"	Asfalta seguma frēzēšana Asfalta seguma ieklāšana Nogāžu un grāvju tekņu nostiprināšana Teritorijas sakārtošanas darbi	Frēzēšanas un asfaltēšanas darbi notiek vienā braukšanas joslā Darba vietu norobežo ar vadstatņiem Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Frēzēšanas un asfaltēšanas darbu laikā satiksmi organizē ar luksoforiem (vai satiksmes regulētājiem)	nav	Platums 3,75m Augstums 5,0m	10
P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa posma	10,610	33,850	Ventspils novads	Seguma atjaunošana	15.06.2022.	12.10.2022.	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Karstā asfalta profila labošana, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, koku un krūmu ciršana	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	2 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 5,0m (ieskaitot nomali)	40
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430	36,440	Kuldīgas un Aizputes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2021.	06.07.2022.	Pilensabiedrība "AD ARB"		Tehnoloģiskais pārtraukums beidzies. Būvdarbi nav atsākušies, ,notiek	satiksmes ierobežojumu nav	nav		nav	
P118 Kuldīgas apvedceļš	6,980	8,050	Kuldīgas novads	Ceļa rekonstrukcija / Gājēju un veloseliņa izbūve	07.06.2021	03.08.2022	SIA "Saldus Ceļinieks"	SIA "Firma L4"	Asfalta seguma frēzēšana Nogāžu un grāvju tekņu nostiprināšana Teritorijas sakārtošanas darbi	Frēzēšanas darbi notiek vienā braukšanas joslā Darba vietu norobežo ar vadstatņiem Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Frēzēšanas darbu laikā satiksmi organizē ar luksoforiem (vai satiksmes regulētājiem)	nav	Platums 3,75m Augstums 5,0m	10
P121 Tukums - Kuldīga	4,660	17,630	Tukuma novads	Pārbūve	18.03.2021.	31.08.2022.	STRABAG SIA	SIA Ceļu Projekts	Asfaltbetona remonts	Ātruma ierobežojums 50km/h	iespējams 3 luksoforu posmi	-	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	līdz 35 min
P130 Līgas – Kandava – Veģi	0,080	3,340	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	27.06.2022.	02.09.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "Firma L4"	Pasažieru platformas izbūve	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z, nepieciešamības gadījumā ar luksoforu. Darba zonas norobežotas ar vadstatņiem un/ vai vadkonusiem. Visā būvobjektā ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h	1 posms ceļa sašaurinājums ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	10
P130 Līgas – Kandava – Veģi	5,560	14,290	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	27.06.2022.	02.09.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "Firma L4"	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biežumā Pasažieru platformu izbūve	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z, nepieciešamības gadījumā ar luksoforu. Darba zonas norobežotas ar vadstatņiem un/ vai vadkonusiem. Visā būvobjektā ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h	1 posms ar luksoforu vai regulētāju (ceļa zīmes), 1 posms ceļa sašaurinājums ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	30

P130 Līgas – Kandava – Veģi	21,356	27,940	Talsu novads	Seguma atjaunošana	27.06.2022.	02.09.2022.	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "Firma L4"	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biežumā Pasažieru platformu izbūve	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z, nepieciešamības gadījumā ar luksoforu. Darba zonas norobežotas ar vadstatņiem un/ vai vadkonusiem. Visā būvobjektā ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h	1 posms ar luksoforu vai regulētāju(ceļa zīmes), 1 posms ceļa sašaurinājums ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	20
P130 Līgas-Kandava- Veģi	13,950	15,300	Talsu novads	Valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija - Vārnukrogs posma km 0.852 - 4.030 pārbūve	14.08.2014	30.05.2015.	SIA "Saldus ceļinieks"		Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.				
V10 Babītes stacija - Vārnukrogs	0,852	4,030	Mārupes novads	Autoceļa pārbūve	21.09.2021.	14.09.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	SIA "Ceļuprojekts"	Caurteku izbūve, zemes klātnes ierakuma izbūve, drenējošās kārtas izbūve, nesaistītu minerālmateriālu kārtu izbūve, apzāļošanas darbi, asfaltēšanas darbi	Ātruma ierobežojums 30-50 km/st.	2 posmi (luksofori)	Nav	Platums 2,75m.	15
V58 Sigulda – Allaži – Ausmas	Ventas iela	Saltavota iela	Siguldas novads	Jauna būvniecība	30.05.2022	13.07.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Bruģa seguma izbūve, Apgaismojuma izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.			Platums 4m	5
V166 Valmiera-Dikļi- Augstroze	17,500	17,500	Valmieras novads	Tilta pārbūve	5.04.2022	21.09.2022.	SIA "ACBR"	SIA "Būvju prfesionālā uzraudzība"	Brauktuves plātnes gruntējums, līmētā izolācija, granīta apmaļu uzstādīšana, izolācijas aizsargkārtas, konusu izbūve, pāļu apbetonējums.	Ātruma ierobežojums 70;50 ,30 ceļa zīmes, luksafors, vadstatņi, satiksme pa pagaidu tiltu vienā joslā..	jā	jā	Platuma ierobežojums 4,0m	3 min.
V243 Blome – Birzūji - Palsmane	10,800	19,066	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	30.07.2022	Piegādātāju apvienība "VP", kas sastāv no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valkas ceļi" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pamatceļš"	SIA "IngWay".	Minerālmateriāla iestrāde brauktuvē, Pamatnes gruntēšana iemaisot bitumena emulsiju, divkārtu virsmas apstrāde	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms, ceļa zīmes un regulētāji	Nav	Platums 3.5- 10m., augstums 5,0m.	20
V259 Ausekļi - Burga	0,055	4,474	Valkas novads	Seguma atjaunošana	23.07.2022	21.08.2022	sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valkas ceļi"	AS "Ceļuprojekts".	Grāvju rakšana, apaugumu noņemšana	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 posms, ceļa zīmes un regulētāji	Nav	Platums 3.5- 8m., augstums 5,0m.	5
V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne	12,930	12,930	Cēsu novads	Skaļupes tilta a/c V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne 12,93 km pārbūve	27.04.2022.	13.10.2022.	SIA "ACBR"	SIA "Būvju prfesionālā uzraudzība"	Kasta balsta izbūve. Balstīklu uzstādīšana. Siju nolaišana uz balsta Tilta plātnes stiegrošana.	Ceļa zīmes, vadstatņi. Kustība pa apbraucamo ceļu.	Nē	Jā. Pa pašvaldības ceļu 440m		6 min
V391 Mārkalne - Auguri	3,400	3,400	Alūksnes novads	Caurtekas pārbūve	22.03.2022.	24.11.2022	PA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Caurtekas montāža.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1.posms	Satiksmes organizēta pa (pagaidu apbraucamais ceļš ar divām caurtekām) ar ceļa zīmēm, vadstatņiem.	Platums minimums 4.m augstums - nav ierobežojuma	4

V430 Tirza – Jaungulbene - Liede	15,818	18,040	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	30.07.2022	Piegādātāju apvienība "VP", kas sastāv no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valkas ceļi" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pamatceļš"	SIA "IngWay".	Pamatnes gruntēšana iemaisot bitumena emulsiju, divkārtu virsmas apstrāde	Ātruma ierobežojums 70/50 km/st.	1 posms, ceļa zīmes un satiksmes regulētāji	Nav	Platums 8m., augstums 5,0m.	10
V506 Malzūbi - Istalsna - Perekļi	16,300	16,300	Ludzas novads	Čodorānu upes tilta pārbūve	20.07.2022.	15.01.2023.	SIA "BŪVINŽENIERIS"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Demontāžas darbi	Satiksmes slēgta	Nē	Maršruts (16 km); V506; V507; P49; V508		20
V508 Brigi – Krivanda – Cibla – Seļekova	23,300	27,120	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	29.06.2022	22.08.2022	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA „Teede insenerid”	Nesaist.min.mat. 0/32ps pamata nesošās kārtas būvniecība; iesēdumu/bedrīšu remonts; Nesaist.min.mat. Pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm; seguma būv. Nobrauktuvēs	Ātruma ierobežojums 50km/h	Ar ceļa zīmēm.		Bez ierobežojumiem	20
V526 Ludza – Auziņi – Stoļerova	10,110	16,220	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	29.06.2022	22.08.2022	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA „Teede insenerid”	Caurtekas D500, D500-1000 demontāža; Grāvju tīrīšana; Caurteku būvniecība; Nesaist.min.mat. Seguma iesēdumu/bedrīšu remonts	Ātruma ierobežojums 50km/h	Ar ceļa zīmēm.		Bez ierobežojumiem	20
V584 Silmala-Štikāni-Saveļi	0,600	6,200	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	28.06.2022	16.08.2022	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfaltēšanas darbi, Virsmas apstrāde, Nomāju izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 posms (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20
V593 Vērēmi – Rogovka	6,600	14,380	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	28.06.2022	16.08.2022	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Ceļa profilēšana, Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biežumā, Caurtekas būvniecība, autobusa pieturu platformu būvniecība	Ātruma ierobežojums 30 - 50-70 km/st.	2 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 3,0m., augstums 5,0m.	20
V595 Viļāni – Maltas Trūpi	0,000	1,860	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	15.06.2022.	04.08.2022.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība"	•Nesaistīta minerālmateriāla 0/32ps izbūve 15cm biežumā; •Caurtekas galu nostiprināšanas darbi; •Šķērsgrāvju tīrīšanas darbi pie caurtekām; •Caurteku ieteču un izteču nostiprināšanas darbi ar frakcionētām šķembām.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (ceļa zīmes un regulētāji)	Nav	Platums 3,25m., augstums 5,0m.	6
V595 Viļāni – Maltas Trūpi	2,500	10,570	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	15.06.2022.	04.08.2022.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība"	•Nesaistīta minerālmateriāla 0/32ps izbūve 15cm biežumā; •Caurtekas galu nostiprināšanas darbi; •Šķērsgrāvju tīrīšanas darbi pie caurtekām; •Caurteku ieteču un izteču nostiprināšanas darbi ar frakcionētām šķembām.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 posmi (ceļa zīmes un regulētāji)	Nav	Platums 3,25m., augstums 5,0m.	15

V623 Asūne - Robežnieki	0,000	6,302	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	22.07.2022.	30.08.2022.	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	AS "Ceļuprojekts"	Koku un krūmu zāģēšana / Grāvju tīrīšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (vadstatņi / ceļa zīmes)	Nav	Platums 7,5m., augstums 5,0m.	12
V678 Līksna - Kalupe - Vecvārkava - Rožupe	24,210	27,800	Preiļu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022.	30.07.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	SOTL uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50km/h	1 posms (ceļa zīmes)		Platums 6,5m., augstums 5,0m.	5
V753 Līvāni - Steķi	0,780	7,280	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022.	30.07.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Tilta remonts.	Ātruma ierobežojums 50km/h	1 posms (ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10
V754 Līvāni - Gavartiene - Steķi	0,000	3,400	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022.	30.07.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Nobrauktuvju asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums 50km/h	1 posms (ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	5
V761 Rožupe-Rudzāti-Varakļāni	2,000	10,720	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022.	30.07.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Tiltu remonts.	Ātruma ierobežojums 50km/h	2 posmi (ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10
V1309 Piltene-Zlēkas	4,165	14,738	Ventspils novads	Seguma atjaunošana	11.07.2022	24.07.2022	SIA STRABAG	Edgars Barons	Konstrukciju demontāža, zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve / virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1.posms Satiksmi regulē ar luksoforu	Nav	Platums 3,5 m, augstums netiek ierobežots	20
V1430 Vāne - Saldus	19,330	27,220	Saldus novads	Seguma atjaunošana	11.07.2022.	24.08.2022.	SIA "STRABAG"	SIA "Firma L4"	Virsmas apstrādes formēšanās	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav		8
V1435 Līgas - Zentene -Ridelī	12,850	20,050	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	18.07.2022.	31.08.2022.	SIA "STRABAG"	SIA "Firma L4"	Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs, nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošās kārtas būvniecība 15 cm biežumā	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	vienā posmā ar ceļa zīmēm un regulētājiem	Nav	platums 3,5 m	20

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos