

Atskaites periods: 15.-21. 08. 2022.

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)								Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)						
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apraucaamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robežs.(Veclaicene)	39,440	46,300	Siguldas novads	Pārbūve	01.08.2022.	31.08.2023.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Uzmērīšana un nospraušana, barjeru demontāža, satiksmes pārslēgšanas vietas sagatavošana, satiksmes pārslēgšana, segumu demontāžas darbi.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z (Pamatshēma.) Visā posmā ātruma ierobežojošās zīmes 70 km/h, būvdarbu zonās, ātrums ierobežots līdz 50 km/h. Kustība tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas josla katrā virzienā.	Nav	Nav	Ierobežojumu nav	20
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robežs.(Veclaicene)	49,900	49,900	Siguldas novads	Tilta remonts / Gājēju un velosipēdu izbūve	26.10.2021.	02.11.2022	LLK SIA "Viadukts"	SIA "Firma L4"	Brauktuves slīpēšana. Konusu un kāpņu izbūve nogāzē.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	-	Lokāls	Bez ierobežojuma	-
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	48,478	60,205	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	13.05.2022.	10.09.2022	SIA "Vianova"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Horizontālais apzīmējuma uzklāšana	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,8 m., augstums 5,0m.	15
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	79,407	89,144	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	07.07.2022.	10.09.2022	SIA "Vianova"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Ceļa zīmju uzstādīšana, horizontālais apzīmējuma uzklāšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,8m., augstums 5,0m.	15
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	39,152	46,236	Ogres novads	Atjaunošana	09.08.2022	28.09.2022	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Asfalta frēzēšana, plaisu aizliešana ar bitumenu, profila labošana	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st.	Ir (1 luksoforu posms)	Nav	Platums 3.5 m., augstums 5,0m.	15 min
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	10.09.2022	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Trases nospraušana un uzmērīšana, sagatavošanās darbi	Netiks mainīti esošie ātruma ierobežojumi	Nav	Nav	Bez ierobežojumiem	7 min

A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	98,100	98,100	Aizkraukles novads	Pērses tilta remonts	13.06.2022.	11.10.2022	SIA "ACBR"	SIA „Ceļu inženieri”	tilta balstu atjaunošana; konusa nostiprinājumu būvniecība	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 posmi (luksofors darba laikā)	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	3
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023	AS "Ķekava ABT"	SIA "Firma L4"	<p>ACB Ķekavas iela1: LKT, apgaismojums un drenāžas darbi, zemes klātne + salturīgais. Valdlauču aplis - apmales, fozemes darbi, LKT.. Dūņu ielas; šķembu virskārta, asfalts. Pamatceļš: salturīgais slānis, šķembas, ģeotekstils.</p> <p>Binders Grunts apmaiņa, uzbēruma būvniecība, zemes klātnes izbūve, grāvju rakšana, caurteku uzstādīšana, salturīgais slānis, šķembu kārta, drenāža, CBGM, asfalts.</p>	<p>A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa.</p> <p>A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50 km/h.</p> <p>a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h.</p> <p>A/c A7 10.-11km ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš).</p> <p>Slēgts a/c V1 pie Valdlauču krustojuma.</p>	Nav	<p>Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš</p> <p>9. līdz 11.km) apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu.</p> <p>Uz a/c C12 un C13 lokāli apbraucamie ceļi.</p>	<p>a/c A7 10.-11km 3,25m platumā</p> <p>a/c A5 3,5m platumā</p>	35
A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)*	11,900	16,800	Ķekavas novads	Gājēju un velociņa izbūve	07.03.2022	31.12.2022	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	SIA "Semita"	Nogāzes planēšana, salturīgās kārtas izbūve, 0/45 šķembas izbūve, apgaismojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Atbilstoši šosejas A7 atļautie gabarīti	5
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)	23,720	24,300	Ķekavas novads	Ceļa izbūve	18.07.2022	01.09.2022	PS "Ķekava AB"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība	Konstrukciju demontāža, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, caurtekas izbūve, salizturīgās kārtas būvniecība	Nav	Nav	Nav	Bez ierobežojumiem	
A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)	44.796	65.450	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	13.06.2022	12.10.2022	STRABAG SIA	SIA "IngWay"	Asfalta saistes kārtas AC16 bin izbūve, Autobusu pieturvietu platformu izbūve, Caurtekas ar 1500mm diametru izbūve zem pamatceļa	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st.	1,5 - 2 km garš posms Asfaltēšanai, kuru regulēs regulētāji vai luksofori. Caurtekas izbūvei zem pamatceļa,~100m garš posms, kuru regulēs luksofori.	NAV	Braukšanas joslas platums - 4m, caurtekas izbūves posmā (~3m).	No 40min. līdz 1h

A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža	9,930	18,930	Olaines novads	Segas pastiprināšana (pārbūve)	28.03.2021.	13.10.2022	Piegādātāju apvienība "KT lgate"	"Būvju profesionālā uzraudzība" SIA	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, demontētās drošības barjeras uzstādīšana, esošo caurteku tīrīšana un remonts, karstā asfalta AC 22 bin saistes kārtas būvniecība 6 cm biežumā	Ātruma ierobežojums 70-50 km/h	satiksme pārvirzīta uz a/c kreiso brauktuvi	Nav	Viadukts A5 / A8 platuma ierobežojums 3,5 m	20-45 min
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža		A8/A5 pārkārtošanās josla	Olaines novads	Satiksmes drošības uzlabošana (pārkārtošanās joslas izbūve)	01.08.2022.	30.08.2022	AS "A.C.B."	AS "Ceļuprojekts"	Ar cementu saistīts minerālmateriāla pamata būvniecība, AC32 base izbūve, AC22 bin izbūve, SMA11 surf izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	nav	Nav	Ierobežojumi nav	1 min
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža	34,440	34,440	Jelgavas novads	Deformācijas šuvju atjaunošana pārvadam	26.10.2021.	02.11.2022.	LLK SIA "Viadukts"	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija, siju galu remonts, deformācijas šuvju izbūve	Ātruma ierobežojums 70 un 50 un 30 km/st.	-	Lokāls	Bez ierobežojuma	-
A10 Rīga – Ventpils	41,160	52,730	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	21.03.2022.	22.11.2022	STRABAG SIA	SIA "Ceļu inženieri"	Caurteku izbūve. Ceļa segas demontāža. Ierakuma izbūve. Vājas nestspējas grunts izstrāde un apmaiņa ar dren.smilti. Salizturīgās kārtas būvniecība. Šķembu apakškārtas būvniecība. Tilta pārbūve. Autobusu pieturvietu platformu izbūve. Dabīgā laukakmens bruģakmens izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	4 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Lokāls pie Vēršupītes tiltiem km 45,43 un km 50,55	Platums 3,25m., augstums nav ierobežots.	Ap 45 līdz 60min.
A10 Rīga – Ventpils	115,325	126,500	Talsu novads	Seguma atjaunošana	16.06.2022.	03.10.2022	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "Ceļu inženieri"	Asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platuma ierobežojums 4,0m	25
A15 Rēzeknes apvedceļš	0,940	0,940	Rēzeknes novads	Tilta remonts	07.09.2021	22.09.2022	Leonhard Weiss OÜ	OU"teede insenerit"	Plātnes apakšas remontam. Nomaļu izbūve, barjeru uzstādīšana. Labās puses braucamās daļas demontāža	Ātruma ierobežojums 30- 50-70 km/st.	1 posms ar luksoforu	Nav	Platums 3.0- 3,5 m.,	5 min

P4 Rīga - Ērgļi	14,130	30,300	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	28.03.2022	20.06.2023	AS "A.C.B."	SIA " IngWay"	Konstrukciju, asfaltbetona, demonāža, zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve, asfaltēšana	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st.	5 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,5m, augstums 5,0m.	100 min
P4 Rīga - Ērgļi	67,468	79,310	Madonas novads	Seguma atjaunošana	26.07.2022.	25.09.2022.	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana, asfaltbetona kārtu izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 posmi luksofori	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	25
P4 Rīga - Ērgļi	89,225	97,684	Ogres novads	Seguma atjaunošana	26.07.2022.	25.09.2022	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, nomaļ uzpildīšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	15
P6 Saulkrasti – Sēja – Ragana	7,886	23,146	Saulkrastu novads	Seguma atjaunošana	21.07.2022.	18.10.2022	AS "A.C.B."	AS „Ceļuprojekts”	Grāvju tīrīšana / esošā asfaltbetona frēzēšana / aukstā pārstrāde (reciklēšana) ar jaunu materiālu pievienošanu / karstā asfalta dīlumkārtas AC16 surf būvniecība / caurteku būvniecība / koku un krūmu zāģēšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	5-6 posmi (luksofori) un 1-2 posms (ceļa zīmes)	Nav	Platums 2.75m+0.75m grantēta nomale	45-60
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,300	12,500	Siguldas novads	Ceļa rekonstrukcija	12.05.2021.	15.09.2022	CBF SIA "Binders"	AS "Ceļuprojekts"	Nesaistīto kārtu izbūve, Asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums 50 (30) km/st.	1 posms (luksofori / regulētāji) 2 posmi pārvietojams vairogs, ceļa zīmes	Nav	Platums 2.75- 3.5m., augstums 5,0m. Masas ierobežojums - aizliegta smagā autotransporta kustība!	25
P15 Ainaži – Matīši	17,601	27,543	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	27.07.2022	24.10.2022	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Caurteku būvniecība, Grāvju tīrīšana, Virskārtas izbūve, pieturvietu platformu izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	30
P15 Ainaži – Matīši	41,040	59,710	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	27.07.2022	24.10.2022	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Trases nospraušana, Caurteku būvniecība, Grāvju tīrīšana, lesēdumu remonts, Profila labošana, Tekņu izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 posms (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	45
P24 Smiltene - Valka	15,385	41,995	Valkas novads	Seguma atjaunošana	17.06.2022.	13.11.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfalta profila labošana; Asfalta virskārtas ieklāšana; Nomaļu uzpildīšana; Caurteku būvniecība; Tiltu sagatavošanas darbi	Ātruma ierobežojums - 70 km/h un 50 km/h, priekšrocības ceļa zīmes	4 luksofora posmi	nav	Minimālais platums 2,75 m, augstums netiek ierobežots	60 min

P25 Smiltene-Strenči	27,595	28,417	Valmieras novads	Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija	25.08.2021.	14.09.2022	SIA "8CBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Konusu nostiprināšana, Asfalta iekļāšana un nogāžu nostiprināšana ceļa posmā, pagaidu tilta un apbraucamā ceļa demon tāža.	No 15.08-19.08 tilts slēgts satiksmei no 6:00-22:00. Maršruta autobusu un operatīvā transporta kustība tiks nodrošināta.	Caur Valmieru	1-1,5 st.		
P27 Smiltene - Gulbene	34.870	61.220	Gulbenes novads	Seguma pārbūve un atjaunošana	23.11.2021.	08.10.2022	SIA "8CBR"	SIA "Būvju profesionālā būvuzraudzība"	Zemes klātnes ierkuma darbi nobrauktuvēs Smilts iestrāde nobrauktuvēs Šķembu apakškārtas un virskārtas izbūve Asfalta izbūve Būvkonstrukciju darbi Apzaļumošana	Ātruma ierobežojumi 70km/st. un 50km/st. Četri luksoforu posmi. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Četri luksoforu posmi. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	50
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine)	42,787	60,140	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	25.04.2022.	15.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Zemes klātnes izbūve, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, apauguma noņemšana, asfalta frēzēšana, Caurtekas un to konstruktīvo kārtu izbūve, tilta pārejas plātņu izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	6 posmi (luksofori)	-	-	60
P47 Balvi - Kapūne	11,200	11,200	Balvu novads	Tilta pārbūve	22.03.2022.	24.11.2022	PA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Plānotie būvdarbi – laiduma turas un veidņu izbūves darbi, pagaidu rievsienu noņemšana.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1.posms	Satiksme organizēta pa apbraucamo ceļu (pagaidu tiltu) ar ceļa zīmēm, vadstatņiem,1 reversīvās kustības posms(luksofori vai satiksmes regulētāji).	Platums 4 m., augstums - nav ierobežojuma	5
P55 Rēzekne - Dagda	45,300	57.400	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	16.05.2022.	15.08.2022	Piegādātāju apvienība "ACB GRUPA"	SIA "Firma L4"	Pieturvietu aprīkojuma uzstādīšana; Ceļu horizontālie marķējumi; Caurtekas tīrīšana; Apzaļumošanas darbi	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20-25
P61 Krāslava – Dagda	5,070	5,070	Krāslavas novads	Ceļa pārvada pārbūve	25.05.2022.	20.11.2022	LL KU "Viadukts" SIA	AS "Ceļuprojekts"	Šķembu virskārtas un a/b apakškārtas iekļāšana pārvada pieejās KP, a/b saistes kārtas iekļāšana pārvadam KP, drošības barjeru montāža KP	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Viens luksofora posms	Nav	Platums 4,0m.	5
P61 Krāslava - Dagda	18,210	27,200	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	26.07.2021.	12.09.2022	PA "Vianova un Pamatceļš"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Konstruktīvo kārtu izbūve / Nogāžu nostiprināšana / Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	3 posmi (luksofori / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	40
P76 Aizkraukle - Jēkabpils*		Brīvības - Dolomīta ielu krustojum s Jēkabpīlī .Posma garums 180metri	Jēkabpils pilsētā	Pārbūve/seguma atjaunošana	25.09.2020.	01.09.2022	SIA "Ošukalns"		Ierakuma izbūve.Salizturīgās kārtas būvniecība.Pamata nesošās kārtas būvniecība.Betona apmaļu izbūve.	Satiksme organizēta ar luksoforiem vienā joslā.	visā posmā		max. platums 3.5m	5

P93 Jelgava - Iecava	8.972	18.190	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	25.08.2022	Ģenerāluzņēmējs PA "Roadeks, Ošukalns, Ceļu pārvalde" / Izpildītājs AS "Ceļu pārvalde"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Caurteku tīrīšana / Asfalta seguma būvniecība / Nomaļu ieklāšana / Ceļa marķēšana /	Maksimālā ātruma ierobežojums 70 km/st no 8.972 km līdz 18.190 km;	Nav	Nav	Nav	10
P93 Jelgava - Iecava	18.190	24.800	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	25.08.2022	Ģenerāluzņēmējs PA "Roadeks, Ošukalns, Ceļu pārvalde" / Izpildītājs AS "Ceļu pārvalde"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Caurteku tīrīšana / Grāvja tīrīšana / Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana / Asfalta seguma būvniecība / Caurtekas būvniecība	Maksimālā ātruma ierobežojums 50-70 km/st no km 18.190 - km 24.800	1 luksafora posms (luksafori zem 2,0km / virs 2,0 km regulētāji) līdz 17.08.2022.	Nav	Nav	10
P105 Butnāri-Saldus-Ezere	18,300	37,210	Saldus novads	Pārbūve	04.04.2022.	30.08.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Konstrukciju demontāža, zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve, asfaltēšana, BK darbi uz Vadakstes tilta un Bruziles caurtekas	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st. Vadakstes tiltam masas ierobežojums 44 tonnas, minimālās distances ierobežojums 25 metri.	8 luksaforu posmi	Lokāls (Bruziles caurtekai)	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	90
P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa posma	10,610	33,850	Ventspils novads	Seguma atjaunošana	15.06.2022.	12.10.2022	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Karstā asfalta profila labošana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, caurteku tīrīšana, koku un krūmu ciršana, celmu laušana vai nofrēzēšana	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	1 posms (luksafori vai regulētāji)		Platums 3,5 m	35
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430	36,440	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	25.07.2022.	31.08.2022	Pilensabiedrība "AD ARB"	SIA „ceļu inženieri”	Asfalta seguma defektu un segregāciju labošana. Karstā asfalta ieklāšana ar AC 11 surf	Ātruma ierobežojumi 70 . Satiksme organizēta ar , ceļa zīmēm un vadstatņiem, pa abām braukšanas joslām. Darbu zonās ātruma ierobežojums 50 km/h;	Asfaltbetona ieklāšanas posmā slēgta viena braukšanas josla, satiksme tiks organizēta ar luksaforu , viens luksaforu posms.	-		20min
P121 Tukums - Kuldīga	4,660	17,630	Tukuma novads	Pārbūve	18.03.2021.	31.08.2022	STRABAG SIA	SIA Ceļu Projekts	Asfaltbetona remonts, asfaltbetona virskārtas ieklāšana, nomaļu izbūve, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50km/h	Iespējams 3 luksaforu posmi	-	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	līdz 35 min
P124 Ventspils - Kolka	39,830	50,400	Ventspils novads	Seguma atjaunošana	25.07.2022.	22.08.2022	SIA "STRABAG"	SIA „Teede insenerid”	Virsmas apstrāde VA A1 8/11 deformācijas šuvju remonts. Horizontālā marķējuma uzklāšana	Ātruma ierobežojumi 70 . Satiksme organizēta ar , ceļa zīmēm un vadstatņiem, pa abām braukšanas joslām.	-	-		15min
P128 Sloka – Talsi	6,150	11,260	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	31.11.2022	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Atskaites periodā, darbi nav paredzēti	Uzmērīšanas darbi,	Nav	Nav	Nav	-

P128 Sloka – Talsi	51,050	74,020	Talsu novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	31.11.2022	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Uzmērīšanas darbi, Konstrukciju demontāža, Caurteku izbūve	Konstrukciju demontāža, caurteku izbūve, grāvju tīrīšana, seguma frēzēšana	Reversā kustība, kura tiek regulēta ar luksoforiem pie caurteku izbūves - 1 komplekts un seguma frēzēšanas - 1 komplekts. Kopējais gaidīšanas laiks līdz 6 min.	Nav	Platums 3,0m Augstums -	30
P130 Līgas – Kandava – Veģi	0,080	3,340	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	27.06.2022.	02.09.2022	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "Firma L4"	Nomaļu izbūve Ceļa horizontālie apzīmējumi Ceļa zīmes, barjeras	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z, nepieciešamības gadījumā ar luksoforu. Darba zonas norobežotas ar vadstatņiem un/ vai vadkonusiem. Visā būvobjektā ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h	1 posms ceļa sašaurinājums ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	10
P130 Līgas – Kandava – Veģi	5,560	14,290	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	27.06.2022.	02.09.2022	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "Firma L4"	Nomaļu izbūve Ceļa horizontālie apzīmējumi Ceļa zīmes, barjeras	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z, nepieciešamības gadījumā ar luksoforu. Darba zonas norobežotas ar vadstatņiem un/ vai vadkonusiem. Visā būvobjektā ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h	1 posms ceļa sašaurinājums ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	15
P130 Līgas – Kandava – Veģi	21,356	27,940	Talsu novads	Seguma atjaunošana	27.06.2022.	02.09.2022	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "Firma L4"	Nomaļu izbūve Ceļa horizontālie apzīmējumi Ceļa zīmes, barjeras	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z, nepieciešamības gadījumā ar luksoforu. Darba zonas norobežotas ar vadstatņiem un/ vai vadkonusiem. Visā būvobjektā ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h	1 posms ceļa sašaurinājums ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	10
V10 Babītes stacija - Vārnukrogs	0,852	4,030	Mārupes novads	Autoceļa pārbūve	21.09.2021.	14.09.2022	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "Ceļuprojekts"	Zemes klātnes ierakuma izbūve, drenējošās kārtas izbūve, nesaistītu minerālmateriālu kārtu izbūve, apzaļumošanas darbi, asfaltēšanas darbi, apmaļu izbūve	Ātruma ierobežojums 30-50 km/st.	2 posmi (luksofori)	Nav	Platums 2,75m.	15
V35 Šķirotava- Saurieši	1,700	2,400	Rīga	Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi / Gājēju un veloceliņa izbūve	01.08.2022.	19.09.2022	SIA "Baltijas Būve"	SIA "Firma L4"	Demontāžas darbi (bruģakmens vai betona flīžu seguma demontāža); zemes klātnes uzbēruma būvniecība; nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība, lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, ceļa apgaismojuma ierīkošana, ietves apmales izbūve	Ātruma ierobežojums 50km/st.	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	
V166 Valmiera-Dikļi- Augstroze	17,500	17,500	Valmieras novads	Tilta pārbūve	5.04.2022	21.09.2022	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Pāļu apbetonējums, stiegrojums, veidņi, betonēšana teknes, nogāžu nostiprinājumi.. Hermētisko šuvju ierīkošana tilta brauktuvē.	Ātruma ierobežojums 70;50 ,30 ceļa zīmes, luksafors, vadstatņi, satiksme pa pagaidu tiltu vienā joslā..	jā	jā	Platuma ierobežojums 4,0m	3 min.

V166 Valmiera-Dikļi- Augstroze	10,070	21,700	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	16.08.2022.	14.10.2022.	CBF SIA "Binders"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, Liekās grunts noņemšana, asfalta segumu izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20
V259 Ausekļi - Burga	0,055	4,474	Valkas novads	Seguma atjaunošana	23.07.2022	23.08.2022	sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valkas ceļi"	AS "Ceļuprojekts".	Minerālmateriāla bēšana uz ceļa klātnes, pamatnes gruntēšana iemaisot emulsiju, Virsmas apstrāde	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 posms, ceļa zīmes un regulētāji	Nav	Platums 3.5- 8m., augstums 5,0m.	7
V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne	12,930	12,930	Cēsu novads	Skajupes tilta a/c V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne 12,93 km pārbūve	27.04.2022.	13.10.2022	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Tilta plātnes stiegrošana. Nogāžu nostiprināšana zemtilta daļā	Ceļa zīmes, vadstatņi. Kustība pa apbraucamo ceļu.	Nē	Jā. Pa pašvaldības ceļu 440m	6 min	
V391 Mārkalne - Auguri	3,400	3,400	Alūksnes novads	Caurtekas pārbūve	22.03.2022.	24.11.2022	PA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	mobilizācija, sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1.posms Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem .	nav	Platums minimums 4.m augstums - nav ierobežojuma	2
V506 Malzūbi - Istalsna - Perekļi	16,300	16,300	Ludzas novads	Čodorānu upes tilta pārbūve	20.07.2022.	15.01.2023	SIA "BŪVINŽENIERIS"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Stiegrojuma izbūve, Betonēšana.	Satiksme slēgta	Nē	Maršruts (16 km); V506; V507; P49; V508	20	
V508 Brigi – Krivanda – Cibla – Seļekova	23,300	27,120	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	29.06.2022	22.08.2022	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA „Teede insenerid"	Caurteku galu nostiprināšana, ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50km/h			Bez ierobežojumiem	20
V526 Ludza – Auziņi – Stoļerova	10,110	16,220	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	29.06.2022	22.08.2022	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA „Teede insenerid"	caurteku galu nostiprināšana, virsmas apstrāde, ceļa zīmju uzstādīšana, pasažieru platformu būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50km/h			Bez ierobežojumiem	20
V593 Vērēmi – Rogovka	6,600	14,380	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	28.06.2022	16.08.2022	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nogāžu nostiprināšana, autobusu pieturu plaformu asfaltēšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.			Platums 3,0m., augstums 5,0m.	10

V595 Vijāni – Maltas Trūpi	0,000	1,860	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	15.06.2022.	15.08.2022	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Objekta sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,25m., augstums 5,0m.	4
V595 Vijāni – Maltas Trūpi	2,500	10,570	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	15.06.2022.	15.08.2022	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Caurteku galu nostiprināšanas darbi pēc km 8,97; Šķērsgrāvju tīrīšanas darbi pie caurtekām; Caurteku ieteču un izteču nostiprināšanas darbi ar frakcionētām šķembām pēc km 8,97; Bitumena emulsijas iemaisīšanas darbi ceļa pamatnē; Virsmas apstrādes darbi; Satiksmes aprīkojuma uzstādīšanas darbi; Būvuzraudzības konstatēto defektu labošana; Objekta sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 posmi (ceļa zīmes, luksafori un regulētāji)	Nav	Platums 3,25m., augstums 5,0m.	20
V623 Asūne - Robežnieki	0,000	6,302	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	22.07.2022.	30.08.2022	PS "Valkas ceļi un Pamatceļš"	AS "Ceļuprojekts"	Šķembu kārtas izbūve / Segas gruntēšana / Virsmas apstrāde	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (luksafori/ vadstatņi / ceļa zīmes)	Nav	Platums 7,5m., augstums 5,0m.	12
V753 Līvāni - Steķi	0,780	7,280	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022.	19.08.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Tilta remonts.	Ātruma ierobežojums 50km/h	1 posms (ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10
V761 Rožupe-Rudzāti-Varakļāni	2,000	10,720	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022.	19.08.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Tiltu remonts.	Ātruma ierobežojums 50km/h	2 posmi (ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10
V1435 Līgas - Zentene -Rideļi	12,850	20,050	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	18.07.2022.	31.08.2022	SIA""STRABAG"	SIA "Firma L4"	Virsmas apstrāde VA G2 11/16&8/11	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	vienā posmā ar luksaforiem	nav	platums 3,5 m	25

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos