

Atskaites periods: 22.-28. 08. 2022.

Nedējas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

| Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības) | | | | | | | | Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija) | | | | | | |
|---|-------------------|--------|---------------------------|---|------------------|-------------|---------------------|--|--|--|--|-------------------|--------------------------------|--|
| Autoceļš | Vieta (posms), km | | Administratīvā teritorija | Būvobjekta tips | Būvdarbu termiņi | | Būvnieks | Būvuzraudzība | Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā | Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.) | Reversīva kustība | Apbraucamais ceļš | Satiksmes telpas gabarīti | Būvobjekta šķērsošanas laiks, min. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 39,440 | 46,300 | Siguldas novads | Pārbūve | 01.08.2022. | 31.08.2023. | CBF SIA "BINDERS" | SIA "Firma L4" | Uzmērīšana un nospraušana, barjeru demontāža, segumu demontāžas darbi, gājēju tuneļa remonta darbi, liekās grunts noņemšana, ierakuma/ uzbēruma izbūve | Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z (Pamatshēma.) Visā posmā ātruma ierobežojošās zīmes 70 km/h, būvdarbu zonās, ātrums ierobežots līdz 50 km/h. Kustība tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas josla katrā virzienā. | Luksofori nav | Nav | Ierobežojumu nav | 20 |
| A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 49,900 | 49,900 | Siguldas novads | Tilta remonts / Gājēju un velosoliņa izbūve | 26.10.2021. | 02.11.2022 | LLK SIA "Viadukts" | SIA "Firma L4" | Hidroizolācijas līmēšana. Hidroizolācijas aizsargkārtas izbūve. Konusu izbūve. Apzaļumošana. | Ātruma ierobežojums 30 km/st. | - | Lokāls | Bez ierobežojuma | - |
| A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) | 48,478 | 60,205 | Valmieras novads | Seguma atjaunošana | 13.05.2022. | 10.09.2022 | SIA "Vianova" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Zāles pļaušana | Ātruma ierobežojums 70 km/st. | Nav | Nav | Platums 3.8 m., augstums 5,0m. | 15 |
| A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) | 79,407 | 89,144 | Valmieras novads | Seguma atjaunošana | 07.07.2022. | 10.09.2022 | SIA "Vianova" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Horizontālā apzīmējuma uzklāšana, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, zāles pļaušana | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | Nav | Nav | Platums 3,8m., augstums 5,0m. | 15 |
| A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 39,152 | 46,236 | Ogres novads | Atjaunošana | 09.08.2022 | 28.09.2022 | PA "VIA un VIANOVA" | SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay" | Asfalta frēzēšana, plaisu aizliešana ar bitumenu, profila labošana, asfalta dilumkārtas izbūve, liekās grunts noņemšana | Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st. | Ir (22.08. - 2 luksoforu posmi, 23.08. - 26.08. - 1 luksoforu posms) | Nav | Platums 3.5 m., augstums 5,0m. | 15 min (1 luksoforu posms), 23 min (2 luksoforu posmi) |
| A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 51,300 | 56,700 | Ogres novads | Pārbūve | 10.08.2022 | 10.09.2022 | PA "VIA un VIANOVA" | SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay" | Asfalta seguma frēzēšana, ierakuma izbūve | Ātruma ierobežojums 50 km/st. | Ir (2 luksoforu posmi) | Nav | Platums 3,5m., augstums 5,0m. | 19 min |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------------------|---|-------------|------------|---|------------------------------------|---|--|--|---|---|-------------------|
| A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 98,100 | 98,100 | Aizkraukles novads | Pērses tilta remonts | 13.06.2022. | 11.10.2022 | SIA "ACBR" | SIA „Ceļu inženieri” | tilta balstu atjaunošana; konusa nostiprinājumu būvniecība | Ātruma ierobežojums 50 km/st. | 1 posmi (luksofors darba laikā) | Nav | Platums 3,7m., augstums 5,0m. | 3 |
| A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš) | 7,900 | 25,000 | Ķekavas novads | Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana | 29.11.2021. | 14.10.2023 | AS "Kekava ABT" | SIA "Firma L4" | <p>ACB Ķekavas iela1: asfalta ieklāšana, nogāzes, pārslēgums uz 30.08. drenāža, LKT tīkli, zemes klātnes stabilizācija+ salturīgais Valdlauču aplis - apmales, komunikāciju aizsargčaulas, salturīgais, šķembu apakškārta, asfalta ieklāšana. Dūņu ielas, šķembas, asfalta ieklāšana. Pamatceļš: LKT drenāža, apgaismojuma tīkli, salturīgais, šķembu apakškārta, uzbērums.</p> <p>Binders Grunts apmaiņa, uzbēruma būvniecība, zemes klātnes izbūve, grāvju rakšana, caurteku uzstādīšana, salturīgais slānis, šķembu kārta, drenāža, CBGM, asfalts.</p> | <p>A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa.</p> <p>A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50 km/h.</p> <p>a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h.</p> <p>A/c A7 10.-11km ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš).</p> <p>Slēgts a/c V1 pie Valdlauču krustojuma.</p> | Nav | <p>Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš</p> <p>9. līdz 11.km) apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu.</p> <p>Uz a/c C12 un C13 lokāli apbraucamie ceļi.</p> | <p>a/c A7 10.-11km 3,25m platumā</p> <p>a/c A5 3,5m platumā</p> | 35 |
| A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)* | 11,900 | 16,800 | Ķekavas novads | Gājēju un veloseliņa izbūve | 07.03.2022 | 31.12.2022 | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | SIA "Semita" | Nogāzes planēšana, salturīgās kārtas izbūve, 0/45 šķembas izbūve, apgaismojuma izbūve. | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | Nav | Nav | Atbilstoši šosejas A7 atļautie gabarīti | 5 |
| A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) | 23,720 | 24,300 | Ķekavas novads | Ceļa izbūve | 18.07.2022 | 01.09.2022 | PS "Ķekava AB" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība | Salizturīgās kārtas būvniecība, esošo elektroapgādes tīklu pārbūve, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība | Nav | Nav | Nav | Bez ierobežojumiem | |
| A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) | 44.796 | 65.450 | Bauskas novads | Seguma atjaunošana | 13.06.2022 | 12.10.2022 | STRABAG SIA | SIA "IngWay" | Asfalta saistes kārtas AC16 bin izbūve, Liekās grunts noņemšana un aizvešana Caurtekas ar 1500mm diametru izbūve zem pamatceļa | Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st. | 1,5 - 2 km garš posms Asfaltēšanai, kuru regulēs regulētāji vai luksofori. Caurtekas izbūvei zem pamatceļa,~100m garš posms, kuru regulēs luksofori. | NAV | Braukšanas joslas platums - 4m, caurtekas izbūves posmā (~3m). | No 40min. līdz 1h |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|-------------------|
| A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža | 9,930 | 18,930 | Olaines novads | Segas pastiprināšana (pārbūve) | 28.03.2021. | 13.10.2022 | Piegādātāju apvienība "KT Igate" | "Būvju profesionālā uzraudzība" SIA | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, esošo caurteku tīrīšana un remonts, Šķembu mastikas asfalta SMA11 surf (PMB) dilumkārtas būvniecība | Ātruma ierobežojums 70-50 km/h | satiksme pārvirzīta uz a/c kreiso brauktuvi | Nav | Viadukts A5 / A8 platuma ierobežojums 3,5 m | 20-45 min |
| A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža | | A8/A5 pārkārtošanās josla | Olaines novads | Satiksmes drošības uzlabošana(pārkārtošanās joslas izbūve) | 01.08.2022. | 30.08.2022 | AS "A.C.B." | AS "Ceļuprojekts" | Nomaļu izbūve, apzaļumošana, barjeru uzstādīšana | Ātruma ierobežojums 50 km/st. | nav | Nav | Ierobežojumi nav | 1 min |
| A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža | 34,440 | 34,440 | Jelgavas novads | Deformācijas šuvju atjaunošana pārvadam | 26.10.2021. | 02.11.2022. | LLK SIA "Viadukts" | SIA "Firma L4" | Satiksmes organizācija, siju galu remonts, deformācijas šuvju izbūve | Ātruma ierobežojums 30 km/st. | - | Lokāls | Bez ierobežojuma | - |
| A10 Rīga – Ventpils | 41,160 | 52,730 | Tukuma novads | Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija | 21.03.2022. | 22.11.2022 | STRABAG SIA | SIA "Ceļu inženieri" | Caurteku izbūve. Ceļa segas demontāža. Ierakuma izbūve. Vājas nestspējas grunts izstrāde un apmaiņa ar dren.smilti. Salizturīgās kārtas būvniecība. Šķembu apakškārtas būvniecība. Tilta pārbūve. Autobusu pieturvietu platformu izbūve. Dabīgā laukakmens bruģakmens izbūve. | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 4 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes) | Lokāls pie Vēršupītes tiltiem km 45,43 un km 50,55 | Platums 3,25m., augstums nav ierobežots. | Ap 45 līdz 60min. |
| A10 Rīga – Ventpils | 115,325 | 126,500 | Talsu novads | Seguma atjaunošana | 16.06.2022. | 03.10.2022 | SIA "Saldus ceļinieks" | SIA "Ceļu inženieri" | Asfaltēšana. SOTL uzstādīšana | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 1 luksoforu posms | Nav | Platuma ierobežojums 4,0m | 25 |
| A15 Rēzeknes apvedceļš | 0,940 | 0,940 | Rēzeknes novads | Tilta remonts | 07.09.2021 | 22.09.2022 | Leonhard Weiss OÜ | OU"teede insenerit" | Plātnes apakšas remontam. Pārvada labās puses demontāžas darbi, Enkuru izbūve laidumu plātnē | Ātruma ierobežojums 30- 50-70 km/st. | 1 posms ar luksoforu | Nav | Platums 3.0- 3,5 m., | 3.5 min |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|-------------------|---|-------------|-------------|--------------------|---|--|---------------------------------------|---|-----|---|---------|
| P4 Rīga - Ērgļi | 14,130 | 30,300 | Ropažu novads | Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija | 28.03.2022 | 20.06.2023 | AS "A.C.B." | SIA " IngWay" | Konstrukciju, asfaltbetona, demon tāža, zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve, asfaltēšana | Ātruma ierobežojums 30-70 km/st. | 5 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes) | Nav | Platums 3,5m, augstums 5,0m. | 100 min |
| P4 Rīga - Ērgļi | 67,468 | 79,310 | Madonas novads | Seguma atjaunošana | 26.07.2022. | 25.09.2022. | SIA "VIA" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Asfaltbetona kārtu izbūve | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 2-3 posmi luksofori | Nav | Platums 3,7m., augstums 5,0m. | 25 |
| P4 Rīga - Ērgļi | 89,225 | 97,684 | Ogres novads | Seguma atjaunošana | 26.07.2022. | 25.09.2022 | SIA "VIA" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Nomaļu uzpildīšana | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | Nav | Nav | Platums 3,7m., augstums 5,0m. | 15 |
| P6 Saulkrasti – Sēja – Ragana | 7,886 | 23,146 | Saulkrastu novads | Seguma atjaunošana | 21.07.2022. | 18.10.2022 | AS "A.C.B." | AS „Ceļuprojekts” | Grāvju tīrīšana / esošā asfaltbetona frēzēšana / aukstā pārstrāde (reciklēšana) ar jaunu materiālu pievienošanu / karstā asfalta dīlūmkārtas AC16 surf būvniecība / caurteku būvniecība / koku un krūmu zāģēšana | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 5-6 posmi (luksofori) un 1 posms (ceļa zīmes) | Nav | Platums 2.75m+0.75m grantēta nomale | 45-60 |
| P8 Inciems - Sigulda - Ķegums | 8,300 | 12,500 | Siguldas novads | Ceļa rekonstrukcija | 12.05.2021. | 15.09.2022 | CBF SIA "Binders" | AS "Ceļuprojekts" | Nesaistīto kārtu izbūve, Asfaltēšana. | Ātruma ierobežojums 50 (30) km/st. | 1 posms (luksofori / regulētāji) 1 posms pārvietojams vairogs, ceļa zīmes | Nav | Platums 2.75- 3.5m., augstums 5,0m. Masas ierobežojums - aizliegta smagā autotransporta kustība! | 25 |
| P15 Ainaži – Matīši | 17,601 | 27,543 | Limbažu novads | Seguma atjaunošana | 27.07.2022 | 24.10.2022 | SIA "Limbažu ceļi" | AS "Ceļuprojekts" | Caurteku būvniecība, Grāvju tīrīšana, Virskārtas izbūve, pieturvietu platformu izbūve, nobrauktuvju izbūve | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 2 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes) | | Platums 3,5m., augstums 5,0m. | 30 |
| P15 Ainaži – Matīši | 41,040 | 59,710 | Limbažu novads | Seguma atjaunošana | 27.07.2022 | 24.10.2022 | SIA "Limbažu ceļi" | AS "Ceļuprojekts" | Caurteku būvniecība, Grāvju tīrīšana, lesēdumu remonts, Profila labošana, Tekņu izbūve, Autobusu pieturvietu platformu izbūve, Satiksmes organizācijas uzstādīšana un demontāžas darbi tiltam pār "Iģes" upi | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 2 posms (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes) | | Platums 3,5m., augstums 5,0m. | 45 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|-------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|--|--|---|---|---|---|--------|
| P24 Smiltene - Valka | 15,385 | 41,995 | Valkas novads | Seguma atjaunošana | 17.06.2022. | 13.11.2022. | SIA "Limbažu ceļi" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Asfalta virskārtas ieklāšana; Nomaļu uzpildīšana; Caurteku būvniecība; Tiltu sagatavošanas darbi | Ātruma ierobežojums - 70 km/h un 50 km/h, priekšrocības ceļa zīmes | 4 luksofora posmi | Lokāls pie Stampupes tilta km 21,7 | Minimālais platums 2,75 m, augstums netiek ierobežots | 60 min |
| P25 Smiltene-Strenči | 27,595 | 28,417 | Valmieras novads | Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija | 25.08.2021. | 14.09.2022 | SIA "8CBR" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Konusu nostiprināšana, nomaļu nostiprināšana ceļa posmā. | No 19.08. 17:00 tilts atvērts satiksmei | Ar luksoforu | | | 5 min |
| P27 Smiltene - Gulbene | 34.870 | 61.220 | Gulbenes novads | Seguma pārbūve un atjaunošana | 23.11.2021. | 08.10.2022 | SIA "8CBR" | SIA "Būvju profesionālā būvuzraudzība" | Zemes klātnes ierkuma darbi nobrauktuvēs Smilts iestrāde nobrauktuvēs Šķembu apakškārtas un virskārtas izbūve Asfalta izbūve Būvkonstrukciju darbi Apzaļumošana | Ātruma ierobežojumi 70km/st. un 50km/st. Četri luksoforu posmi. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. | Četri luksoforu posmi. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem | Nav | Platums 3,7m., augstums 5,0m. | 50 |
| P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine) | 42,787 | 60,140 | Madonas novads | Ceļa rekonstrukcija | 25.04.2022. | 15.08.2023 | Piegādātāju apvienība "ACBR8" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Zemes klātnes izbūve, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, apauguma noņemšana, asfalta frēzēšana, Caurtekas un to konstruktīvo kārtu izbūve, tilta pārejas plātņu izbūve | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 6 posmi (luksofori) | - | - | 60 |
| P47 Balvi - Kapūne | 11,200 | 11,200 | Balvu novads | Tilta pārbūve | 22.03.2022. | 24.11.2022 | PA "ACBR" | AS"Ceļuprojekts" | Plānotie būvdarbi – laiduma turas un veidņu konstrukcijas izbūves darbi. | Ātruma ierobežojums 30 km/h | 1.posms | Satiksme organizēta pa apbraucamo ceļu (pagaidu tiltu) ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, 1 reversīvās kustības posms(luksofori vai satiksmes regulētāji). | Platums 4 m., augstums - nav ierobežojuma | 5 |
| P61 Krāslava – Dagda | 5,070 | 5,070 | Krāslavas novads | Ceļa pārvada pārbūve | 25.05.2022. | 20.11.2022 | LL KU "Viadukts" SIA | AS "Ceļuprojekts" | Esošo konstrukciju demontāža, Rakšanas darbi būvbedrē LP | Ātruma ierobežojums 30 km/st. | Viens luksofora posms | Nav | Platums 4,0m. | 5 |
| P61 Krāslava - Dagda | 18,210 | 27,200 | Krāslavas novads | Seguma atjaunošana / Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi | 26.07.2021. | 12.09.2022 | PA "Vianova un Pamatceļš" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Konstruktīvo kārtu izbūve / Nogāžu nostiprināšana / Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana | Ātruma ierobežojums 50 km/st. | 2 posmi (luksofori / ceļa zīmes) | Nav | Platums 3,7m., augstums 5,0m. | 35 |
| P76 Aizkraukle - Jēkabpils* | | Brīvības - Dolomīta ielu krustojums, Jēkabpils. Posma garums 180metri | Jēkabpils pilsētā | Pārbūve/seguma atjaunošana | 25.09.2020. | 01.09.2022 | SIA "Ošukalns" | | Ierakuma izbūve.Salīdzīgās kārtas būvniecība.Pamata nesošās kārtas būvniecība.Betona apmaļu izbūve. | Satiksme organizēta ar luksoforiem vienā joslā. | visā posmā | | max. platums 3.5m | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|------------------|--------------------|-------------|------------|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| P93 Jelgava - Iecava | 8.972 | 18.190 | Jelgavas novads | Seguma atjaunošana | 01.06.2022 | 25.08.2022 | Ģenerāluzņēmējs PA "Roadeks, Ošukalns, Ceļu pārvalde" / Izpildītājs AS "Ceļu pārvalde" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Nomaļu iekļāšana / Ceļa marķēšana / Ceļa zīmju uzstādīšana | Maksimālā ātruma ierobežojums 70 km/st no 8.972 km līdz 18.190 km; | Nav | Nav | Nav | 10 |
| P93 Jelgava - Iecava | 18.190 | 24.800 | Jelgavas novads | Seguma atjaunošana | 01.06.2022 | 25.08.2022 | Ģenerāluzņēmējs PA "Roadeks, Ošukalns, Ceļu pārvalde" / Izpildītājs AS "Ceļu pārvalde" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Grāvja tīrīšana / Caurtekas būvniecība / Ceļa zīmju uzstādīšana / Ceļa marķēšana | Maksimālā ātruma ierobežojums 70 km/st no km 18.190 - km 24.800 | Nav | Nav | Nav | 7 |
| P105 Butnāri-Saldus-Ezere | 18,300 | 37,210 | Saldus novads | Pārbūve | 04.04.2022. | 30.08.2023 | SIA "Saldus ceļinieks" | AS "Ceļuprojekts" | Konstrukciju demontāža, zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve, asfaltēšana, BK darbi uz Vadakstes tilta un Bruziles caurtekas | Ātruma ierobežojums 30-70 km/st. Vadakstes tiltam masas ierobežojums 44 tonnas, minimālās distances ierobežojums 25 metri. | 8 luksoforu posmi | Lokāls (Bruziles caurteikai) | Platums 3,5m., augstums 5,0m. | 90 |
| P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa posma | 10,610 | 33,850 | Ventspils novads | Seguma atjaunošana | 15.06.2022. | 12.10.2022 | SIA "VIA" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Karstā asfalta profila labošana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, caurteku tīrīšana, liekās grunts aizvešana | Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h. | 1 posms (luksofori vai regulētāji) | | Platums 3,5 m | 35 |
| P112 Kuldīga - Aizpute - Līči | 21,430 | 36,440 | Kuldīgas novads | Seguma atjaunošana | 25.07.2022. | 31.08.2022 | Pilensabiedrība "AD ARB" | SIA „ceļu inženieri” | Asfalta seguma defektu un segregāciju labošana. Karstā asfalta iekļāšana ar AC 11 surf | Ātruma ierobežojumi 70 . Satiksme organizēta ar , ceļa zīmēm un vadstatņiem, pa abām braukšanas joslām. Darbu zonās ātruma ierobežojums 50 km/h; | Asfaltbetona iekļāšanas posmā slēgta viena braukšanas josla, satiksme tiks organizēta ar luksoforu , viens luksoforu posms. | - | | 20min |
| P121 Tukums - Kuldīga | 4,660 | 17,630 | Tukuma novads | Pārbūve | 18.03.2021. | 31.08.2022 | STRABAG SIA | SIA Ceļu Projekts | Asfaltbetona remonts, asfaltbetona virskārtas iekļāšana, nomaļu izbūve, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana | Ātruma ierobežojums 50km/h | Iespējams 3 luksoforu posmi | - | Platums 3,0m., augstums 5,0m. | līdz 35 min |
| P128 Sloka – Talsi | 6,150 | 11,260 | Tukuma novads | Seguma atjaunošana | 03.08.2022 | 31.11.2022 | SIA "Saldus Ceļinieks" | AS "Ceļuprojekts" | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana | 30km/h | Reversā kustība, kura tiek regulēta ar luksoforiem, pie intensīvas satiksmes plūsmas - satiksmes regulētāji. Kopējais gaidīšanas laiks līdz 6 min. | Nav | Platums 2.75m Augstums - | 20 min |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|----------------|---|-------------|------------|---|--------------------|---|---|---|-----|-------------------------------|--------|
| P128 Sloka – Talsi | 51,050 | 74,020 | Talsu novads | Seguma atjaunošana | 03.08.2022 | 31.11.2022 | SIA "Saldus Ceļinieks" | AS "Ceļuprojekts" | Konstrukciju demontāža, caurteku izbūve, grāvju tīrīšana, seguma frēzēšana, karstā asfalta iesēduma remonts | Darbi notiek vienā braukšanas joslā, Darba vieta norobežota ar vadstatņiem vai ceļa zīmju vairogu. Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | Reversā kustība, kura tiek regulēta ar luksoforiem pie seguma frēzēšanas - 1 komplekts un iesēduma remonts - 1 komplekts. Kopējais gaidīšanas laiks līdz 6 min. | Nav | Platums 3,0m Augstums - | 30 min |
| P130 Līgas – Kandava – Veģi | 0,080 | 3,340 | Tukuma novads | Seguma atjaunošana | 27.06.2022. | 02.09.2022 | SIA "Saldus ceļinieks" | SIA "Firma L4" | Nomaļu izbūve Nobrauktuvju izbūve Ceļa horizontālie apzīmējumi Būvlaukuma sakārtošana | Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z, nepieciešamības gadījumā ar luksoforu. Darba zonas norobežotas ar vadstatņiem un/ vai vadkonusiem. Visā būvobjektā ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h | 1 posms ceļa sašaurinājums ar ceļa zīmēm. | Nav | Nav | 10 |
| P130 Līgas – Kandava – Veģi | 5,560 | 14,290 | Tukuma novads | Seguma atjaunošana | 27.06.2022. | 02.09.2022 | SIA "Saldus ceļinieks" | SIA "Firma L4" | Nomaļu izbūve Nobrauktuvju izbūve Ceļa horizontālie apzīmējumi Būvlaukuma sakārtošana | Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z, nepieciešamības gadījumā ar luksoforu. Darba zonas norobežotas ar vadstatņiem un/ vai vadkonusiem. Visā būvobjektā ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h | 1 posms ceļa sašaurinājums ar ceļa zīmēm. | Nav | Nav | 15 |
| P130 Līgas – Kandava – Veģi | 21,356 | 27,940 | Talsu novads | Seguma atjaunošana | 27.06.2022. | 02.09.2022 | SIA "Saldus ceļinieks" | SIA "Firma L4" | Nomaļu izbūve Nobrauktuvju izbūve Ceļa horizontālie apzīmējumi Būvlaukuma sakārtošana | Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z, nepieciešamības gadījumā ar luksoforu. Darba zonas norobežotas ar vadstatņiem un/ vai vadkonusiem. Visā būvobjektā ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h | 1 posms ceļa sašaurinājums ar ceļa zīmēm. | Nav | Nav | 10 |
| V10 Babītes stacija - Vārnukrogs | 0,852 | 4,030 | Mārupes novads | Autoceļa pārbūve | 21.09.2021. | 14.09.2022 | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | SIA "Ceļuprojekts" | Grāvju rakšana, caurteku uzstādīšana, apzaļumošanas darbi, teritorijas labiekārtošanas darbi | Ātruma ierobežojums 30-50 km/st. | 1 posms (luksofors) | Nav | Platums 2,75m. | 15 |
| V35 Šķirotava-Saurieši | 1,700 | 2,400 | Rīga | Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi / Gājēju un velosceļa izbūve | 01.08.2022. | 19.09.2022 | SIA "Baltijas Būve" | SIA "Firma L4" | nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība, ietves apmales izbūve, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas (N-III klase) 15cm izbūve, lietuss ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, ceļa apgaismojuma ierīkošana, | Ātruma ierobežojums 50km/st. | Nav | Nav | Platums 3,7m., augstums 5,0m. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|------------------|---|-------------|-------------|--|-------------------------------------|--|---|---|---|--|--------|
| V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze | 17,500 | 17,500 | Valmieras novads | Tilta pārbūve | 5.04.2022 | 21.09.2022 | SIA "ACBR" | SIA "Būvju prfesionālā uzraudzība" | Pāļu apbetonējums, stiegrojums, veidņi, betonēšana teknes, nogāžu nostiprinājumi.. Hermētisko šuvju ierīkošana tilta brauktuvē. | Ātruma ierobežojums 70;50 ,30 ceļa zīmes, luksafors, vadstatņi, satiksme pa pagaidu tiltu vienā joslā.. | jā | jā | Platuma ierobežojums 4,0m | 3 min. |
| V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze | 10,070 | 21,700 | Valmieras novads | Seguma atjaunošana | 16.08.2022. | 14.10.2022. | CBF SIA "Binders" | AS "Ceļuprojekts" | Asfalta segumu izbūve | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 1 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes) | Nav | Platums 3,7m., augstums 5,0m. | 20 |
| V259 Ausekļi - Burga | 0,055 | 4,474 | Valkas novads | Seguma atjaunošana | 23.07.2022 | 23.08.2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valkas ceļi" | AS "Ceļuprojekts". | Ceļa zīmju uzstādīšana un ceļa marķējums | Ātruma ierobežojums 50 km/st. | 1 posms, ceļa zīmes un regulētāji | Nav | Platums 3.5- 8m., augstums 5,0m. | 5 |
| V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne | 12,930 | 12,930 | Cēsu novads | Skaļupes tilta a/c V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne 12,93 km pārbūve | 27.04.2022. | 13.10.2022 | SIA "ACBR" | SIA "Būvju prfesionālā uzraudzība" | Tilta plātnes veidņi un stiegrošana. Nogāžu nostiprināšana zemtilta daļā | Ceļa zīmes, vadstatņi. Kustība pa apbraucamo ceļu. | Nē | Jā. Pa pašvaldības ceļu 440m | | 6 min |
| V391 Mārkalne - Auguri | 3,400 | 3,400 | Alūksnes novads | Caurtekas pārbūve | 22.03.2022. | 24.11.2022 | PA "ACBR" | AS "Ceļuprojekts" | mobilizācija, sakārtošanas darbi. | Ātruma ierobežojums 50 km/h, satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem . | nav | nav | Platums minimums 4.m augstums - nav ierobežojuma | 2 |
| V506 Malzūbi - Istalsna - Perekļi | 16,300 | 16,300 | Ludzas novads | Čodorānu upes tilta pārbūve | 20.07.2022. | 15.01.2023 | SIA "BŪVINŽENIERIS" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Betonēšana, stiegrošana, betona kopšana. | Satiksme slēgta | Nē | Maršruts (16 km); V506; V507; P49; V508 | | 20 |
| V508 Brigi – Krivanda – Cibla – Seļekova | 23,300 | 27,120 | Ludzas novads | Seguma atjaunošana | 29.06.2022 | 22.08.2022 | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" | SIA „Teede insenerid” | Objekta gatavošana darbu pabeigšanai | Ātruma ierobežojums 50km/h | | | Bez ierobežojumiem | 15 |
| V516 Sprikutova - Raipole - Nirza | 2,990 | 2,990 | Ludzas novads | Caurtekas pārbūve | 23.08.2022 | 15.01.2023 | SIA "BŪVINŽENIERIS" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Mobilizācija, Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, Esošo konstrukciju demontāža. | Satiksme slēgta | Nē | Maršruts (27.7 km); V523; V522; P49; V516 | | 30 |
| V526 Ludza – Auziņi – Stoļerova | 10,110 | 16,220 | Ludzas novads | Seguma atjaunošana | 29.06.2022 | 22.08.2022 | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" | SIA „Teede insenerid” | Caurteku galu nostiprināšana, nomāju uzpildīšana, virsmas apstrāde, soliņu uzstādīšana, ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, pasažieru platformu uzstādīšana | Ātruma ierobežojums 50km/h | | | Bez ierobežojumiem | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|-----|----------------------------------|----|
| V623 Asūne - Robežnieki | 0,000 | 6,302 | Krāslavas novads | Seguma atjaunošana | 22.07.2022. | 30.08.2022. | PS "Valkas ceļi un Pamatceļš" | AS "Ceļuprojekts" | Segas gruntēšana / Virsmas apstrāde | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 1 posms (luksafori/ vadstatņi / ceļa zīmes) | Nav | Platums 7,5m., augstums 5,0m. | 12 |
| V753 Līvāni - Steķi | 0,780 | 7,280 | Līvānu novads | Seguma atjaunošana | 01.06.2022. | 26.08.2022. | SIA "Ošukalns" | AS "Ceļuprojekts" | Tilta remonts. | Ātruma ierobežojums 50km/h | 1 posms (ceļa zīmes) | | Platums 3,5m., augstums 5,0m. | 10 |
| V761 Rožupe-Rudzāti-Varakļāni | 2,000 | 10,720 | Līvānu novads | Seguma atjaunošana | 01.06.2022. | 26.08.2022. | SIA "Ošukalns" | AS "Ceļuprojekts" | Tiltu remonts. | Ātruma ierobežojums 50km/h | 2 posmi (ceļa zīmes) | | Platums 3,5m., augstums 5,0m. | 10 |
| V1435 Līgas - Zentene-Rideļi | 12,850 | 20,050 | Tukuma novads | Seguma atjaunošana | 18.07.2022. | 31.08.2022. | SIA "STRABAG" | SIA "Firma L4" | Virsmas apstrāde VA G2 11/16&&8/11 | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | vienā posmā ar luksaforiem | nav | platums 3,5 m | 25 |

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos