

## Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)									Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)					
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robežs (Veclaicene)	39,440	46,300	Siguldas novads	Pārbūve	01.08.2022.	31.08.2023.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Barjeru demontāža Segumu demontāžas darbi, gājēju tuneļa remonta darbi, liekās grunts noņemšana, ierakuma/ uzbēruma izbūve, drenējošā smilts slāņa izbūve	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z (Pamatshēma.) Visā posmā ātruma ierobežojos zīmes 70 km/h, būvdarbu zonās, ātrums ierobežots līdz 50 km/h. Kustība tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas josla katrā virzienā. Gājēju satiksme pie Viršu benzīntanka tiks organizēta ar luksoforu	Luksofori nav	Nav	Ierobežojumu nav	20
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robežs (Veclaicene)	49,900	49,900	Siguldas novads	Tilta remonts / Gājēju un velosliņa izbūve	26.10.2021.	02.11.2022	LLK SIA "Viadukts"	SIA "Firma L4"	Konusu izbūve. Apzaļumošana. Apbraucamā ceļa demontāža.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	-	Lokāls	Bez ierobežojuma	-
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	48,478	60,205	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	13.05.2022.	10.09.2022	SIA "Vianova"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Zāles pļaušana, objekta sakārtošana	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,8 m., augstums 5,0m.	12
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	79,407	89,144	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	07.07.2022.	10.09.2022	SIA "Vianova"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Zāles pļaušana, krūmu zāģēšana, objekta sakārtošana	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,8m., augstums 5,0m.	12
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	39,152	46,236	Ogres novads	Atjaunošana	09.08.2022	28.09.2022	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Plaisu aizliešana ar bitumenu, asfalta dilumkārtas izbūve, nobrauktuvju asfaltēšana	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st.	Ir (1 luksoforu posms)	Nav	Platums 3,5 m., augstums 5,0m.	15 min
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	10.09.2022	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Asfalta seguma frēzēšana, ierakuma izbūve, koku zāģēšana	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Ir (2 luksoforu posmi)	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	19 min

A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	98,100	98,100	Aizkraukles novads	Pērses tilta remonts	13.06.2022.	11.10.2022	SIA "ACBR"	SIA „Ceļu inženieri”	tilta balstu atjaunošana; konusa nostiprinājumu būvniecība	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 posmi (luksofors darba laikā )	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	3
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023	AS "Kekava ABT"	SIA "Firma L4"	ACB Kekavas iela1: salturīgais, šķembas. Kekavas iela3: šķembu virskārta, asfalts. Gaisa iela - uzbērums. Pamatceļš: esošā ceļa demontāža, ierakums, salturīgais, šķembu apakškārta, CBGM.  <b>Binders</b> <b>Grunts apmaiņa, uzbēruma</b> <b>būvniecība, zemes klātnes</b> <b>izbūve, grāvju rakšana, caurteku</b> <b>uzstādīšana, salturīgais slānis,</b> <b>šķembu kārta, drenāža, CBGM,</b> <b>asfalts.</b>	A/C A7 7,78.km būs likvidēta iespēja apgriezties pretējā virzienā  A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa.  A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50 km/h. a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h.  A/c A7 10.-11km, ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš).	Nav	Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš  <b>9. līdz 11.km)</b> apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu.  Uz a/c C12 un C13 lokāli apbraucamie ceļi.	a/c A7 10.-11km 3,25m platumā  a/c A5 3,5m platumā	35
A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)*	11,900	16,800	Ķekavas novads	Gājēju un velosceļa izbūve	07.03.2022	31.12.2022	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	SIA "Semita"	Nogāzes planēšana, salturīgās kārtas izbūve, 0/45 šķembas izbūve, apgaismojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Atbilstoši šosejas A7 atļautie gabarīti	5
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)	23,720	24,300	Ķekavas novads	Ceļa izbūve	18.07.2022	12.09.2022	PS "Ķekava AB"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība	Ceļu darbi pabeigti - 31.08.2022, turpinās esošo elektroapgādes tīklu pārbūve. Ceļš satiksmei slēgts.	Nav	Nav	Nav	Bez ierobežojumiem	
A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)	44.796	65.450	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	13.06.2022	12.10.2022	STRABAG SIA	SIA "IngWay"	Šķembu mastikas asfalta SMA11 izbūve, Caurtekas ar 1500mm diametru izbūve zem pamatceļa	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st.	1,5 - 2 km garš posms Asfaltēšanai, kuru regulēs regulētāji vai luksofori. Caurtekas izbūvei zem pamatceļa,~100m garš posms, kuru regulēs luksofori.	NAV	Braukšanas joslas platums - 4m, caurtekas izbūves posmā (~3m).	No 40min. līdz 1h

A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža	9,930	18,930	Olaines novads	Segas pastiprināšana (pārbūve)	28.03.2021.	13.10.2022	Piegādātāju apvienība "KT Igate"	"Būvju profesionālā uzraudzība" SIA	Drošības barjeras N2 W4 uzstādīšana, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, esošo caurteku tīrīšana un remonts, betona teknes izbūve ar platumu 1500mm, nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana	Ātruma ierobežojums 70-50 km/h	satiksme pārvirzīta uz a/c kreiso brauktuvi	Nav	Viadukts A5 / A8 platuma ierobežojums 3,5 m	20-45 min
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža	34,440	34,440	Jelgavas novads	Deformācijas šuvju atjaunošana pārvadam	26.10.2021.	02.11.2022.	LLK SIA "Viadukts	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija, siju galu remonts, deformācijas šuvju izbūve	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	-	Lokāls	Bez ierobežojuma	-
A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	36,010	36,010	Jelgavas novads	Deformācijas šuvju atjaunošana	06.09.2022.	02.11.2022.	LLK SIA "Viadukts	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	-	Lokāls	Bez ierobežojuma	-
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	185,800	188,930	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	29.08.2022.	10.10.2022.	SIA "CTB"	A/S "Ceļuprojekts"	Trases nosprausana, asfalta seguma nofrēzēšana, nomaļu grunts uzauguma noņemšana	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Posmā kur notiks asfaltbetona nofrēzēšana un nomaļu grunts uzauguma noņemšana, satiksmi regulēs ar ceļa zīmēm un satiksmes regulētājiem.	Nav	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	20
A10 Rīga – Ventpils	41,160	52,730	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	21.03.2022.	22.11.2022	STRABAG SIA	SIA "Ceļu inženieri"	Caurteku izbūve. Ierakuma izbūve. Šķembu apakškārtas būvniecība. CBGM kārtas izbūve. Asfaltbetona kārtu izbūve. Tiltu pārbūve. Autobusu pieturvietu platformu izbūve. Dabīgā laukakmens bruģakmens izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	4 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Lokāls pie Vēršupītes tiltiem km 45,43 un km 50,55	Platums 3,25m., augstums nav ierobežots.	Ap 45 līdz 60min.
A10 Rīga – Ventpils	115,325	126,500	Talsu novads	Seguma atjaunošana	16.06.2022.	03.10.2022	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "Ceļu inženieri"	Nomaļu uzpildīšana. Horizontāla marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav plānots	Nav plānots	Nav ierobežojumi	20

A15 Rēzeknes apvedceļš	0,940	0,940	Rēzeknes novads	Tilta remonts	07.09.2021	22.09.2022	Leonhard Weiss OÜ	OU"teede insenerit"	Plātnes apakšas remontam. Laidumu plātnes stiegrojums, betonēšana. Balstu galasienu izbūve. Konsolēs veidņi stiegrojums.	Ātruma ierobežojums 30- 70 km/st.	1 posms ar luksoforu	Nav	Platums 3.0- 3,5 m.,	3.5 min
P4 Rīga - Ērgļi	14,130	30,300	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	28.03.2022	20.06.2023	AS "A.C.B."	SIA "Būvju Profesionālā uzraudzība"	Konstrukciju, asfaltbetona, demontāža, zemes darbi, nesaisīto kārtu izbūve, asfaltēšana	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st.	4 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Jā	Platums 3,5m, augstums 5,0m.	95 min
P4 Rīga - Ērgļi	67,468	79,310	Madonas novads	Seguma atjaunošana	26.07.2022.	25.09.2022.	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfaltbetona kārtu izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1-2 posmi luksofori	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20
P4 Rīga - Ērgļi	89,225	97,684	Ogres novads	Seguma atjaunošana	26.07.2022.	25.09.2022	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nogāžu nostiprināšana ar ģeošūnu nostiprinājumu NN-7, Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	15
P6 Saulkrasti – Sēja – Ragana	7,886	23,146	Saulkrastu novads	Seguma atjaunošana	21.07.2022.	18.10.2022	AS "A.C.B."	AS „Ceļuprojekts"	Grāvju tīrīšana / karstā asfalta dilumkārtas AC16 surf būvniecība / koku un krūmu zāģēšana / nomaļu uzpildīšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	4-5 posmi (luksofori)	Nav	Platums 2.75m+0.75m grantēta nomale	30-45
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,300	12,500	Siguldas novads	Ceļa rekonstrukcija	12.05.2021.	15.09.2022	CBF SIA "Binders"	AS "Ceļuprojekts"	Asfaltēšana, nomaļu uzpildīšana, SOTL uzstādīšana / Horizontāla marķējuma uzklāšana	Ātruma ierobežojums 50 (30) km/st.	1 posms (luksofori / regulētāji) 1 posms pārvietojams vairogs, ceļa zīmes	Nav	Platums 2.75- 3.5m., augstums 5,0m. Masas ierobežojums - aizliegta smagā autotransporta kustība!	25
P15 Ainaži – Matīši	17,601	27,543	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	27.07.2022	24.10.2022	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Nomaļu izbūve,grāvju tīrīšana, nobrauktuvju izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20

P15 Ainaži – Matīši	41,040	59,710	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	27.07.2022	24.10.2022	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Caurteku būvniecība, Grāvju tīrīšana, iesēdumu remonts, Profila labošana, Tekņu izbūve, Autobusu pieturvietu platformu izbūve, Tilta remonts, Nomaļu izbūve	Ātruma ierobežojums 30-50-70 km/st.	3 posms (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	50
P22 Valka – Rūjiena	28,330	42,475	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	29.08.2022.	27.10.2022.	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Grāvju tīrīšana, caurteku izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.		Nav	Platums 4,0 m, augstums 5,0 m.	20
P24 Smiltene - Valka	15,385	41,995	Valkas novads	Seguma atjaunošana	17.06.2022.	13.11.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfalta virskārtas ieklāšana; Nomaļu uzpildīšana; Tiltu sagatavošanas darbi	Ātruma ierobežojums - 70 km/h un 50 km/h, priekšrocības ceļa zīmes	3 luksofora posmi	Lokāls pie Stampupes tilta km 21,7	Minimālais platums 2,75 m, augstums netiek ierobežots	50 min
P27 Smiltene - Gulbene	34.870	61.220	Gulbenes novads	Seguma pārbūve un atjaunošana	23.11.2021.	08.10.2022	SIA "8CBR"	SIA "Būvju profesionālā būvuzraudzība"	Zemes klātnes ierkuma darbi nobrauktuvēs Smilts iestrāde nobrauktuvēs Šķembu virskārtas izbūve Asfalta izbūve Būvkonstrukciju darbi Apzaļumošana Aprīkojums	Ātruma ierobežojumi 70km/st. un 50km/st. Četri luksoforu posmi. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Četri luksoforu posmi. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	40
P36 Rēzekne - Gulbene	39,260	56,430	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	16.06.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Konstrukciju demontāža; Koku un krūmu zāģēšana; Caurteku būvniecība, atjaunošana vai nomaiņa; Asfalta seguma frēzēšana; Karstā asfalta iesēdumu remonts	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 luksofors; sašaurinājumi pie caurteku izbūves	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20-25
P36 Rēzekne - Gulbene	56,430	65,470	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	04.06.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Karstā asfalta profila labošana ar AC 11 bin; Citi darbi	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 luksofors	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	15
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine)	42,787	60,140	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	25.04.2022.	15.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Zemes klātnes izbūve, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, apauguma noņemšana, Caurtekas un to konstruktīvo kārtu izbūve, asfalta apakškārtas izbūve, tilta konstrukciju izbūves darbi	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	6 posmi (luksofori)	-	-	60

P47 Balvi - Kapūne	11,200	11,200	Balvu novads	Tilta pārbūve	22.03.2022.	24.11.2022	PA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Plānotie būvdarbi – laidumam (stiegrošanas darbi).	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1.posms	Satiksmes organizēta pa apbraucamo ceļu (pagaidu tiltu) ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, 1 reversīvās kustības posms (luksofori vai satiksmes regulētāji).	Platums 4 m., augstums - nav ierobežojuma	5
P61 Krāslava – Dagda	5,070	5,070	Krāslavas novads	Ceļa pārvada pārbūve	25.05.2022.	20.11.2022	LL KU "Viadukts" SIA	AS "Ceļuprojekts"	Enkuri, stiegrojums, veidņi laiduma konstrukcijas uzbetonējumam LP. Esošā konusa demontāža.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Viens luksofora posms	Nav	Platums 4,0m.	5
P61 Krāslava - Dagda	18,210	27,200	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	26.07.2021.	12.09.2022	PA "Vianova un Pamatceļš"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Seguma virskārtas izbūves darbi / Nogāžu nostiprināšana / Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	2 posmi (luksofori / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	35
P105 Butnāri–Saldus–Ezere	18,300	37,210	Saldus novads	Pārbūve	04.04.2022.	30.08.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Konstrukciju demontāža, zemes darbi, nesaisīto kārtu izbūve, asfaltēšana, BK darbi uz Vadakstes tilta un Bruziles caurtekas	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st. Vadakstes tiltam masas ierobežojums 44 tonnas, minimālās distances ierobežojums 25 metri.	8 luksoforu posmi	Lokāls (Bruziles caurtekai)	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	90
P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa posma	10,610	33,850	Ventspils novads	Seguma atjaunošana	15.06.2022.	12.10.2022	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, nomaļu uzpildīšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, pasažieru platformu izbūve	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	1 posms (luksofori vai regulētāji)		Platums 3,5 m	35
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430	36,440	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	25.07.2022.	30.09.2022	Pilensabiedrība "AD ARB"	SIA „ceļu inženieri”	Asfalta seguma defektu un segregāciju labošana. Karstā asfalta eklāšana ar AC 11 surf	Ātruma ierobežojumi 70 . Satiksmes organizēta ar , ceļa zīmēm un vadstatņiem, pa abām braukšanas joslām. Darbu zonās ātruma ierobežojums 50 km/h;	Asfaltbetona ieklāšanas posmā slēgta viena braukšanas josla, satiksmes tiks organizēta ar luksoforu , viens luksoforu posms.	-		20min
P121 Tukums - Kuldīga	4,660	17,630	Tukuma novads	Pārbūve	18.03.2021.	12.09.2022	STRABAG SIA	SIA Ceļu Projekts	Asfaltbetona virskārtas ieklāšana, nomaļu izbūve, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50km/h un 70km/h	Iespējams 3 luksoforu posmi	-	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	līdz 35 min
P128 Sloka – Talsi	6,150	11,260	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	31.11.2022	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Apauguma noņemšana	30km/h	Nav	Nav	Platums 2.75m Augstums -	15 min

P128 Sloka – Talsi	51,050	74,020	Talsu novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	31.11.2022	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Caurteku iebūve nobrauktuvēs, asfaltbetona profila labošana.	Darbi notiek vienā braukšanas joslā, Darba vieta norobežota ar vadstatņiem vai ceļa zīmju vairogu. Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Reversā kustība, kura tiek regulēta ar luksoforiem pie asfaltbetona profila labošanas - 1 komplekts. Gaidīšanas laiks līdz 8 min.	Nav	Platums 3,0m Augstums -	30 min
V10 Babītes stacija - Vārnukrogs	0,852	4,030	Mārupes novads	Autoceļa pārbūve	21.09.2021.	14.09.2022	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	SIA "Ceļuprojekts"	Apzaļumošanas darbi, teritorijas labiekārtošanas darbi, asfaltēšana, nomaļu uzpildīšana	Ātruma ierobežojums 30-50 km/st.	1 posms (luksofors)	Nav	Platums 2,75m.	15
V35 Šķirotava-Saurieši	1,700	2,400	Rīga	Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi / Gājēju un velosceļu izbūve	01.08.2022.	19.09.2022	SIA "Baltijas Būve"	SIA "Firma L4"	ietves un ceļa apmaļu izbūve, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas (N-III klase) 15cm izbūve, karstā asfalta apakškārtas AC 32 base būvniecība 8cm biezumā, karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf būvniecība 4cm biezumā un karstā asfalta dilumkārtas AC 16 surf būvniecība 6cm biezumā, esošā DUS cenu tablo pārceļšana, ceļa apgaismojuma ierīkošana	Ātruma ierobežojums 50km/st.	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	
V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze	17,500	17,500	Valmieras novads	Tilta pārbūve	5.04.2022	21.09.2022	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Stiegrojums, veidņi un betons kāpnēm. Nogāžu planēšana tilta pieejās. Akmens krāvumu izbūve. Nomaļu uzpildīšana. Apbraucamā tilta un ceļa demontāža.	Ātruma ierobežojums 70;50,30 ceļa zīmes, luksafors, vadstatņi, satiksme pa pagaidu tiltu vienā joslā.. 7.09.2022. <i>plānots kustību pārslēgt pa a/c V166 tiltu. Kustība pa vienu joslu.SO-1 Atkārtoti tiks paziņots pirms pārslēgšanas</i>	jā	jā	Platuma ierobežojums 4,0m	3 min.
V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze	10,070	21,700	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	16.08.2022.	14.10.2022.	CBF SIA "Binders"	AS "Ceļuprojekts"	Asfalta segumu izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20
V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne	12,930	12,930	Cēsu novads	Skalupes tilta a/c V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne 12,93 km pārbūve	27.04.2022.	13.10.2022	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Tilta plātnes stiegrojums, veidņi, un betonēšana.	Ceļa zīmes, vadstatņi. Kustība pa apbraucamo ceļu.	Nē	Jā. Pa pašvaldības ceļu 440m		6 min
V330 Dukuri-Rāmnieki	4,20	4,200	Cēsu novads	Tilta pārbūve	29.08.2021.	31.10.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Satiksmes organizācija. Mobilizācija.	Tilts slēgts satiksmei no 1.09.2022		Caur Auciemu		
V391 Mārkalne - Auguri	3,400	3,400	Alūksnes novads	Caurtekas pārbūve	22.03.2022.	24.11.2022	PA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija.	Ātruma ierobežojums 50 km/h, satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem .	nav	nav	Platums minimums 4.m augstums - nav ierobežojuma	2

V506 Malzūbi - Istalsna - Perekļi	16,300	16,300	Ludzas novads	Čodorānu upes tilta pārbūve	20.07.2022.	15.01.2023	SIA "BŪVINŽENIERIS"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Caurtekas stiegrošana, Veidņu montāža, betonēšana	Satiksmes slēgta	Nē	Maršruts (16 km); V506; V507; P49; V508	20
V516 Sprikutova - Raipole - Nirza	2,990	2,990	Ludzas novads	Caurtekas pārbūve	23.08.2022	15.01.2023	SIA "BŪVINŽENIERIS"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Atvairbarjeru uzstādīšana, Ceļazīmju uzstādīšana, demobilizācija	Satiksmes slēgta	Nē	Maršruts (27.7 km); V523; V522; P49; V516	30
V753 Līvāni - Steķi	0,780	7,280	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	10.09.2022	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Caurtekas stiegrošana, Veidņu montāža.	Satiksmes slēgta	Nē	Maršruts (16 km); V506; V507; P49; V508	20
V722 Viroveika – Juriši 5,195 km	5,195	5,195	Augšdaugavas novads	Tilta atjaunošana	06.09.2022	20.10.2022.	SIA "BŪVINŽENIERIS"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Mobilizācija, Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana	Satiksmes slēgta	Nē	Maršruts (16 km); V722; V684; Pašvaldības ceļš.	17
V761 Rožupe-Rudzāti-Varakļāni	2,000	10,720	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	10.09.2022	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Tilta remonts.	Ātruma ierobežojums 50km/h	1 posms (ceļa zīmes)	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos