

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

| Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības) | | | | | | | | | Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija) | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Autoceļš | Vieta (posms), km | | Administratīvā teritorija | Būvobjekta tips | Būvdarbu termiņi | | Būvnieks | Būvuzraudzība | Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā | Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.) | Reversīva kustība | Apbraucamais ceļš | Satiksmes telpas gabarīti | Būvobjekta šķērsošanas laiks, min. |
| A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaiene) | 39,440 | 46,300 | Siguldas novads | Pārbūve | 01.08.2022. | 31.08.2023. | CBF SIA "BINDERS" | SIA "Firma L4" | Barjeru demontāža Segumu demontāžas darbi, gājēju tuneļa remonta darbi, liekās grunts noņemšana, ierakuma/ uzbēruma izbūve, drenējošā smilts slāņa izbūve | Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z (Pamatshēma.) Visā posmā ātruma ierobežojošās zīmes 70 km/h, būvdarbu zonās, ātrums ierobežots līdz 50 km/h. Kustība tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas josla katrā virzienā. Gājēju satiksme pie Viršu benzīntanka tiks organizēta ar luksoforu | Luksofori nav | Nav | Ierobežojumu nav | 20 |
| A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaiene) | 49,900 | 49,900 | Siguldas novads | Tilta remonts / Gājēju un velosliņa izbūve | 26.10.2021. | 02.11.2022 | LLK SIA "Viadukts" | SIA "Firma L4" | Konusu izbūve. Apzaļumošana. Apbraucamā ceļa demontāža. | Ātruma ierobežojums 30 km/st. | - | Lokāls | Bez ierobežojuma | - |
| A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) | 48,478 | 60,205 | Valmieras novads | Seguma atjaunošana | 13.05.2022. | 10.09.2022 | SIA "Vianova" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Zāles pļaušana, objekta sakārtošana | Ātruma ierobežojums 70 km/st. | Nav | Nav | Platums 3,8 m., augstums 5,0m. | 12 |
| A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) | 79,407 | 89,144 | Valmieras novads | Seguma atjaunošana | 07.07.2022. | 10.09.2022 | SIA "Vianova" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Zāles pļaušana, krūmu zāģēšana, objekta sakārtošana | Ātruma ierobežojums 70 km/st. | Nav | Nav | Platums 3,8m., augstums 5,0m. | 12 |
| A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 39,152 | 46,236 | Ogres novads | Atjaunošana | 09.08.2022 | 28.09.2022 | PA "VIA un VIANOVA" | SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay" | Plaisu aizliešana ar bitumenu, asfalta dilumkārtas izbūve, nobrauktuvju asfaltēšana | Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st. | Ir (1 luksoforu posms) | Nav | Platums 3,5 m., augstums 5,0m. | 15 min |
| A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 51,300 | 56,700 | Ogres novads | Pārbūve | 10.08.2022 | 10.09.2022 | PA "VIA un VIANOVA" | SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay" | Asfalta seguma frēzēšana, ierakuma izbūve, koku zāģēšana | Ātruma ierobežojums 50 km/st. | Ir (2 luksoforu posmi) | Nav | Platums 3,5m., augstums 5,0m. | 19 min |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 98,100 | 98,100 | Aizkraukles novads | Pērses tilta remonts | 13.06.2022. | 11.10.2022 | SIA "ACBR" | SIA „Ceļu inženieri” | tilta balstu atjaunošana; konusa nostiprinājumu būvniecība | Ātruma ierobežojums 50 km/st. | 1 posmi (luksofors darba laikā) | Nav | Platums 3,7m., augstums 5,0m. | 3 |
| A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš) | 7,900 | 25,000 | Ķekavas novads | Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana | 29.11.2021. | 14.10.2023 | AS "Kekava ABT" | SIA "Firma L4" | <p>ACB <u>Ķekavas iela1:</u> salturīgais, šķembas. <u>Ķekavas iela3:</u> šķembu virskārta, asfalts. <u>Gaisa iela - uzbērums. Pamatceļš:</u> esošā ceļa demontāža, ierakums, salturīgais, šķembu apakškārta, CBGM.</p> <p>Binders Grunts apmaiņa, uzbēruma būvniecība, zemes klātnes izbūve, grāvju rakšana, caurteku uzstādīšana, salturīgais slānis, šķembu kārta, drenāža, CBGM, asfalts.</p> | <p>A/C A7 7,78.km būs likvidēta iespēja apgriezties pretējā virzienā</p> <p>A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa.</p> <p>A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50 km/h. a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h.</p> <p>A/c A7 10.-11km, ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš).</p> | Nav | <p>Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš</p> <p>9. līdz 11.km) apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu.</p> <p>Uz a/c C12 un C13 lokāli apbraucamie ceļi.</p> | <p>a/c A7 10.-11km 3,25m platumā</p> <p>a/c A5 3,5m platumā</p> | 35 |
| A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)* | 11,900 | 16,800 | Ķekavas novads | Gājēju un velosceļa izbūve | 07.03.2022 | 31.12.2022 | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | SIA "Semita" | Nogāzes planēšana, salturīgās kārtas izbūve, 0/45 šķembas izbūve, apgaismojuma izbūve. | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | Nav | Nav | Atbilstoši šosejas A7 atļautie gabarīti | 5 |
| A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) | 23,720 | 24,300 | Ķekavas novads | Ceļa izbūve | 18.07.2022 | 12.09.2022 | PS "Ķekava AB" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība | Ceļu darbi pabeigti - 31.08.2022, turpinās esošo elektroapgādes tīklu pārbūve. Ceļš satiksmei slēgts. | Nav | Nav | Nav | Bez ierobežojumiem | |
| A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) | 44.796 | 65.450 | Bauskas novads | Seguma atjaunošana | 13.06.2022 | 12.10.2022 | STRABAG SIA | SIA "IngWay" | Šķembu mastikas asfalta SMA11 izbūve. Caurtekas ar 1500mm diametru izbūve zem pamatceļa | Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st. | 1,5 - 2 km garš posms Asfaltēšanai, kuru regulēs regulētāji vai luksofori. Caurtekas izbūvei zem pamatceļa, ~100m garš posms, kuru regulēs luksofori. | NAV | Braukšanas joslas platums - 4m, caurtekas izbūves posmā (~3m). | No 40min. līdz 1h |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža | 9,930 | 18,930 | Olaines novads | Segas pastiprināšana (pārbūve) | 28.03.2021. | 13.10.2022 | Piegādātāju apvienība "KT Igate" | "Būvju profesionālā uzraudzība" SIA | Drošības barjeras N2 W4 uzstādīšana, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, esošo caurteku tīrīšana un remonts, betona teknes izbūve ar platumu 1500mm, nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana | Ātruma ierobežojums 70-50 km/h | satiksme pārvirzīta uz a/c kreiso brauktuvi | Nav | Viadukts A5 / A8 platuma ierobežojums 3,5 m | 20-45 min |
| A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža | 34,440 | 34,440 | Jelgavas novads | Deformācijas šuvju atjaunošana pāravadam | 26.10.2021. | 02.11.2022. | LLK SIA "Viadukts | SIA "Firma L4" | Satiksmes organizācija, siju galu remonts, deformācijas šuvju izbūve | Ātruma ierobežojums 30 km/st. | - | Lokāls | Bez ierobežojuma | - |
| A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene) | 36,010 | 36,010 | Jelgavas novads | Deformācijas šuvju atjaunošana | 06.09.2022. | 02.11.2022. | LLK SIA "Viadukts | SIA "Firma L4" | Satiksmes organizācija | Ātruma ierobežojums 30 km/st. | - | Lokāls | Bez ierobežojuma | - |
| A9 Rīga (Skulte) - Liepāja | 185,800 | 188,930 | Dienvidkurzemes novads | Seguma atjaunošana | 29.08.2022. | 10.10.2022. | SIA "CTB" | A/S "Ceļuprojekts" | Trases nospraušana, asfalta seguma nofrēzēšana, nomaļu grunts uzauguma noņemšana | Ātruma ierobežojums 50 km/st. | Posmā kur notiks asfaltbetona nofrēzēšana un nomaļu grunts uzauguma noņemšana, satiksmi regulēs ar ceļa zīmēm un satiksmes regulētājiem. | Nav | Platums 4,0m., augstums 5,0m. | 20 |
| A10 Rīga – Ventpils | 41,160 | 52,730 | Tukuma novads | Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija | 21.03.2022. | 22.11.2022 | STRABAG SIA | SIA "Ceļu inženieri" | Caurteku izbūve. Ierakuma izbūve. Šķembu apakškārtas būvniecība. CBGM kārtas izbūve. Asfaltbetona kārtu izbūve. Tiltu pārbūve. Autobusu pieturvietu platformu izbūve. Dabīgā laukakmens bruģakmens izbūve. | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 4 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes) | Lokāls pie Vēršupītes tiltiem km 45,43 un km 50,55 | Platums 3,25m., augstums nav ierobežots. | Ap 45 līdz 60min. |
| A10 Rīga – Ventpils | 115,325 | 126,500 | Talsu novads | Seguma atjaunošana | 16.06.2022. | 03.10.2022 | SIA "Saldus ceļinieks" | SIA "Ceļu inženieri" | Nomaļu uzpildīšana. Horizontāla marķējuma uzklāšana. | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | Nav plānots | Nav plānots | Nav ierobežojumi | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A15 Rēzeknes apvedceļš | 0,940 | 0,940 | Rēzeknes novads | Tilta remonts | 07.09.2021 | 22.09.2022 | Leonhard Weiss OÜ | OU"teede insenerit" | Plātnes apakšas remontam. Laidumu plātnes stiegrojums, betonēšana. Balstu galasienu izbūve. Konsolēs veidņi stiegrojums. | Ātruma ierobežojums 30- 70 km/st. | 1 posms ar luksoforu | Nav | Platums 3.0- 3,5 m., | 3.5 min |
| P4 Rīga - Ērgļi | 14,130 | 30,300 | Ropažu novads | Seguma atjaunošana / Ceļa konstrukcija | 28.03.2022 | 20.06.2023 | AS "A.C.B." | SIA "Būvju Profesionālā uzraudzība" | Konstrukciju, asfaltbetona, demontāža, zemes darbi, nesaisīto kārtu izbūve, asfaltēšana | Ātruma ierobežojums 30-70 km/st. | 4 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes) | Jā | Platums 3,5m, augstums 5,0m. | 95 min |
| P4 Rīga - Ērgļi | 67,468 | 79,310 | Madonas novads | Seguma atjaunošana | 26.07.2022. | 25.09.2022. | SIA "VIA" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Asfaltbetona kārtu izbūve | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 1-2 posmi luksofori | Nav | Platums 3,7m., augstums 5,0m. | 20 |
| P4 Rīga - Ērgļi | 89,225 | 97,684 | Ogres novads | Seguma atjaunošana | 26.07.2022. | 25.09.2022 | SIA "VIA" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Nogāžu nostiprināšana ar ģeošūnu nostiprinājumu NN-7, Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa | Ātruma ierobežojums 70 km/st. | Nav | Nav | Platums 3,7m., augstums 5,0m. | 15 |
| P6 Saulkrasti – Sēja – Ragana | 7,886 | 23,146 | Saulkrastu novads | Seguma atjaunošana | 21.07.2022. | 18.10.2022 | AS "A.C.B." | AS „Ceļuprojekts" | Grāvju tīrīšana / karstā asfalta dilumkārtas AC16 surf būvniecība / koku un krūmu zāģēšana / nomaļu uzpildīšana | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 4-5 posmi (luksofori) | Nav | Platums 2.75m+0.75m grantēta nomale | 30-45 |
| P8 Inciems - Sigulda - Ķegums | 8,300 | 12,500 | Siguldas novads | Ceļa konstrukcija | 12.05.2021. | 15.09.2022 | CBF SIA "Binders" | AS "Ceļuprojekts" | Asfaltēšana, nomaļu uzpildīšana, SOTL uzstādīšana / Horizontāla marķējuma uzklāšana | Ātruma ierobežojums 50 (30) km/st. | 1 posms (luksofori / regulētāji) 1 posms pārvietojams vairogs, ceļa zīmes | Nav | Platums 2.75- 3.5m., augstums 5,0m. Masas ierobežojums - aizliegta smagā autotransporta kustība! | 25 |
| P15 Ainaži – Matīši | 17,601 | 27,543 | Limbažu novads | Seguma atjaunošana | 27.07.2022 | 24.10.2022 | SIA "Limbažu ceļi" | AS "Ceļuprojekts" | Nomaļu izbūve,grāvju tīrīšana, nobrauktuvju izbūve | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 1 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes) | | Platums 3,5m., augstums 5,0m. | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| P15 Ainaži – Matīši | 41,040 | 59,710 | Limbažu novads | Seguma atjaunošana | 27.07.2022 | 24.10.2022 | SIA "Limbažu ceļi" | AS "Ceļuprojekts" | Caurteku būvniecība, Grāvju tīrīšana, iesēdumu remonts, Profila labošana, Tekņu izbūve, Autobusu pieturvietu platformu izbūve, Tilta remonts, Nomaļu izbūve | Ātruma ierobežojums 30-50-70 km/st. | 3 posms (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes) | | Platums 3,5m., augstums 5,0m. | 50 |
| P22 Valka – Rūjiena | 28,330 | 42,475 | Valmieras novads | Seguma atjaunošana | 29.08.2022. | 27.10.2022. | SIA "LIMBAŽU CEĻI" | SIA „Būvju profesionālā uzraudzība” | Grāvju tīrīšana, caurteku izbūve | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | | Nav | Platums 4,0 m, augstums 5,0 m. | 20 |
| P24 Smiltene - Valka | 15,385 | 41,995 | Valkas novads | Seguma atjaunošana | 17.06.2022. | 13.11.2022. | SIA "Limbažu ceļi" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Asfalta virskārtas ieklāšana; Nomaļu uzpildīšana; Tiltu sagatavošanas darbi | Ātruma ierobežojums - 70 km/h un 50 km/h, priekšrocības ceļa zīmes | 3 luksofora posmi | Lokāls pie Stampupes tilta km 21,7 | Minimālais platums 2,75 m, augstums netiek ierobežots | 50 min |
| P27 Smiltene - Gulbene | 34.870 | 61.220 | Gulbenes novads | Seguma pārbūve un atjaunošana | 23.11.2021. | 08.10.2022 | SIA "8CBR" | SIA "Būvju profesionālā būvuzraudzība" | Zemes klātnes ierkuma darbi nobrauktuvēs Smilts iestrāde nobrauktuvēs Šķembu virskārtas izbūve Asfalta izbūve Būvkonstrukciju darbi Apzaļumošana Aprīkojums | Ātruma ierobežojumi 70km/st. un 50km/st. Četri luksoforu posmi. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. | Četri luksoforu posmi. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem | Nav | Platums 3,7m., augstums 5,0m. | 40 |
| P36 Rēzekne - Gulbene | 39,260 | 56,430 | Balvu novads | Seguma atjaunošana | 25.08.2022. | 16.06.2023. | SIA "ACBR" | SIA "Firma L4" | Konstrukciju demontāža; Koku un krūmu zāģēšana; Caurteku būvniecība, atjaunošana vai nomaņa; Asfalta seguma frēzēšana; Karstā asfalta iesēdumu remonts | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 1 luksofors; sašaurinājumi pie caurteku izbūves | Nav | Platums 3,5m., augstums 5,0m. | 20-25 |
| P36 Rēzekne - Gulbene | 56,430 | 65,470 | Balvu novads | Seguma atjaunošana | 25.08.2022. | 04.06.2023. | SIA "ACBR" | SIA "Firma L4" | Karstā asfalta profila labošana ar AC 11 bin; Citi darbi | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 1 luksofors | Nav | Platums 3,5m., augstums 5,0m. | 15 |
| P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine) | 42,787 | 60,140 | Madonas novads | Ceļa rekonstrukcija | 25.04.2022. | 15.08.2023 | Piegādātāju apvienība "ACBR8" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Zemes klātnes izbūve, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, apauguma noņemšana, Caurtekas un to konstruktīvo kārtu izbūve, asfalta apakškārtas izbūve, tilta konstrukciju izbūves darbi | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 6 posmi (luksofori) | - | - | 60 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| P47 Balvi - Kapūne | 11,200 | 11,200 | Balvu novads | Tilta pārbūve | 22.03.2022. | 24.11.2022 | PA "ACBR" | AS"Ceļuprojekts" | Plānotie būvdarbi – laidumam (stiegrošanas darbi). | Ātruma ierobežojums 30 km/h | 1.posms | Satiksmes organizēta pa apbraucamo ceļu (pagaidu tiltu) ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, 1 reversīvās kustības posms (luksofori vai satiksmes regulētāji). | Platums 4 m., augstums - nav ierobežojuma | 5 |
| P61 Krāslava – Dagda | 5,070 | 5,070 | Krāslavas novads | Ceļa pārvada pārbūve | 25.05.2022. | 20.11.2022 | LL KU "Viadukts" SIA | AS "Ceļuprojekts" | Enkuri, stiegrojums, veidņi laiduma konstrukcijas uzbetonējumam LP. Esošā konusa demontāža. | Ātruma ierobežojums 30 km/st. | Viens luksofora posms | Nav | Platums 4,0m. | 5 |
| P61 Krāslava - Dagda | 18,210 | 27,200 | Krāslavas novads | Seguma atjaunošana / Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi | 26.07.2021. | 12.09.2022 | PA "Vianova un Pamatceļš" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Nogāžu nostiprināšana / Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana | Ātruma ierobežojums 50 km/st. | 2 posmi (luksofori / ceļa zīmes) | Nav | Platums 3,7m., augstums 5,0m. | 30 |
| P105 Butnāri–Saldus–Ezere | 18,300 | 37,210 | Saldus novads | Pārbūve | 04.04.2022. | 30.08.2023 | SIA "Saldus ceļinieks" | AS "Ceļuprojekts" | Konstrukciju demontāža, zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve, asfaltēšana, BK darbi uz Vadakstes tilta un Bruziles caurtekas | Ātruma ierobežojums 30-70 km/st. Vadakstes tiltam masas ierobežojums 44 tonnas, minimālās distances ierobežojums 25 metri. | 8 luksoforu posmi | Lokāls (Bruziles caurtekai) | Platums 3,5m., augstums 5,0m. | 90 |
| P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa posma | 10,610 | 33,850 | Ventspils novads | Seguma atjaunošana | 15.06.2022. | 12.10.2022 | SIA "VIA" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, nomaļu uzpildīšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, pasažieru platformu izbūve | Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h. | 1 posms (luksofori vai regulētāji) | | Platums 3,5 m | 35 |
| P112 Kuldīga - Aizpute - Līči | 21,430 | 36,440 | Kuldīgas novads | Seguma atjaunošana | 25.07.2022. | 30.09.2022 | Pilensabiedrība "AD ARB" | SIA „ceļu inženieri” | Asfalta seguma defektu un segregāciju labošana. Karstā asfalta eklāšana ar AC 11 surf | Ātruma ierobežojumi 70 . Satiksmes organizēta ar , ceļa zīmēm un vadstatņiem, pa abām braukšanas joslām. Darbu zonās ātruma ierobežojums 50 km/h; | Asfaltbetona ieklāšanas posmā slēgta viena braukšanas josla, satiksmes tiks organizēta ar luksoforu , viens luksoforu posms. | - | | 20min |
| P121 Tukums - Kuldīga | 4,660 | 17,630 | Tukuma novads | Pārbūve | 18.03.2021. | 12.09.2022 | STRABAG SIA | SIA Ceļu Projekts | Asfaltbetona virskārtas ieklāšana, nomaļu izbūve, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana | Ātruma ierobežojums 50km/h un 70km/h | Iespējams 3 luksoforu posmi | - | Platums 3,0m., augstums 5,0m. | līdz 35 min |
| P127 Talsi – Upešgrīva | 7,110 | 34,283 | Talsu novads | Seguma atjaunošana | 02.09.2022. | 10.07.2023. | SIA"VIA" | Edgars Barons | Konstrukciju demontāža, zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve / Asfaltēšana, nomaļu uzpildīšana | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.Darba vietā un laikā | nav | Nav | nav | 30 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|
| P128 Sloka – Talsi | 6,150 | 11,260 | Tukuma novads | Seguma atjaunošana | 03.08.2022 | 31.11.2022 | SIA "Saldus Ceļinieks" | AS "Ceļuprojekts" | Apauguma noņemšana | 30km/h | Nav | Nav | Platums 2,75m Augstums - | 15 min |
| P128 Sloka – Talsi | 51,050 | 74,020 | Talsu novads | Seguma atjaunošana | 03.08.2022 | 31.11.2022 | SIA "Saldus Ceļinieks" | AS "Ceļuprojekts" | Caurteku iebūve nobrauktuvēs, asfaltbetona profila labošana. | Darbi notiek vienā braukšanas joslā, Darba vieta norobežota ar vadstatņiem vai ceļa zīmju vairogu. Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | Reversā kustība, kura tiek regulēta ar luksoforiem pie asfaltbetona profila labošanas - 1 komplekts. Gaidīšanas laiks līdz 8 min. | Nav | Platums 3,0m Augstums - | 30 min |
| V10 Babītes stacija - Vārnukrogs | 0,852 | 4,030 | Mārupes novads | Autoceļa pārbūve | 21.09.2021. | 14.09.2022 | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" | SIA "Ceļuprojekts" | Apzaļumošanas darbi, teritorijas labiekārtošanas darbi, asfaltēšana, nomaļu uzpildīšana | Ātruma ierobežojums 30-50 km/st. | 1 posms (luksofors) | Nav | Platums 2,75m. | 15 |
| V35 Šķirotava-Saurieši | 1,700 | 2,400 | Rīga | Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi / Gājēju un velosceļa izbūve | 01.08.2022. | 19.09.2022 | SIA "Baltijas Būve" | SIA "Firma L4" | ietves un ceļa apmaļu izbūve, nesaisītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas (N-III klase) 15cm izbūve, karstā asfalta apakškārtas AC 32 base būvniecība 8cm biezumā, karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf būvniecība 4cm biezumā un karstā asfalta dilumkārtas AC 16 surf būvniecība 6cm biezumā, esošā DUS cenu tablo pārceļšana, ceļa apgaismojuma ierīkošana | Ātruma ierobežojums 50km/st. | Nav | Nav | Platums 3,7m., augstums 5,0m. | |
| V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze | 17,500 | 17,500 | Valmieras novads | Tilta pārbūve | 5.04.2022 | 21.09.2022 | SIA "ACBR" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Stiegrojums, veidņi un betons kāpnēm. Nogāžu planēšana tilta pieejās. Akmens krāvumu izbūve. Nomaļu uzpildīšana. Apbraucamā tilta un ceļa demontāža. | Ātruma ierobežojums 70;50,30 ceļa zīmes, luksafors, vadstatņi, satiksme pa pagaidu tiltu vienā joslā.. 7.09.2022.plānots kustību pārslēgt pa a/c V166 tiltu.Kustība pa vienu joslu.SO-1 Atkārtoti tiks paziņots pirms pārslēgšanas | jā | jā | Platuma ierobežojums 4,0m | 3 min. |
| V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze | 10,070 | 21,700 | Valmieras novads | Seguma atjaunošana | 16.08.2022. | 14.10.2022. | CBF SIA "Binders" | AS "Ceļuprojekts" | Asfalta segumu izbūve | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 1posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes) | Nav | Platums 3,7m., augstums 5,0m. | 20 |
| V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne | 12,930 | 12,930 | Cēsu novads | Skaļupes tilta a/c V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne 12,93 km pārbūve | 27.04.2022. | 13.10.2022 | SIA "ACBR" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Tilta plātnes stiegrojums, veidņi, un betonēšana. | Ceļa zīmes, vadstatņi. Kustība pa apbraucamo ceļu. | Nē | Jā. Pa pašvaldības ceļu 440m | | 6 min |
| V330 Dukuri-Rāmnieki | 4,20 | 4,200 | Cēsu novads | Tilta pārbūve | 29.08.2021. | 31.10.2023. | SIA "ACBR" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Satiksmes organizācija. Mobilizācija. | Tilts slēgts satiksmei no 1.09.2022 | | Caur Auciemu | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| V391 Mārkalne - Auguri | 3,400 | 3,400 | Alūksnes novads | Caurtekas pārbūve | 22.03.2022. | 24.11.2022 | PA "ACBR" | AS"Ceļuprojekts" | Satiksmes organizācija. | Ātruma ierobežojums 50 km/h, satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem . | nav | nav | Platums minimums 4.m augstums - nav ierobežojuma | 2 |
| V506 Malzūbi - Istalsna - Perekļi | 16,300 | 16,300 | Ludzas novads | Čodorānu upes tilta pārbūve | 20.07.2022. | 15.01.2023 | SIA "BŪVINŽENIERIS" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Caurtekas stiegrošana, Veidņu montāža, betonēšana | Satiksmes slēgta | Nē | Maršruts (16 km); V506; V507; P49; V508 | 20 | |
| V516 Sprikutova - Raipole - Nirza | 2,990 | 2,990 | Ludzas novads | Caurtekas pārbūve | 23.08.2022 | 15.01.2023 | SIA "BŪVINŽENIERIS" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Atvairbarjeru uzstādīšana, Ceļazīmju uzstādīšana, demobilizācija | Satiksmes slēgta | Nē | Maršruts (27.7 km); V523; V522; P49; V516 | 30 | |
| V753 Līvāni - Steķi | 0,780 | 7,280 | Līvānu novads | Seguma atjaunošana | 01.06.2022 | 10.09.2022 | SIA "Ošukalns" | AS "Ceļuprojekts" | Caurtekas stiegrošana, Veidņu montāža. | Satiksmes slēgta | Nē | Maršruts (16 km); V506; V507; P49; V508 | 20 | |
| V722 Viroveika – Juriši 5,195 km | 5,195 | 5,195 | Augšdaugavas novads | Tilta atjaunošana | 06.09.2022 | 20.10.2022. | SIA "BŪVINŽENIERIS" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Mobilizācija, Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana | Satiksmes slēgta | Nē | Maršruts (16 km); V722; V684; Pašvaldības ceļš. | 17 | |
| V761 Rožupe-Rudzāti-Varakļāni | 2,000 | 10,720 | Līvānu novads | Seguma atjaunošana | 01.06.2022 | 10.09.2022 | SIA "Ošukalns" | AS "Ceļuprojekts" | Tilta remonts. | Ātruma ierobežojums 50km/h | 1 posms (ceļa zīmes) | Platums 3,5m., augstums 5,0m. | 10 | |

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos