

Atskaites periods: 12.09-18. 09. 2022.

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)								Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)						
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	39,440	46,300	Siguldas novads	Pārbūve	01.08.2022.	31.08.2023.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Barjeru demontāža Segumu demontāžas darbi, gājēju tunela remonta darbi, liekās grunts noņemšana, ierakuma/ uzbērums izbūve, drenējošā smilts slāņa izbūve, reciklēšanas darbi	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z (Pamatshēma.) Visā posmā ātruma ierobežojums zīmes 70 km/h, būvdarbu zonās, ātrums ierobežots līdz 50 km/h. Kustība tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas josla katrā virzienā. Gājēju satiksme pie Viršu benzintanka tiks organizēta ar luksoforu	Luksofori nav	Nav	Ierobežojumu nav	20
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	49,900	49,900	Siguldas novads	Tilta remonts / Gājēju un veloceļa izbūve	26.10.2021.	02.11.2022	LLK SIA "Viadukts"	SIA "Firma L4"	Konusu izbūve. Apzaļumošana. Apbraucamā ceļa demontāža.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	-	Lokāls	Bez ierobežojuma	-
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	39,152	46,236	Ogres novads	Atjaunošana	09.08.2022	28.09.2022	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Nobrauktuvju asfaltēšana, nomāju uzpildīšana, ribjoslu izbūve, tilta remontdarbs	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,3 m., augstums 5,0m.	10 min
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	10.09.2023	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Asfalta seguma frēzēšana, ierakuma izbūve, koku zaģēšana, LKT tīklu izbūve, ELT izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Ir (2 luksoforu posmi)	Nav	Platums 3,0 m., augstums 5,0m.	19 min
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	98,100	98,100	Aizkraukles novads	Pērses tilta remonts	13.06.2022.	11.10.2022	SIA "ACBR"	SIA „Ceļu inženieri”	tilta balstu atjaunošana; konusa nostiprinājumu būvniecība	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 posmi (luksofors darba laikā)	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	3
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023	AS "Kekava ABT"	SIA "Firma L4"	ACB Ķekavas iela1: salturīgais, šķembas, pieturvietas. Gaisa iela - uzbērums. Pamatceļš: esošā ceļa demontāža, ierakums, salturīgais, šķembu apakškārta, CBGM, asfalta apakškārta. Binders Uzbērums būvniecība, zemes klātnes izbūve, grāvju rakšana, caurteku uzstādīšana, salturīgais slānis, šķembu kārta, drenāža, CBGM, asfalts.	A/C A7 7,78.km likvidēta iespēja apgriezties pretējā virzienā, kā arī virzienā no Bauskas uz Rīgu nevar veikt kreiso pagriezienu uz t/c A7. A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa. A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50(30)km/h a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h. A/c A7 10.-11km, ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš).	Nav	Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš 9. līdz 11.km) apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu. Uz a/c C12 un C13 lokāli apbraucamie ceļi.	a/c A7 10.-11km 3,25m platumā a/c A5 3,5m platumā	40
A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)*	11,900	16,800	Ķekavas novads	Gājēju un veloceļa izbūve	07.03.2022	31.12.2022	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	SIA "Semita"	Nogāzes planēšana, salturīgās kārtas izbūve, 0/45 šķembas izbūve, Asfaltbetona ieklāšanas darbi, apgaismojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Atbilstoši šosejas A7 atļautie gabarīti	5

A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)	23,720	24,300	Ķekavas novads	Ceļa izbūve	18.07.2022	16.09.2022	PS "Ķekava AB"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība	Ceļu darbi pabeigti - 31.08.2022. turpinās esošo elektroapgādes tīklu pārbūve. Ceļš satiksmei slēgts.	Nav	Nav	Nav	Bez ierobežojumiem	
A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)	44,796	65,450	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	13.06.2022	12.10.2022	STRABAG SIA	SIA "IngWay"	Šķembu mastikas asfalta SMA11 izbūve, Caurtekas ar 1500mm diametru izbūve zem pamatceļa	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st.	1,5 - 2 km garš posms Asfaltēšanai, kuru regulēs regulētāji vai luksofori. Caurtekas izbūvei zem pamatceļa, ~100m garš posms, kuru regulēs luksofori.	NAV	Braukšanas joslas platums - 4m, caurtekas izbūves posmā (~3m).	No 40min. līdz 1h
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža	9,930	18,930	Olaines novads	Segas pastiprināšana (pārbūve)	28.03.2021.	13.10.2022	Piegādātāju apvienība "KT Igate"	"Būvju profesionālā uzraudzība" SIA	Drošības barjeras N2 W4 uzstādīšana, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, esošo caurteku tīrīšana un remonts, karstā asfalta AC 22 bin saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā, ceļa horizontālie apzīmējumi, uzklājami ar mehānismiem	Ātruma ierobežojums 70-50 km/h	satiksme pārvirzīta uz a/c kreiso brauktuvi	Nav	Viadukts A5 / A8 platuma ierobežojums 3,5 m	20-45 min
A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	36,010	36,010	Jelgavas novads	Deformācijas šuvju atjaunošana	06.09.2022.	02.11.2022.	LLK SIA "Viadukts	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija. Deformācijas šuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	-	Lokāls	Bez ierobežojuma	-
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	185,800	188,930	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	29.08.2022.	10.10.2022.	SIA "CTB"	A/S "Ceļuprojekts"	Asfalta seguma nofrezēšana, solu krāsošana, autopaviljonu krāsošana, nomalu grunts uzauguma noņemšana	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Posmā, kur notiks asfaltbetona nofrezēšana un nomalu grunts uzauguma noņemšana, satiksme regulēs ar ceļa zīmēm un satiksmes regulētājiem.	Nav	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	20
A10 Rīga – Ventpils	41,160	52,730	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	21.03.2022.	22.11.2022	STRABAG SIA	SIA "Ceļu inženieri"	Caurteku izbūve. Ierakuma izbūve. Šķembu apakškārtas būvniecība. CBGM kārtas izbūve. Asfaltbetona kārtu izbūve. Tiltu pārbūve. Autobusu pieturvietu platformu izbūve. Dabīgā laukumens bruģakmens izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	5 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Lokāls pie Vēršupītes tiltiem km 45,43 un km 50,55	Platums 3,25m., augstums nav ierobežots.	Ap 45 līdz 60min.
A10 Rīga – Ventpils	115,325	126,500	Talsu novads	Seguma atjaunošana	16.06.2022.	03.10.2022	SIA "Saldus ceļnieks"	SIA "Ceļu inženieri"	SOTL uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav plānots	Nav plānots	Nav ierobežojumi	15

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	2,900	14,080	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	01.09.2023.	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Firma L4"	Uzmērīšana un nosprašana, apauguma noņemšana, koku, krūmu zāģēšana, konstrukciju demontāžas.	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. Atsevišķos posmos, satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, slēgta viena braukšanas kustības josta un divvirzienu satiksme organizēs ar zīmēm un luksoforiem.	1 posms ar luksoforu vai regulētāju (ceļa zīmes), 1 posms ceļa sašaurinājums ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	20
A15 Rēzeknes apvedceļš	0,940	0,940	Rēzeknes novads	Tilta remonts	07.09.2021	22.09.2022	Leonhard Weiss OÜ	OU"teede insenerit"	Laidumu plātnes konsoles stiegrojums, betonēšana. Pārejas plātņu izbūve. Plātnes apakšas remonts. Konosa nogāžu remonts.	Ātruma ierobežojums 10- 30-50-70 km/st, ātrumvalnis	1 posms ar luksoforu	Nav	Platums 3.0- 3,5 m.,	3.5 min
P4 Rīga - Ērgļi	14,130	30,300	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	28.03.2022	20.06.2023	AS "A.C.B."	SIA "Būvju Profesionālā uzraudzība"	Konstrukciju, asfaltbetona, demontāža, zemes darbi, nesaisīto kārtu izbūve, asfaltēšana	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st.	4 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Jā	Platums 3,5m, augstums 5,0m.	95 min
P4 Rīga - Ērgļi	67,468	79,310	Madonas novads	Seguma atjaunošana	26.07.2022.	25.09.2022.	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfaltbetona kārtu izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1-2 posmi luksofori	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	16
P4 Rīga - Ērgļi	89,225	97,684	Ogres novads	Seguma atjaunošana	26.07.2022.	25.09.2022	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nogāžu nostiprināšana ar ģeošūnu nostiprinājumu NN-7, Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomainīšana	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	13
P6 Saulkrasti – Sēja – Ragana	7,886	23,146	Saulkrastu novads	Seguma atjaunošana	21.07.2022.	18.10.2022	AS "A.C.B."	AS „Ceļuprojekts”	Karstā asfalta dilumkārtas AC16 surf būvniecība / koku un krūmu zāģēšana / nomaļu uzpildīšana / caurteku tīrīšana / nesaistītu min.mat. 0/32s seguma būvniecība nobrauktuvēs	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1-2 posmi (luksofori)	Nav	Platums 2.75m+0.75m grantēta nomale	20-30
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,300	12,500	Siguldas novads	Ceļa rekonstrukcija	12.05.2021.	15.09.2022	CBF SIA "Binders"	AS "Ceļuprojekts"	Asfaltēšana, nomaļu uzpildīšana, SOTL uzstādīšana / Horizontāla marķējuma uzklāšana	Ātruma ierobežojums 50 (30) km/st.	1 posms (luksofori / regulētāji) 1 posms pārvietojams vairogs, ceļa zīmes	Nav	Platums 2.75-3.5m., augstums 5,0m. Masas ierobežojums - aizliegta smagā autotransporta kustība!	25
P15 Ainaži – Matīši	17,601	27,543	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	27.07.2022	24.10.2022	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Grāvju tīrīšana, barjeru uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20
P15 Ainaži – Matīši	41,040	59,710	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	27.07.2022	24.10.2022	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Caurteku būvniecība, Grāvju tīrīšana, Dilumkārtas izbūve, lesēdumu remonts, Profila labošana, Tekņu izbūve, Autobusu pieturvietu platformu izbūve, Tilta remonts, Nomaļu izbūve	Ātruma ierobežojums 30-50-70 km/st.	3 posms (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	50

P22 Valka – Rūjiena	28,330	42,475	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	29.08.2022.	27.10.2022.	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Grāvju tīrīšana, caurteku izbūve, Seguma izlīdzinošā frēzēšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.		Nav	Platums 4,0 m, augstums 5,0m.	20
P24 Smiltene - Valka	15,385	41,995	Valkas novads	Seguma atjaunošana	17.06.2022.	13.11.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība”	Asfalta virskārtas ieklāšana; Nomāju uzpildīšana; Tiltu sagatavošanas darbi	Ātruma ierobežojums - 70 km/h un 50 km/h, priekšrocības ceļa zīmes	3 luksofora posmi	Lokāls pie Stampupes tilta km 21,7	Minimālais platums 2,75 m, augstums netiek ierobežots	50 min
P27 Smiltene - Gulbene	34,870	61,220	Gulbenes novads	Seguma pārbūve un atjaunošana	23.11.2021.	08.10.2022	SIA "8CBR"	SIA "Būvju profesionālā būvuzraudzība”	Nobrauktuvju izbūve Šķembu virskārtas izbūve Asfalta izbūve Būvkonstrukciju darbi Apzāļumošana Aprīkojums	Ātruma ierobežojumi 70km/st. un 50km/st. Četri luksoforu posmi. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Četri luksoforu posmi. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	40
P36 Rēzekne - Gulbene	39,260	56,430	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	16.06.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Konstrukciju demontāža; Koku un krūmu zāģēšana; Caurteku būvniecība, atjaunošana vai nomaiņa; Asfalta seguma frēzēšana; Karstā asfalta iesēdumu remonts	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 sašaurinājumi pie caurteku izbūves ar priekšrocības zīmēm	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20-25
P36 Rēzekne - Gulbene	56,430	65,470	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	04.06.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Karstā asfalta profila labošana ar AC 11 bin; Citi darbi	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 luksofora posms a/b profila labošana	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	15-20
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine)	42,787	60,140	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	25.04.2022.	15.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība”	Zemes klātnes izbūve, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, apauguma noņemšana, Caurtekas un to konstruktīvo kārtu izbūve, asfalta apakškārtas izbūve, tilta konstrukciju izbūves darbi	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	6 posmi (luksofori)	-	-	60
P47 Balvi - Kapūne	11,200	11,200	Balvu novads	Tilta pārbūve	22.03.2022.	24.11.2022	PA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Plānotie būvdarbi – tilta laidumam (stiegrošanas, veidpošanas un betonēšanas darbi).	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1.posms	Satiksme organizēta pa apbraucamo ceļu (pagaidu tiltu) ar ceļa zīmēm, vadstatņiem,1 reversīvās kustības posms(luksofori vai satiksmes regulētāji).	Platums 4 m., augstums - nav ierobežojuma	5
P61 Krāslava – Dagda	5,070	5,070	Krāslavas novads	Ceļa pārvada pārbūve	25.05.2022.	20.11.2022	LL KU "Viadukts" SIA	AS "Ceļuprojekts"	Enkuri, stiegrojums, veidņi un betons laiduma konstrukcijas uzbūvēšanai LP. Esošā konusa, pārejas plātnes un balsta daļēja demontāža.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Viens luksofora posms	Nav	Platums 4,0m.	5
P61 Krāslava - Dagda	18,210	27,200	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	26.07.2021.	18.09.2022	PA "Vianova un Pamatceļš"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība”	Nogāžu nostiprināšana /Defektu labošana	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	2 posmi (luksofori / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	30

P105 Butnāri-Saldus-Ezere	18,300	37,210	Saldus novads	Pārbūve	04.04.2022.	30.08.2023	SIA "Saldus ceļnieks"	AS "Ceļprojekts"	Konstrukciju demontāža, zemes darbi, nesaisīto kārtu izbūve, asfaltēšana, BK darbi uz Vadakstes tilta un Bruziles caurtekas	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st. Vadakstes tilta masas ierobežojums 44 tonnas, minimālās distances ierobežojums 25 metri.	8 luksoforu posmi	Lokāls (Bruziles caurtekai)	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	90
P111 Ventpils (Leči) – Grobiņa posma	10,610	33,850	Ventpils novads	Seguma atjaunošana	15.06.2022.	12.10.2022	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, nomaļu uzpildīšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, liekās grunts aizvešana, caurteku tīrīšana	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	1 posms (luksofori vai regulētāji)		Platums 3,5 m	35
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430	36,440	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	25.07.2022.	30.09.2022	Pilensabiedrība "AD ARB"	SIA „ceļu inženieri”	Karstā asfalta iekļāšana ar AC 11 surf.	Ātruma ierobežojumi 70 . Satiksme organizēta ar , ceļa zīmēm un vadstatņiem, pa abām braukšanas joslām. Darbu zonās ātruma ierobežojums 50 km/h;	Asfaltbetona iekļāšanas posmā slēgta viena braukšanas josla, satiksme tiks organizēta ar luksoforu , viens luksoforu posms.	-		20min
P127 Talsi – Upesgrīva	7,110	34,283	Talsu novads	Seguma atjaunošana	02.09.2022.	10.07.2023.	SIA"VIA"	Edgars Barons	Satiksmes organizēšanas līdzekļu uzstādīšana, trases uzmērīšana un piketāžas nospraušana. Asfalta AC 16 base/bin iesēdumu un profila labošana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.Darba vietā un laikā	1. posms (luksofori)	Nav	platums 3,5m, augstums netiek ierobežots	30
P128 Sloka – Talsi	6,150	11,260	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	31.11.2022	SIA "Saldus Ceļnieks"	AS "Ceļprojekts"	Darbi nenotiek	Nav	Nav	Nav	Nav	Nav
P128 Sloka – Talsi	51,050	74,020	Talsu novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	31.11.2022	SIA "Saldus Ceļnieks"	AS "Ceļprojekts"	Autobusu pieturu platformu demontāža, apauguma noņemšana, autobusu pieturu platformu izbūve, profila labošana ar karsto asfaltbetonu	Darbi notiek vienā braukšanas joslā, Darba vieta norobežota ar vadstatņiem vai ceļa zīmju vairogu. Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Reversā kustība, kura tiek regulēta ar luksoforiem pie asfaltbetona profila labošanas - 1 komplekts. Gaidīšanas laiks līdz 9 min.	Nav	Platums 3,0m Augstums -	30 min
V10 Babītes stacija - Vārnukrogs	0,852	4,030	Mārupes novads	Autoceļa pārbūve	21.09.2021.	14.09.2022	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	SIA "Ceļprojekts"	Teritorijas labiekārtošanas darbi, apmaļu uzstādīšana, dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība, nomaļu uzpildīšana, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 30-50 km/st.	Nav	Nav	Platums 2,75m.	15

V35 Šķīrotava- Saurieši	1,700	2,400	Rīga	Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi / Gājēju un velosceļa izbūve	01.08.2022.	19.09.2022	SIA "Baltijas Būve"	SIA "Firma L4"	nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas (N-III klase) 15cm izbūve, karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf būvniecība 4cm biežumā un karstā asfalta dilumkārtas AC 16 surf būvniecība 6cm biežumā, Nesaištītu minerālmateriālu maisījuma seguma būvniecība 6cm biežumā (N-IV klase), nomāju uzpildīšana, nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņiem, apzāļošana, esošā DUS cenu tablo pārceļšana, autopaviljona ar soliņu un atkritumu urnas uzstādīšana, ceļa zīmju, grāvju rakšana, teknes nostiprināšana ar akmens bruģi, cēla signālstabiņu uzstādīšana un ceļa horizontālā apzīmējuma uzklāšana, ceļa apgaismojuma ierīkošana,	Ātruma ierobežojums 50km/st.	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	
V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze	17,500	17,500	Valmieras novads	Tilta pārbūve	5.04.2022	21.09.2022	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Stiegrojums, veidņi un betons kāpnēm. Nogāžu planēšana tilta plečās. Akmens krāvumu izbūve. Nomāju uzpildīšana. Apbraucamā ceļa demontāža. Ceļa drošības barjeru uzstādīšana..	Ātruma ierobežojums 70;50 ,30 ceļa zīmes, luksafors, vadstatņi, satiksme pa a/c V166 tiltu vienā joslā..	jā	nē	Platuma ierobežojums 4,0m	3 min.
V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze	10,070	21,700	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	16.08.2022.	14.10.2022.	CBF SIA "Binders"	AS "Ceļuprojekts"	Asfalta segumu izbūve, nobrauktuvju izbūve, grāvju tīrīšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	20
V283 Mūmieki - Līgatne - Augšlīgatne	12,930	12,930	Cēsu novads	Skalupes tilta a/c V283 Mūmieki - Līgatne - Augšlīgatne 12,93 km pārbūve	27.04.2022.	13.10.2022	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Pārejas plātņu izbūve.	Ceļa zīmes, vadstatņi. Kustība pa apbraucamo ceļu.	Nē	Jā. Pa pašvaldības ceļu 440m		6 min
V330 Dukuri-Rāmnieki	4,20	4,200	Cēsu novads	Tilta pārbūve	29.08.2021.	31.10.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Esošā tilta demontāža. Sagatavošanās darbi ceļa posmā.	Tilts slēgts satiksmei		Caur Auciemu		
V391 Mārkalne - Auguri	3,400	3,400	Alūksnes novads	Caurtekas pārbūve	22.03.2022.	24.11.2022	PA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Betonā stiprinātu laukakmeņu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h, satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem .	nav	nav	Platums minimums 4.m augstums - nav ierobežojuma	2
V506 Malzūbi - Istalsna - Perekļi	16,300	16,300	Ludzas novads	Čodorānu upes tilta pārbūve	20.07.2022.	15.01.2023	SIA "BŪVINŽENIERIS"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Caurtekas stiegrošana, Veidņu montāža, betonēšana	Satiksme slēgta	Nē	Maršruts (16 km); V506; V507; P49; V508		20
V722 Viroveika – Juriši 5,195 km	5,195	5,195	Augšdaugavas novads	Tilta atjaunošana	06.09.2022	20.10.2022.	SIA "BŪVINŽENIERIS"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Koka konstrukciju demontāža, Tērauda konstrukciju krāsošana, Sīku bojājumu novēršana caurtekās 3000x2500 mm	Satiksme slēgta	Nē	Maršruts (16 km); V722; V684; Pašvaldības ceļš.		17

V753 Līvāni - Steķi	0,780	7,280	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	17.09.2022	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Tilta remonts.	Ātruma ierobežojums 50km/h	1 posms (ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10
V761 Rožupe-Rudzāti-Varakļāni	2,000	10,720	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	17.09.2022	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Tilta remonts.	Ātruma ierobežojums 50km/h	1 posms (ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10
V956 Daudzeva - Viesīte - Apsarde	14,640	17,574	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	12.09.2022.	09.10.2022.	SIA "MIKOR"	SIA "Ceļuprojekts"	Konstrukciju demontāža/Koku un krūmu zaģēšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (ceļa zīmes)	Nav	Platums 3m., augstums 5,0m.	5
V995 Druva - Birzgale - Valle	5,832	12,890	Ogres novads	Seguma atjaunošana	12.09.2022.	09.10.2022.	SIA "MIKOR"	SIA "Ceļuprojekts"	Konstrukciju demontāža/Koku un krūmu zaģēšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (ceļa zīmes)	Nav	Platums 3m., augstums 5,0m.	15
V1003 Ozolaine - Skaistkalne - Straumes posma	11,607	14,770	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	12.09.2022.	09.10.2022.	SIA "MIKOR"	SIA "Ceļuprojekts"	Grāvju tīrīšana/Koku un krūmu zaģēšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (ceļa zīmes)	Nav	Platums 3m., augstums 5,0m.	5

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos