

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	39,440	46,300	Siguldas novads	Pārbūve	01.08.2022.	31.08.2023.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Barjeru demontāža Segumu demontāžas darbi, gājēju tuneļa remonta darbi, liekās grunts noņemšana, ierakuma/uzbēruma izbūve, drenējošā smilts slāņa izbūve, reciklēšanas darbi, asfaltēšanas darbi	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z (Pamatshēma.) Visā posmā ātruma ierobežojošās zīmes 70 km/h, būvdarbu zonās, ātrums ierobežots līdz 50 km/h. Kustība tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas josta katrā virzienā. Gājēju satiksme pie Viršu benzintanka tiks organizēta ar luksoforu	Nav	Nav	Ierobežojumu nav	20
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	49,900	49,900	Siguldas novads	Tīrta remonts / Gājēju un veloceļa izbūve	26.10.2021.	07.11.2022	LLK SIA "Viadukts"	SIA "Firma L4"	Konusu izbūve. Apzaļumošana. Veloceliņa izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Lokāls	Bez ierobežojuma	
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	10.09.2023	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Koku zāģēšana, drenāžas izbūve, LKT un ELT izbūve, pamatbrauktuves kārtu izbūve, caurteku izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0 m., augstums 5,0m.	19
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	98,100	98,100	Aizkraukles novads	Pērses tilta remonts	13.06.2022.	22.10.2022	SIA "ACBR"	SIA „Ceļu inženieri”	tilta balstu atjaunošana; deformācijas šuvju izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 luksofors	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	3
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023	AS "Kekava ABT"	SIA "Firma L4"	ACB Ķekavas iela: nomales, asfalts un apgaismojums. Gaisa iela - uzbērums. Baložu/ Dūņu - smilts, šķembas apmeles, kolektors caur 9.1.. Pamatceļš: uzbērums, ierakums, salturīgais, CBGM, asfalta apakškārtā. Binders Uzbēruma būvniecība, zemes klātnes izbūve, caurteku uzstādīšana, salturīgais slānis, šķembu kārtā, drenāža, CBGM, asfalts. ITS un apgaismojuma izbūve.	A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa. A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50(30)km/h a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h. A/c A7 10.-11km, ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš).	Nav	Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš 9. līdz 11.km) apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu. Uz a/c C12 un C13 lokāli apbraucamie ceļi.	a/c A7 10.-11km 3,25m platumā a/c A5 3,5m platumā, 4,9m augstumā	40
A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)	11,900	16,800	Ķekavas novads	Gājēju un veloceļa izbūve	07.03.2022	31.12.2022	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "Semita"	Nogāzes planēšana, salturīgās kārtas izbūve, 0/45 šķembas izbūve, apzaļumošanas darbi, apgaismojuma izbūve, dabīgā akmens bruģa seguma izbūve, asfalta ieklāšana, nomāju uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav		5
A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)	44.796	65.450	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	13.06.2022	23.10.2022	SIA "STRABAG"	SIA "IngWay"	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	-	~ 30

A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	36,010	36,010	Jelgavas novads	Deformācijas šuvju atjaunošana	06.09.2022.	07.11.2022.	LLK SIA "Viadukts	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija. Deformācijas šuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 luksofors	Nav	Bez ierobežojuma	3
A10 Rīga – Ventpils	41,160	52,730	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	21.03.2022.	22.11.2022	SIA "STRABAG"	SIA "Ceļu inženieri"	Caurteku izbūve. Ierakuma izbūve. Šķembu apakškārtas būvniecība. CBGM kārtas izbūve. Asfaltbetona kārtu izbūve. Tiltu pārbūve. Autobusu pieturvietu platformu izbūve. Dabīgā laukakmens bruģakmens izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Līdz 3 luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem	Lokāls pie Vēršupītes tiltiem km 45,43 un km 50,55	Platums 3,25m.,	~45-60
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	2,900	14,080	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	01.09.2023.	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Firma L4"	Apauguma noņemšana, koku, krūmu zāģēšana, konstrukciju demontāžas, ierakuma izstrāde, uzbēruma izbūve, konstruktīvo kārtu izbūve.	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. Atsevišķos posmos, satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, slēgta viena braukšanas kustības josta un divvirzienu satiksmi organizēs ar zīmēm un luksoforiem.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,7m.	30
A15 Rēzeknes apvedceļš	0,940	0,940	Rēzeknes novads	Tilta remonts	07.09.2021	22.10.2022	Leonhard Weiss OÜ	OU"teede insenerit"	Plātnes apakšas remonts. Konosa nogāžu remonts. Kāpņu, tekņu izbūve. Deformācijas šuves izbūve.	Ātruma ierobežojums 30-50-70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5 m.,	4
P4 Rīga - Ērgļi	14,130	30,300	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	28.03.2022	20.06.2023	AS "A.C.B."	SIA "Būvju Profesionālā uzraudzība"	Konstrukciju, asfaltbetona, demontāža, zemes darbi, nesaisīto kārtu izbūve, asfaltēšana, apzaļumošana	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st.	5 luksoforu posmi, 1 posms ar ceļa zīmēm	Lokāls	Platums 3,5m, augstums 5,0m.	~50-60
P15 Ainaži – Matīši	17,601	27,543	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	27.07.2022	24.10.2022	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Koku zāģēšana, Caurteku remonts, Horizontālie apzīmējumi	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 posmi ar ceļa zīmēm	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20
P15 Ainaži – Matīši	41,040	59,710	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	27.07.2022	24.10.2022	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Grāvju tīrīšana, Dilumkārtas izbūve, Autobusa pieturvietu paviljona un soliņu izbūve, Tiltu remonts, Nomāju izbūve, Horizontālie apzīmējumi, Barjeru uzstādīšana, Caurteku remonts	Ātruma ierobežojums 30-50-70 km/st.	6 posmi ar ceļa zīmēm	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	25
P22 Valka – Rūjiena	28,330	42,475	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	29.08.2022.	27.10.2022.	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība"	Betona apmaļu uzstādīšana, Asfaltbetona kārtas izbūve, nomāju uzpildīšana, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 luksafora posmi, 1 posms ar ceļa zīmēm	Nav	Platums 3,0 m, augstums 5,0m.	40

P24 Smiltene - Valka	15,385	41,995	Valkas novads	Seguma atjaunošana	17.06.2022.	13.11.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nomaļu uzpildīšana; Tilta remontdarbi	Ātruma ierobežojums - 70 km/h un 50 km/h, priekšrocības ceļa zīmes	1 luksoforu posms	Lokāls pie Stampupes tilta km 21,7	Minimālais platums 2,75 m, augstums netiek ierobežots	40
P36 Rēzekne - Gulbene	39,260	56,430	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	16.06.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Konstruksiju demontāža; Teritorijas attīrīšana no krūmiem; Caurteku būvniecība; Karstā asfalta iesēdumu remonts; Karstā asfalta profila labošana; Pasažieru platformas būvniecība	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 luksoforu posms, 2 posmi ar ceļa zīmēm	Nav	Platums 3,5m, augstums 5,0m.	20-25
P36 Rēzekne - Gulbene	56,430	65,470	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	04.06.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums līdz 15.05.2023.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine)	42,787	60,140	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	25.04.2022.	15.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, asfalta apakškārtas izbūve, grāvju rakšana, apzaļumošana, šķembu virskārtas izbūves darbi, tilta konstrukciju izbūves darbi	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	3 luksoforu posmi	Nav	-	60
P41 Alūksne - Liepna	2,939	10,340	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.09.2022.	14.11.2022	SIA "Vianova"	SIA "Ingway"	Nomaļu izbūve, AP platformu izbūve, pagaidu marķējuma uzklāšana	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 2,8 m., augstums 5,0m.	8
P45 Viļaka - Kārsava	0,040	6,270	Balvu novads	Seguma atjaunošana	16.09.2022.	07.06.2023	SIA "Latgales Ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	Caurteku nomaļa, Grāvju tīrīšana, koku ciršana, Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, Nomaļu uzpildīšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	25
P45 Viļaka - Kārsava	19,800	23,110	Balvu novads	Seguma atjaunošana	16.09.2022.	07.06.2023	SIA "Latgales Ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	Nomaļu uzpildīšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	10
P47 Balvi - Kapūne	11,200	11,200	Balvu novads	Tilta pārbūve	22.03.2022.	24.11.2022	PA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Plānotie būvdarbi – hidroizolācijas izbūve. Asfaltbetona kārtu būvniecība (AC 16 bin saistes kārtā, AC 11 surf dilumkārtā, AC 8 surf dilumkārtā).	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksoforu posms	Lokāls	Platums 4 m., augstums - nav ierobežojuma	5
P61 Krāslava – Dagda	5,070	5,070	Krāslavas novads	Ceļa pārvada pārbūve	25.05.2022.	20.11.2022	LL KU "Viadukts" SIA	AS "Ceļuprojekts"	Hidroizolācijas aizsargārta, zemsegas drenāžas kanāli, a/b saistes kārtas un a/b dilumkārtas izbūve pārvada pieejās un uz pārvada. Kāpņu un tekņu izbūve.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 4,0m.	5

P105 Butnāri-Saldus-Ezere	18,300	37,210	Saldus novads	Pārbūve	04.04.2022.	30.08.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Zemes darbi (grāvju rakšana, nobrauktuvju izbūve), asfaltēšana, satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, BK darbi uz Vadakstes tilta	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m., Vadakstes tiltam masas ierobežojums 44 tonnas, minimālās distances ierobežojums 25 metri.	30
P106 Ezere – Embūte - Grobiņa	79,935	79,935	Dienvidkurzemes novads	Ālandes tilta remonts	26.09.2022.	26.10.2022.	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Margu un barjeru demontāža, montāža	Nav ierobežots	Nav	Nav	Platums 7,0 m	0
P111 Ventpils (Leči) – Grobiņa posma	10,610	33,850	Ventpils novads	Seguma atjaunošana	15.06.2022.	17.10.2022	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nomaļu blīvēšana, teritorijas sakārtošana, pagaidu satiksmes aprīkojuma demontāža	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Nav	Nav	Platums 7,0 m	25
P112 Kuldīga - Aizpute - Liči	21,430	36,440	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	25.07.2022.	31.10.2022	Pilensabiedrība "AD ARB"	SIA „ceļu inženieri”	Karstā asfalta ieklāšana ar AC 11 surf.	Ātruma ierobežojumi 70 km/st. Satiksme organizēta ar , ceļa zīmēm un vadstatņiem, pa abām braukšanas joslām. Darbu zonās ātruma ierobežojums 50 km/h;	1 luksoforu posms	Nav		20
P114 Ilmāja - Priekule	5,900	5,900	Dienvidkurzemes novads	Tilta remonts	26.09.2022.	26.07.2023.	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Uzkalu remonts, siju Nr. 5; 6 balstījuma konstrukciju montāža	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Nav	Nav	Platums 8,0 m	
P127 Talsi – Upegrīva	7,110	34,283	Talsu novads	Seguma atjaunošana	02.09.2022.	10.07.2023.	SIA"VIA"	SIA „Ceļu inženieri”	Satiksmes organizēšanas līdzekļu uzstādīšana. Asfalta AC 16 base/bin iesēdumu un profila labošana. Esošo caurteku demontāža un jaunu izbūve. Esošā seguma izlīdzinošā frēzēšana. Esošo grāvju tīrīšana, AC 11 surf seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.Darba vietā un laikā	2. posmi (luksofori)	Nav	platums 3,5m, augstums netiek ierobežots	35
P128 Sloka – Talsi	6,150	11,260	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	22.06.2023	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums līdz 08,05,2023.	Nav	Nav	Nav	Nav	Nav
P128 Sloka – Talsi	51,050	74,020	Talsu novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	22.06.2023	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums līdz 08,05,2023.	70	Nav	Nav	Platums 3,0m Augstums -	25
V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze	10,070	21,700	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	16.08.2022.	14.10.2022.	CBF SIA "Binders"	AS "Ceļuprojekts"	Nomaļu izbūve, nobrauktuvju izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 2,75m., augstums 5,0m.	20
V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne	12,930	12,930	Cēsu novads	Skalupes tilta a/c V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne 12,93 km pārbūve	27.04.2022.	20.10.2022	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru uzstādīšana tilta pieejās, ceļa horizontālo apzīmējumu uznešana, ceļa zīmju uzstādīšana. Betona virsmu imprēgnēšana.	Ceļa zīmes, vadstatņi. Kustība pa apbraucamo ceļu.	Nav	Jā. Pa pašvaldības ceļu 440m		6
V330 Dukuri-Rāmnieki	4,20	4,200	Cēsu novads	Tilta pārbūve	29.08.2021.	31.10.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Balstu pārbūve. Zemes darbi ceļa posmā.	Tiīts slēgts satiksmei	Nav	Jā, caur Auciemu		

V391 Mārkalne - Auguri	3,400	3,400	Alūksnes novads	Caurtekas pārbūve	22.03.2022.	24.11.2022	PA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija	Ātruma ierobežojums 50 km/h, satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem .	Nav	Nav	Platums minimums 4.m augstums - nav ierobežojuma	2
V506 Malzūbi - Istalsna - Perekļi	16,300	16,300	Ludzas novads	Čodorānu upes tilta pārbūve	20.07.2022.	15.01.2023	SIA "BŪVINĒNIERIS"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Akmeņu krāvuma izveide nogāzēs, gabionu uzstādīšana, tekņu uzstādīšana.	Satiksme slēgta	Nav	Ir		20
V753 Livāni - Steķi	0,780	7,280	Livānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	22.10.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Tilta remonts.	Ātruma ierobežojums 50km/h	1 posms ar ceļa zīmēm	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10
V761 Rožupe-Rudzāti-Varakļāni	2,000	10,720	Livānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	22.10.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Tilta remonts.	Ātruma ierobežojums 50km/h	1 posms ar ceļa zīmēm	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10
V956 Daudzeva - Viesīte - Apsarde	14,640	17,574	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	11.11.2022.	SIA "MIKOR"	SIA "Ceļuprojekts"	Seguma profilēšana/Ceļa zīmju uzstādīšana/ nobrauktuvju izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3m., augstums 5,0m.	5
V995 Druva - Birzale - Valle	5,832	12,890	Ogres novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	11.11.2022.	SIA "MIKOR"	SIA "Ceļuprojekts"	Konstrukciju demontāža/Koku un krūmu zaģēšana/Caurteku demontāža/Caurteku uzstādīšana/ Grants seguma izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3m., augstums 5,0m.	20
V1003 Ozolaine - Skaištkaļne - Straumes posma	11,607	14,770	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	11.11.2002.	SIA "MIKOR"	SIA "Ceļuprojekts"	Būvdarbi objektā pabeigti, paredzēta objekta nodošana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3m., augstums 5,0m.	5

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos