

Projektēšanas iepirkumu plāns 2022.gadam*

iepirkums plānots izsludināšanai PI					
iepirkums izsludināts I					
piedevājumi atvērti A					
lēmums pieņemts LE (paziņošanas datums)					
līgums parakstīts L					
iepirkums pārtraukts /izbeigts P					
Autoceļa indekss	Programma, objekts	km		Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz		
AUTOCEĻU būvprojektu sagatvošana					
P10	Inčukalna - Ropaži - Iksķīle	15,06	21,15	PIL (≥139 000 EUR)	L P10 (24.05.2022.) L P58 (31.05.2022.)
P58	Viļāni - Preiļi - Špoģi	38,47	46,10		
P121	Tukums - Kuldīga	37,91	46,13	PIL (≥139 000 EUR)	L (12.09.2022.)
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka	22,00	25,50		L (12.09.2022.)
P78	Plaviņas - Ērgļi	0,00	8,70	PIL (≥139 000 EUR)	P (16.06.2022.)
P87	Bauska - Aizkraukle	17,41	28,06		
A7P3	P3LP Ķekavas izdalītais ceļš	0,00	0,70	PIL_10 000 - <42 000 EUR)	L (12.04.2022.)
A7/P9	P9 Ķekavas izdalītais ceļš	0,00	0,30	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (19.07.2022.)
A7/P4	P4 Ķekavas izdalītais ceļš	0,00	3,00	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2022)
A13	Krievijas rob. (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas rob. (Medumi)	31,24	36,00	PIL (≥139 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2022)
A13	Krievijas rob. (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas rob. (Medumi)	0,62	2,90		
A14/A6	A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni - Tilti) km 8,30-15,57 un A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas rob. (Patarnieki) abas brauktuves km 224,10 - 225,08	8,30	15,57	PIL (≥139 000 EUR)	P (01.07.2022.)
		224,10	225,08		
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas rob. (Patarnieki) km 232,10-238,57	232,10	238,57		L A6 (01.08.2022.)
P32	Augšlīgatne- Skrīveri	71,27	73,63		P (01.07.2022.)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas rob. (Patarnieki) abas brauktuves km 201,56-212,20	201,56	212,20	PIL (≥139 000 EUR)	L A6 201,56-212,20 (07.07.2022.) L A6 212,20-224,10 (14.07.2022.)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas rob. (Patarnieki) abas brauktuves km 212,20-224,10	212,20	224,10		
P9	Ragana – Limbaži	2,00	22,00	PIL (≥139 000 EUR)	L (05.08.2022.)
P39	Alūksne-Ape	7,92	11,0	PIL (≥139 000 EUR)	L P39 (05.07.2022.) L P45 (16.06.2022.)
P45	Viļaka -Krāslava	16,54	19,58		
P12	Limbaži- Salacgrīva (nogāzes nogrūvums)	38,00	38,12	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2022)
P128	Sloka-Talsi	32,04	50,10	PIL (≥139 000 EUR)	L (11.08.2022.)
A5	Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) posma Jaunais tilts pār Daugavu - Ķekavas apvedceļa mezgls izbūve par ātrgaitas autoceļu (būvprojekts minimālā sastāvā) un ietekmes uz vidi novērtējums			PIL (≥139 000 EUR)	P (31.05.2022.)
A7	Projekta risinājumu aktualizācija autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma Ķekavas apvedceļš-Bauska, ieskaitot Iecavas un Bauskas apvedceļus			PIL (≥139 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2022)
A2	Būvprojekts vides trokšņa samazināšanai A2 Garkalnē			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (14.04.2022.)
A14/A6	A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni - Tilti) km 8,30-15,57 un A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas rob. (Patarnieki) abas brauktuves km 224,10 - 225,08	8,30	15,57	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2022)
		224,10	225,08		
P78	Plaviņas - Ērgļi	0,00	8,70	PIL (≥139 000 EUR)	I (11.10.2022.)
P87	Bauska - Aizkraukle	17,41	28,06		
TILTU PROJEKTĒŠANA					
V1153	Doktorāts-Viesāti-Irlava	9,2	Viesata	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (20.10.2022.)
V46	Ādaži-Garkalne	3,20	Baltezera kanāls		
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka	72,84	Roja	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (14.10.2022.)
V304	Drustu stacija-Zosēni	3,30	Gauja	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (18.10.2022.)
V673	Daugavpils-Elerne-Lielborne	28,19	Poguļanka	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	I (17.09.2022.)
V1072	Platones stacija-Sesava-Lietuvas robeža	4,68	Vircava	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	

V869	Tiltagals- Mežastrodi-Varakļāni	7,60	Teicija	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	
P134	Pievadceļš Liepājas lidostai	0,80	Ālande	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L Ālande (11.08.2022.) L Gājēju-velo ceļš (16.08.2022.)
	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P134 Pievadceļš Liepājas lidostai posmā no autoceļa A9 Rīga – Liepāja līdz Cimdenieku ciematam				
V1206	Durbe-Tadaikī-Bunka-Priedule	4,23	Ceļa pārvads	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (14.10.2022.)
V1204	Durbe-Padone-Kugras	7,70	Ceļa pārvads	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	
TILTU INSPEKCIJAS					
	Tiltu inspekcijas (Centra reģ.)			PIL_(≥139 000 EUR)	L (08.07.2022.)
	Tiltu inspekcijas (Kurzemes reģ.)				
	Tiltu inspekcijas (Vidzemes reģ.)			PIL_(≥139 000 EUR)	L (04.07.2022.)
	Tiltu inspekcijas (Latgales reģ.)				
SATIĶSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTU IZSTRĀDE UN INSPEKCIJAS					
A6	Satiksmes drošības pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāsla - Baltkrievijas robeža (Pāternieki), a/c P37 Plaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene un a/c V772 Apšusala - Vilkukrogs mezglā (būvprojekts)			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (04.04.2022.)
A1	A/c A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži), a/c P1 Rīga - Carnikava - Ādaži un Muizas ielas divlīmeņu šķērsojums			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (20.06.2022.)
P8	Satiksmes drošības uzlabošana a/c P8 Inciems - Sigulda - Ķegums un a/c P4 Rīga - Ērgļi mezglā (Suntaži)			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	P (31.08.2022.)
P8	Satiksmes drošības uzlabošana a/c P8 Inciems - Sigulda - Ķegums un a/c P4 Rīga - Ērgļi mezglā (Suntaži)			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	A (21.10.2022.)
A2	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) un a/c P27 Smiltene-Gulbene mezglā (Smiltenes aplis)			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	P (17.08.2022.)
A2	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) un a/c P27 Smiltene-Gulbene mezglā (Smiltenes aplis)			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	LE (11.10.2022.)
A9	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A9 Rīga - Liepāja posmā no km 0,00 - 9,90			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (16.05.2022.)
P103	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P103 Dobeļe - Bauska (Eleja)			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L P103 (28.06.2022.) L P93 (28.06.2022.)
P93	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P93 Jelgava - Iecava posmā no Ānes un Teteles ciematiem līdz Jelgavai			PIL_(10 000 - <42000 EUR)	
P63	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P63 Līvāni - Preiļi posmā no Līvāniem līdz Rožupei			PIL_(10 000 - <42000 EUR)	P P63 (14.06.2022.)
	Valsts galveno autoceļu ceļu drošības inspekcijas			PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	P (09.08.2022.)
	Valsts galveno autoceļu ceļu drošības inspekcijas (<i>atkārtoti</i>)			PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	A (06.09.2022.)
A2	Divlīmeņu gājēju - velosipēdistu šķērsojums uz a/c A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) (Garkalnē) projektēšana un autoruzraudzība			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2022)
A2	Divlīmeņu gājēju - velosipēdistu šķērsojums uz a/c A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) (Vangaži) projektēšana un autoruzraudzība			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2022)
A2	Divlīmeņa gājēju-velosipēdistu šķērsojums uz a/c A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža, pie Sēnītes (Sorbas) projektēšana un autoruzraudzība			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (4.ceturksnis 2022)
SATIĶSMES DROŠĪBAS UN VELOSIPĒDU CEĻU IZPĒTES					
A1	Divlīmeņu gājēju - velosipēdistu šķērsojuma ierīkošanas iespējas uz a/c A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) pie Medzābakiem			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (18.10.2022.)
A 8	Divlīmeņu gājēju - velosipēdistu šķērsojuma ierīkošanas iespējas uz a/c A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene), km 23,00 (uz Olaines dz.c. stac.) un gājēju infrastruktūras ierīkošana no km 23,00 - 25,80				
A9/P99	Izpēte "Autobusu pieturvietu izvietojums, sabiedriskā transporta braukšanas shēmas un satiksmes organizācija autoceļa A9 Rīga (Skulte)- Liepāja un P99 Jelgava-Kalneciems ceļa mezglā zonā "			PIL_(10 000 - <42000 EUR)	P (28.06.2022.)
	Vadlīniju "Autobusu pieturvietu aprīkojums un ģeometriskie parametri valsts autoceļu tīklā" izstrāde			PIL_(10 000 - <42000 EUR)	
A9/P99	Izpēte "Autobusu pieturvietu izvietojums, sabiedriskā transporta braukšanas shēmas un satiksmes organizācija autoceļa A9 Rīga (Skulte)- Liepāja un P99 Jelgava-Kalneciems ceļa mezglā zonā "			PIL_(10 000 - <42000 EUR)	L (11.10.2022.)
	Vadlīniju "Autobusu pieturvietu aprīkojums un ģeometriskie parametri valsts autoceļu tīklā" izstrāde				L (28.09.2022.)
	Galvenās valsts mikromobilitātes infrastruktūras izpēte (3 līgumi)			PIL_(≥139 000 EUR)	L (25.04.2022.)
CEĻA ELEKTRIFICĒTĀ APRĪKOJUMA PROJEKTĒŠANA					

	Projektēšana jaunu elektro pieslēgumu izveidei elektrificēto iekārtu pieslēgšanai	PIL_(10 000 - <42000 EUR)	PI (3. ceturksnis 2022)
--	---	---------------------------	--------------------------

** Iekļauti arī ar projektēšanu saistītie pakalpojumi*