

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

| Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības) | | | | | | | | | | Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija) | | | | |
|---|-------------------|--------|---------------------------|---|------------------|-------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|------------------------------------|
| Autoceļš | Vieta (posms), km | | Administratīvā teritorija | Būvobjekta tips | Būvdarbu termiņi | | Būvnieks | Būvuzraudzība | Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā | Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.) | Reversīva kustība | Apbraucamais ceļš | Satiksmes telpas gabarīti | Būvobjekta šķērsošanas laiks, min. |
| A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 39,440 | 46,300 | Siguldas novads | Pārbūve | 01.08.2022. | 31.08.2023 | CBF SIA "BINDERS" | SIA "Firma L4" | Asfaltēšanas darbi, zemes darbi, satiksmes pārslēgšanas darbi | Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st., satiksme tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas joslā katrā virzienā. Gājēju satiksme pie Viršu benzintanka organizēta ar luksoforu. | Nav | Nav | Nav | 20 |
| A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 49,900 | 49,900 | Siguldas novads | Tīrta remonts / Gājēju un veloceļa izbūve | 26.10.2021. | 30.11.2022 | LLK SIA "Viadukts" | SIA "Firma L4" | Konusu izbūve. Apzaļumošana. Velocelņa izbūve. | Ātruma ierobežojums 50 km/st. | Nav | Nav | Nav | |
| A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 51,300 | 56,700 | Ogres novads | Pārbūve | 10.08.2022 | 10.09.2023 | PA "VIA un VIANOVA" | SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay" | ELT izbūve, pamatbrauktuves kārtu izbūve, caurteku izbūve, grāvju rakšana | Ātruma ierobežojums 50 km/st. | 2 luksoforu posmi | Nav | Platums 3,0 m., augstums 5,0m. | 19 |
| A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš) | 7,900 | 25,000 | Ķekavas novads | Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana | 29.11.2021. | 14.10.2023 | AS "Kekava ABT" | SIA "Firma L4" | Pamatceļš: ierakums, uzbērums, salturīgais (grants), apgaismojums. Nogāžu planēšana, apzaļumošana. Ķekavas 1 ietves izbūve. Rīgas iela granīta ielas apmales. Mežmalas iela pamatne ielas apmalēm. Uzbērums būvniecība, zemes klātnes izbūve, caurteku uzstādīšana, salturīgais slānis, šķembu kārtā, drenāža, CBGM, asfalts. ITS un apgaismojuma izbūve. | A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa. A/C A7 23 km līdz 25 km ātruma ierobežojums: 50(30)km/h a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h. A/c A7 10.-11km. ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš). | Nav | Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš 9. līdz 11.km) apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu, rotācijas apļiem un a/c V1, V2. Uz a/c C12 un C13 lokāli apbraucamie ceļi. | a/c A7 10.-11km 3,25m platumā a/c A5 3,5m platumā, 4,9m augstumā | 40 |
| A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)* | 11,900 | 16,800 | Ķekavas novads | Gājēju un veloceļa izbūve | 07.03.2022 | 31.12.2022 | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | SIA "Semita" | Uzkopšanas darbi, Demobilizācija | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | Nav | Nav | Nav | 5 |
| A10 Rīga - Ventspils | 41,160 | 52,730 | Tukuma novads | Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija | 21.03.2022. | 15.12.2022 | STRABAG SIA | SIA "Ceļu inženieri" | Tiltu pārbūve. Apzaļumošana. Horizontālo marķējumu uzklāšana. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana. | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | Līdz 3 luksoforu posmiem | Nav | Platums 4 m., augstums nav ierobežots. | 45 |
| A13 Krievijas robeža (Grebneva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) | 2,900 | 14,080 | Ludzas novads | Seguma atjaunošana | 13.09.2022. | 06.09.2023. | Piegādātāju apvienība "ACBR8" | SIA "Firma L4" | Koku, krūmu zāģēšana, konstrukciju demontāžas, konstruktīvo kārtu izbūve, asfaltbetona apakškārtas izbūve, nogāžu planēšana. | Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. Atsevišķos posmos, satiksme tiks norobežota ar vadstatiņiem, slēgta viena braukšanas kustības joslā ar divvirzienu satiksmi organizēs ar zīmēm un luksoforiem. | 3 luksoforu posmi | Nav | Platums 3,7m. | 30 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|-----|--------------------------------|--------|
| A15 Rēzeknes apvedceļš | 0,940 | 0,940 | Rēzeknes novads | Tilta remonts | 07.09.2021 | 25.11.2022 | Leonhard Weiss OÜ | OU"teede insenerit" | Konusa nogāžu nostiprināšana. Betonā stiprināti laukakmeņi.Labiekārtošana, ceļazīmes. | Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. | 1 luksoforu posms | Nav | Platums 3,5 m., | 4 |
| P4 Rīga - Ērgļi | 14,130 | 30,300 | Ropažu novads | Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija | 28.03.2022 | 12.07.2023 | AS "A.C.B." | SIA "Būvju Profesionālā uzraudzība" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 70 km/st. | Nav | Nav | Nav | 25 |
| P36 Rēzekne - Gulbene | 39,260 | 56,430 | Balvu novads | Seguma atjaunošana | 25.08.2022. | 16.06.2023. | SIA "ACBR" | SIA "Firma L4" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 90km/st. | Nav | Nav | Nav | ~10-15 |
| P36 Rēzekne - Gulbene | 56,430 | 65,470 | Balvu novads | Seguma atjaunošana | 25.08.2022. | 04.06.2023. | SIA "ACBR" | SIA "Firma L4" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 90km/st. | Nav | Nav | Nav | 10 |
| P37 Pļavinas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine) | 42,787 | 60,140 | Madonas novads | Ceļa rekonstrukcija | 25.04.2022. | 15.08.2023 | Piegādātāju apvienība "ACBR8" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 50(apdzīvotā vietā) un 70 km/st. | 1 luksoforu posms (tiltam pār Sulas upi) | Nav | Nav | |
| P41 Alūksne - Liepna | 2,939 | 10,340 | Alūksnes novads | Seguma atjaunošana | 26.09.2022. | 07.06.2023 | SIA "Vianova" | SIA "Ingway" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 70 km/st. | Nav | Nav | Platums 2.8 m., augstums 5,0m. | 7 |
| P45 Viļaka - Kārsava | 0,040 | 6,270 | Balvu novads | Seguma atjaunošana | 16.09.2022. | 07.06.2023 | SIA "Latgales Ceļdaris" | AS "Ceļuprojekts" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 70 km/st. (apdzīvotā vietā - 50 km/st.) | Nav | Nav | Nav | 12 |
| P45 Viļaka - Kārsava | 19,800 | 23,110 | Balvu novads | Seguma atjaunošana | 16.09.2022. | 07.06.2023 | SIA "Latgales Ceļdaris" | AS "Ceļuprojekts" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 70 km/st. | Nav | Nav | Nav | 6 |
| P61 Krāslava – Dagda | 5,070 | 5,070 | Krāslavas novads | Ceļa pārvada pārbūve | 25.05.2022. | 20.11.2022 | LL KU "Viadukts" SIA | AS "Ceļuprojekts" | Tekņu izbūve. Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi. Nomaļu izbūve. Drošības barjeru uzstādīšana. Būvlaukuma novākšana. | Ātruma ierobežojums 30 km/st. | 1 luksoforu posms | Nav | Platums 4,0m. | 5 |
| P105 Butnāri–Saldus–Ezere | 18,300 | 37,210 | Saldus novads | Pārbūve | 04.04.2022. | 30.08.2023 | SIA "Saldus ceļinieks" | AS "Ceļuprojekts" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Nav | Nav | Nav | Nav | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--|---|---|-----|------------------------------|----------------------------|----|
| P112 Kuldīga - Aizpute - Līči | 21,430 | 36,440 | Kuldīgas novads | Seguma atjaunošana | 25.07.2022. | 30.11.2022 | Pilensabiedrība "AD ARB" | SIA „ceļu inženieri” | Drošības barjeru montāža | Ātruma ierobežojumi 70 . Satiksme organizēta ar , ceļa zīmēm un vadstatņiem, pa abām braukšanas joslām. Darbu zonās ātruma ierobežojums 50 km/h; | Nav | Nav | Nav | 20 |
| P114 Ilmāja - Priekule | 5,900 | 5,900 | Dienvidkurzemes novads | Tilta remonts | 26.09.2022. | 26.07.2023 | SIA "Rīgas tilti" | SIA "Teede insenerid" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Nav | Nav | Nav | Nav | |
| P127 Talsi – Upesgrīva | 7,110 | 34,283 | Talsu novads | Seguma atjaunošana | 02.09.2022. | 10.07.2023 | SIA"VIA" | SIA „Ceļu inženieri” | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums atsevišķās vietās70 km/st. | Nav | Nav | Nav | 20 |
| P128 Sloka – Talsi | 6,150 | 11,260 | Tukuma novads | Seguma atjaunošana | 03.08.2022 | 22.06.2023 | SIA "Saldus Ceļinieks" | AS "Ceļuprojekts" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Nav | Nav | Nav | Nav | |
| P128 Sloka – Talsi | 51,050 | 74,020 | Talsu novads | Seguma atjaunošana | 03.08.2022 | 22.06.2023 | SIA "Saldus Ceļinieks" | AS "Ceļuprojekts" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 70 km/st. | Nav | Nav | Platums 3,0m Augstums - | 25 |
| V330 Dukuri-Rāmnieki | 4,20 | 4,200 | Cēsu novads | Tilta pārbūve | 29.08.2021. | 31.10.2023 | SIA "ACBR" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Sagatvošanas darbi siju montāžai. Seguma izbūve ceļa posmā. | Tilts slēgts satiksmei | Nav | Jā, caur Auciemu | Nav | |
| Stacijas iela Stendē (a/c Stendē-Lauciene-Mērsrags V1401 turpinājums) | - | - | Talsu novads | Ielas pārbūve | 03.10.2022. | 30.10.2023 | SIA "Saldus ceļinieks" | SIA "BaltLine Globe" | Dzelzceļa pārbrauktuvi pārbūve | Stacijas iela slēgta caurbraukšanai | Nav | Ir (pa a/c V1401, A10, P120) | Nav | 15 |
| V1406 Talsi-Remeši | 4,800 | 4,800 | Talsu novads | Tilta jaunbūve (Stendes tilta) | 11.11.2022. | 09.04.2023 | SIA "Katleri" | SIA „Teede insenerid" | Konstrukciju demontāža, zemes darbi, koku zāģēšana | Pār tiltu kustība slēgta (apbraucamais ceļš) | Nav | Ir | Nav | 30 |

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos