

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				
	Vieta (posms), km	Vieta (posms), km			Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība				Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.		
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	39,440	46,300	Siguldas novads	Pārbūve	01.08.2022.	31.08.2023.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st., satiksme tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas joslā katrā virzienā.	Nav	Nav	Platuma ierobežojums 3,25 m.	15
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	49,900	49,900	Siguldas novads	Tīrta remonts / Gājēju un velosceļu izbūve	26.10.2021.	15.05.2023.	LLK SIA "Viadukts"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils—Babīte)	23,000	23,000	Mārupes novads	Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana	26.01.2023.	12.02.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana, ārējā elektroinstalācija.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	Nav
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils—Babīte)	28,690	28,690	Mārupes novads	Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana	26.01.2023.	12.02.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana, ārējā elektroinstalācija.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	Nav
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	10.09.2023	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	10
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023	AS "Kekava ABT"	SIA "Firma L4"	Drenāžas izbūve uz pamatceļa PK 88+00 PK 94+00a 98+00 LP Salizturīgās kārtas izbūve Laukakmeņu uzstādīšana rotācijas aplū salinās Tekņu un bortu uzstādīšana (pie labvēlīgiem laikapstākļiem) 10.1 Hidroizolācijas uzklāšana baltiem zemtilta zonā Salturīgās kārtas un šķembu pamata būvniecība. Prettrokšņu valņa pamatnes izbūve. Drenāžas tīklu izbūve. Uzberuma izbūve abpus 17.1 b.ve. Misas kanāla vecās gultnes aizbēršana, Bk sadajas darbi.	A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa. A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50(30)km/h a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h. A/c A7 10.-11km. ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš).	Nav	Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš 9. līdz 11.km apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu, rotācijas aplū un a/c V1, V2.. Uz a/c C12 lokāls apbraucamais ceļš.	a/c A7 10.-11km 3,25m platumā a/c A5 3,5m platumā, 4,9m augstumā	40
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	2,900	14,080	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	06.09.2023.	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	15
P4 Rīga - Ērgļi	14,130	30,300	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	28.03.2022	12.07.2023	AS "A.C.B."	SIA "Būvju Profesionālā uzraudzība"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	25
P36 Rēzekne - Gulbene	39,260	56,430	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	16.06.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 90km/st.	Nav	Nav	Nav	~10-15

P36 Rēzekne - Gulbene	56,430	65,470	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	04.06.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 90km/st.	Nav	Nav	Nav	10
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine)	42,787	60,140	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	25.04.2022.	15.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50(apdzīvotā vietā) un 70 km/st.	1 luksoforu posms (tiltam pār Sulas upi)	Nav	Nav	
P41 Alūksne - Liepna	2,939	10,340	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.09.2022.	07.06.2023	SIA "Vianova"	SIA "Ingway"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 2.8 m., augstums 5,0m.	7
P45 Viļaka - Kārsava	0,040	6,270	Balvu novads	Seguma atjaunošana	16.09.2022.	07.06.2023	SIA "Latgales Ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st. (apdzīvotā vietā - 50 km/st.)	Nav	Nav	Nav	12
P45 Viļaka - Kārsava	19,800	23,110	Balvu novads	Seguma atjaunošana	16.09.2022.	07.06.2023	SIA "Latgales Ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	6
P61 Krāslava – Dagda	5,070	5,070	Krāslavas novads	Ceļa pārvada pārbūve	25.05.2022.	15.05.2023	LL KU "Viadukts" SIA	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	1
P105 Butnāri–Saldus–Ezere	18,300	37,210	Saldus novads	Pārbūve	04.04.2022.	30.08.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	20
P114 Ilmāja - Priekule	5,900	5,900	Dienvidkurzemes novads	Tilta remonts	26.09.2022.	26.07.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	
P127 Talsi – Upešgrīva	7,110	34,283	Talsu novads	Seguma atjaunošana	02.09.2022.	10.07.2023	SIA "VIA"	SIA „Ceļu inženieri”	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums atsevišķās vietās70 km/st.	Nav	Nav	Nav	20
P128 Sloka – Talsi	6,150	11,260	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	22.06.2023	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	

P128 Sloka – Talsi	51,050	74,020	Talsu novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	22.06.2023	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,0m Augstums -	25
V330 Dukuri-Rārnīki	4,20	4,200	Cēsu novads	Tilta pārbūve	29.08.2021.	31.10.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Siju montāža.	Tilts slēgts satiksmei	Nav	Caur Auciemu	Nav	20
Stacijas iela Stendē (a/c Stendē-Lauciēne-Mērsrags V1401 turpinājums)	-	-	Talsu novads	Ielas pārbūve	03.10.2022.	30.10.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "Balline Globe"	Ierakuma, konstruktīvo kārtu, ūKT izbūve, dzelzceļa pārbraukuvju pārbūve	Stacijas iela atvērta caurbraukšanai, satiksmei organizē ceļa zīmes un vadstatņi	2 luksoforu posmi	Nav	Nav	
V1406 Talsi-Remeši	4,800	4,800	Talsu novads	Tilta jaunbūve (Stendes tilta)	11.11.2022.	09.04.2023	SIA "Katleri"	SIA „Teede insenerid”	Spārsienu konstrukcijas betonēšana.Būvbedres aizbēršana	Pār tiltu kustība slēgta (apbraucamais ceļš)	Nav	Ir	Nav	30

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos