

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

| Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības) | | | | | | | | | | Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija) | | | | |
|---|-------------------|--------|---------------------------|---|------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Autoceļš | Vieta (posms), km | | Administratīvā teritorija | Būvobjekta tips | Būvdarbu termiņi | | Būvnieks | Būvuzraudzība | Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā | Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.) | Reversīva kustība | Apbraucamais ceļš | Satiksmes telpas gabarīti | Būvobjekta šķērsošanas laiks, min. |
| A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 39,440 | 46,300 | Siguldas novads | Pārbūve | 01.08.2022. | 31.08.2023 | CBF SIA "BINDERS" | SIA "Firma L4" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st., satiksme tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas joslā katrā virzienā. | Nav | Nav | Platuma ierobežojums 3,25 m. | 15 |
| A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 49,900 | 49,900 | Siguldas novads | Tīrta remonts / Gājēju un velosceļu izbūve | 26.10.2021. | 15.05.2023 | LLK SIA "Viadukts" | SIA "Firma L4" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 50 km/st. | Nav | Nav | Nav | |
| A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils—Babīte) | 23,000 | 23,000 | Mārupes novads | Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana | 26.01.2023. | 12.02.2023. | PS "Fima Group" | SIA "Firma L4" | Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana, ārējā elektroinstalācija. | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
| A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils—Babīte) | 28,690 | 28,690 | Mārupes novads | Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana | 26.01.2023. | 12.02.2023. | PS "Fima Group" | SIA "Firma L4" | Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana, ārējā elektroinstalācija. | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
| A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža | 51,300 | 56,700 | Ogres novads | Pārbūve | 10.08.2022 | 10.09.2023 | PA "VIA un VIANOVA" | SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st. | Nav | Nav | Nav | 10 |
| A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenčāle) (Ķekavas apvedceļš) | 7,900 | 25,000 | Ķekavas novads | Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana | 29.11.2021. | 14.10.2023 | AS "Kekava ABT" | SIA "Firma L4" | Katlakalna iela zemes darbi, salizturīgā kārtā, šķembu apakškārta, dīka rakšana, ietves izbūve Naudītes iela un Rīgas iela zemes darbi, salizturīgā kārtā Apgaismojums Apgaismes cauruļu ieguldīšana un balstu izbūve Katlakalna ielā un Gaisa ielā, Ķekavas ielā 2 Dūņu ielas apļa vidusdaļas uzbērums izbūve Granīta apmaju un tekņu izbūve (pie labvēlīgiem laika apstākļiem) Salturīgās kārtas un šķembu pamata būvniecība. Drenāžas tīklu izbūve. Gabionu montāža. Apzaļumošana. Uzbērums izbūve abpus 17.1 un 18.1 būvēm. Bk sadaļas darbi. | A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa. A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50(30)km/h a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h. A/c A7 10.-11km. ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš). | Nav | Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš | a/c A7 10.-11km 3,25m platumā a/c A5 3,5m platumā, 4,9m augstumā | 40 |
| A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) | 2,900 | 14,080 | Ludzas novads | Seguma atjaunošana | 13.09.2022. | 06.09.2023. | Piegādātāju apvienība "ACBR8" | SIA "Firma L4" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 70 km/st. | Nav | Nav | Nav | 15 |
| P4 Rīga - Ērgļi | 14,130 | 30,300 | Ropažu novads | Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija | 28.03.2022 | 12.07.2023 | AS "A.C.B." | SIA "Būvju Profesionālā uzraudzība" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 70 km/st. | Nav | Nav | Nav | 25 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|-----|--------------------------------|--------|
| P36 Rēzekne - Gulbene | 39,260 | 56,430 | Balvu novads | Seguma atjaunošana | 25.08.2022. | 16.06.2023. | SIA "ACBR" | SIA "Firma L4" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 90km/st. | Nav | Nav | Nav | ~10-15 |
| P36 Rēzekne - Gulbene | 56,430 | 65,470 | Balvu novads | Seguma atjaunošana | 25.08.2022. | 04.06.2023. | SIA "ACBR" | SIA "Firma L4" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 90km/st. | Nav | Nav | Nav | 10 |
| P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine) | 42,787 | 60,140 | Madonas novads | Ceļa rekonstrukcija | 25.04.2022. | 15.08.2023 | Piegādātāju apvienība "ACBR8" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 50(apdzīvotā vietā) un 70 km/st. | 1 luksosoforu posms (tiltam pār Sulas upi) | Nav | Nav | |
| P41 Alūksne - Liepna | 2,939 | 10,340 | Alūksnes novads | Seguma atjaunošana | 26.09.2022. | 07.06.2023 | SIA "Vianova" | SIA "Ingway" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 70 km/st. | Nav | Nav | Platums 2.8 m., augstums 5,0m. | 7 |
| P45 Vijaka - Kārsava | 0,040 | 6,270 | Balvu novads | Seguma atjaunošana | 16.09.2022. | 07.06.2023 | SIA "Latgales Ceļdaris" | AS "Ceļuprojekts" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 70 km/st. (apdzīvotā vietā - 50 km/st.) | Nav | Nav | Nav | 12 |
| P45 Vijaka - Kārsava | 19,800 | 23,110 | Balvu novads | Seguma atjaunošana | 16.09.2022. | 07.06.2023 | SIA "Latgales Ceļdaris" | AS "Ceļuprojekts" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 70 km/st. | Nav | Nav | Nav | 6 |
| P61 Krāslava – Dagda | 5,070 | 5,070 | Krāslavas novads | Ceļa pārvada pārbūve | 25.05.2022. | 15.05.2023 | LL KU "Viadukts" SIA | AS "Ceļuprojekts" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Nav | Nav | Nav | Nav | 1 |
| P105 Butnāri–Saldus–Ezere | 18,300 | 37,210 | Saldus novads | Pārbūve | 04.04.2022. | 30.08.2023 | SIA "Saldus ceļinieks" | AS "Ceļuprojekts" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Nav | Nav | Nav | Nav | 20 |
| P114 Ilmāja - Priekule | 5,900 | 5,900 | Dienvidkurzemes novads | Tilta remonts | 26.09.2022. | 26.07.2023 | SIA "Rīgas tilti" | SIA "Teede insenerid" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Nav | Nav | Nav | Nav | |
| P127 Talsi – Upesgrīva | 7,110 | 34,283 | Talsu novads | Seguma atjaunošana | 02.09.2022. | 10.07.2023 | SIA"VIA" | SIA „Ceļu inženieri” | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums atsevišķās vietās70 km/st. | Nav | Nav | Nav | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------|--------------|----------------------------|----|
| P128 Sloka – Talsi | 6,150 | 11,260 | Tukuma novads | Seguma atjaunošana | 03.08.2022 | 22.06.2023 | SIA "Saldus Ceļinieks" | AS "Ceļuprojekts" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Nav | Nav | Nav | Nav | |
| P128 Sloka – Talsi | 51,050 | 74,020 | Talsu novads | Seguma atjaunošana | 03.08.2022 | 22.06.2023 | SIA "Saldus Ceļinieks" | AS "Ceļuprojekts" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 70 km/st. | Nav | Nav | Platums 3,0m Augstums - | 25 |
| V330 Dukuri-Rāmnieki | 4,20 | 4,200 | Cēsu novads | Tilta pārbūve | 29.08.2021. | 31.10.2023 | SIA "ACBR" | SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" | Siju montāža. | Tilts slēgts satiksmei | Nav | Caur Auciemu | Nav | 20 |
| V1221 Rucava-Pape | 5,900 | 5,900 | Dienvidkurzemes novads | Tilta remonts | 14.02.2023. | 27.07.2023. | SIA "Rīgas tilti" | SIA "Teede insenerid" | Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana. Demontāžas darbi. | Ātruma ierobežojums 30 km/st. | Vienā posmā ar ceļa zīmēm. | Nav | Platums 3,0 m | |
| *Stacijas iela Stendē (a/c Stende-Lauciene-Mērsrags V1401 turpinājums) | - | - | Talsu novads | Ielas pārbūve | 03.10.2022. | 30.10.2023 | SIA "Saldus ceļinieks" | SIA "BaltLine Globe" | Ierakuma, konstruktīvo kārtu, ūKT izbūve, dzelzceļa pārbraukuvju pārbūve | Stacijas iela atvērta caurbraukšanai, satiksmi organizē ceļa zīmes un vadstatņi | 2 luksoforu posmi | Nav | Nav | |
| V1406 Talsi-Remeši | 4,800 | 4,800 | Talsu novads | Tilta jaunbūve (Stendes tilta) | 11.11.2022. | 09.04.2023 | SIA "Katleri" | SIA „Teede insenerid" | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Tilts satiksmei slēgts (apbraucamais ceļš) | Nav | Ir | Nav | 30 |

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos