



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta nosaukums: Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta ieviešana Latvijā

Projekta numurs: 6.1.6.0/21/l/001

Projekta īstenošana tiek finansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa „Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide” ([24.11.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr.699](#))

Projekta galvenās darbības:

1. Projekta sagatavošanas darbi;
2. Projekta vadība un uzraudzība;
3. Projekta IKT risinājumu ieviešanas sagatavošana;
4. Projekta IKT risinājumu izstrāde un ieviešana;
5. Nacionālā piekļuves punkta darbības organizēšana.

Projekta īstenošanas pārskats 01.09.2022. - 30.11.2022.:

- ✓ **Projekta darbības Nr.1** izpilde pabeigta.
- ✓ **Projekta darbības Nr.2** ietvaros tiek nodrošināta projekta vadība, ietverot risku vadību, sadarbību ar saistītām un uzraugošajām iestādēm, Projekta ieviešanas darba grupu norisi, administratīvo dokumentu izstrādi, maksājuma pieprasījuma sagatavošanu. Ikdienas režīmā norisinās dažādu formātu darba sanāksmes un apspriedes par projekta jautājumiem (aktivitāšu īstenošana, personāls, sadarbība ar nozares partneriem u.c.).
- ✓ **Projekta darbības Nr.3** ietvaros atbilstoši 20.10.2021. līgumam “Transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto risinājumu arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrāde un kvalitātes kontroles pakalpojumi” tiek nodrošināta kvalitātes uzraudzības pakalpojuma sniegšana. Izstrādāti nodevumi:
 - Akcepttestēšanas plāns;
 - 2. posma akcepttestēšanas scenārijs.
- ✓ **Projekta darbības Nr.4** ietvaros atbilstoši 22.09.2022. līgumam Nr.LVC2022/5.4/KF/636 “Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto risinājumu izstrāde, ieviešana, uzturēšana un attīstība” norisinās sistēmanalīzes posms t.sk. lietotārstāstu izstrāde, paralēli uzsākot risinājumu izstrādes darbus. Intensīvs darbs norisinās šādās darba grupās:
 - Arhitektūras un integrācijas darba grupa
 - NPP IS izstrādes darba grupa (ieskaitot UX, testēšanu un testa datu dizainu)

- SIPR/LVC IS izstrādes darba grupa (ieskaitot UX, datu migrāciju, testēšanu un testa datu dizainu)
- ĢIS darba grupa (ieskaitot testēšanu un testa datu dizainu)
- Infrastruktūras darba grupa

Aktivitātes ietvaros Elektronisko iepirkumu sistēmā noslēgts pasūtījums risinājumu darbināšanai nepieciešamās IT infrastruktūras iegādei, par kuras izmitināšanu Valsts elektroniskā sakaru pakalpojuma centrā saņemts pozitīvs starplēmums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, savukārt izmantojamais pakalpojuma apjoms saskaņots ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centru.

- ✓ **Projekta darbības Nr.5** ietvaros norisinās darbs pie digitalizējamo datu kategoriju un automatizējamo procesu iestrādes attīstāmajos informācijas sistēmu risinājumos. Aktivitātes ietvaros Elektronisko iepirkumu sistēmā iegādāts Satiksmes informācijas centram nepieciešamais tehnoloģiskais aprīkojums, lai pēc NPP IS un saistīto risinājumu nodošanas produktīvajā ekspluatācijā, varētu pilnvērtīgi izmantot jauno sistēmas iespējas.

Projekta vadītāja:

Diāna Tumene
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Satiksmes informācijas centra Projektu vadītāja
E-pasts: diana.tumene@lvceli.lv

Papildus informācija:

- <https://www.cfla.gov.lv/lv/616-transporta-nozares-informācijas-nacionāla-piekluves-punkta-izveide>
- <https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/road/action-plan-and-directive>

Publicēts VSIA "Latvijas Valsts ceļi" tīmekļa vietnē 01.03.2023.