

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)														Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)			
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.			
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	31,150	32,250	Siguldas novads	Jauna būvniecība	31.03.2023.	18.06.2023	SIA "TILTS"	AS „Ceļuprojekts”	Liekās grunts noņemšana, grāvju rakšana, ierakuma veidošana.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	min 3,25	1			
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	39,440	46,300	Siguldas novads	Pārbūve	01.08.2022.	31.08.2023	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st., satiksme tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas joslā katrā virzienā.	Nav	Nav	Platuma ierobežojums 3,25 m.	15			
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	49,900	49,900	Siguldas novads	Tilta remonts / Gājēju un velosceļiņa izbūve	26.10.2021.	15.05.2023	LLK SIA "Viadukts"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Nav				
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	25.09.2023	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Asfaltbetona frēzēšana, ierakuma būvniecība, grāvju rakšana, liekās grunts noņemšana, caurteku izbūve, apgaismojuma izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0 m., augstums 5,0m.	25			
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	102,200	116,050	Rēzeknes novads	Ārējā elektostacijas un staba uzstādīšana	17.04.2023.	30.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana, ārējā elektostacijas, aprīkojuma uzstādīšana uz staba.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav				
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	124,328	124,472	Aizkraukles novads	Tilta remonts	03.04.2023.	15.10.2023.	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Dažādi demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 posmi (luksofors visu diennakti)	Nav	Platums 3,5m.	3			
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	128,870	129,330	Aizkraukles novads	Mezglas rekonstrukcija (rotācijas apla pārbūve)	17.04.2023.	13.09.2023.	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Mobilizācija, uzņēmējdarbības nosprašana, demontāža, zemes darbi, asfalta seguma frēzēšana	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m.	2			
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023	AS "Kekava ABT"	SIA "Firma L4"	Uzbērums, salizturīgā kārtā, šķembu izbūve, nomales, apmales, apgaismojuma balsti. Augu zeme un nogāzes. 10.1 konusa nostiprinājuma (zoba) izbūves darbus Skaņu valnis, dzīvnieku žogs uzbērums pie 17.1. gabioni, šķembu pamati/ CBGM pamati, šķembu virskārta, pamati tehnēm, teknes, a/c V6 apgrīšanās vietas. 16.1, 17.1 un 21.1 pārejas plātnes izbūves darbi.	A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa. A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50(30)km/h a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h. A/c A7 10.-11km. ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš). A/C V6 slēgts Ķekavas apvedceļa šķērsojuma vietā	Nav	Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš 9. līdz 11.km apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu, rotācijas apliem un a/c V1, V2.. Uz a/c C12 lokāls apbraucamais ceļš.	a/c A7 10.-11km 3,25m platumā a/c A5 3,5m platumā, 4,9m augstumā	40			

A9 Rīga (Skulte) – Liepāja	157,200	169,650	Dienvidkurzemes novads	Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana	17.04.2023.	30.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana, ārējā elektroinstalācija. Aprīkojuma uzstādīšana uz staba	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	3,070	3,925	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	06.03.2023.	29.09.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, Lietus kanalizācijas izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30-50 km/st.	1 posms (ar luksforiem) 1 posms (ar ceļa zīmem)	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	2,900	14,080	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	06.09.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Firma L4"	Apauguma noņemšana, nogāžu planēšana, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, esošo autobusa pieturu platformu demontāža.	Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h.	1 luksforu posms	Nav	Nav	30
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	81,750	88,460	Rēzeknes novads	Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana	17.04.2023.	30.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana, ārējā elektroinstalācija. Aprīkojuma uzstādīšana uz staba	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
P4 Rīga - Ērgļi	14,130	30,300	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	28.03.2022	12.07.2023	AS "A.C.B."	SIA "Būvju Profesionālā uzraudzība"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	25
P36 Rēzekne - Gulbene	39,260	56,430	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	16.06.2023	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 90km/st.	Nav	Nav	Nav	~10-15
P36 Rēzekne - Gulbene	56,430	65,470	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	04.06.2023	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 90km/st.	Nav	Nav	Nav	10
P37 Pļavinas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine)	42,787	60,140	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	25.04.2022.	15.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50(apdzīvotā vietā) un 70 km/st.	1 luksforu posms (tiltam pār Sulas upi)	Nav	Nav	

P41 Alūksne - Liepna	2,939	10,340	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.09.2022.	07.06.2023	SIA "Vianova"	SIA "Ingway"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 2.8 m., augstums 5,0m.	7
P45 Viļaka - Kārsava	0,040	6,270	Balvu novads	Seguma atjaunošana	16.09.2022.	07.06.2023	SIA "Latgales Ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st. (apdzīvotā vietā - 50 km/st.)	Nav	Nav	Nav	12
P45 Viļaka - Kārsava	19,800	23,110	Balvu novads	Seguma atjaunošana	16.09.2022.	07.06.2023	SIA "Latgales Ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	6
P61 Krāslava – Dagda	5,070	5,070	Krāslavas novads	Ceļa pārvada pārbūve	25.05.2022.	15.05.2023	LL KU "Viadukts" SIA	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	1
P105 Butnāri–Saldus–Ezere	18,300	37,210	Saldus novads	Pārbūve	04.04.2022.	30.08.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	20
P114 Ilmāja - Priekule	5,900	5,900	Dienvidkurzemes novads	Tilta remonts	26.09.2022.	26.07.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Brauktuves segas demontāža	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Ir, vienā posmā (luksofors, ceļa zīmes, vadstatņi)	Nav	Platums 3,0 m	3
P127 Talsi – Upešgrīva	7,110	34,283	Talsu novads	Seguma atjaunošana	02.09.2022.	10.07.2023	SIA "VIA"	SIA „Ceļu inženieri”	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums atsevišķās vietās 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	20
P128 Sloka – Talsi	6,150	11,260	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	22.06.2023	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	
P128 Sloka – Talsi	51,050	74,020	Talsu novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	22.06.2023	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,0m Augstums -	25

V14 Jaunmārupe - Skulte	6,800	6,800	Mārupes novads	Neriņas tilta pārbūve	11.04.2023.	07.10.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"		Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksosoforu posms	Nav	Platums 3,5 m	6
V330 Dukuri-Rāmnieki	4,20	4,200	Cēsu novads	Tilta pārbūve	29.08.2021.	31.10.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Tilts slēgts satiksmei	Nav	Caur Auciemu	Nav	20
V415 Lejasciems – Māli	0,693	0,693	Gulbenes novads	Tilta remonts	17.04.2023.	12.10.2023.	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Mobilizācija / satiksmes organizācijas shēmu uzstādīšana / pagaidu gājēju tilta montāža	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Īslaicīgi satiksmes ierobežojumam pagaidu tilta montāžas laikā 1 posmā, satiksmes kustību pa vienu joslu nodrošinās ar satiksmes regulētājiem	Nav	Nav	~1 min
V1071 Mežciems - Stalģene - Stūrīši	9,400	9,400	Jelgavas novads	Tilta Pārbūve	15.03.2023.	10.10.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Veidņu uzstādīšana starpbalstu konstrukcijai; Laiduma un gala balstu apstrāde ar smilšu strūklu; Šķērsstieņu attīrīšana un remonts; Enkuru urbumu veidošana un aizpildīšana ar enkurošanas masu (laidumam).	Ātruma ierobežojums 30km/st. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm / luksosoforu.	1 luksosoforu posms (tiltam pār Svitenes upi)	Nav	Platums 3m	5
V1221 Rucava-Pape	2,900	2,900	Dienvidkurzemes novads	Tilta remonts	14.02.2023.	23.07.2023	SIA "Katleri"	SIA "Teede insenerid"	Pārejas plātņu izbūve.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Vienā posmā ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 3,0 m	
*Stacijas iela Stendē (a/c Stende-Lauciēne-Mēršrags V1401 turpinājums)	-	-	Talsu novads	Ielas pārbūve	03.10.2022.	30.10.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "BaltLine Globe"	Ierakuma, konstruktīvo kārtu, ūKT izbūve, dzelzceļa pārbrauktuvi pārbūve	Stacijas iela atvērta caurbraukšanai, satiksmi organizē ceļa zīmes un vadstatņi	2 luksosoforu posmi	Nav	Nav	
V1406 Talsi-Remeši	4,800	4,800	Talsu novads	Tilta jaunbūve (Stendes tilta)	11.11.2022.	15.05.2023	SIA "Katleri"	SIA „Teede insenerid"	Būvdarbi objektā atsākti. Salizturīgās kārtas izbūve (min.400mm biezumā).	Tilts satiksmei slēgts (apbraucamais ceļš)	Nav	Ir	Nav	30

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos