

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robež.(Veclaicene)	31,150	32,250	Siguldas novads	Jauna būvniecība	31.03.2023.	18.06.2023	SIA "TILTS"	AS „Ceļuprojekts”	Ierakuma veidošana.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	min 3,25	2
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robež.(Veclaicene)	39,440	46,300	Siguldas novads	Pārbūve	01.08.2022.	22.07.2023	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Zemes darbi, segumu demontāžas darbi, šķembu segumu izbūves darbi, drenējošā slāņa izbūves darbi, gājēju tuneļa remontdarbi, koku ciršanas darbi, betona tekņu izbūves darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st., satiksme tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas joslā katrā virzienā.	Gājēju satiksme pie Viršu benzintanka tiks organizēta ar luksoforu.	Nav	Nav	20
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robež.(Veclaicene)	54,400	62,230	Siguldas novads, Cēsu novads	Ārējā elektinstalācija un staba uzstādīšana	28.04.2023.	07.05.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana: Nr.9., A2, 62.230km - Balsta uzstādīšana, pamatnes izbūve, kabeļa līnijas un zemējuma izbūve; Nr.9., A2, 54.400km - Balsta uzstādīšana, zemējuma izbūve, kabeļa līnijas izbūve;Caurdures ierīkošana;	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	Nav
A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka)	36,205	38,850	Cēsu novads	Ārējā elektinstalācija un staba uzstādīšana	24.04.2023.	07.05.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana. Ārējās elektinstalācijas ierīkošana, pamata un balsta uzstādīšana, zemējumu ierīkošana	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	Nav
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	25.09.2023	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Ierakuma būvniecība, grāvju rakšana, liekās grunts noņemšana, caurteku izbūve, nesaisītu minerālmateriālu kārtu izbūve, apgaisojuma izbūve, drenāžas un LKT izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0 m., augstums 5,0m.	25
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	102,200	116,050	Rēzeknes novads	Ārējā elektinstalācija un staba uzstādīšana	17.04.2023.	30.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana, ārējā elektinstalācija. Aprīkojuma uzstādīšana uz staba.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	Nav
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	118,497	128,970	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	17.04.2023.	04.09.2023.	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Uzmērīšana, nospraušana, Dažādi demontāžas darbi, Metāla drošības barjeru demontāža Liekās grunts aizvešana	Ātruma ierobežojums 70 km/st. un 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5 m.	15
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	124,328	124,472	Aizkraukles novads	Dzelzceļa pārvada remontdarbi	03.04.2023.	15.10.2023.	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Veidņu uzstādīšana Armatūras sīšana Betonēšana.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m.	3
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	128,870	129,330	Aizkraukles novads	Mezģļa rekonstrukcija(rotācija s aplā pārbūve)	17.04.2023.	13.09.2023.	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Reciklēšana, Ierakuma rakšana, Grāvju rakšana.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Nav	Nav	Platums 3 m.	2

A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023	AS "Kekava ABT"	SIA "Firma L4"	Pamatceļš Šķembas apakškārta izbūve 9.1 pieejās 6.rampa - Asfalta apakškārta Gaisa iela LP Asfalta apakškārta CBGM kārtas izbūve virs 14.1 būves un Rīgas ielas autobusa pieturvietu izbūve Asfalta apakškārta virs 14.1 būves Tekņu izbūve visā objektā Nomalu (zem skaņu sienām) izbūves darbi visā objektā Metāla barjeru izbūve sadalītajā joslā Grāvju tekņu nostiprinājums purva zonās Skaņu valnis, dzīvnieku žogs uzbērums pie 17.1. gabioni, šķembu pamati/ CBGM pamati, asfalts, šķembu virskārta, pamati tehnēm, teknes.	A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa. A/C A7 23 km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50(30)km/h a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h. A/c A7 10.-11km, ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš). A/C V6 slēgts Ķekavas apvedceļa šķērsojuma vietā	Nav	Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš 9. līdz 11.km apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu, rotācijas apļiem un a/c V1, V2.. Uz a/c C12 lokāls apbraucamais ceļš.	a/c A7 10.-11km 3,25m platumā a/c A5 3,5m platumā, 4,9m augstumā	40
A9 Rīga (Skulte) – Liepāja	157,200	169,650	Dienvidkurzemes novads	Ārējā elektoinstalācija un staba uzstādīšana	17.04.2023.	30.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"		Nav	Nav	Nav	Nav	
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	1,827	2,747	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.09.2023.	SIA "OŠUKALNS"	SIA "Latroad Group"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Kanalizācijas tīklu izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	2,747	3,070	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.09.2023.	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Nav	Nav	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	1
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	3,070	3,925	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	06.03.2023.	29.09.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, Lietus kanalizācijas izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	1 luksoforu posms un 1 posms ar ceļa zīmēm	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	6,700	25,090	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	08.05.2023.	16.07.2023	SIA "Vianova"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Mobilizācija, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,8 m.	19
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	2,900	14,080	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	30.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Firma L4"	Apauguma noņemšana, nogāžu planēšana, esošo autobusa pieturu platformu demontāža, asfalta seguma demontāža, caurteku uzstādīšana, zemes klātnes izbūve.	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. Atsevišķos posmos, satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, slēgta viena braukšanas kustības josla un divvirzienu satiksmi organizēs ar zīmēm un luksoforiem.	4 luksoforu posmi	Nav	Nav	40
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	81,750	88,460	Rēzeknes novads	Ārējā elektoinstalācija un staba uzstādīšana	17.04.2023.	30.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"		Nav	Nav	Nav	Nav	

P4 Rīga - Ērgļi	14,130	30,300	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	28.03.2022	12.07.2023	AS "A.C.B."	SIA "Būvju Profesionālā uzraudzība"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	25
P23 Valka - Vireši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "Tilts"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Tilta brauktuves segas un noteces trijstūra demontāža. Sastatņu uzstādīšana pie starpbalstiem.	Satiksme pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smiltene-Valka un a/c V261 Lipši-Spicrāmis	Nav	25
P23 Valka - Vireši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Konstrukciju demontāža	Ceļa zīmes, vadstatņi atbilstoši Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nē	Nav	3
P36 Rēzekne - Gulbene	39,260	56,430	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	16.06.2023	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 90km/st.	Nav	Nav	Nav	~10-15
P36 Rēzekne - Gulbene	56,430	65,470	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	04.06.2023	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 90km/st.	Nav	Nav	Nav	10
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine)	42,787	60,140	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	25.04.2022.	15.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50(apdzīvotā vietā) un 70 km/st.	1 luksoforu posms (tiltam pār Sulas upi)	Nav	Nav	
P41 Alūksne - Liepna	2,939	10,340	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.09.2022.	07.06.2023	SIA "Vianova"	SIA "Ingway"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 2.8 m., augstums 5,0m.	7
P45 Viļaka - Kārsava	0,040	6,270	Balvu novads	Seguma atjaunošana	16.09.2022.	07.06.2023	SIA "Latgales Ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st. (apdzīvotā vietā - 50 km/st.)	Nav	Nav	Nav	12
P45 Viļaka - Kārsava	19,800	23,110	Balvu novads	Seguma atjaunošana	16.09.2022.	07.06.2023	SIA "Latgales Ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	6
P47 Balvi – Kapūne	16,250	23,970	Balvu novads	Seguma atjaunošana	24.04.2023.	07.06.2023	SIA "Vianova"	OU "Teede insenerid"	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, konstrukciju demontāža, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, tilta remontdarbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,2 m.	12

P61 Krāslava – Dagda	5,070	5,070	Krāslavas novads	Dzelzceļa pārvada remontdarbi	25.05.2022.	07.05.2023	LL KU "Viadukts" SIA	AS "Ceļuprojekts"	Laiduma konstrukcijas tīrīšana ar smilšu strūklu. Plaisu injicēšana. Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi. Betona virsmu pārklāšana ar tonētu pretkarbonizācijas pārklājumu (laiduma konstrukcijas sijas un balsti).	50 km/st.	1 posms ar ceļa zīmēm	Nav	Nav	1
P105 Butnāri–Saldus–Ezere	18,300	37,210	Saldus novads	Pārbūve	04.04.2022.	30.08.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Caurteku galu nostiprināšana, izskalojumu likvidēšana, BK darbi uz Vadakstes tilta.	Ātruma ierobežojums 70 km/st. Vadakstes tiltam ātruma ierobežojums 30 km/st, masas ierobežojums 44 tonnas, minimālās distances ierobežojums 25 metri.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 2,75m., augstums 5,0m.	20
P114 Ilmāja - Priekule	5,900	5,900	Dienvidkurzemes novads	Vārtājas tilta remonts	26.09.2022.	26.07.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Laiduma plātnes stiegrošana un betonēšana.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0 m	3
P121 Tukums – Kuldīga	46,120	56,930	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	24.04.2023.	12.06.2023	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Konstrukciju demontāža, asfalta izlīdzinošā frēzēšana, nomāju apauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 2,75 m.,	20
P127 Talsi – Upešgrīva	7,110	34,283	Talsu novads	Seguma atjaunošana	02.09.2022.	10.07.2023	SIA "VIA"	SIA „Ceļu inženieri”	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums atsevišķās vietās 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	20
P128 Sloka – Talsi	6,150	11,260	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	22.06.2023	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	
P128 Sloka – Talsi	51,050	74,020	Talsu novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	22.06.2023	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,0m Augstums -	25
V14 Jaunmārupe - Skulte	6,800	6,800	Mārupes novads	Nerīņas tilta pārbūve	11.04.2023.	07.10.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"		Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5 m	6
V28 Blukas-Emburga	0,300	0,480	Olaines novads	Misas tilta pārbūve	28.04.2023.	24.10.2023	SIA Katleri	SIA "BPU"	Asfaltbetona demontāža, frēzēšana.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Braukšanas joslas platums - 3 metri	5

V286 Kūdums- Daibe- Pīpeņi	3,270	7,050	Cēsu novads	Pārbūve	24.04.2023.	21.08.2023	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	AS „Ceļuprojekts”	Koku ciršanam, zaru zāģēšana, apauguma likvidēšana, augu zemes noņemšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h, priekšrocības ceļa zīmes.	1 luksoforu posms	Nav	Nav	10
V330 Dukuri-Rāmnieki	4,20	4,200	Cēsu novads	Gaujais tilta pārbūve	29.08.2021.	31.10.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Tilts slēgts satiksmei	Nav	Caur Auciemu	Nav	20
V415 Lejasciems – Māli	0,693	0,693	Gulbenes novads	Gaujais tilta pārbūve	17.04.2023.	13.10.2023.	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Enkuru urbumu veidošana un aizpildīšana ar enkurošanas masu, veidņu uzstādīšana laiduma konstrukcijai.	Satiksme pār tiltu slēgta. Satiksme tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu.	Nav	Ir pa a/c Sinole-Mālmuiža (V414) un a/c Sinole-Silakrogs (P34)	Nav	15
V744 Kastīre – Kategrade – Jaunaglona – Kapiņi	16,080	16,810	Preiļu novads	Seguma virskārtas remonts	24.04.2023.	23.06.2023	SIA "OŠUKALNS"	AS "Ceļuprojekts"	Uzmērīšana, Seguma virskārtas sagatavošana asfaltēšanai.	Nav	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	4
V782 Jēkabpils-Antūži-Medņi	1,075	5,250	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	25.04.2023.	03.06.2023	SIA"OŠUKALNS"	SIA "FirmaL4"	Caurteku demontāža/montāža, Grāvju rakšana, asfaltbetona frēzēšanas darbi	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5 m	15
V854 Liezere-Silakurmji-Graši	4,170	4,170	Madonas novads	Kujas tilta pārbūve	24.04.2023.	20.09.2023	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.	Nav	Nav	Nav	Nav	
V956 Daudzeva - Viesīte - Apserde	32,120	32,975	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	25.04.2023.	03.06.2023.	SIA "OŠUKALNS"	SIA "Firma L4"	Grāvju tīrīšana, nomaļu apauguma noņemšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	3
V1071 Mežciems - Stalģene - Stūriši	9,400	9,400	Jelgavas novads	Svītenes tilta Pārbūve	15.03.2023.	10.10.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Stieģojuma uzstādīšana laiduma konstrukcijai.	Ātruma ierobežojums 30km/st. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm / luksaforu.	1 luksoforu posms (tiltam pār Svītenes upi)	Nav	Platums 3m	5
V1221 Rucava-Pape	2,900	2,900	Dienvidkurzemes novads	Paurupes tilta remonts	14.02.2023.	23.07.2023	SIA "Katleri"	SIA "Teede insenerid"	Tilta brauktuves kreisās joslas laiduma plātnes stieģošana un veidņošana, konusu nogāžu betonēšana.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Vienā posmā ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 3,0 m	
*Stacijas iela Stendē (a/c Stendē-Lauciēne-Mērsrags V1401 turpinājums)	-	-	Talsu novads	Ielas pārbūve	03.10.2022.	30.10.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "BaltLine Globe"	Ierakuma, konstruktīvo kārtu, ūKT izbūve, dzelzceļa pārbrauktuves pārbūve	Stacijas iela atvērta caurbraukšanai, satiksmei organizē ceļa zīmes un vadstatņi	2 luksoforu posmi	Nav	Nav	
V1406 Talsi-Remeši	4,800	4,800	Talsu novads	Stendes tilta būvniecība (jaunbūve)	11.11.2022.	09.05.2023	SIA "Katleri"	SIA „Teede insenerid"	Preterozijas paklāja piegāde un ieklāšana nogāžu nostiprināšanai (2.3.4) Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, h=100mm, apsētu ar zālāja sēklām (2.4.1) Aizsargbarjeras gājēju drošībai izbūve.	Tilts satiksmei slēgts (apbraucamais ceļš)	Nav	Ir	Nav	30

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos