

## Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Autoceļš	Vieta (posms), km		Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)						Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)					
	Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi	Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.			
A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži)	3,7	3,7	Ādažu novads	Baltezera kanāla tilta atjaunošana	11.04.2023.	07.10.2023.	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"		Satiksmes tiek regulēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Nav	Nav	Platums 4,5 m	1
A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži)	13,440	20,035	Ādažu novads	Ārējā elektroinstalācija un balsta ar pamatni uzstādīšana	06.06.2023.	11.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana: Tranšējas rakšana un kabeļa līnijas ar kabeli izbūve, pamatnes izbūve, balsta uzstādīšana, zemējuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 70/50 km/st.	-	-	Bez ierobežojuma	-
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	31,150	32,250	Siguldas novads	Prettrokšņu sienas būvniecība	31.03.2023.	18.06.2023.	SIA "TILTS"	AS „Ceļuprojekts"	Ierakuma veidošana.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	min 3,25	2
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	39,440	46,300	Siguldas novads	Pārbūve	01.08.2022.	22.07.2023.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	zemes darbi, šķembu segumu izbūves darbi, drenējošā slāņa izbūves darbi, gājēju tuneļa remontdarbi, betona tekņu izbūves darbi, seguma reciklēšanas darbi, asfaltbetona ieklāšana, caurteku remonts	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st., satiksme tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas joslā katrā virzienā.	Gājēju satiksme pie Viršu benzintanka tiks organizēta ar luksoforu.	Nav	Nav	20
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	54,400	62,230	Siguldas novads, Cēsu novads	Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana	28.04.2023.	07.05.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"		Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	Nav
A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	36,205	38,850	Cēsu novads	Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana	24.04.2023.	04.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"		Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	38,930	40,025	Cēsu novads	Satiksmes organizācijas uzlabojumi	24.05.2023.	10.09.2023.	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nospraušana, Zemes klātnes izbūve, Izlīdzinošā frēzēšana	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 30/kmh. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, luksoforu, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	Līdz 2 luksoforu posmiem.	Nav	Platums 3,0m	8
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	25.09.2023	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Frēzēšana, Ierakuma būvniecība, grāvju rakšana, caurteku izbūve, nesaisītu minerālmateriālu kārtu izbūve, asfaltbetona izbūve apgaismojuma izbūve, drenāžas un LKT izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	3 luksoforu posmi		Platums 3,0 m., augstums 5,0m.	30

A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	102,200	116,050	Aizkraukles novads	Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana	17.04.2023.	30.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"		Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Nav	Nav	3m	
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	118,497	128,970	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	17.04.2023.	04.09.2023.	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Uzmērīšana, nospraušana, izlīdzinoša frēzēšana, Plaisu aizliešana, Asfaltēšana, Liekās grunts aizvešana, Tuneļa spārsienu izbūve	Ātruma ierobežojums 70 km/st. un 50 km/st.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3.5 m.	25
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	124,328	124,472	Aizkraukles novads	Dzelzceļa pārvada remontdarbi	03.04.2023.	15.10.2023.	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Aizsargkārtas līmētajai hidroizolācijai izbūve Asfaltbetona segas frēzēšana sajūguma zonā Esošās segas konstrukcijas demontāža pārvada pieejās Nesaistīta minerālmateriāla maisījums izbūve pārvada pieejās Granīta apmaļu uzstādīšana Asfaltēšana uz tilta un piejās.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m.	3
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	128,870	129,330	Aizkraukles novads	Mezglā rekonstrukcija (rotācijas apla pārbūve)	17.04.2023.	13.09.2023.	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Ierakuma rakšana, Salturīgā slāņa izbūve, Reciklētā materiāla izbūve Nesaistīta minerālmateriāla maisījums izbūve.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Nav	Nav	Platums 3 m.	2
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023	AS "Kekava ABT"	SIA "Firma L4"	Pamatceļš Saistes kārtā 300m posmā Pagaidu asfalta pārslēgšanai 300m posmā. Asfalta saistes kārtā. Asfalta režģa līmēšana. Nomaļu izbūve visā objektā Šķembu izbūve zem apstāšanāsjoslas Apzālumošana visā objektā Paralēlie ceļi Rīgas ielas virskārta, pieturvietas, ietves Gaisa iela nomales, barjeras pēc iespējas Lieziedu iela un 9.rampa Asfaltbetona apakškārta Apzālumošana pēc iespējām Rīgas iela- Asfaltbetona virskārta Naudītes iela Asfaltbetonavirskārta Gaisa iela nomaļu izbūve Salturīgas un šķembu pamata kārtas izbūve Pk 160-163, Prettrokšņu valņa uzbēruma un apzālumošanas darbi, CBGM 17.1 - 18.1 būve LP, Drenāžas tīklu izbūve pirms 17.1 būves, Apzālumošanas darbi, Asfalta pamata un saistes kārtu izbūve 10. 12. un 15.rampas, CBGM 18.1 - 19.1 būvei LP, Šķembu pamata izbūve gar gabiona sienu Zemes klātnes un salturīgās kārtas izbūve 20.rampa Asfalta	A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa. A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50(30)km/h a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h. A/c A7 10.-11km, ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš). A/C V6 slēgts Ķekavas apvedceļa šķērsojuma vietā	Nav	Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš 9. līdz 11.km apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu, rotācijas apļiem un a/c V1, V2.. Uz a/c C12 lokāls apbraucamais ceļš. a/c A7 23. km satiksme tiks novirzīta pa jaunizbūvēto trasi zem pārvada pār Ķekavas apvedceļu	a/c A7 10.-11km 3,25m platumā a/c A5 3,5m platumā, 4,9m augstumā a/c A7 23.km platumā 3,0m augstumā 5.0m	40
A9 Rīga (Skulte) – Liepāja	26,000	38,150	Jelgavas novads	Ārējā elektroinstalācija un balsta ar pamatni uzstādīšana	07.06.2023.	11.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana: Tranšējas rakšana un kabeļa līnijas ar kabeli izbūve, pamatnes izbūve, balsta uzstādīšana, zemējuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 70/50 km/st.	-	-	Bez ierobežojuma	-

A9 Rīga (Skulte) – Liepāja	157,200	169,650	Dienvidkurzemes novads	Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana	17.04.2023.	30.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"		Nav	Nav	Nav	Nav	
A10 Rīga - Ventpils	24,000	30,800	Mārupes novads	Balsta ar pamatni uzstādīšana	05.06.2023.	11.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana. Pamatnes izbūve, balsta uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 70/50 km/st.	-	-	Bez ierobežojuma	-
A10 Rīga - Ventpils	44,97	52,45	Tukuma novads	Ārējā elektroinstalācija un balsta ar pamatni uzstādīšana	07.06.2023	11.06.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana. Ārējā elektroinstalācija un balsta ar pamatni uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 70/50 km/st.	-	-	Bez ierobežojuma	-
A10 Rīga - Ventpils	68,63	79,512	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	01.06.2023	15.07.2023	SIA "Vianova"	SIA "L4"	Trases nosparušana un uzmērīšana, sagatavošanās darbi, asfalta frēzēšana.	Ātruma ierobežojums 50 in 70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 4.5 m	22
A10 Rīga - Ventpils	134,9	140,8	Talsu novads	Ārējā elektroinstalācija un balsta ar pamatni uzstādīšana	06.06.2023	11.06.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana: Caurdures veikšana, kabeļa līnijas ar kabeli izbūve, pamatnes izbūve, balsta uzstādīšana, zemējuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 70/50 km/st.	-	-	Bez ierobežojuma	-
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	1,827	2,747	Jēkabpils novads	Zīlānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.09.2023.	SIA "OŠUKALNS"	SIA "Latroad Group"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Kanalizācijas tīklu izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	2,747	3,070	Jēkabpils novads	Zīlānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.09.2023.	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Nav	Nav	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	1
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	3,070	3,925	Jēkabpils novads	Zīlānu ielas pārbūve	06.03.2023.	29.09.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, Lietus kanalizācijas izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	1 luksoforu posms un 1 posms ar ceļa zīmem	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	6,700	25,090	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	08.05.2023.	16.07.2023	SIA "Vianova"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfalta dilumkārtas būvniecība, liekās grunts noņemšana, caurteku tīrīšana, pieturvietu būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/st un 70 km/st	1 luksoforu posms.	Nav	Platums 3,8 m.	25

A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	2,900	14,080	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	30.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Firma L4"	Nogāžu planēšana, caurteku uzstādīšana, zemes klātnes izbūve, reciklētās kārtas izbūve, asfalta demontāža un reciklēšana, salurīgās kārtas izbūve, šķembu virskārtas izbūve, asfalta apakškārtas izbūve, LKT darbi.	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. Atsevišķos posmos, satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, slēgta viena braukšanas kustības joslā un divvirzienu satiksmi organizēs ar zīmēm un luksoforiem.	5 luksoforu posmi	Nav	Nav	50
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	81,750	88,460	Rēzeknes novads	Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana	17.04.2023.	30.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"		Nav	Nav	Nav	Nav	
P4 Rīga - Ērgļi	14,130	30,300	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	28.03.2022	12.07.2023	AS "A.C.B."	SIA "Būvju Profesionālā uzraudzība"	Caurtekas gala nogāzes nostiprinājums ar laukakmeņiem; Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana; Caurtekas ietece un iztece nostiprinājums ar šķembām fr.40/70; Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi; Grāvju	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0m, augstums 5,0m.	~30-40
P14 Umurga – Cēsis – Līvi	21,99	34,92	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	15.08.2024.	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nospraušana, Zemes klātnes izbūve, caurteku izbūve, ceļa segas izbūve.	Ātruma ierobežojumi 50 km/h, darba zonās 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	4 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	35
P23 Valka - Vireši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "Tilts"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Sagatavošanas darbi tilta siju pacelšanai, siju pacelšana, balstīklu nomaiņa.	Satiksme pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smiltene–Valka un a/c V261 Lipši–Spicrāmis	Nav	25
P23 Valka - Vireši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Enkurstiegru uzstādīšana tilta plātnē kreisajā pusē. Betona virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu	Ceļa zīmes, vadstatņi atbilstoši Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nē	Nav	3
P33 Ērgļi - Jaunpiebalga – Salņķrogs	24,525	35,15	Cēsu novads	Seguma atjaunošana	15.05.2023.	28.07.2023.	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Teede insenerid"	Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Nav ierobežojumi	15 - 20
P36 Rēzekne - Gulbene	39,260	56,430	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	10.06.2023	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biezumā; Caurtekas ar minimālo šķērsriezuma laukumu 6,5 m2 būvniecība; Nomaļu uzpildīšana; Pasažieru platformas (12 x 2,3m) ar asfaltbetona AC6 surf segumu 4cm biezumā būvniecība	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms ar luksoforiem (reversa kustība 1500m)	Nav	Platums 3,5m, augstums 5,0m.	25-30
P36 Rēzekne - Gulbene	56,430	65,470	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	20.06.2023	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Virsmas apstrāde VA AK 8/11&2/4	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	15

P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine)	42,787	60,140	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	25.04.2022.	15.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfalta saistkārtas izbūve, vājas nestspējas grunts noņemšana, apzaļumošana, caurtekas atbalstsiensas izbūves darbi, tilta, caurteku izbūve, ierakuma izbūve, pieturu platformu izbūve, granīta apmaļu izbūve, nobrauktuvju izbūve	Ātruma ierobežojums 30(apdzīvotā vietā) un 70 km/st.	7 luksoforu posmi	Nav	Nav	1h10min
P41 Alūksne - Liepna	2,939	10,340	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.09.2022.	07.06.2023	SIA "Vianova"	SIA "Ingway"	Vīrsmas apstrādes veikšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3 m.	15
P45 Viļaka - Kārsava	0,040	6,270	Balvu novads	Seguma atjaunošana	16.09.2022.	07.06.2023	SIA "Latgales Ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes aprikojums, Horizontāla marķējuma uzklāšana	Ātruma ierobežojums 70 km/st. (apdzīvotā vietā - 50 km/st.)	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	10
P45 Viļaka - Kārsava	19,800	23,110	Balvu novads	Seguma atjaunošana	16.09.2022.	07.06.2023	SIA "Latgales Ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes aprikojums, Horizontāla marķējuma uzklāšana	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	5
P47 Balvi – Kapūne	16,250	23,970	Balvu novads	Seguma atjaunošana	24.04.2023.	07.06.2023	SIA "Vianova"	OU "Teede insenerid"	Tilta remontdarbi, objekta sakārtošana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5 m.	10
P52 Ploski - Zilupe - Šķaune	30,36	37,12	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	24.04.2023.	22.06.2023.	SIA "Latgales ceļdaris"	AS "Ceļu projekts"	Seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 7,5m., augstums 5,0m.	20
P52 Ploski - Zilupe - Šķaune	59,24	60,02	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	24.04.2023.	22.06.2023.	SIA "Latgales ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 7,5m., augstums 5,0m.	5
P54 Rēzekne – Greiškāni	4,05	6,7	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	15.05.2023.	28.06.2023.	Ceļu būves firma SIA "BINDERS"	OU "Teede insenerid"	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas SMA 11 būvniecība 4 cm biezumā.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.; būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem; asfalta frēzēšanas laikā transprta kutsība tike regulēta ar regulētājiem	Luksoforu vai satiksmes regulētāju posms.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	15
P59 Viļāni - Ružina - Malta	1,62	4,1	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	15.05.2023.	28.06.2023.	Ceļu būves firma SIA "BINDERS"	OU "Teede insenerid"	Liekās grunts aizvešana; Pasažieru platformas (12 x 2,3m) ar asfaltbetona AC6 surf segumu 4cm biezumā būvniecība; Teritorijas attīrīšana no krūmiem; Grāvju tīrīšana grunti aizvedot; Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 3,5 cm biezumā; Nesaisītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība vidēji 12cm biezumā no sagatavotas grants nobrauktuvēs; Karstā asfalta profila labošana ar AC11 surf vidēji 5 cm biezumā nobrauktuvēs;	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.; būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem; asfalta frēzēšanas laikā transprta kutsība tike regulēta ar regulētājiem	Luksoforu vai satiksmes regulētāju posms.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	15

P72 Ilūkste (Virsaļi)–Bebrene–Birži	18,74	20,83	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	08.05.2023	21.06.2023	20	SIA "IngWay"	Nobrauktuvju frēzēšana, asfaltbetona dilumkārtas izbūve, tilta pār Akmeņupi pārbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/st. Būvdarbu zonas norobežotas ar speciāli aprīkotu transportlīdzekli.	1 luksoforu posms	Nav	Joslas platums 3,5 m	14
P72 Ilūkste (Virsaļi)–Bebrene–Birži	26,76	26,76	Jēkabpils novads	Kaldabruņas tilta pārbūve	29.05.2023.	25.10.2023	SIA "BŪVINŽENIERIS"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā, demontāžas darbi, rievsienu izbūve.	Nav ātruma ierobežojuma.	1 luksoforu posms	Ar 06.06. apbraucamais ceļš pa a/c V708 Subate – Kaldabruņa – Riteniškas, a/c V822 Vilkupe – Bebrene un a/c V800 Rubēni – Ancene – Subate.	Nav	20
P76 Aizkrauklē–Jēkabpils	38,391	42,57	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana	08.05.2023	21.06.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "IngWay"	Asfaltbetona iesēdumu remonts, plaisu aizpildīšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st. Būvdarbu zonas norobežotas ar speciāli aprīkotu transportlīdzekli.	1 luksoforu posms	Nav	Joslas platums 3,5 m	15
P84 Madona – Varakļāni	32,57	48,847	Varakļānu novads	Seguma atjaunošana	15.05.2023.	27.08.2023.	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Teritorijas attīrīšana no krūmiem; Koku ciršana ar celmu laušanu; Grāvju tīrīšana grunti aizvedot; Karstā asfalta iesēdumu remonts; Karstā asfalta profila labošana; Caurteku būvniecība	Ātruma ierobežojums - 70 km/h un 50 km/h, priekšrocības ceļa zīmes.	2 luksoforu posmi	Nav	Mīnīmālais platums 2,75 m, augstums netiek ierobežots	25
P105 Butnāri–Saldus–Ezere	18,300	37,210	Saldus novads	Pārbūve	04.04.2022.	30.08.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Nobrauktuvju būvniecības darbi, BK darbi uz Vadakstes tilta.	Ātruma ierobežojums 70 km/st. Vadakstes tiltam ātruma ierobežojums 30 km/st, masas ierobežojums 44 tonnas, minimālās distances ierobežojums 25 metri.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 2,75m., augstums 5,0m.	20
P114 Ilmāja - Priekule	5,900	5,900	Dienvidkurzemes novads	Vārtājas tilta remonts	26.09.2022.	30.07.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Gala atbalsta sienu demontāža. Laiduma plātnes stiegrošana. Konusu nogāžu veidošana un betonēšana.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0 m	3
P121 Tukums – Kuldīga	46,120	56,930	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	24.04.2023.	12.06.2023	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Nomaļu uzpildīšana, nogāžu nostiprināšana ar ģeošūnu nostiprinājumu, ceļa zīmju un signālstabiņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5 m.,	15
P127 Talsi – Upešgrīva	7,110	34,283	Talsu novads	Seguma atjaunošana	02.09.2022.	29.08.2023	SIA "VIA"	SIA „Ceļu inženieri”	Karstā asfalta profila labošana, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, grāvju tīrīšana, liekā nomaļu grunts uzauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	2 luksoforu posmi	nav	platums 3,5m	45
P128 Sloka – Talsi	6,150	11,260	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	22.06.2023	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Asfalta seguma frēzēšana nobrauktuvēs Pasažieru platformas un paplašinājumu izbūve Betona apmaļu izbūve Tiltā remonta darbi	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Vienā posmā satiksmes regulētāji.	Nav	Nav	40
P128 Sloka – Talsi	51,050	74,020	Talsu novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	22.06.2023	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība Apmāļu uzstādīšana Nomaļu izbūve	Ātruma ierobežojums 70 km/st. Luksafora posmā 50 km/st	Nav	Nav	Nav	25
V14 Jaunmārupe - Skulte	6,800	6,800	Mārupes novads	Nerīņas tilta pārbūve	11.04.2023.	07.10.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"		Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5 m	6

V28 Blukas-Emburga	0,300	0,480	Olaines novads	Misas tilta pārbūve	28.04.2023.	24.10.2023	SIA Katleri	SIA "BPU"	Veidņu un stiegrojuma uzstādīšana. Betons atbalsta gulsnim.	Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 10 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Braukšanas joslas platums - 3 metri	5
V286 Kūdums- Daibe- Pīpeņi	3,270	7,050	Cēsu novads	Pārbūve	24.04.2023.	21.08.2023	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	AS „Ceļuprojekts”	Grāvju rakšana, caurteku demontāža un būvniecība, zemes klātnes ierakuma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenāžas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h, priekšrocības ceļa zīmes, luksofors	3 luksoforu posmi	nav	-	13 min
V330 Dukuri-Rāmnieki	4,20	4,200	Cēsu novads	Gaujais tilta pārbūve	29.08.2021.	31.10.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Laiduma betona konstrukcijas izbūve	Tilts slēgts satiksmei	Nav	Caur Auciemu	Nav	20
V415 Lejasciems – Māli	0,693	0,693	Gulbenes novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023.	13.10.2023.	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Stiegrojuma uzstādīšana laiduma konstrukcijai. Veidņu uzstādīšana laiduma konstrukcijai. Rakšanas darbi būvbedrē virs ūdens līmeņa.	Satiksme pār tiltu slēgta. Satiksme tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu.	Nav	Ir pa a/c Sinole-Mālmuiža (V414) un a/c Sinole-Silakrogs (P34)	Nav	15
V744 Kastīre – Kategrade – Jaunaglona – Kapiņi	16,080	16,810	Preiļu novads	Seguma virskārtas remonts	24.04.2023.	23.06.2023	SIA "OŠUKALNS"	AS "Ceļuprojekts"	Nomales uzklāšana. Horizontālā apzīmējuma uzklāšana.	Nav	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	2
V782 Jēkabpils–Antūži–Medņi	1,075	5,250	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	25.04.2023.	03.06.2023	SIA"OŠUKALNS"	SIA "FirmaL4"	Asfaltbetona frēzēšana, ieklāšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5 m	15
V854 Liezere-Silakurmji-Graši	4,170	4,170	Madonas novads	Kujas tilta pārbūve	24.04.2023.	20.09.2023	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Būvbedres nostiprināšana ar rievsiemām.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksoforu posms	Satiksme organizēta pa apbraucamo ceļu (pagaidu tiltu) ar ceļa zīmēm.	Platums 4 m.	5
V918 Zemkopības institūts – Skrīveri (Jāņa Purapuķes iela)	0,016	1,58	Ogres novads	Seguma atjaunošana	15.05.2023	13.07.2023	Plinsabiedrība "Valkas ceļi un Pamatceļš"	AS "Ceļuprojekts"	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana; Karstā asfalta iesēdumu remonts; Karstā asfalta profila labošana ar AC 11 bin; Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biezumā; Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju; Nogāžu nostiprināšana ar šķembām uz grants pamatnes NN-8; Nogāžu nostiprināšana ar zāliena sējumu dabiskā augsne un ģeopaklāja nostiprinājumu NN-2.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	15
V977 Madliena – Aderkaši	0,047	12,635	Ogres novads	Seguma atjaunošana	15.05.2023	13.07.2023	SIA "Valkas ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Grāvju tīrīšana; Caurteku izbūve; Karstā asfalta profila labošana ar AC 11 bin	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 luksoforu posmi		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	26
V1071 Mežciems - Stalģene - Stūrīši	9,400	9,400	Jelgavas novads	Svitenes tilta Pārbūve	15.03.2023.	10.10.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Salizturīgās kārtas izbūvi zem pārejas plātnēm /karnīzes stiegrošanu laiduma konstrukcijai./ karnīzes betonēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums 30km/st. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm / luksoforu.	1 luksoforu posms (tiltam pār Svitenes upi)	Nav	Platums 3m	5
V1221 Rucava-Pape	2,900	2,900	Dienvidkurzemes novads	Paurupes tilta remonts	14.02.2023.	23.07.2023	SIA "Katleri"	SIA "Teede insenerid"	Tilta brauktuves kreisās joslas pārejas plātņu stiegrošana, veidņošana un betonēšana. Hidroizolācijas izbūve.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Vienā posmā ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 3,0 m	

*Stacijas iela Stendē (a/c Stendē-Lauciēne-Mērsrags V1401 turpinājums)	-	-	Talsu novads	Ielas pārbūve	03.10.2022.	30.10.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "BaltLine Globe"	Ierakuma, konstruktīvo kārtu, ŪKT izbūve, dzelzceļa pārbrauktuvi pārbūve	Stacijas iela atvērta caurbraukšanai, satiksmi organizē ceļa zīmes un vadstatņi	2 luksoforu posmi	Nav	Nav	
V1474 Plosti-Pūces	0,100	0,100	Talsu novads	Tilta pārbūve	29.05.2023.	10.12.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Mobilizācija, konstrukciju demontāža, zemes darbi, koku zāģēšana ar celmu frēzēšanu,	Ar 29.05.2023 pār tiltu luksoforu posms.	1 luksoforu posms (tiltam pār Abavas upi)	Nav	2,75 m	1

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos