

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži)	3,7	3,7	Ādažu novads	Baltezers kanāla tilta atjaunošana	11.04.2023.	07.10.2023.	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"		Satiksmes tiek regulēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Nav	Nav	Platums 4,5 m	1
A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži)	13,440	20,035	Ādažu novads	Ārējā elektroinstalācija un balsta ar pamatni uzstādīšana	06.06.2023.	27.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana: Tranšējas rakšana un kabeļa līnijas ar kabeli izbūve, pamatnes izbūve, balsta uzstādīšana, zemējuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Bez ierobežojuma	
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	31,150	32,250	Siguldas novads	Prettrokšņu sienas būvniecība	31.03.2023.	18.06.2023.	SIA "TILTS"	AS „Ceļuprojekts"	Nomāju uzpildīšana, trokšņa sienu pamata bloku uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	min 3,25	2
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	39,440	46,300	Siguldas novads	Pārbūve	01.08.2022.	22.07.2023.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	zemes darbi, šķembu segumu izbūves darbi, drenējošā slāņa izbūves darbi, gājēju tuneļa remontdarbi, betona tekņu izbūves darbi, seguma reciklēšanas darbi, asfaltbetona ieklāšana, caurteku remonts	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st., satiksme tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas joslā katrā virzienā.	Gājēju satiksme pie Viršu benzintanka tiks organizēta ar luksoforu.	Nav	Nav	20
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	54,400	62,230	Siguldas novads, Cēsu novads	Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana	28.04.2023.	07.05.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"		Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	Nav
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	77,240	88,100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023.	12.09.2024.	SIA „ACBR"	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība"	Satiksmes organizācija/Trases nospraušana/ Zemes klātnes izbūve/Asfalta frēzēšana	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 70/kmh./Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm/ luksoforu/vadstatņiem/pārvietojamo plakātu.	5 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	40
A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	36,205	38,850	Cēsu novads	Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana	24.04.2023.	27.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"		Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	38,930	40,025	Cēsu novads	Satiksmes organizācijas uzlabojumi	24.05.2023.	12.09.2023.	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nospraušana, Zemes klātnes izbūve.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 30/kmh. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, luksoforu, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	Līdz 2 luksoforu posmiem.	Nav	Platums 3,0m	10

A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	25.09.2023	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Frēzēšana, ierakuma būvniecība, grāvju rakšana, caurteku izbūve, nesaistītu minerālmateriālu kārtu izbūve, asfaltbetona izbūve apgaismojuma izbūve, drenāžas un LKT izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	3 luksuoforu posmi	Nav	Platums 3,0 m.	30
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	102,200	116,050	Aizkraukles novads	Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana	17.04.2023.	30.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"		Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Nav	Nav	3m	
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	118,497	128,970	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	17.04.2023.	04.09.2023.	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Izlidzinoša frēzēšana. Plaisu aizliešana. Asfaltēšana. Liekās grunts aizvešana. Tuneļa spārnsienu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	2 luksuoforu posmi	Nav	Platums 3.5 m.	25
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	124,328	124,472	Aizkraukles novads	Dzelzceļa pārvada remontdarbi	03.04.2023.	15.10.2023.	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Tērauda drošības barjeras uzstādīšana Poliuretāna mastikas šuves izbūve Laiduma virsmas apstrāde ar smilšu strūkli.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksuoforu posms	Nav	Platums 3,5m.	5
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	128,870	129,330	Aizkraukles novads	Mezģļa rekonstrukcija (rotācija s aplā pārbūve)	17.04.2023.	13.09.2023.	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Ierakuma rakšana, Salturīgā slāņa izbūve, Reciklētā materiāla izbūve Nesaistīta minerālmateriāla maisījums izbūve.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Nav	Nav	Platums 3 m.	2
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	133,300	139,200	Jēkabpils novads	Aprīkojuma uzstādīšana	12.06.2023.	18.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana Aprīkojuma uzstādīšana uz balsta	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	150,220	159,650	Jēkabpils novads	Aprīkojuma uzstādīšana	12.06.2023.	18.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana. Aprīkojuma uzstādīšana uz balsta	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023	AS "Kekava ABT"	SIA "Firma L4"	Asfalta demontāža, ierakums, uzbērums apbraucamā ceļa zonā Saistes kārtā 127+00ā148+00 4. un 5. rampas bortakmeņi un kalto akmeņu izbūve. 7. rampas asfaltēšana Apzaļumošana visā objektā Dzīvnieku žoga izbūve Gūlīju betonēšana sadalošajā joslā. Liepziņu ielas apakškārtā Granīta akmeņu izbūve salīnās Rīgas ielas gājēju celiņa asfaltēšana. Salturīgās un šķembu pamata kārtas izbūve Pk Pk 148+20 līdz 168+00, Prettrokšņu valņa uzbēruma un apzaļumošanas darbi, CBGM 17.1 - 18.1 būve LP, Drenāžas tīklu izbūve pirms 17.1 būves, Posms Pk 168+00 līdz 187+20 AC 32 Apzaļumošanas darbi, Asfalta pamata un saistes kārtu izbūve.	A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa. A/C A7 23 km līdz 25 km ātruma ierobežojums: 50(30)km/h a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h. A/c A7 10.-11km, ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš). A/C V6 slēgts Ķekavas apvedceļa šķērsojuma vietā	Nav	Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš 9. līdz 11.km apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu, rotācijas aplēm un a/c V1, V2.. Uz a/c C12 lokāls apbraucamais ceļš a/c A7 23. km satiksme tiks novirzīta pa jaunizbūvēto trasi zem pārvada pār Ķekavas apvedceļu.No 13.06.2023. plānots satiksmi plānots novirzīt pa jaunizbūvēto Gaisa ielu, pārvadu pār Ķekavas apvedceļu (10.km) un Rīgas ielu.	a/c A7 10.-11km 3,25m platumā a/c A5 3,5m platumā, 4,9m augstumā a/c A7 23.km platumā 3,0m augstumā 5.0m	40

A9 Rīga (Skulte) – Liepāja	26,000	38,150	Jelgavas novads	Ārējā elektroinstalācija un balsta ar pamatni uzstādīšana	07.06.2023.	11.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana. Tranšējas rakšana un kabeļa līnijas ar kabeli izbūve, zemējuma izbūve. Aprīkojuma uzstādīšana uz balsta.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A9 Rīga (Skulte) – Liepāja	157,200	169,650	Dienvidkurzemes novads	Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana	17.04.2023.	30.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana. Aprīkojuma uzstādīšana uz balsta.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A10 Rīga - Ventspils	24,000	30,800	Mārupes novads	Balsta ar pamatni uzstādīšana	05.06.2023.	11.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"		Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A10 Rīga - Ventspils	44,97	52,45	Tukuma novads	Ārējā elektroinstalācija un balsta ar pamatni uzstādīšana	07.06.2023	11.06.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana. Aprīkojuma uzstādīšana uz balsta.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A10 Rīga - Ventspils	68,63	79,512	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	01.06.2023	15.07.2023	SIA "Vianova"	SIA "L4"	Asfalta seguma frēzēšana, asfalta dilumkārtas būvniecība, caurteku tīrīšana, konstrukciju demontāža.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 4.5 m	22
A10 Rīga - Ventspils	134,9	140,8	Talsu novads	Ārējā elektroinstalācija un balsta ar pamatni uzstādīšana	06.06.2023	11.06.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"		Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Bez ierobežojuma	
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	1,827	2,747	Jēkabpils novads	Zīlānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.09.2023.	SIA "OŠUKALNS"	SIA "Latroad Group"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Kanalizācijas tīklu izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	2,747	3,070	Jēkabpils novads	Zīlānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.09.2023.	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Nav	Nav	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	1

*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	3,070	3,925	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	06.03.2023.	29.09.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, Lietus kanalizācijas izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	1 luksoforu posms un 1 posms ar ceļa zīēm	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	6,700	25,090	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	08.05.2023.	16.07.2023	SIA "Vianova"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nomaļu uzpildīšana, pieturvietu būvniecība, ribjoslas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/st un 70 km/st	Nav	Nav	Platums 3,8 m.	23
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	2,900	14,080	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	30.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Firma L4"	Nogāžu planēšana, caurteku uzstādīšana, zemes klātnes izbūve, recidētās kārtas izbūve, salturīgās kārtas izbūve, šķembu virskārtas izbūve, asfalta saistes kārtas izbūve, ELT darbi.	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. Atsevišķos posmos, satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, slēgta viena braukšanas kustības josla un divvirzienu satiksmi organizēs ar zīmēm un luksoforiem.	5 luksoforu posmi	Nav	Nav	50
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	81,750	88,460	Rēzeknes novads	Ārējā elektroinstalācija un staba uzstādīšana	17.04.2023.	30.06.2023.	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošana: Balsta un pamata pārvietošana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
P3 Garkalne - Alaukstis un P10 Inčukalns - Ropaži - Iksšķile	Ceļu mezgls		Siguldas novads	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi	07.06.2023	21.07.2023	SIA "Valkas ceļi"	SIA "IngWay"	Asfalta seguma demontāža, Zemes klātnes ierakuma būvniecība, Pastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m	3
P4 Rīga - Ērgļi	14,130	30,300	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	28.03.2022	12.07.2023	AS "A.C.B."	SIA "Būvju Profesionālā uzraudzība"	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana; Caurtekas galu nogāzes nostiprināšana; Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi; Grāvju rakšana, tīrīšana; Defektu labošana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0m, augstums 5,0m.	~30-40
P14 Umurga – Cēsis – Līvī	21,99	34,92	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	15.08.2024.	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nospraušana, Zemes klātnes izbūve, caurteku izbūve, ceļa segas izbūve, DSM kolonu izbūve.	Ātruma ierobežojumi 50 km/h, darba zonās 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	4 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	40
P23 Valka - Vireši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "Titls"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Sagatavošanas darbi tilta siju pacelšanai, siju pacelšana, balsttīklu nomaiņa. .	Satiksme pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smiltene–Valka un a/c V261 Lipši–Spicrāmis	Nav	25
P23 Valka - Vireši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Stiegrojuma uzstādīšana tilta brauktuves plātnei kreisajā pusē.Tilta siju apakšējo virsmu remonts ar remontjavu R4. Veidņu uzstādīšana kreisās puses kamīzei.	Ceļa zīmes, vadstatņi atbilstoši Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nē	Nav	3
P33 Ērgļi - Jaunpiebalga – Saliņkrogs	24,525	35,15	Cēsu novads	Seguma atjaunošana	15.05.2023.	28.07.2023.	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Teede insenerid"	Karstā asfalta profila labošana, karstā asfalta diumkārtas AC 11 surf būvniecība	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Nav ierobežojumi	15 - 20

P36 Rēzekne - Gulbene	56,430	65,470	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	20.06.2023	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Virsmas apstrāde VA AK 8/11&2/4 - virsmas formēšanās periods 3-7 dienas	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	15
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine)	42,787	60,140	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	25.04.2022.	15.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfalta saistkārtas izbūve, vājas nestspējas grunts noņemšana, apzāļošana, caurtekas atbalstsienas izbūves darbi, tilta, caurteku izbūve, ierakuma izbūve, pieturu platformu izbūve, granīta apmaļu izbūve, nobrauktuvju izbūve, Asfalta virskārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 30(apdzīvotā vietā) un 70 km/st.	6 luksoforu posmi	Nav	Nav	1h10min
P41 Alūksne - Liepna	2,939	10,340	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.09.2022.	24.06.2023	SIA "Vianova"	SIA "Ingway"	Virsmas apstrādes veikšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3 m.	15
P47 Balvi – Kapūne	16,250	23,970	Balvu novads	Seguma atjaunošana	24.04.2023.	18.06.2023	SIA "Vianova"	OU "Teede insenerid"	Tilta drošības barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5 m.	10
P52 Ploski - Zilupe - Šķaune	30,36	37,12	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	24.04.2023.	22.06.2023.	SIA "Latgales ceļdaris"	AS "Ceļu projekts"	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 posmā satiksmes regulētāji	Nav	Platums 7,5m., augstums 5,0m.	24
P52 Ploski - Zilupe - Šķaune	59,24	60,02	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	24.04.2023.	22.06.2023.	SIA "Latgales ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 7,5m., augstums 5,0m.	5
P54 Rēzekne – Greiškāni	4,05	6,7	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	15.05.2023.	28.06.2023.	Ceļu būves firma SIA "BINDERS"	OU "Teede insenerid"	Koku ciršana; Celma laušana vai nofrēzēšana; Nomāju uzpildīšana; Akritumu urnas uzstādīšana;	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.; būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem;	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	7
P59 Viļāni - Ružina - Malta	1,62	4,1	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	15.05.2023.	28.06.2023.	Ceļu būves firma SIA "BINDERS"	OU "Teede insenerid"	Teritorijas attīrīšana no krūmiem; Grāvju tīrīšana grunti aizvedot; Liekās grunts aizvešana; Nomāju uzpildīšana; Soliņu uzstādīšana; Akritumu urnas uzstādīšana; Nesaisītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība vidēji 12cm biezumā no sagatavotas grants nobrauktuvēs	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.; būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem;	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	7
P72 Ilūkste (Virsaīši)–Bebrene–Birži	18,74	20,83	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	08.05.2023	21.06.2023	20	SIA "IngWay"	Asfaltbetona dilumkārtas izbūve, tilta pār Akmeņupi pārbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Joslās platums 3,5 m	7

P72 Ilūkste (Virsaši)–Bebrene–Birži	26,76	26,76	Jēkabpils novads	Kaldabruņas tilta pārbūve	29.05.2023.	25.10.2023	SIA "BŪVINŽENIERIS"	AS "Ceļuprojekts"	Demontāžas un rakšanas darbi. Satiksmes organizācija.	Nav ātruma ierobežojuma.	Nav	Apbraucamais ceļš pa a/c V708 Subate – Kaldabruna - Riteniškas, a/c V822 Viikupe – Bebrene un a/c V800 Rubeņi – Ancene – Subate.	Nav	20
P76 Aizkrauklē-Jēkabpils	38,391	42,57	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana	08.05.2023	21.06.2023	SIA"OŠUKALNS"	SIA "IngWay"	Nomāju uzpildīšanas, horizontālais apzīmējums.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Joslas platums 3,5 m	5
P84 Madona – Varakļāni	32,57	48,847	Varakļānu novads	Seguma atjaunošana	15.05.2023.	27.08.2023.	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Teritorijas attīrīšana no krūmiem; Koku ciršana ar celmu laušanu; Grāvju tīrīšana grunti aizvedot; Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana; Karstā asfalta profila labošana; Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība; Caurteku būvniecība; Tilta remontdarbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	2 luksoforu posmi	Nav	Minimālais platums 2,75 m, augstums netiek ierobežots	25
P105 Butnāri–Saldus–Ezere	18,300	37,210	Saldus novads	Pārbūve	04.04.2022.	07.07.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Nobrauktuvju būvniecības darbi, Vadakstes tiltam seguma būvniecības darbi pieejās.	Ātruma ierobežojums 70 km/st. Vadakstes tiltam ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 2,75m., augstums 5,0m.	20
P114 Ilmāja - Priekule	5,900	5,900	Dienvidkurzemes novads	Vārtājas tilta remonts	26.09.2022.	30.07.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Laiduma plātnes stiegrošana un veidošana.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0 m	3
P121 Tukums – Kuldīga	46,120	56,930	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	24.04.2023.	12.06.2023	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Ceļa zīmju uzstādīšana, būvlaukuma teritorijas sakārtošana.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Nav	15
P127 Talsi – Ūpesgrīva	7,110	34,283	Talsu novads	Seguma atjaunošana	02.09.2022.	29.08.2023	SIA"VIA"	SIA „Ceļu inženieri”	Karstā asfalta dilumkārtā, grāvju tīrīšana, betona apmaļu uzpildīšana, profila labošana, demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	2 luksoforu posmi	Nav	platums 3,5m	45
P128 Sloka – Talsi	6,150	11,260	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	26.06.2023	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Asfalta profila labošana Dilumkārtas izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Vienā posmā satiksmes regulētāji.	Nav	Nav	40
P128 Sloka – Talsi	51,050	74,020	Talsu novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	26.06.2023	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Grants seguma būvniecība nobrauktuvēs Gājēju ietves izbūve Barjeru izbūve	Ātruma ierobežojums 70 km/st. Luksafora posmā 50 km/st	Nav	Nav	Nav	25
V14 Jaunmārupe - Skulte	6,800	6,800	Mārupes novads	Nerīņas tilta pārbūve	11.04.2023.	07.10.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"		Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5 m	6

V28 Blukas-Emburga	0,300	0,480	Olaines novads	Misas tilta pārbūve	28.04.2023.	24.10.2023	SIA Katleri	SIA "BPU"	Veidņu un stiegrojuma uzstādīšana laiduma konstrukcijai. Betons atbalsta gulsnim.	Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 10 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Braukšanas joslas platums - 3 metri	5
V248 Cirgali - Palsmane - Ūdrupe	21,152	26,675	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana	14.06.2023.	23.07.2023	SIA "Valkas ceļi"	Teede insenerid osūhing	Ceļa zīmju vairogu demontāža, Teritorijas attīrīšana no krūmiem, Grāvju tīrīšana grunti aizvedot, Liekās grunts aizvešana	Ātruma ierobežojums 60 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	15
V286 Kūdums- Daibe- Pīpeņi	3,270	7,050	Cēsu novads	Pārbūve	24.04.2023.	21.08.2023	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	AS „Ceļuprojekts”	Ierakuma, uzbēruma izbūve, salizturīgās kārtas izbūve, šķembu seguma apakškārtas izbūve, caurteku un drenāžas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	3 luksoforu posmi	Nav	Nav	13
V330 Dukuri-Rāmnieki	4,20	4,200	Cēsu novads	Gaujas tilta pārbūve	29.08.2021.	31.10.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Laiduma betona konstrukcijas izbūve	Tilts slēgts satiksmei	Nav	Caur Auciemu	Nav	20
V415 Lejasciems – Māli	0,693	0,693	Gulbenes novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023.	13.10.2023.	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Stiegrojuma uzstādīšana laiduma konstrukcijai. Veidņu uzstādīšana laiduma konstrukcijai. Rakšanas darbi būvbedrē virs ūdens līmeņa.	Satiksme pār tiltu slēgta. Satiksme tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu.	Nav	Ir pa a/c Sinole-Mālmuiža (V414) un a/c Sinole-Silakrogs (P34)	Nav	15
V744 Kastīre – Kategrade – Jaunaglona – Kapiņi	16,080	16,810	Preiļu novads	Seguma virskārtas remonts	24.04.2023.	23.06.2023	SIA "OŠUKALNS"	AS "Ceļuprojekts"	Nomales uzklāšana. Horizontālā apzīmējuma uzklāšana.	Nav	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	2
V854 Liezere-Silakurmji-Graši	4,170	4,170	Madonas novads	Kujas tilta pārbūve	24.04.2023.	20.09.2023	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija un demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms.	Satiksmes organizēta pa apbraucamo ceļu (pagaidu tiltu) ar ceļa zīmēm.	Platums 4 m.	5
V918 Zemkopības institūts – Skrīveri (Jāņa Purapuķes iela)	0,016	1,58	Ogres novads	Seguma atjaunošana	15.05.2023	13.07.2023	Pilsabiedrība "Valkas ceļi un Pamatceļš"	AS "Ceļuprojekts"	Karstā asfalta iesēdumu remonts; Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biezumā; Nogāžu nostiprināšana ar šķembām uz grants pamatnes NN-8; Nogāžu nostiprināšana ar zāliena sējumu dabiskā augsnē un ģeopaktāža nostiprinājumu NN-2; Nomaļu uzpildīšana; Karstā asfalta profila labošana ar AC 11 surf vidēji 4 cm nobrauktuvēs; Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biezumā nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	15
V977 Madliena – Aderkaši	0,047	12,635	Ogres novads	Seguma atjaunošana	15.05.2023	13.07.2023	SIA "Valkas ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Grāvju tīrīšana; Caurteku izbūve; Liekās grunts noņemšana; Koku ciršana; Teritorijas attīrīšana no krūmiem; Seguma pamata kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	27
V1071 Mežciems - Stalģene - Stūrīši	9,400	9,400	Jelgavas novads	Svītenes tilta Pārbūve	15.03.2023.	10.10.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Salizturīgās kārtas izbūvi zem pārejas plātnēm /pārejas plātnes stiegrošana / konusa izbūve.	Ātruma ierobežojums 30km/st. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm / luksaforu.	1 luksoforu posms (tiltam pār Svītenes upi)	Nav	Platums 3m	5

V1221 Rucava-Pape	2,900	2,900	Dienvidkurzemes novads	Paurupes tilta remonts	14.02.2023.	23.07.2023	SIA "Katleri"	SIA "Teede insenerid"	Tilta pieeju izbūve. Hidroizolācijas izbūve.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Vienā posmā ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 3,0 m	
*Stacijas iela Stendē (a/c Stende-Lauciē-Mērsrags V1401 turpinājums)	-	-	Talsu novads	Ielas pārbūve	03.10.2022.	30.10.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "BaltLine Globe"	Ierakuma, konstruktīvo kārtu, ūKT izbūve, dzelzceļa pārbrauktuvi pārbūve	Stacijas iela atvērta caurbraukšanai, satiksmi organizē ceļa zīmes un vadstatņi	2 luksoforu posmi	Nav	Nav	
V1402 Stende - Sabile - Pūces	15,730	17,800	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	07.06.2023.	06.07.2023.	SIA „Valkas ceļi”	SIA "Teede insenerid"	zemes darbi	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Nav ierobežojumu	3
V1435 Līgas - Zentene - Rideļi	4,140	5,920	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	07.06.2023.	06.07.2023.	SIA „Valkas ceļi”	SIA "Teede insenerid"	zemes darbi	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Nav ierobežojumu	
V1474 Plosti-Pūces	0,100	0,100	Talsu novads	Tilta pārbūve	29.05.2023.	10.12.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid"	Konstrukciju demontāža, zemes darbi.	ppār tiltu luksoforu posms.	1 luksoforu posms (tiltam pār Abavas upi)	Nav	2,75 m	1

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti vaļsts ceļu maršrutos