

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži)	13,440	20,035	Ādažu novads	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošanas darbi	06.06.2023.	31.07.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Iekārtu pārbaude un konfigurēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	39,440	46,300	Siguldas novads	Pārbūve	01.08.2022.	02.08.2023	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Gājēju tuneļa remontdarbi, betona tekņu izbūves darbi, seguma reciklēšanas darbi, asfaltbetona ieklāšana, apzāļošana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st., satiksme tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas josta katrā virzienā. Nedēļas otrajā pusē, kustība tiks palaista pa abām brauktuvēm, pa vienu joslu katrā virzienā.	Gājēju satiksme pie Viršu benzintanka tiks organizēta ar luksoforu.	Nav	Nav	20
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	54,400	62,230	Siguldas novads, Cēsu novads	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošanas darbi	28.04.2023.	31.07.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Iekārtu pārbaude un konfigurēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	77,240	88,100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023	12.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Satiksmes organizācija/Trases nospraušana/ Zemes klātnes izbūve/Asfalta frēzēšana/Seguma izbūve/Tuneļa izbūve.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 70km/h./Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm/ luksoforu/vadstatņiem/pārvietojo mo plakātu.	7 luksoforu posmi.	Apbraucamais ceļš pa autoceļiem Drabeši-Līvi (V293), Valmiera-Cēsis-Drabeši (P20) un Cēsis-Rāmuļi-Bānūži (V294) un Visu posmu iespējams apbraukt caur Priekuljiem pa reģionālo autoceļu P20 un Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30).	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	60
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	1,655	26,890	Saulkrastu, Siguldas un Cēsu novados	Seguma atjaunošana	03.07.2023.	11.10.2023.	SIA "Vianova"	AS "Ceļuprojekts"	Asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana un savienojumu frēzēšana, asfaltbetona dilumkārtas izbūve, zaru zāģēšana, tilta barjeru demontāža.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 4 m	45
A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	36,205	38,850	Cēsu novads	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošanas darbi	24.04.2023.	31.07.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Iekārtu pārbaude un konfigurēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	38,930	40,025	Cēsu novads	Satiksmes organizācijas uzlabojumi	24.05.2023.	12.09.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nospraušana, Zemes klātnes izbūve, Segas izbūve, Apgaismojuma izbūve, Caurtekas izbūve, UKT izbūve.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 30/kmh. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, luksoforu, vadstatņiem, pārvietojo mo plakātu.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,7m	10
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	25.09.2023	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Nesaistītu minerālmateriālu kārtu izbūve, asfaltēšana, apzāļošana, apgaismojuma izbūve, drenāžas un LKT izbūve, tilta būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0 m.	30

A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	102,200	116,050	Aizkraukles novads	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošanas darbi	17.04.2023.	31.07.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Iekārtu pārbaude un konfigurēšana.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Nav	Nav	3	
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	118,497	128,970	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	17.04.2023.	04.09.2023	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Asfaltēšana, Cēla zīmju maiņa, Betona tekņu demontāža, Betona tekņu uzstādīšana, Tuneja spārsnienu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3.5 m.	28
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	124,328	124,472	Aizkraukles novads	Dzelzceļa pārvada remontdarbi	03.04.2023.	15.10.2023	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Dzelzsbetona gala balstu daļēja demontāža. Stieģrojuma izgatavošana un uzstādīšana laiduma konstrukcijai, Betona piegāde un iestrāde laiduma konstrukcijai un gala balstiem	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m.	5
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	128,870	129,330	Aizkraukles novads	Mezglā rekonstrukcija (rotācijas apla pārbūve)	17.04.2023.	13.09.2023	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Ierakuma rakšana, Salturīgā slāņa izbūve, Reciklētā materiāla izbūve, Nesaišķinātu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3 m.	8
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	133,300	139,200	Jēkabpils novads	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošanas darbi	12.06.2023.	31.07.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Iekārtu pārbaude un konfigurēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	150,220	159,650	Jēkabpils novads	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošanas darbi	12.06.2023.	31.07.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Iekārtu pārbaude un konfigurēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023	AS "Kekava ABT"	SIA "Firma L4"	ACB CD pamatceļš Virskārta Nomaļu uzpildīšana Konsoļu uzstādīšana Betona barjeru montāža sadalošajā joslā CD paralēlie ceļi Katlakaina iela šķembu izbūve Lieziedu iela granīta un laukakmeņu bruģis Baložu aplis Granīta apmales, granīta bruģis Everesta iela Mežmalas iela Binders Asfalta ģeokompozīta uzstādīšana Asfalta saistes kārtas AC22 izbūve, virskārta BBTM. Prettrokšņu vaļņa uzbūvēšana, šķembas, pamati Drenāža, apzaļumošana, apmales, CBGM, komunikācijas, salturīgais un šķembas, barjeras, horizontālais marķējums.	A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) A/C A7 23 km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50(30)km/h a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h. A/c A7 10.-11km, ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš).	Nav	9. līdz 11.km apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas, Gaisa un Rīgas ielu, rotācijas apliem. Uz a/c C12 lokāls apbraucamais ceļš. a/c A7 23. km satiksme tiks novirzīta pa jaunizbūvēto trasi pa pārvadu pār Ķekavas apvedceļu	a/c A7 23.km platumā 3,0m augstumā 5.0m	40

A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)	24,240	40,100	Bauskas novads	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošanas darbi	19.06.2023.	31.07.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Kabeļa kanalizācijas izbūve, kabeļa caurules ieguldīšana, kabeļa ievilkšana, balsta un pamata uzstādīšana, zemējuma kontūra izbūve.	Ātruma ierobežojums 70/50 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A9 Rīga (Skulte) – Liepāja	26,000	38,150	Jelgavas novads	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošanas darbi	07.06.2023.	31.07.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Iekārtu pārbaude un konfigurēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A9 Rīga (Skulte) – Liepāja	157,200	169,650	Dienvidkurzemes novads	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošanas darbi	17.04.2023.	31.07.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Iekārtu pārbaude un konfigurēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A10 Rīga - Ventspils	24,000	30,800	Mārupes novads	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošanas darbi	05.06.2023.	31.07.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Iekārtu pārbaude un konfigurēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A10 Rīga - Ventspils	44,97	52,45	Tukuma novads	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošanas darbi	07.06.2023	31.07.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Iekārtu pārbaude un konfigurēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A10 Rīga - Ventspils	134,9	140,8	Talsu novads	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošanas darbi	06.06.2023	31.07.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Iekārtu pārbaude un konfigurēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Bez ierobežojuma	
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	1,827	2,747	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.09.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "Latroad Group"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Kanalizācijas tīklu izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	2,747	3,070	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.09.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Nav	Nav	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	1
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	3,070	3,925	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	06.03.2023.	29.09.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, Lietus kanalizācijas izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	1 luksoforu posms un 1 posms ar ceļa zīmēm	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7

A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	2,900	14,080	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	30.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Firma L4"	Nogāžu planēšana, zemes klātnes izbūve, reciklētās kārtas izbūve, salturīgās kārtas izbūve, šķembu virskārtas un izlīdzinošās kārtas izbūve, asfalta apakškārtas, saistes kārtas un virskārtas izbūve, ELT darbi, drošības barjeru uzstādīšana, trotuāru izbūve.	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. Atsevišķos posmos, satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, slēgta viena braukšanas kustības josla un divvirzienu satiksme organizēta ar zīmēm un luksoforiem.	4 luksoforu posmi	Nav	Nav	50
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	81,750	88,460	Rēzeknes novads	Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles reģistrācijas iekārtu ierīkošanas darbi	17.04.2023.	31.07.2023	PS "Fima Group"	SIA "Firma L4"	Iekārtu pārbaude un konfigurēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	
P3 Garkalne - Alauksts un P10 Inčukalns - Ropaži - Iksķīle	Ceļu mezgls		Siguldas novads	Satiksmes drošības uzlabošana	07.06.2023	21.07.2023	SIA "Valkas ceļi"	SIA "IngWay"	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība (0/45 un 0/63ps pa slāņiem), h=30cm biezumā; Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība; Karstā asfalta būvniecība; ELT daļas būvniecība	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3 m.	3
P4 Rīga - Ērgļi	14,130	30,300	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	28.03.2022	10.08.2023	AS "A.C.B."	SIA "Būvju Profesionālā uzraudzība"		Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	4 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,0m, augstums 5,0m.	~40-60
P14 Umurga – Cēsis – Līvī	21.99	34.92	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	15.08.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nosprašana, Zemes klātnes izbūve, caurteku izbūve, ceļa segas izbūve, DSM kolonu izbūve, Caurtekas, tuneļa remonts, UKT darbi.	Ātruma ierobežojumi 50 km/h, darba zonās 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	6 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	50
P17 Valmieras – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi)	2,545	20,702	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	26.06.2023.	13.09.2023	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Profilu labošana ar asfaltu, koku zāģēšana, grāvju tīrīšana, caurteku izbūve, caurteku galasienu izbūve, nomaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms; 5 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm	Nav	Platums 4m	30
P23 Valka - Vīreši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "Tilts"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Darba klāja uzstādīšana zem tilta. Turu un veidņu uzstādīšana tilta karnīzēm. Enkurstiegru uzstādīšana brauktuves plātnē.	Satiksme pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smiltene–Valka un a/c V261 Lipši–Spicrāmis	Nav	25
P23 Valka - Vīreši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Tilta siju apakšējo virsmu remonts ar remontjavu R4. Pārejas plātņu izbūve tilta kreisajā pusē.	Ceļa zīmes, vadstatņi atbilstoši Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nav	Nav	3
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine)	42,787	60,140	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	25.04.2022.	15.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfalta apakškārtu izbūve, vājas nestspējas grunts noņemšana, apzājumošana, caurtekas atbalstsienas izbūves darbi, tilta, caurteku izbūve, ierakuma izbūve, pieturu platformu izbūve, nobrauktuvju izbūve, Asfalta virskārtas izbūve un saistes kārtas izbūve, ietves apmalu izbūve, granīta bruģa izbūve.	Ātruma ierobežojums 30,50 un 70 km/st.	Līdz 6 luksoforu posmiem	Nav	Nav	1h

P40 Alūksne – Zaiceva	4,140	15,600	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	17.06.2023.	26.07.2023	SIA "Vianova"	AS "CEĻUPROJEKTS"	Ceļa marķējuma uzklāšana, objekta sakārtošana	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Nav	20
P40 Alūksne – Zaiceva	15,600	24,758	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	17.06.2023.	26.07.2023	SIA "Vianova"	AS "CEĻUPROJEKTS"	Ceļa marķējuma uzklāšana, objekta sakārtošana	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Nav	20
P61 Krāslava – Dagda	2,32	18,2	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	22.06.2023.	28.09.2023	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	SIA "BŪVJU PROFESIONĀLĀ UZRAUDZĪBA"	<ul style="list-style-type: none"> •Pasažieru platformu demontāža; •Caurtekas DN/ID 1500 mm būvniecība (9.75 km); •Liekās grunts aizvešanas darbi no ceļa nomalēm; •Betona bortakmeņu uzstādīšanas darbi; •Karstā asfalta iesēdumu remonts; •Karstā asfalta profila labošana; •Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biezumā (izmēģinājuma posms 200m garumā, 25.07.2023) 	Ātruma ierobežojums 30-70 km/h, būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem, asfaltēšanas darbu laikā transporta kutsība tiks regulēta ar luksoforiem, nepieciešamības gadījumā - arī ar regulētajiem.	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms asfaltēšanas vai frēzēšanas laikā.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20
P69 Skrudaliena - Kaplava - Krāslava	24,02	33,38	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	13.06.2023.	12.08.2023	SIA „Latgales Ceļdaris”	AS "Ceļuprojekts"	Nomaļu uzpildīšana	Ātruma ierobežojums 70km/h	1 posms (ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,25m., augstums 5,0m.	10
P72 Ilūkste (Virsaļi)–Bebrene–Birži	26,76	26,76	Jēkabpils novads	Kaldabruņas tilta pārbūve	29.05.2023.	25.10.2023	SIA "BŪVĒNĒNĒRIS"	AS "Ceļuprojekts"	Stiegrošanas , veidņošanas un betonēšanas darbi.	Nav ātruma ierobežojuma.	Nav	Apbraucamais ceļš pa a/c V708 Subate – Kaldabruna - Riteniškas, a/c V822 Viļkupe – Bebrene un a/c V800 Rubeņi – Ancene – Subate.	Platums 6 m	20
P84 Madona – Varakļāni	32,57	48,847	Varakļānu novads	Seguma atjaunošana	15.05.2023.	27.08.2023	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtni; Nomaļu uzpildīšana; Pasažieru platformas būvniecība; Karstā asfalta ieklāšana nobrauktuvēs; Caurtekas remontdarbi; Tiltam atjaunošanas darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Minimālais platums 2,75 m, augstums netiek ierobežots	20
P93 Jelgava – Iecava	24,813	30,644	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	45120	10.09.2023	SIA "VLAKON"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Betona apmaļu uzstādīšana, iesēdumu remonts, Karstā asfalta profila labošana ar AC 8 bin, caurteku tīrīšana, Pasažieru platformas būvniecība, solu uzstādīšana pasažieru platformās.	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10-15
P97 Jelgava - Dobeles - Annenieki	37,181	45,41	Dobeles novads	Seguma atjaunošana	45120	10.09.2023	SIA "VLAKON"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Liekās grunts aizvešana, caurtekas tīrīšanas darbi, pasažieru platformas izbūves darbi.	Tiks uzstādīta satiksmes organizēšanas shēma Nr.1. Ātruma ierobežojums visam posmam - 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,6 m, augstums 5,0 m.	7-10

P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža	45,400	55,719	Dobeles novads	Seguma atjaunošana	24.07.2023.	11.09.2023.	SIA "VLACON"	SIA "Teede insenerid"	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, Asfalta seguma savienojuma frēzēšana, Plaisu aizpildīšana ar bitumenu, Karstā asfalta iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	2 posmos satiksmes regulētāji	Nav	Platums 3,0m.	15-20
P114 Ilmāja - Priekule	5,900	5,900	Dienvidkurzemes novads	Vārtājas tilta remonts	26.09.2022.	30.07.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Tilta margu izbūve, barjeru izbūve tilta pieejās, ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0 m	3
P117 Skrunda - Aizpute	0,000	4,760	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	17.07.2023.	04.09.2023.	SIA SC GRUPA	PA "BPU&IngWay"	Asfalta seguma frēzēšana. Nomaļu grunts uzauguma noņemšana. Grāvju tīrīšana. Pasažieru platformas būvniecība. Karstā asfalta iesēdumu remonts un profila labošana.	Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h un 70km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem un luksoforiem.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5 m	15
P127 Talsi – Upesgrīva	7,110	34,283	Talsu novads	Seguma atjaunošana	02.09.2022.	27.07.2023	SIA "VIA"	SIA „Ceļu inženieri”	Nobrauktuvju segumu atjaunošana, nomales uzpildīšana, caurteku tīrīšana, satiksmes organizācijas uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	platums 3,5m	45
V14 Jaunmārupe - Skulte	6,800	6,800	Mārupes novads	Nerīgas tilta pārbūve	11.04.2023.	07.10.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Būvbedres rievsienu dziļšana. Esošā tilta nojaukšana.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Lokāls	Platums 4 m.	6
V28 Blukā-Emburga	0,300	0,480	Olaines novads	Misas tilta pārbūve	28.04.2023.	24.10.2023	SIA Katleri	SIA "BPU"	Līmētā hidroizolācija. Hidroizolācijas aizsargkārtas. Segas konstrukcija pieejās.	Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 10 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Braukšanas joslas platums - 3 metri	5
V248 Cīrgāji - Palsmane - Ūdrupe	21,152	26,675	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana	14.06.2023.	23.07.2023	SIA "Valkas ceļi"	Teede insenerid osūhing	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā; Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamatu kārtu gruntēšana, iemaisot bitumena emulsiju C60B 6l/m ² 10 cm biezumā 7,0m platumā; Virsmas apstrāde VA G2 11/16&8/11.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	15
V286 Kūdums- Daibe- Pīpeņi	3,270	7,050	Cēsu novads	Pārbūve	24.04.2023.	21.08.2023	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	AS „Ceļuprojekts"	Grāvju rakšana, drenāžas izbūve, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	2 luksoforu posmi	Nav	Kravas platums max.4m; transportlīdzekļa platums max 3m; garums max 20m; masa max 40t;	10
V330 Dukuri-Rāmnieki	4,20	4,200	Cēsu novads	Gaujais tilta pārbūve	29.08.2021.	31.10.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Laiduma betona konstrukcijas izbūve, ceļa posma pārbūves darbi.	Tilts slēgts satiksmei	Nav	Caur Auciemu	Nav	20

V330 Dukuri-Rāmnieki	4,420	5,680	Cēsu novads	Seguma atjaunošana	26.06.2023.	25.07.2023	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"		1)Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamatu kārtu gruntēšana, iemaisot bitumena emulsiju C60B 6l/m ² 10 cm biezumā; 2)Virsmas apstrāde VAG2 11/16 & 8/11; 3)Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu, uzklājot ar mehānismiem	Ceļa posms slēgts satiksmei (saisītībā ar tilta pārbūves darbiem būvobjekta sākumā, c/z Nr.302). Būvdarbu laikā tiks nodrošināta iedzīvotāju un operatīvo transportlīdzekļu piekļūšana īpašumiem, kā arī citu transportlīdzekļu kustība, atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumos atrunātajiem izņēmumiem.	Nav	Caur Auciemu	Nav	20
V386 Alūksne – Ziemeļi – Veclaicene	12,060	13,590	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	29.06.2023.	29.07.2023	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "ACM projekts"	Seguma formēšanās pēc virsmas apstrādes, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, ceļa zīmes, signālstabiņi un CHA.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Vienā posmā satiksmes regulētāji (virsmas apstrādes laikā)	Nav	Nav	5
V396 Vētraīne – Maliēna – Kalncemji – Sprīvuļi	20,111	22,230	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	29.06.2023.	28.07.2023	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "ACM projekts"	Seguma formēšanās pēc virsmas apstrādes, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, ceļa zīmes, signālstabiņi un CHA	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Vienā posmā satiksmes regulētāji (virsmas apstrādes laikā)	Nav	Nav	5
V415 Lejasciems – Māli	0,693	0,693	Gulbenes novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023.	13.10.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Tērauda drošības barjeras uz tilta uzstādīšana; Granīta apmales akmeņu uzstādīšana uz tilta; Rakšanas darbi būvbedrē virs ūdens līmeņa.	Satiksmes pār tiltu slēgta. Satiksme tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu.	Nav	Ir pa a/c Sinole-Mālmuiža (V414) un a/c Sinole-Silakrogs (P34)	Nav	15
V422 Pļevdceļš Litenei	0,000	0,700	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana	03.07.2023.	01.08.2023	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Ceļa zīmes metāla stabu uzstādīšana. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Nav	5
V433 Druviena - Lizums	0,000	0,248	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana	14.07.2023.	12.08.2023	SIA "VLAKON"	AS "Ceļuprojekts"	Konstrukciju demontāža; Caurtekas DN/ID 1000mm būvniecība, Asfalta seguma frēzēšana; Nomaļu uzpildīšana; Karstā asfalta profila labošana ar AC 11 bin; Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biezumā; Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaina; Drenu akas tīrīšana; Drenu akas bojātā groda nomaina; Dzelzsbetona drenu akas pārsedes bez lūkas uzstādīšana;	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	2
V433 Druviena – Lizums	0,248	10,295	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana	21.07.2023.	18.09.2023	SIA "Valkas ceļi"	AS "CEĻUPROJEKTS"	Konstrukciju demontāža; Teritorijas attīrīšana no krūmiem; Grāvju tīrīšana grūti aizvedot; Caurteku būvniecība	Ātruma ierobežojums 60 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m	20
V561 Gaigalava - Vijāni	7,400	7,400	Rēzeknes novads	Jaunas caurtekas būvniecība	16.06.2023.	12.09.2023	SIA "Pamatceļš"	SIA "Teede insenerid"	Ierakuma izstrāde.	Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 4 m	2
V579 Rēzekne-Stoļerova-Kaunata	18,380	21,982	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	21.06.2023.	14.08.2023	VAS Latvijas autoceļu uzturētājs	SIA "ACM Projekts"	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā, Nobrauktuvju izbūve. Karstā asfaltbetona dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Joslas platums 7 m	7
V606 Dagda - Asūne - Vorzova	9,610	10,560	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	30.06.2023.	29.07.2023	VAS" Latvijas autoceļu uzturētājs"		Tilta marķu krāsošana. Ceļa zīmju uzstādīšana. Horizontālā marķējuma uzklāšana	Ātruma ierobežojums 50 km/st	Ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	3
V618 Ezernieki - Svariņi - Šķaune	26,790	29,380	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana/ Satiksmes organizācijas uzlabojumi	30.06.2023.	29.07.2023	VAS" Latvijas autoceļu uzturētājs"		Ceļa zīmju uzstādīšana, horizontālā marķējuma uzklāšana	Ātruma ierobežojums 50 km/st	Ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	5

V620 Asūne - Panova	0,000	0,160	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana/ Satiksmes organizācijas uzlabojumi	30.06.2023.	29.07.2023	VAS* Latvijas autoceļu uzturētājs*		Ceļa zīmju uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50 km/st	Ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	1
V711 Ilūkste - Rubanišķi - Daugavpils	11,570	17,280	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana	20.06.2023.	09.08.2023	SIA „Latgales Ceļdaris”	AS "Ceļuprojekts"	Grāvju tīrīšana Caurtekas būvniecība un remonts Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70km/h	2 posmi (ceļa zīmes). 1 posmā ar satiksmes regulētājiem.	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	18
V782 Jēkabpils – Antūži – Medņi	14,870	16,090	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	23.06.2023.	06.08.2023	SIA "Valkas ceļi"	SIA"Firma L4"		Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m	3
V795 Mežāre – Vīpe – Stūrnieki	12,210	14,500	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	23.06.2023.	06.08.2023	SIA "Valkas ceļi"	SIA"Firma L4"		Ātruma ierobežojums 70 km/st.	1 posmā ar ceļa zīmēm	Nav	Platums 3,5m	5
V854 Liezere-Silakurmji-Graši	4,170	4,170	Madonas novads	Kujas tilta pārbūve	24.04.2023.	04.11.2023	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Caurtekas arkas montāža, enkurošana, stiegrošana, veidošana.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms.	Satiksmes organizēta pa apbraucamo ceļu (pagaidu tiltu).	Platums 4 m.	5
V870 Stirmiene – Stirmienes muiža	0,090	2,270	Varakļānu novads	Seguma atjaunošana	03.07.2023.	01.08.2023.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	AS "Ceļuprojekts"	Teritorijas attīrīšana no krūmiem; Koku ciršana ar celmu laušanu; Grāvju tīrīšana grunti aizvedot;Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā; Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamatu kārtu gruntēšana, iemaisot bitumena emulsiju C60B 6l/m2 10cm biezumā; Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Reversā kustība 300m ar ceļa zīmēm vai satiksmes regulētājiem.	Nav	Platums 3,5m	5-10
V956 Daudzeva – Viesīte – Apsērde	35,69	42,06	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	23.06.2023	06.08.2023	SIA "Valkas ceļi"	SIA"Firma L4"	Caurteku izbūve zem pamatceļa un nobrauktuvēm: Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums 60 km/st.	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms	Nav	Platums 3,5m	8
V971 Lielvārde - Rozītes	0,025	2,385	Ogres novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	03.07.2023.	31.08.2023	SIA "VIA"	SIA"ACM Projekts"	Āpauguma noņemšana / bedrīšu remonts / izlīdzināšanās kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms. Vienā posmā ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 2,75 m., augstums 5,0m.	8
V974 Dzelmis - Veckrape	0,03	5,615	Ogres novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	03.07.2023.	31.08.2023	SIA "VIA"	SIA"ACM Projekts"	Bedrīšu remonts / grāvju tīrīšana / āpauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Vienā posmā ar satiksmes regulētājiem. Vienā posmā ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 2,75 m., augstums 5,0m.	11
V977 Madliena – Aderkaši	0,047	12,635	Ogres novads	Seguma atjaunošana	15.05.2023	28.07.2023	SIA "Valkas ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana Caurtekas remonts Caurteku tīrīšana Nobrauktuvju izbūve Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums 50- un 70 km/st.	Vienā posmā ar ceļa zīmēm un vienā posmā satiksmes regulētāji.	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	27

V1003 Ozolaine - Skaitkalne - Straumes	22,687	24,782	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	24.07.2023.	11.10.2023.	SIA SC GRUPA	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Caurteku būvniecība, grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana.	50km/h	Ir	Nav	2,75m	15
V1035 Bauska - Mežotne - Bērzu skola posms	0,021	10,3	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	24.07.2023.	11.10.2023.	SIA SC GRUPA	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Caurteku būvniecība, grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana, iesēdumu remonts.	50km/h; 70km/h	Ir	Nav	2,75m	30
V1071 Mežciems - Stalģene - Stūrīši	9,400	9,400	Jelgavas novads	Svītenes tilta Pārbūve	15.03.2023.	10.10.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Konusa izbūve/ Margu demontāža / brauktuves konstrukcijas uz tilta demontāža.	Ātruma ierobežojums 30km/st. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm / luksaforu.	1 luksaforu posms (tiltam pār Svītenes upi)	Nav	Platums 3m	5
V1101 Dobeles - Lestene - Tukums	2,886	11,247	Dobeles novads	Autoceļa pārbūve	14.07.2023.	30.06.2024	SIA "Kauno tiltai"	SIA "Būvniecības profesionālā uzraudzība"	Ierakuma būvniecība, krūmu, koku zāģēšana, grāvju rakšana, salturīgās kārtas izbūve, šķembu kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums visam posmam - 50 km/h. Satiksme novirzīta pa apbraucamo ceļu 1 ceļa posmā. Reversīva kustība 2 posmos.	2 luksaforu posmi	Ir, pa pašvaldības a/c posmiem (Nr. 6005 "Bietleri - Nabadzīni - Kempji") - (Nr. 6004 "Nabadzīni - Ozolu spice") - (Nr. 6001 "Pīlāši - Ozolu spice - Sidrabīņu kapi")	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	15-20
V1113 Bēne-Ukri	0,015	16,400	Dobeles novads	Seguma atjaunošana	17.07.2023.	05.10.2023	SIA SC Grupa	AS Ceļuprojekts	Caurteku izbūve, liekās grunts noņemšana, grāvju tīrīšana, nesaistītu minerālmateriālu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Ar ceļa zīmēm	Nav	Platums min.2.75m., augstums 5,0m.	25
V1218 Bārta - Kalēti - Gramzda	0,000	2,750	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	17.06.2023.	15.08.2023	SIA "CTB"	SIA "Firma L4"	Caurteku būvniecība. Aukstā pārstrāde 2.tvērniens.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar luksaforu, darba zonas norobežotas ar vadstatņiem. Ātruma ierobežojums - 50 km/st.	2 luksaforu posmi	Nav	Platums luksaforu posmā - 3.5m	10
V1221 Rucava-Pape	0,000	3,550	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	17.06.2023.	31.07.2023	SIA "CTB"	SIA "Firma L4"	Nomaļu uzpildīšana; nobrauktuvju izbūve; asfalta diļmkārtas izbūve; horizontālā marķējuma izbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z un darba zonas norobežotas ar vadstatņiem. Ātruma ierobežojums - 30 km/h, visā objekta garumā.	1 luksaforu posms	Nav	Platums 3,0 m	7
V1221 Rucava-Pape	2,900	2,900	Dienvidkurzemes novads	Paurupes tilta remonts	14.02.2023.	23.07.2023	SIA "Katleri"	SIA "Teede insenerid"	Margu un barjeru izbūve, ceļa zīmju uzstādīšana, nomaļu uzpildīšana, apzāļošana.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Vienā posmā ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 3,0 m	
V1221 Rucava-Pape	3,550	7,100	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	17.06.2023.	31.07.2023	SIA "CTB"	SIA "Firma L4"	Konstrukciju demontāža; nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība; caurteku tīrīšana vai būvniecība; nesaistītu materiālu seguma būvniecība.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z, darba zonas norobežotas ar vadstatņiem. Ātruma ierobežojums - 30 km/h un 50 km/h.	1 luksaforu posms	Nav	Platums 3,0 m	4,5
V1222 Nīca - Otaņķi - Grobiņa	0,000	2,200	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	06.07.2023.	04.10.2023.	SIA "CTB"	SIA "Teede insenerid"	Caurteku tīrīšana, pasažieru platformu un soliņu demontāža.	Satiksmes tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	5

V1222 Nīca – Otaņķi – Grobiņa	2.530	5.805	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	06.07.2023.	04.10.2023.	SIA "CTB"	SIA "Teede insenerid"	Koku ciršana, pasažieru platformu un soliņu demontāža, koku ciršana, krūmu zāģēšana un grāvju tīrīšana.	Satiksmes tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	4
*Stacijas iela Stendē (a/c Stendē-Lauciē-Mērsrags V1401 turpinājums)	-	-	Talsu novads	Ielas pārbūve	03.10.2022.	30.10.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "BaltLine Globe"	Ierakuma, konstruktīvo kārtu, ūKT izbūve, dzelzceļa pārbrauktuvi pārbūve	Stacijas iela atvērta caurbraukšanai, satiksmei organizēta ceļa zīmes un vadstatņi	2 luksoforu posmi	Nav	Nav	
V1401 Stendē-Lauciē-Mērsrags	18.170	26.850	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, grāvju rakšana un tīrīšana, satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,5m	15
V1401 Stendē-Lauciē-Mērsrags	27.520	30.659	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, grāvju rakšana un tīrīšana, satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,5m	15
V1450 Lancenieki - Džūkste - Lestene	9,200	14,530	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	21.06.2023.	31.07.2023	SIA "Valkas ceļi"	Sabiedrību ierobežotu atbildību „Teede insenerid”,	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā; Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamatu kārtu gruntēšana, iemaisot bitumena emulsiju C60B 6l/m ² 10cm biezumā; Virsmas apstrāde VAG2 11/16&8/11; Karstā asfalta dilumkārtas AC 16 surf - VK būvniecība 6 cm biezumā.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Viens luksoforu posms un viens satiksmes regulētāju posms.	Nav	Platums 3,5m	20
V1474 Plosti-Pūces	0,100	0,100	Talsu novads	Tilta pārbūve	29.05.2023.	10.12.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid"	Konstrukciju demontāža, Esošo betona virsmu, ko paredzēts apbetonēt, apstrāde ar smilšu strūklu.	Pār tiltu luksoforu posms. Ātruma ierobežojums 10 km/h.	1 luksoforu posms (tiltam pār Abavas upi)	Nav	2,75 m	1

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti vaļsts ceļu maršrutos