

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	39,440	46,300	Siguldas novads	Pārbūve	01.08.2022.	23.09.2023	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Labiekārtošanas darbi pēc lietus nodarītajiem postījumiem.	Visā posmā ātruma ierobežojošās zīmes 70 km/h, būvdarbu zonās, ātrums ierobežots līdz 50 km/h. Kustība tiek organizēta pa abām brauktuvēm.	Nav	Nav	Nav	20
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	77,240	88,100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023	12.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Satiksmes organizācija/Trases nospraušana/ Zemes klātnes izbūve/Asfalta frēzēšana/Seguma izbūve/Tuneļa izbūve.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 70 km/h./Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm/ luksoforu/vadstatņiem/pārvietojamo plakātu.	7 luksoforu posmi.	Apbraucamais ceļš pa autoceļiem Drabeši-Līvi (V293), Valmiera-Cēsis-Drabeši (P20) un Cēsis-Rāmuļi-Bānūži (V294). Visu posmu iespējams apbraukt caur Priekuljiem pa reģionālo autoceļu P20 un Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30).	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	60
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	1,655	26,890	Saulkrastu, Siguldas un Cēsu novados	Seguma atjaunošana	03.07.2023.	11.10.2023.	SIA "Vianova"	AS "Ceļuprojekts"	Asfaltbetona dilumkārtas izbūve, liekās grunts aizvešana, karsta asfalta profila labošana, zaru zaģēšana, tilta remontdarbi, betona kāpņu izbūve, remonts tuneļa konstrukcijās.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 4 m	49
A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka)	38,930	40,025	Cēsu novads	Satiksmes organizācijas uzlabojumi	24.05.2023.	12.09.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nospraušana, Zemes klātnes izbūve, Segas izbūve, Apgaismojuma izbūve, Caurtekas izbūve, UKT izbūve, Asfaltseguma izbūve.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 30 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, luksoforu, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,7m	10
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	25.09.2023	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Nesaistītu minerālmateriālu kārtu izbūve, asfaltēšana, apzālumošana, apgaismojuma izbūve, drenāžas un LKT izbūve, tilta būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0 m.	30
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	118,497	128,970	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	17.04.2023.	04.09.2023	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Nomāju uzpildīšana. Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana. Drošības barjeras uzstādīšana. Ceļa horizontālo apzīmējumu iekļāšana. Uzmērīšanas darbi. Caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5 m.	25
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	124,328	124,472	Aizkraukles novads	Dzelzceļa pārvada remontdarbi	03.04.2023.	15.10.2023	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Hidroizolācijas izbūve. Tērauda drošības barjeras H4b uzstādīšana. Granīta apmaļu uzstādīšana. Tilta pieeju izbūve. Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m.	5
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	128,870	129,330	Aizkraukles novads	Mezglā rekonstrukcija (rotācija s apla pārbūve)	17.04.2023.	13.09.2023	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Grāvju rakšana, Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. Asfaltēšanas darbi. Elektroapgādes darbi.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3 m.	7

A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023	AS "Kekava ABT"	SIA "Firma L4"	ACB CD pamatceļš Nomaļu izbūve Betona barjeru uzstādīšana Dzīvnīeku žoga uzstādīšana CD paralēlie ceļi Ķekavas 1. ietves asfaltēšana, nomaļu iekļāšana Ķekavas2 iebrauktuvju asfaltēšana, Baložu aplis - asfaltbetona segas pabeigšana Dūņu ielas aplis - Saistes kārtas remonts, virskārta V1 un V2 asfaltēšanas darbi Katiakalna iela bruģakmens izbūve, asfaltbetona apakškārta Binders Asfalta iekļāšana.. Nomaļu uzpildīšana. Prettrokšņu vajņa uzbūvēšana, šķembas, pamati Dzīvnīeku žoga uzstādīšana, apzaļumošana, apmales, komunikācijas, šķembas, drošības barjeras.Gatavošanās horizontālo apzīmējumu uzklāšanai C/z pamatu uzstādīšana.	A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50(30)km/h a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h. A/c A7 10.-11km, ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš). No 19.08.2023. līdz augusta beigām a/c A7 23.km satiksmei Bauskas virzienā novirzīs zem pārvada pār Ķekavas apvedceļu. NO 25.08.2023. satiksmei būs atvērta Ķekavas iela-1. (No t/c A7 līdz Baložu rotācijas aplim).	Nav	9. līdz 11.km apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas apvedceļa pamattrasi, Gaisa un Rīgas ielu, rotācijas apļiem. Uz a/c C12 lokāls apbraucamais ceļš. a/c A7 23. km satiksme tiks novirzīta pa jaunizbūvēto trasi pa pārvadu pār Ķekavas apvedceļu	a/c A7 23.km platumā 3,25m	40
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	1,827	2,747	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.09.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "Latroad Group"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Kanalizācijas tīklu izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	2,747	3,070	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.09.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Nav	Nav	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	1
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	3,070	3,925	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	06.03.2023.	29.09.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, Lietus kanalizācijas izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	1 luksoforu posms un 1 posms ar ceļa zīmem	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	2,900	14,080	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	30.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Firma L4"	Nogāžu planēšana, zemes klātnes izbūve, salturīgās kārtas izbūve, šķembu virskārtas un izlīdzinošās kārtas izbūve, ELT darbi, trotuāru izbūve.	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. Atsevišķos posmos, satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, slēgta viena braukšanas kustības josla un divvirzienu satiksme organizēs ar zīmēm un luksoforiem.	4 luksoforu posmi	Nav	Nav	50
P3 Garkalne - Alaukstis un P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile	Ceļu mežģis		Siguldas novads	Satiksmes drošības uzlabošana	07.06.2023	25.08.2023	SIA "Valkas ceļi"	SIA "IngWay"	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība; Apzaļumošana; ELT daļas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	Līdz vienam satiksmes regulētāju posmam.	Nav	Platums 3 m.	5
P4 Rīga - Ērgļi	14,130	30,300	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	28.03.2022	27.08.2023	AS "A.C.B."	SIA "Būvju Profesionālā uzraudzība"		Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	~10-20

P14 Umurga – Cēsis – Līvī	21,99	34,92	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	15.08.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nosprašana, Zemes klātnes izbūve, caurteku izbūve, ceļa segas izbūve, tuneļa remonts, UKT darbi, Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojumi 50 km/h, darba zonās 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	6 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	50
P14 Umurga – Cēsis – Līvī	39,700	40,950	Cēsu novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūve	20.07.2023	17.10.2023.	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nosprašana, apauguma noņemšana, lerauma izbūve, Kabeļu čaulošana, Apgaismojuma izbūve, egas izbūve, Rievienas dīķa zonā.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h, darba zonās 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	8
P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi)	2,545	20,702	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	26.06.2023.	13.09.2023	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Dilumkārtas izbūve, caurteku galasieni izbūve, nomaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms; 4 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm	Nav	Platums 3 m.	40
P23 Valka - Vireši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "Tilts"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Turu un veidņu uzstādīšana tilta karnīzēm. Enkurstiegru uzstādīšana brauktuves plātnē. Tiltā plātnes stiegrošana. Pārejas plātnes atbalstzoba veidņu un stiegrojuma uzstādīšana pie 1. un 4. balsta.	Satiksme pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smiltene–Valka un a/c V261 Lipši–Spicrāmis	Nav	25
P23 Valka - Vireši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Tilta siju apakšējo virsmu krāsošana. Atbalstsienu izbūve tiltā kreisajā pusē. Līmētās izolācijas aizsargkārtas iekļāšana tiltā kreisajā pusē.	Ceļa zīmes, vadstatņi atbilstoši Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nav	Nav	3
P61 Krāslava – Dagda	2,32	18,2	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	22.06.2023.	28.09.2023	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	SIA "BŪVJU PROFESIONĀLĀ UZRAUDZĪBA"	<ul style="list-style-type: none"> •Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība; •Nesaistīta minerālmateriāla iestrāde nobrauktuvēs; •Nesaistīta minerālmateriāla nesošās kārtas izbūve pieturvietu platformās; •Apzaimošanas darbi; •Caurteku galu nostiprināšanas darbi ar laukakmeņiem. 	Ātruma ierobežojums 50-70 km/h, būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem, asfaltēšanas darbu laikā transporta kustība tiks regulēta ar luksoforiem, nepieciešamības gadījumā - arī ar regulētajiem.	2 luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi asfaltēšanas vai frēzēšanas laikā.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20
P72 Ilūkste (Virsaļi)–Bebrene–Birži	26,76	26,76	Jēkabpils novads	Kaldabruņas tilta pārbūve	29.05.2023.	25.10.2023	SIA "BŪVINŽENIERIS"	AS "Ceļuprojekts"	Plānotie būvdarbi - uzbēruma izbūve.	Nav ātruma ierobežojuma.	Nav	Apbraucamais ceļš pa a/c V708 Subate – Kaldabruņa - Riteniškas, a/c V822 Viikupe – Bebrene un a/c V800 Rubeņi – Ancene – Subate.	Platums 6 m	20
P76 Aizkraukle - Jēkabpils	13,00	33,44	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	45133	18.09.2023	SIA SC GRUPA	SIA "Firma L4"	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, pasažieru platformas demontāža, caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/st. Satiksmes regulēšana ar luksoforu.	Līdz 2 satiksmes regulētāju posmiem	Nav	Platums 2.75 m	35

P84 Madona – Varakļāni	32,57	48,847	Varakļānu novads	Seguma atjaunošana	15.05.2023.	27.08.2023	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nomaļu uzpildīšana; Autopaviljonu uzstādīšana; Soliņu uzstādīšana; Atkritumu urnas uzstādīšana; Zīmju uzstādīšana; Ceļa signālstabiņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	15
P93 Jelgava – Iecava	3,20	6,50	Jelgavas novads	Gājēju un veloceļa pārbūve	21.08.23.	28.11.2023	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"	SIA "IngWay"	Būvobjekta uzmērīšana Teritorijas attīrīšana no krūmiem Zemes klātnes ierakuma būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	7
P93 Jelgava – Iecava	24,813	30,644	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	13.07.2023.	10.09.2023	SIA "VLAKON"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība nobrauktuvēs, Pasažieru platformas būvniecība, tai skaitā soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	5-10
P97 Jelgava - Dobeles - Annenieki	37,181	45,41	Dobeles novads	Seguma atjaunošana	13.07.2023.	10.09.2023	SIA "VLAKON"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Pasažieru platformas (12-14m x 1,5-2,5m) izbūves darbi; horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,6 m, augstums 5,0 m.	7-10
P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža	45,400	55,719	Dobeles novads	Seguma atjaunošana	24.07.2023.	11.09.2023.	SIA "VLACON"	SIA "Teede insenerid"	Ceļa signālstabiņu demontāža, Nesaistītu minerālmateriālu 0/16 seguma būvniecība nobrauktuvēs, Nomaļu uzpildīšana, Caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 posmā luksofors vai satiksmes regulētāji.	Nav	Platums 3,0m.	15-20
P106 Ezere – Embūte – Grobiņa	18,900	18,900	Saldus novads	Tilta atjaunošana	01.08.2023.	01.10.2023.	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid"	Tilta margu un ietvju konstrukciju demontāža, Esošo betona virsmu, apstrāde ar smilšu strūkli.	Pār tiltu reversā kustība.	1 luksoforu posms	Nav	2,75m	3
P117 Skrunda - Aizpute	0,000	4,760	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	17.07.2023.	04.09.2023.	SIA SC GRUPA	PA "BPU&IngWay"	Caurteku tīrīšana un remonts. Nomaļu uzpildīšana. Ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem..	Nav	Nav	Platums 7 m	7
P117 Skrunda - Aizpute	14,870	18,520	Kuldīgas novads	Pārbūve	31.07.2023.	18.07.2024.	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Liekās grunts noņemšana, aizvešana un izlīdzināšana, asfalta seguma nofrezēšana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem, 3 luksofora posmiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	Trīs luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,5m	30
V14 Jaunmārupe - Skulte	6,800	6,800	Mārupes novads	Neriņas tilta pārbūve	11.04.2023.	31.05.2024	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Pamata plātnes betonēšana, stieģrojuma uzstādīšana sienām.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Lokāls	Platums 4 m.	3

V28 Blukas-Emburga	0,300	0,480	Olaines novads	Misas tilta pārbūve	28.04.2023.	24.10.2023	SIA Katleri	SIA "BPU"	Veidņi un turas laiduma konstrukcijai. Enkurojums un stiegrojums laiduma konstrukcijai.	Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 10 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Braukšanas joslas platums - 3 metri	5
V330 Dukuri-Rāmnieki	4,20	4,200	Cēsu novads	Gaujais tilta pārbūve	29.08.2021.	31.10.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Laiduma un ceļa posma asfalta kārtu izbūve, ceļa posma apdares darbi.	Tilts slēgts satiksmei	Nav	Caur Auciemu	Nav	20
V396 Vētraīne-Maliena-Kalnecpi-Sprīvuļi	7,290	8,060	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	26.08.2023.	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Asfalta segas iesēdumu un profila labošana, nobrauktuvju asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Ar ceļa zīmēm	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10
V399 Mālupe-Beja-Karītāni	7,939	9,035	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	26.08.2023.	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Grāvju tīrīšana, asfalta segas iesēdumu un profila labošana, nobrauktuvju asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Ar ceļa zīmēm	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10
V415 Lejasciems – Māli	0,693	0,693	Gulbenes novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023.	13.10.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Šķembu piegāde un ieklāšana zem tehnēm; Šķembu piegāde un ieklāšana zem dienesta kāpnēm; Šķembu piegāde un ieklāšana zem betonā stiprinātiem laukakmeņiem; Geotekstila piegāde un ieklāšana zem tehnēm un kāpnēm; Veidņu uzstādīšana dienesta kāpņu konstrukcijai; Stiegrojuma izgatavošana un uzstādīšana dienesta kāpņu konstrukcijai.	Satiksme pār tiltu slēgta. Satiksme tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu.	Nav	Ir pa a/c Sinole-Mālmuiža (V414) un a/c Sinole-Silakrogs (P34)	Nav	15
V433 Druviena – Lizums	0,248	10,295	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana	21.07.2023.	18.09.2023	SIA "Valkas ceļi"	AS "CEĻUPROJEKTS"	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve, ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamatu kārtu gruntēšana, virsmas apstrāde VAG2 11/16&8/11, karstā asfalta dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 60 km/st.	2 luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi	Nav	Platums 3,5m	20
V561 Gaigalava - Vijāni	7,400	7,400	Rēzeknes novads	Jaunas caurtekas būvniecība	16.06.2023.	12.09.2023	SIA "Pamatceļš"	SIA "Teede insenerid"	Geotekstila iestrāde. Būvbedres aizbēršana.	Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms	Lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 4 m	2
V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste	0,650	5,180	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	28.07.2023.	10.09.2023	PA "Roadeks un Ošukalns"	SIA ACM Projekts	Asfaltbetona seguma dilumkārtas izbūve, nomaļu uzpildīšana, pieturvietu platformu izbūve.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h, darba zonās 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem.	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms.	Nav	Platums 3,5 m., augstums 5,0m.	20
V854 Liezere-Silakurmji-Graši	4,170	4,170	Madonas novads	Kujas tilta pārbūve	24.04.2023.	04.11.2023	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Plānotie būvdarbi - apbraucamā ceļa uzturēšana, satiksmes organizācija.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms.	Satiksme organizēta pa apbraucamo ceļu (pagaidu tiltu).	Platums 4 m.	5
V956 Daudzeva – Viesīte – Apsēde	35,69	42,06	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	23.06.2023	27.08.2023	SIA "Valkas ceļi"	SIA"Firma L4"	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība; Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 60 km/st.	1 satiksmes regulētāju posms	Nav	Platums 3,5m	8

V971 Lielvārde - Rozītes	0,025	2,385	Ogres novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	03.07.2023.	31.08.2023	SIA "VIA"	SIA*ACM Projekts"	pieturvietu platformu būvniecība / šķembu 0-32s būvniecība nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 2,75 m., augstums 5,0m.	6
V974 Dzelmes - Veckrape	0,03	5,615	Ogres novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	03.07.2023.	31.08.2023	SIA "VIA"	SIA*ACM Projekts"	dilumkārtas AC11 surf izbūve / nomāju uzpildīšana/ šķembu 0-32s būvniecība nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms.	Nav	Platums 2,75 m., augstums 5,0m.	12
V996 Ogre - Viskāji - Koknese	8,89	8,89	Ogres novads	Rankas tilta būvniecība	24.07.2023.	25.12.2023	SIA "Būvinženieris"	SIA "Firma L4"	Būvbedres rakšanas darbi. Pamatu izbūves darbi.	Satiksmes pa vienu braukšanas joslu. Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 luksoforu posms.	Lokāls.	Nav	3
V1003 Ozolaine - Skaistkalne - Straumes	22,687	24,782	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	24.07.2023.	12.10.2023.	SIA SC GRUPA	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Esošā seguma reciklēšana un profilēšana.	50km/h	Līdz1 luksoforu posmam	Nav	2,75m	15
V1035 Bauska - Mežotne - Bērzu skola posms	0,021	10,3	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	24.07.2023.	12.10.2023.	SIA SC GRUPA	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Caurteku būvniecība, grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana,dilumkārtas būvniecība.	50km/h; 70km/h	Līdz1 luksoforu un satiksmes regulējamu posmam	Nav	2,75m	30
V1071 Mežciems - Stalģene - Stūrīši	9,400	9,400	Jelgavas novads	Svītenes tilta Pārbūve	15.03.2023.	10.10.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Konusa betonēšanas darbi/ tilta malējo siju demontāža.	Ātruma ierobežojums 30km/st. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm / luksaforu.	1 luksoforu posms (tiltam pār Svītenes upi)	Nav	Platums 3m	5
V1101 Dobeles - Lestene - Tukums	2,886	11,247	Dobeles novads	Autoceļa pārbūve	14.07.2023.	30.06.2024	SIA "Kauno tiltai"	SIA "Būvniecības profesionālā uzraudzība"	Ierakuma būvniecība, grāvju rakšana, drenāžas izbūve, caurteku izbūve, salturīgās kārtas izbūve, šķembu kārtas izbūve, asfaltbetona AC 16 base ieklāšana.	Ātruma ierobežojums visam posmam - 50 km/h. Satiksme novirzīta pa apbraucamo ceļu 1 ceļa posmā, Reversīva kustība 2 posmos.	2 luksoforu posmi	Ir, pa pašvaldības a/c posmiem (Nr. 6005 "Bietleri - Nabadziņi - Kempji") - (Nr. 6004 "Nabadziņi - Ozolu spice") - (Nr. 6001 "Plamši - Ozolu spice - Sidrabīņu kapi")	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	15-20
V1101 Dobeles - Lestene - Tukums	34,986	40,095	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	08.08.2023.	21.09.2023	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Grāvju rakšanas darbi ,caurtekas būvniecība.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 3 m	15
V1113 Bēne-Ukri	0,015	16,400	Dobeles novads	Seguma atjaunošana	17.07.2023.	05.10.2023	SIA SC Grupa	AS Ceļuprojekts	Caurteku izbūve, grāvju tīrīšana, virsmas apstrāde, pasažieru platformas izbūve, autobusa pieturas paviljona remonts, teritorijas attīrīšana no krūmiem.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Ar ceļa zīmēm	Nav	Platums min.2.75m., augstums 5,0m.	25

V1218 Bārta - Kalēti - Gramzda	0,000	2,750	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	17.06.2023.	25.08.2023	SIA "CTB"	SIA "Firma L4"	Nomaļu izbūve. Pieturvietas paviljona uzstādīšana. Aizsargbarjeru izbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar luksoforu, darba zonas norobežotas ar vadstatņiem. Ātruma ierobežojums - 50 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums luksoforu posmā - 3.5m	10
V1222 Nīca – Otaņķi – Grobiņa	0.000	2.200	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	06.07.2023.	04.10.2023.	SIA "CTB"	SIA "Teede insenerid"	Karstā asfalta dilumkārtas izbūve pamatceļam un nobrauktuvēm, caurteku izbūve, grāvju tīrīšana, aukstā pārstrāde, pieturvietu platformu un solu demontāža.	Satiksmes tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.	2 luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi	Nav	Platums 3,0 m	6
V1222 Nīca – Otaņķi – Grobiņa	2.530	5.805	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	06.07.2023.	04.10.2023.	SIA "CTB"	SIA "Teede insenerid"	Grāvju tīrīšana, caurteku izbūve, aukstā pārstrāde, pieturvietu platformu un solu demontāža.	Satiksmes tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0 m	9
*Stacijas iela Stendē (a/c Stende–Lauciene–Mērsrags V1401 turpinājums)	-	-	Talsu novads	Ielas pārbūve	03.10.2022.	30.10.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "BallLine Globe"	Ierakuma, konstruktīvo kārtu, ŪKT izbūve, dzelzceļa pārbrauktuvi pārbūve	Stacijas iela atvērta caurbraukšanai, satiksmi organizē ceļa zīmes un vadstatņi	2 luksoforu posmi	Nav	Nav	
V1401 Stende–Lauciene–Mērsrags	18.170	26.850	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Asfalta seguma frēzēšana, karstā asfalta profila labošana, grāvju rakšana un tīrīšana, apauguma noņemšana, caurteku skalošana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m	18
V1401 Stende–Lauciene–Mērsrags	27.520	30.659	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Asfalta seguma frēzēšana, karstā asfalta profila labošana, grāvju rakšana un tīrīšana, apauguma noņemšana, caurteku skalošana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Divi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m	18
V1474 Plosti-Pūces	0,100	0,100	Talsu novads	Tilta pārbūve	29.05.2023.	10.12.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid"	Konstruktīvu demontāža augšteces pusē, Esošo betona virsmu, ko paredzēts apbetonēt, apstrāde ar smilšu strūklku.	Pār tiltu luksoforu posms. Ātruma ierobežojums 10 km/h.	1 luksoforu posms (tiltam pār Abavas upi)	Nav	2,75 m	1

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos