

## Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				
	Vieta (posms), km	km			Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība				Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.		
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	77,240	88,100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023	12.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Satiksmes organizācija/Trases nospraušana/ Zemes klātnes izbūve/Asfalta frēzēšana/Seguma izbūve/Lejasgrāvja caurtekas izbūve/ Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 70km/h./Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm/ luksoforu/vadstatņiem/pārvietoja mo plakātu/Āpvedceļš atbilstoši SO 5 shēmai	6 luksoforu posmi.	Apbraucamais ceļš pa autoceļiem Drabeši-Līvi (V293), Valmiera-Cēsis-Drabeši (P20) un Cēsis-Rāmuļi-Bānūži (V294). Visu posmu iespējams apbraukt caur Priekuljiem pa reģionālo autoceļu P20 un Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30).	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	60
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	1,655	26,890	Saulkrastu, Siguldas un Cēsu novados	Seguma atjaunošana	03.07.2023.	11.10.2023.	SIA "Vianova"	AS "Ceļuprojekts"	Drošību barjeru uzstādīšana, atkritumu urnu demontāža un uzstādīšana, ceļa horizontālo marķējumu uzklāšana, ceļa signālstabīņu uzstādīšana, tilta remontdarbi, betona kāpņu izbūve	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 4 m	38
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)	38,200	40,825	Mārupes novads	Pārbūve	28.08.2023.	20.08.2024	SIA "Vianova"	SIA "Ceļu inženieri"	BK darbi, liekās grunts noņemšana, demontāžas darbi, ierakuma būvniecība, krūmu zāģēšana, LKT darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	6
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	19.10.2023	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Pamatbrauktuves būvniecība, asfaltēšana, apzāļošana, ELT, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0 m.	25
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	124,328	124,472	Aizkraukles novads	Dzelzceļa pārvada remontdarbi	03.04.2023.	14.10.2023	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Deformācijas šuvju izbūve, Horizontālā marķējuma uzklāšana. Objekta sakārtošana	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m.	5
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)	7,4	7,8	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana	18.09.2023	10.10.2023	SIA "ACBR"	PA "BPU&IngWay"	Seguma atjaunošana,	Nav	Nav	Nav	Bez ierobežojumiem	1minūte
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023	AS "Kekava ABT"	SIA "Firma L4"	<b>ACB</b> CD pamatceļš Labeikārtošana Ceļa zīmju uzstādīšana Caurteku galu nostiprināšana Horizontālo marķējuma uzklāšana Betona barjeru bloku montāža Gājēju/velo barjeras  CD paralēlie ceļi Ceļa zīmes Caurteku galu nostiprināšana Labeikārtojumi.  <b>Binders</b> Asfalta ieklāšana. Nomaļu uzpildīšana. Apzāļošana, apstādījumi, drošības barjeras. Horizontālo apzīmējumu uzklāšanai.C/z plakāti.	A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās)  a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h.  A/c A7 10.-11km. ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš).	Nav	9. līdz 11.km apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas apvedceļa pamattrasi. Gaisa un Rīgas ielu, rotācijas apliem.  a/c A7 23. km satiksme Bauskas virzienā novirzīta pa jaunizbūvēto trasi pa pārvadu pār Ķekavas apvedceļu	a/c A7 platumā 3,25m	40
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	1,827	2,747	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.10.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "Latroad Group"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Kanalizācijas tīklu izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7

*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	2,747	3,070	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.10.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Nav	Nav	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	1
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	3,070	3,925	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	06.03.2023.	29.10.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, Lietus kanalizācijas izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	2,900	14,080	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	15.10.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Firma L4"	ELT darbi.	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	15
P11 Kocēni – Limbaži – Tūja	27,760	33,068	Limbažu novads	Pārbūve	07.09.2023.	23.08.2024	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Firma L4"	Vājas nestspējas grunts apmaiņa, grāvju rakšana, Ierakuma izbūve, Pastiprinātās salturīgās kārtas izbūve, Reciklētā maisījuma izbūve, Caurteku izbūve, asfalta seguma demontāža	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	2 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm; 3 posmi regulēti ar luksoforiem	Nav	3.5 m platuma ierobežojums	35
P14 Umurga – Cēsis – Līvi	21,99	34,92	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	15.08.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nospraušana, Zemes klātnes izbūve, caurteku izbūve, ceļa segas izbūve, Apmalu, tekņu izbūves darbi, UKT darbi, Asfaltēšanas darbi, labiekārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojumi 50 km/h, darba zonās 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	5 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	35 - 40 min.
P14 Umurga – Cēsis – Līvi	39,700	40,950	Cēsu novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūve	20.07.2023	17.10.2023	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nospraušana, lerauma izbūve, Kabeļu čaulošana, Apgaismojuma izbūve, segas izbūve, St sadajas pārbūve.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h, darba zonās 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	8
P23 Valka - Vireši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "Tilts"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Pārejas plātņu izbūve, atbalstsienu izbūve.	Satiksme pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smiltene–Valka un a/c V261 Lipši–Spicrāmis	Nav	25
P23 Valka - Vireši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Starpbalstu remonts. Ietves metāla konstrukcijas montāža. Brauktuves plātnes stieņojuma uzstādīšana labās puses brauktuvei.	Ceļa zīmes, vadstatņi atbilstoši Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nav	Nav	3
P76 Aizkraukle - Jēkabpils	13,00	24,44	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	07.10.2023	SIA SC GRUPA	SIA "Firma L4"	Tilta remontdarbi	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st. Satiksmes regulēšana ar luksoforu un ar pārvietojamo ceļa zīmju vairogu.	Līdz 1 luksoforu posmam.	Nav	Platums 2.75 m	15

P93 Jelgava – Iecava	3,20	6,50	Jelgavas novads	Gājēju un veloceļa pārbūve	21.08.23.	28.11.2023	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"	SIA "IngWay"	Konstruāciju demontāža; Ierakuma izbūve; Uzbērums izbūve; Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība; Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība (AADT j,kravas<100); LKT izbūve; Ceļa apgaismojuma ierīkošana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3.m.(pie lokālu shēmu izmantošanas vienas josla slēgšanas gadījumā), augstums 5,0m.	10
P103 Dobeles - Bauska	39,985	40,88	Dobeles novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūve gar valsts reģionālo autoceļu P103	26.09.2023	14.12.2023	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Firma L4"	Konstruāciju demontāža; Koku ciršana ar celmu laušanu; Teritorijas attīrīšana no krūmiem; Zemes klātnes būvniecība	Ātruma ierobežojums 50 km/st.			Platums 3,5m	8
P117 Skrunda - Aizpute	14,870	18,520	Kuldīgas novads	Pārbūve	31.07.2023.	18.07.2024	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Caurteku būvniecība, konstruktīvo kārtu, ierakuma un uzbērums izbūve, būvkonstrukcijas.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem, 3 luksofora posmiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	3 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes), 1 papildus posms, kurā satiksme tiks regulēta ar priekšrocības zīmēm	Nav	Platums 3,5m	30
V14 Jaunmārupe - Skulte	6,800	6,800	Mārupes novads	Neriņas tilta pārbūve	11.04.2023.	31.05.2024	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Betona virsmu hidroizolācija.	Satiksme tiek regulēta ar luksoforiem, ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Lokāls	Platums 4 m.	3
V28 Blukā - Emburga	0,300	0,480	Olaines novads	Misas tilta pārbūve	28.04.2023.	24.10.2023	SIA Katleri	SIA "BPU"	Līmētā hidroizolācija. Hidroizolācijas aizsargkārtas. Betons konusus nostiprinājumu konstrukcijai.	Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Braukšanas joslas platums - 3 metri	5
V396 Vētra - Maliena - Kalncēpi - Sprīvuļi	7,290	8,060	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums no 12.09.2023	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 7,5m., augstums 5,0m.	10
V399 Mālupe - Beja - Karitāni	7,939	9,035	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums no 12.09.2023	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 7,5m., augstums 5,0m.	10
V415 Lejasciems - Māli	0,693	0,693	Gulbenes novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023.	13.10.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Horizontālā marķējuma uzklāšana; Ceļa zīmju uzstādīšana; Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, h=100mm, apsētu ar zālāja sēklām; Konstruāciju remonts ar remontjāvu R4	Īslaicīgi ātruma ierobežojums - 50 km/h. Reversīva kustība 1 posms	Īslaicīgi reversīva kustība, satiksme regulēta ar priekšrocības zīmēm.	Nav	Nav	<1 min
V854 Liezere - Silakurmji - Graši	4,170	4,170	Madonas novads	Kujas tilta pārbūve	24.04.2023.	04.11.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"		Nav plānoti satiksmes ierobežojumi, satiksmes notiek pāri K0jas tiltam.				
V920 Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži	40,450	48,050	Ogres novads	Pārbūve	11.09.2023.	31.08.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Grāvju rakšana, demontāžas darbi, caurteku būvniecība	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Līdz 2 luksoforu posmiem.	Nav	Platums 3,00m., augstums 5,0m.	20

V956 Daudzeva – Viesīte – Apserde	35,69	42,06	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	23.06.2023	08.10.2023	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Firma L4"	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība; Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 60 km/st.	1 posms (luksofori / regulētāji)	Nav	Platums 3,5m	8
V996 Ogre - Viskāļi - Koknese	8,89	8,89	Ogres novads	Rankas tilta būvniecība	24.07.2023.	25.12.2023	SIA "Būvzinženieris"	SIA "Firma L4"	Tērauda veltes uzgalvja montāža.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 luksoforu posms.	Lokāls.	Nav	3
V1003 Ozolaine - Skaitkalne - Straumes	22,687	24,782	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	24.07.2023.	12.10.2023.	SIA SC GRUPA	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Aprīkojuma uzstādīšana	50km/h	Satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm	Nav	2,75m	15
V1035 Bauska - Mežotne - Bērzu skola posms	0,021	10,3	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	24.07.2023.	12.10.2023.	SIA SC GRUPA	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Seguma būvniecība nobrauktuvēs, aprīkojuma uzstādīšana	50km/h; 70km/h	Satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm	Nav	2,75m	30
V1071 Mežciems - Staļģene - Stūrīši	9,400	9,400	Jelgavas novads	Svītenes tilta Pārbūve	15.03.2023.	10.10.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Konusa betonešanas darbi/ namaļu izbūve/ preterozijas paklāja iekļāšana/ nogāžu nostiprināšana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojums 30km/st. Satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm / luksaforu.	1 luksoforu posms (tiltam pār Svītenes upi)	Nav	Platums 3m	5
V1101 Dobeļe – Lestene – Tukums	2,886	11,247	Dobeles novads	Autoceļa pārbūve	14.07.2023.	30.06.2024	SIA "Kauno tiltai"	SIA "Būvniecības profesionālā uzraudzība"	Ierakuma būvniecība, grāvju rakšana, drenāžas izbūve, caurteku izbūve, salturīgās kārtas izbūve, šķembu kārtas izbūve, asfaltbetona AC 16 base, AC 11 surf iekļāšana.	Ātruma ierobežojums visam posmam - 50 km/h. Reversīva kustība 1 posms	1 posms ar luksoforu	Nav	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	15-20
V1101 Dobeļe - Lestene - Tukums	34,986	40,095	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	08.08.2023.	02.10.2023	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Caurteku galu apmūrēšana, gultnes piebēršana ar šķembām.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Nav	Nav	Platums 3 m	15
V1113 Bēne-Ukri	0,015	16,400	Dobeles novads	Seguma atjaunošana	17.07.2023.	05.10.2023	SIA SC Grupa	AS Ceļuprojekts	Ceļa aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	1 posms (ceļa zīmes)	Nav	Platums min.2.75m., augstums 5,0m.	25
V1222 Nīca – Otaņķi – Grobiņa	0.000	2.200	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	06.07.2023.	04.10.2023.	SIA "CTB"	SIA "Teede insenerid"	Horizontālo apzīmējumu uzklāšana, namaļu uzpildīšana, pieturvietu izbūve	Satiksmes tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.		Nav		3
V1222 Nīca – Otaņķi – Grobiņa	2.530	5.805	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	06.07.2023.	04.10.2023.	SIA "CTB"	SIA "Teede insenerid"	Asfalta apakškārtas un dilumkārtas izbūve pamatceļam un nobrauktuvēm, namaļu uzpildīšana, grants seguma izbūve nobrauktuvēm, pieturvietu izbūve, ceļa zīmju uzstādīšana un horizontālo apzīmējumu uzklāšana	Satiksmes tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.	2 posmi (luksofora regulēti)	Nav	Platums 3,0 m	9

*Stacijas iela Stendē (a/c Stende–Lauciene–Mērsrags V1401 turpinājums)	-	-	Talsu novads	Ielas pārbūve	03.10.2022.	30.10.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "BaltLine Globe"	Ierakuma, konstruktīvo kārtu, ŪKT izbūve, dzelzceļa pārbrauktuvi pārbūve	Stacijas iela atvērta caurbraukšanai, satiksmi organizē ceļa zīmes un vadstatņi	2 luksoforu posmi	Nav	Nav	
V1401 Stende–Lauciene–Mērsrags	18.170	26.850	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums no 09.09.2023	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8
V1401 Stende–Lauciene–Mērsrags	27.520	30.659	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums no 09.09.2023	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8
V1474 Plosti–Pūces	0,100	0,100	Talsu novads	Tiela pārbūve	29.05.2023.	10.12.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Asfaltbetona dilumkārtas frēzēšana tilta pieejās. Granīta apmales akmens būvniecība uz tilta un tā pieejās. Asfalta saistes kārtas būvniecība uz tilta AC bin 16 Laiduma un gala balsta betona konstrukciju ārējo virsmu apstrāde ar smilšu strūkli. Esošo diafragmu remonts	Pār tiltu luksoforu posms. Ātruma ierobežojums 10 km/h.	1 luksoforu posms (tiltam pār Abavas upi)	Nav	2,75 m	1

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos