

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apraukamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	77,240	88,100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023	12.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Satiksmes organizācija/Trases nospraušana/ Zemes klātnes izbūve/Asfalta frēzēšana/Seguma izbūve/Tuneļa izbūve.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 70/kmh./Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm/luksoforu/vadstatņiem/pārvietojamo plakātu.	7 luksoforu posmi.	Apraukamais ceļš pa autoceļiem Drabeši-Līvi (V293), Valmiera-Cēsis-Drabeši (P20) un Cēsis-Rāmuļi-Bānūži (V294). Visu posmu iespējams apbraukt caur Priekulei pa reģionālo autoceļu P20 un Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30).	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	60
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	1,655	26,890	Saulkrastu, Siguldas un Cēsu novados	Seguma atjaunošana	03.07.2023.	11.10.2023.	SIA "Vianova"	AS "Ceļuprojekts"	Nomāju uzpildīšana, karsta asfalta profila labošana nobrauktuvēs, teritorijas attīrīšana no krūmiem, tilta remontdarbi, betona kāpņu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 4 m	38
A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)	38,930	40,025	Cēsu novads	Satiksmes organizācijas uzlabojumi	24.05.2023.	15.09.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Segas izbūve, Apgaismojuma izbūve, UKT izbūve, Asfaltseguma izbūve, Aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 30/kmh. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, luksoforu, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	10
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)	38,200	40,825	Mārupes novads	Pārbūve	28.08.2023.	20.08.2024	SIA "Vianova"	SIA "Ceļu inženieri"	BK darbi, liekās grunts noņemšana, demontāžas darbi, ierakuma būvniecība, krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	6
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	19.10.2023	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Nesaistītu minerālmateriālu kārtu izbūve, asfaltēšana, apzāļošanas, apgaismojuma izbūve, drenāžas izbūve, tilta būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0 m.	25
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	124,328	124,472	Aizkraukles novads	Dzelzceļa pārvada remontdarbi	03.04.2023.	15.10.2023	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Tilta konusus izbūve, Asfaltēšana, Ūdens novades sistēmas izbūve.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m.	5
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	128,870	129,330	Aizkraukles novads	Mezģļa rekonstrukcija (rotācijas apla pārbūve)	17.04.2023.	13.09.2023	SIA "SC GRUPA"	SIA „Ceļu inženieri”	Grāvju rakšana, Apdares un labiekārtošanas darbi, Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, Ceļa horizontālo apzīmējumu iekļāšana, Uzmērīšanas darbi, Elektroapgādes darbi.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3 m.	7

A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023	AS "Kekava ABT"	SIA "Firma L4"	ACB CD pamatceļš Betona barjeru izbūve Apgaismes stabu izbūve Labiekārtošana Ceļa zīmju uzstādīšana Caurteku galu nostiprināšana Horizontālo marķējuma uzklāšana CD paralēlie ceļi V2 - letvju asfaltēšana, ceļa zīmes Katlakalna iela asfaltēšana, ietvju asfaltēšana Meža iela Asfalts Ķekavas iela 2 - asfalts Ķekavas iela 3 asfalts Caurteku galu nostiprināšana Labiekārtojumi. Binders Asfalta ieklāšana. Nomaļu uzpildīšana. Prettrokšņu sienu izbūve, Dzīvnieku žoga uzstādīšana, apzaļumošana, apmales, komunikācijas, drošības barjeras. Horizontālo apzīmējumu uzklāšanai C/z pamatu betonēšana.	A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50(30)km/h a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h. A/c A7 10.-11km, ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš).	Nav	9. līdz 11.km apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas apvedceļa pamattrasi. Gaisa un Rīgas ielu, rotācijas apliem. Uz a/c C12 lokāls apbraucamais ceļš. a/c A7 23. km satiksme Bauskas virzienā novirzīta pa jaunizbūvēto trasi pa pārvadu pār Ķekavas apvedceļu	a/c A7 23.km platumā 3,25m	40
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	1,827	2,747	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.09.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "Latroad Group"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Kanalizācijas tīklu izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	2,747	3,070	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.09.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Nav	Nav	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	1
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	3,070	3,925	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	06.03.2023.	29.09.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, Lietus kanalizācijas izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	1 luksoforu posms un 1 posms ar ceļa zīmēm	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	2,900	14,080	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	30.09.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Firma L4"	Nogāžu planēšana, asfaltbetona saistes kārtas izbūve, ELT darbi, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, trotuāru izbūve, nobrauktuvju izbūve.	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. Atsevišķos posmos, satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, slēgta viena braukšanas kustības josla un divvirzienu satiksmi organizēs ar zīmēm un luksoforiem.	4 luksoforu posmi	Nav	Nav	50
P11 Kocēni – Limbaži – Tūja	27,760	33,068	Limbažu novads	Pārbūve	07.09.2023.	23.08.2024	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Firma L4"	Ceļa trases nospraušana, grāvju rakšana, Ierakuma izbūve, Asfalta seguma nofrēzēšana, Caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Viens luksoforu posms. Divi posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm.	Nav	4.5 m platuma ierobežojums	40
P14 Umurga – Cēsis – Līvī	21.99	34.92	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	15.08.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nospraušana, Zemes klātnes izbūve, caurteku izbūve, ceļa segas izbūve, Ārmaļu, tekņu izbūves darbi, UKT darbi, Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojumi 50 km/h, darba zonās 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	6 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	50

P14 Umurga – Cēsis – Līvī	39,700	40,950	Cēsu novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūve	20.07.2023	17.10.2023	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nospraūšana, lerauma izbūve, Kabeļu čaulošana, Apgaismojuma izbūve, segas izbūve, Rievsienas dīka zonā, St sadaļas pārbūve.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h, darba zonās 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	8
P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi)	2,545	20,702	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	26.06.2023.	21.09.2023	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nomaļu izbūve, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, nobrauktuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	4 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm	Nav	4.5 m	20
P23 Valka - Vireši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "Tilts"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Tilta plātnes stiegrošana. Pārejas plātnes atbalstzoba un spārsienu veidņu un stiegrojuma uzstādīšana pie balsta. Atbalstzobu un spārsienu betonēšana. Tilta plātnes betonēšana.	Satikme pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smiltene–Valka un a/c V261 Lipši–Spicrāmis	Nav	25
P23 Valka - Vireši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Siju apakšējo virsmu remonts. Balstu uzkalu un pāļu remonts. Asfaltbetona segas izbūve uz tilta un pieejās kreisajā brauktuvē.	Ceļa zīmes, vadstatņi atbilstoši Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nav	Nav	3
P61 Krāslava – Dagda	2,32	18,2	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	22.06.2023.	28.09.2023	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	SIA "BŪVJU PROFESIONĀLĀ UZRAUDZĪBA"	Soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana pieturvietu platformās; Karstā asfalta iestrāde pieturvietu platformās; Karstā asfalta iestrāde pieturvietu paplašinājumos, nobrauktuvēs un pieslēgumos; Nomaļu uzpildīšanas darbi; Ceļu horizontālā marķējuma uzklāšanas darbi.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/h, būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem, asfaltēšanas darbu laikā transporta kutsība tiks regulēta ar luksoforiem, nepieciešamības gadījumā - arī ar regulētajiem.	2 luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi asfaltēšanas darbu laikā.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20
P72 Ilūkste (Virsaļi)–Bebrene–Birži	26,76	26,76	Jēkabpils novads	Kaldabruņas tilta pārbūve	29.05.2023.	25.10.2023	SIA "BŪVINŽENIERIS"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes notiek pa abraucamo ceļu. Plānotie būvdarbi - barjeru izbūve, marķējuma izbūve.	Nav ātruma ierobežojuma. No 13.07.2023 plānots satiksmei palaist atpakaļ pa esošo tiltu bez būvdarbu satiksmes ierobežojumiem.	Nav	Apbraucamais ceļš pa a/c V708 Subate – Kaldabruņa - Riteniškas, a/c V822 Viikupe – Bebrene un a/c V800 Rubēni – Ancene – Subate.	Platums 6 m	20
P76 Aizkraukle - Jēkabpils	13,00	33,44	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	18.09.2023	SIA SC GRUPA	SIA "Firma L4"	Nomaļu uzpildīšana, tilta remontdarbi, satiksmes aprīkojuma izbūve. Nomaļu uzpildīšana, satiksmes aprīkojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/st. Satiksmes regulēšana ar luksoforu.	Līdz 1 luksoforu posmam un līdz 2 satiksmes regulētajai posmiem.	Nav	Platums 2.75 m	30
P93 Jelgava – Iecava	3,20	6,50	Jelgavas novads	Gājēju un veloceļa pārbūve	21.08.23.	28.11.2023	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"	SIA "IngWay"	Ierakuma izbūve; Uzbēruma izbūve; Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība; LKT izbūve; Ceļa apgaismojuma ierīkošana.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,m.(pie lokālu shēmu izmantošanas vienas josla slēgšanas gadījumā), augstums 5,0m.	10
P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža	45,400	55,719	Dobele novads	Seguma atjaunošana	24.07.2023.	11.09.2023	SIA " VLACON"	SIA "Teede insenerid"	Horizontālā marķējuma uzklāšana nobrauktuvēs. Atkritumu urnu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,0 m.	15-20

P106 Ezere – Embūte – Grobiņa	18,900	18,900	Saldus novads	Tilta atjaunošana	01.08.2023.	01.10.2023.	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Esošo betona virsmu, apstrāde ar smilšu strūklku un krāsošana zem tilta zonā.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Nav	Nav	Platums 5,1 m.	3
P117 Skrunda - Aizpute	14,870	18,520	Kuldīgas novads	Pārbūve	31.07.2023.	18.07.2024	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Liekās grunts noņemšana, aizvešana un izlīdzināšana,apauguma noņemšana, konstruktīvo kārtu, ierakuma un uzbēruma izbūve, apauguma likvidēšana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem, 2 luksofora posmiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	Divi luksoforu posmi. Viens posms, kurā satiksme tiks regulēta ar priekšrocības zīmēm.	Nav	Platums 3,5m	30
V14 Jaunmārupe - Skulte	6,800	6,800	Mārupes novads	Nerīgas tilta pārbūve	11.04.2023.	31.05.2024	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Stiegrojuma un veidņu uzstādīšana pārsegumam.	Satiksme tiek regulēta ar luksoforiem, ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Lokāls	Platums 4 m.	3
V28 Blukas-Emburga	0,300	0,480	Olaines novads	Misas tilta pārbūve	28.04.2023.	24.10.2023	SIA Katleri	SIA "BPU"	Veidņi un betons nogāzes nostiprinājuma konstrukcijai. Betons laiduma konstrukcijai.	Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 10 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Braukšanas joslas platums - 3 metri	5
V330 Dukuri - Rāmnieki	1,880	3,750	Cēsu novads	Seguma atjaunošana	23.08.2023.	21.09.2023.	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	AS "Ceļuprojekts"	Caurteku demontāža un būvniecība; grāvju tīrīšana; iesēdumu/bedrīšu remonts.	Ātruma ierobežojums 70km/h un 50 km/h	Nav	Nav	Nav	5
V396 Vētraīne-Maliena-Kalnēpi-Sprīvuļi	7,290	8,060	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums no 12.09.2023	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10
V399 Mālupe-Beja-Karītāni	7,939	9,035	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums no 12.09.2023	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10
V415 Lejasciems – Māli	0,693	0,693	Gulbenes novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023.	13.10.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Šķembu piegāde un ieklāšana zem betonā stiprinātiem laukakmeņiem; Geotekstila piegāde un ieklāšana zem laukakmeņu krāvuma un betonā stiprinātiem laukakmeņiem; Preterozijas paklāja piegāde un ieklāšana nogāžu nostiprināšanai; Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, h=100mm, apsētu ar zālāja sēklām; Polimērodficēta bitumena hermētika joslas būvniecība uz brauktuves pie apmales akmens (35x30 mm); Poliuretāna mastikas šuves izbūve.	Satiksme pār tiltu slēgta. Satiksme tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu.	Nav	Ir pa a/c Sinole-Mālmuiža (V414) un a/c Sinole-Silakrogs (P34)	Nav	15
V433 Druviena – Lizums	0,248	10,295	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana	21.07.2023.	18.09.2023	SIA "Valkas ceļi"	AS "CEĻUPROJEKTS"	Satiksmes aprikojums.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 7 m	20

V561 Gaigalava - Vijāni	7,400	7,400	Rēzeknes novads	Jaunas caurtekas būvniecība	16.06.2023.	12.09.2023	SIA "Pamatceļš"	SIA "Teede insenerid"	Satiksmes aprikojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/st.	1 posmā ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 4 m	1
V854 Liezere-Silakurmji-Graši	4,170	4,170	Madonas novads	Kujas tilta pārbūve	24.04.2023.	04.11.2023	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Rievienas demontāža, ceļa klātnes izbūve, grāvju rakšana.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms.	Satiksmes organizēta pa apbraucamo ceļu (pagaidu tiltu).	Platums 4 m.	5
V956 Daudzeva – Viesīte – Apserde	35,69	42,06	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	23.06.2023	17.09.2023	SIA "Valkas ceļi"	SIA"Firma L4"	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība; Satiksmes aprikojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 60 km/st.	1 satiksmes regulētāju posms	Nav	Platums 3,5m	8
V996 Ogre - Viskāji - Koknese	8,89	8,89	Ogres novads	Rankas tilta būvniecība	24.07.2023.	25.12.2023	SIA "Būvzinženieris"	SIA "Firma L4"	Balstu izbūves darbi. Veloceliņa izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 luksoforu posms.	Lokāls.	Nav	3
V1003 Ozolaine - Skaistkalne - Straumes	22,687	24,782	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	24.07.2023.	12.10.2023.	SIA SC GRUPA	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Caurteku skalošana, apzālumošanas darbi, nomalu uzpildīšana, seguma būvniecība nobrauktuvēs.	50km/h	Līdz 1 luksoforu posmam	Nav	2,75m	15
V1035 Bauska - Mežotne - Bērzu skola posms	0,021	10,3	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	24.07.2023.	12.10.2023.	SIA SC GRUPA	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Profila labošana nobrauktuvēs, pieturu platformu būvniecība, seguma būvniecība nobrauktuvēs	50km/h; 70km/h	Līdz 1 luksoforu posmam	Nav	2,75m	30
V1071 Mežciems - Stalģene - Stūrīši	9,400	9,400	Jelgavas novads	Svitenes tilta Pārbūve	15.03.2023.	10.10.2023	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Parejas plātņu stiegrošana un betonēšana/ hidrotehniskas šķembas izbūve/ konusa veidņu izbūve un betonēšana.	Ātruma ierobežojums 30km/st. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm / luksaforu.	1 luksoforu posms (tiltam pār Svitenes upi)	Nav	Platums 3m	5
V1101 Dobeles – Lestene – Tukums	2,886	11,247	Dobeles novads	Autoceļa pārbūve	14.07.2023.	30.06.2024	SIA "Kauno tiltai"	SIA "Būvniecības profesionālā uzraudzība"	Ierakuma būvniecība, grāvju rakšana, drenāžas izbūve, caurteku izbūve, salturīgās kārtas izbūve, šķembu kārtas izbūve, asfaltbetona AC 16 base ieklāšana.	Ātruma ierobežojums visam posmam - 50 km/h. Satiksme novirzīta pa apbraucamo ceļu 1 ceļa posmā. Reversīva kustība 2 posmos.	2 luksoforu posmi	Ir, pa pašvaldības a/c posmiem (Nr. 6005 "Bietleri - Nabadziņi - Kempji") - (Nr. 6004 "Nabadziņi - Ozolu spice") - (Nr. 6001 "Plamši - Ozolu spice - Sidrabīņu kapi")	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	15-20
V1101 Dobeles - Lestene - Tukums	34,986	40,095	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	08.08.2023.	21.09.2023	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Caurteku būvniecība, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem, 1 luksofora posms. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3 m	30
V1113 Bēne-Ukri	0,015	16,400	Dobeles novads	Seguma atjaunošana	17.07.2023.	05.10.2023	SIA SC Grupa	AS Ceļuprojekts	Caurteku izbūve, grāvju tīrīšana, pasažieru platformas izbūve, autobusa pieturas paviljona remonts, teritorijas attīrīšana no krūmiem, AC16 base būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Ar ceļa zīmēm	Nav	Platums min.2,75m., augstums 5,0m.	25

V1222 Nīca – Otaņķi – Grobiņa	0.000	2.200	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	06.07.2023.	04.10.2023.	SIA "CTB"	SIA "Teede insenerid"	Aukstā pārstrāde, asfalta profila labošana nobrauktuvēs, asfalta virskārtas būvniecība brauktuvei un nobrauktuvēm.	Satiksmes tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0 m	7
V1222 Nīca – Otaņķi – Grobiņa	2.530	5.805	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	06.07.2023.	04.10.2023.	SIA "CTB"	SIA "Teede insenerid"	Aukstā pārstrāde, asfalta apakškārtas izbūve.	Satiksmes tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0 m	8
*Stacijas iela Stendē (a/c Stendē–Lauciēne–Mērsrags V1401 turpinājums)	-	-	Talsu novads	Ielas pārbūve	03.10.2022.	30.10.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "BaltLine Globe"	Ierakuma, konstruktīvo kārtu, ūKT izbūve, dzelzceļa pārbrauktuvi pārbūve	Stacijas iela atvērta caurbraukšanai, satiksmi organizē ceļa zīmes un vadstatņi	2 luksoforu posmi	Nav	Nav	
V1401 Stendē–Lauciēne–Mērsrags	18.170	26.850	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums no 09.09.2023	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8
V1401 Stendē–Lauciēne–Mērsrags	27.520	30.659	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums no 09.09.2023	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8
V1474 Plosti-Pūces	0,100	0,100	Talsu novads	Tilta pārbūve	29.05.2023.	10.12.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid"	Stiegrojums brauktuves plātnes un apmales konstrukcijai uz tilta, Esošo betona virsmu, ko paredzēts apbetonēt, apstrāde ar smilšu strūklku.	Pār tiltu luksoforu posms. Ātruma ierobežojums 10 km/h.	1 luksoforu posms (tiltam pār Abavas upi)	Nav	2,75 m	1

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos