



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta nosaukums: Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta ieviešana Latvijā

Projekta numurs: 6.1.6.0/21/I/001

Projekta īstenošana tiek finansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa „Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide” ([24.11.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr.699](#))

Projekta galvenās darbības:

1. Projekta sagatavošanas darbi;
2. Projekta vadība un uzraudzība;
3. Projekta IKT risinājumu ieviešanas sagatavošana;
4. Projekta IKT risinājumu izstrāde un ieviešana;
5. Nacionālā piekļuves punkta darbības organizēšana.

Projekta īstenošanas pārskats 01.06.2023. - 31.08.2023.:

- ✓ **Projekta darbības Nr.1** izpilde pabeigta.
- ✓ **Projekta darbības Nr.2** ietvaros tiek nodrošināta projekta vadība, ietverot risku vadību, sadarbību ar saistītām un uzraugošajām iestādēm, Projekta ieviešanas darba grupu norisi, administratīvo dokumentu izstrādi, maksājuma pieprasījuma sagatavošanu. Ikdienas režīmā norisinās dažādu formātu darba sanāksmes un apspriedes par projekta jautājumiem (aktivitāšu īstenošana, personāls, sadarbība ar nozares partneriem u.c.).
- ✓ **Projekta darbības Nr.3** ietvaros atbilstoši 20.10.2021. līgumam “Transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto risinājumu arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrāde un kvalitātes kontroles pakalpojumi” tiek nodrošināta kvalitātes uzraudzības pakalpojuma sniegšana. Norisinās sistēmu izstrādes 3.posma akcepttestēšana, kuras ietvaros nodrošināta gan testēšanas vadība, gan scenāriju izstrāde, rezultātu apkopošana u.c. līgumā nolīgtie darbi. Uzsākts darbs pie drošības un veikspējas audita tehniskās specifikācijas sagatavošanas.
- ✓ **Projekta darbības Nr.4** ietvaros atbilstoši 22.09.2022. līgumam Nr.LVC2022/5.4/KF/636 “Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto risinājumu izstrāde, ieviešana, uzturēšana un attīstība” norisinājušās četras sistēmu izstrādes demonstrācijas, pabeigtas abu sistēmu programmatūras prasību specifikāciju sākotnējās versijas, veikta starpposmu testēšana, uzsākti 4.posma izstrādes darbi. Atbilstoši līgumā noteiktajiem termiņiem, Uzņēmējs ir iesniedzis Sistēmu izstrādes 3.posma pēdējās programmatūru versijas, tajā skaitā saistīto dokumentāciju. Sadarbībā ar

Kvalitātes uzraugiem, norisinās 3.posma akcepttestēšana, kuru plānots noslēgt 17.09.2023.

- ✓ **Projekta darbības Nr.5** ietvaros norisinās darbs pie Satiksmes informācijas centra (SIC) digitalizējamo darbību funkcionalitātes izstrādes un testēšanas.

Projekta vadītāja:

Diāna Tumene
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Satiksmes informācijas centra Projektu vadītāja
E-pasts: diana.tumene@lvceli.lv

Papildus informācija:

- <https://www.cfla.gov.lv/lv/616-transporta-nozares-informacijas-nacionala-piekluves-punkta-izveide>
- <https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/road/action-plan-and-directive>

Publicēts VSIA "Latvijas Valsts ceļi" tīmekļa vietnē 01.09.2023.