

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	77,240	88,100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023	12.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Satiksmes organizācija/Trases nospraušana/ Zemes klātnes izbūve/Asfalta frēzēšana/Seguma izbūve/Lejasgrāvja caurtekas izbūve/ Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 70/kmh./Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm/ luksforu/vadstatņiem/pārvietoja mo plakātu/Āpvedceļš atbilstoši SO 5 shēmai	5 luksforu posmi.	Apbraucamais ceļš pa autoceļiem Drabeši-Līvi (V293), Valmiera-Cēsis-Drabeši (P20) un Cēsis-Rāmuļi-Bānūži (V294). Visu posmu iespējams apbraukt caur Priekuljiem pa reģionālo autoceļu P20 un Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30).	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	50
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)	38,200	40,825	Mārupes novads	Pārbūve	28.08.2023.	20.08.2024	SIA "Vianova"	SIA "Ceļu inženieri"	BK darbi, LKT darbi, ELT darbi, demontāžas darbi, ierakuma būvniecība, krūmu zāģēšana, pastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	6
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	19.10.2023	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Gājēju ietves būvniecība, apzaimošana, ELT, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 luksforu posms	Nav	Platums 3,0 m.	15
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	1,827	2,747	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.10.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "Latroad Group"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Kanalizācijas tīklu izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	2,747	3,070	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	25.04.2023.	29.10.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"		Nav	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	1
*A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)	3,070	3,925	Jēkabpils novads	Zilānu ielas pārbūve	06.03.2023.	29.10.2023	SIA "OŠUKALNS"	SIA "GEO Consultants"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi, Lietus kanalizācijas izbūves darbi, Ūdensvada izbūves dabi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	7
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	2,900	14,080	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	25.10.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Firma L4"	ELT darbi.	Nav	Nav	Nav	Nav	15
P11 Kocēni – Limbaži – Tūja	27,760	33,068	Limbažu novads	Pārbūve	07.09.2023.	23.08.2024	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Firma L4"	Vājas nestspējas grunts apmaiņa, grāvju rakšana, Ierakuma izbūve, Pastiprinātas salturīgās kārtas izbūve, Reciklētā maisījuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	3 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm; 4 posmi regulēti ar luksforiem	Nav	3.5 m platuma ierobežojums	35

P14 Umurga – Cēsis – Līvī	21.99	34.92	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	15.08.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nospraušana, Zemes klātnes izbūve, caurteku izbūve, ceļa segas izbūve, Apmalu, tekņu izbūves darbi, UKT darbi, Asfaltēšanas darbi, labiekārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h, darba zonās 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	3 posmi ar luksoforu	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	40 - 45
P14 Umurga – Cēsis – Līvī	39,700	40,950	Cēsu novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūve	20.07.2023.	1.11.2023.	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nospraušana, lerauma izbūve, Kabeļu čaulošana, Apgaismojuma izbūve, segas izbūve, St sadaļas pārbūve, Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h, darba zonās 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	8
P23 Valka - Vireši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "Tilts"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Ietvju metāla konstrukciju montāža. Tilta drošības barjeru uzstādīšana. Pārejas plātņu izbūve, atbalstsienu izbūve.	Satiksme pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smiltene–Valka un a/c V261 Lipši–Spicrāmis	Nav	25
P23 Valka - Vireši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Turu un veidņu uzstādīšana tilta karnīzes betonēšanai labajā pusē. Brauktuves plātnes stiegrojuma uzstādīšana labās pusēs brauktuvei.	Ceļa zīmes, vadstatņi atbilstoši Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nav	Nav	3
P93 Jelgava – Iecava	3,20	6,50	Jelgavas novads	Gājēju un veloceļa pārbūve	21.08.23.	28.11.2023	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"	SIA "IngWay"	Konstrukciju demontāža; Ierakuma izbūve; Uzbēruma izbūve; Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība; Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība (AADT j,kravas<100); LKT izbūve; Ceļa apgaismojuma ierīkošana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,m.(pie lokālu shēmu izmantošanas vienas josla slēgšanas gadījumā), augstums 5,0m.	10
P103 Dobeles - Bauska	39,985	40,88	Dobeles novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūvi gar valsts reģionālo autoceļu P103	26.09.2023.	14.12.2023	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Firma L4"	Konstrukciju demontāža; Zemes klātnes būvniecība; Grāvju rakšana un tīrīšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m	8
P117 Skrunda - Aizpute	14,870	18,520	Kuldīgas novads	Pārbūve	31.07.2023.	18.07.2024	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Caurteku būvniecība, konstruktīvo kārtu, ierakuma un uzbēruma izbūve, būvkonstrukcijas.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem, 3 luksofora posmiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	3 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,5m	30
V14 Jaunmārupe - Skulte	6,800	6,800	Mārupes novads	Neriņas tilta pārbūve	11.04.2023.	31.05.2024	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Būvbedres aizbēršana. Upes gultnes un krasta nostiprinājumi.	Satiksme tiek regulēta ar luksoforiem, ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Lokāls	Platums 4 m.	3
V28 Blukā-Emburga	0,300	0,480	Olaines novads	Misas tilta pārbūve	28.04.2023.	24.10.2023	SIA Katleri	SIA "BPU"	Karstā asfaltbetona kārtas pieejās un uz tilta. Tērauda margas tiltam.	Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Braukšanas joslas platums - 3 metri	5

V396 Vētraīne-Mallena-Kaincepi-Sprīvuļi	7,290	8,060	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums no 12.09.2023	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10
V399 Mālupe-Beja-Karītāni	7,939	9,035	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums no 12.09.2023	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10
V920 Koknese – Vērene - Madliena - Suntaži	40,450	48,050	Ogres novads	Pārbūve	11.09.2023.	31.08.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība".	Grāvju rakšana, demontāžas darbi, caurteku būvniecība, ierakuma/uzbēruma būvniecība.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Līdz 2 luksoforu posmiem.	Nav	Platums 3.00m., augstums 5,0m.	20
V956 Daudzeva – Viesīte – Apserde	35,69	42,06	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	23.06.2023.	16.10.2023	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Firma L4"		Ātruma ierobežojums 80 km/st.	Nav	Nav	Nav	6
V996 Ogre - Viskāji - Koknese	8,89	8,89	Ogres novads	Rankas tilta būvniecība	24.07.2023.	25.12.2023	SIA "Būvinženieris"	SIA "Firma L4"	Uzbēruma būvniecība. Gabionu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 luksoforu posms.	Lokāls.	Nav	3
V1101 Dobeles – Lestene – Tukums	2,886	11,247	Dobeles novads	Autoceļa pārbūve	14.07.2023.	30.06.2024	SIA "Kauno tiltai"	SIA "Būvniecības profesionālā uzraudzība"	Ierakuma būvniecība, drenāžas izbūve, caurteku izbūve, salturīgās kārtas izbūve, šķembu kārtas izbūve, betona apmaļu izbūve, asfaltbetona ieklāšana.	Ātruma ierobežojums visam posmam - 50 km/h. Reversīva kustība 1 posms	1 posms ar luksoforu	Nav	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	15-20
V1222 Nīca – Otaņķi – Grobiņa	0,000	2,200	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	06.07.2023.	20.10.2023.	SIA "CTB"	SIA "Teede insenerid"		Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	3
V1222 Nīca – Otaņķi – Grobiņa	2,530	5,805	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	06.07.2023.	20.10.2023.	SIA "CTB"	SIA "Teede insenerid"	Asfalta dilumkārtas izbūve, nobrauktuvju izbūve, nomaļu uzpildīšana, ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.	1 posms (luksofora regulēts)	Nav	Platums 3,0 m	8
*Stacijas iela Stendē (a/c Stendē-Lauciene-Mērsrags V1401 turpinājums)	-	-	Talsu novads	Ielas pārbūve	03.10.2022.	30.10.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "BaltLine Globe"	Ierakuma, konstruktīvo kārtu, ūKT izbūve, dzelzceļa pārbrauktuvju pārbūve	Stacijas iela atvērta caurbraukšanai, satiksmei organizē ceļa zīmes un vadstatņi	2 luksoforu posmi	Nav	Nav	
V1401 Stendē-Lauciene-Mērsrags	18,170	26,850	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums no 09.09.2023	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8
V1401 Stendē-Lauciene-Mērsrags	27,520	30,659	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums no 09.09.2023	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8

V1474 Plosti-Pūces	0,100	0,100	Talsu novads	Tilta pārbūve	29.05.2023.	10.12.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Esošo diafragmu remonts, drošības barjeru uzstādīšana.	Pār tiltu luksoforu posms. Ātruma ierobežojums 10 km/h.	1 luksoforu posms (tiltam pār Abavas upi)	Nav	2,75 m	1
--------------------	-------	-------	--------------	---------------	-------------	------------	-------------------	-----------------------	--	--	---	-----	--------	---

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos