

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apraucaamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	77,240	88,100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023	12.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Satiksmes organizācija/Zemes klātnes izbūve/Seguma izbūve/Lejasgrāvja caurtekas izbūve/ Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 70/kmh./Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm/ luksoforu/vadstatņiem/pārvietojo mo plakātu.	4 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	40
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)	38,200	40,825	Mārupes novads	Pārbūve	28.08.2023.	20.08.2024	SIA "Vianova"	SIA "Ceļu inženieri"	BK darbi, LKT darbi, ELT darbi, krūmu zāģēšana, pamatbrauktuves būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	6
P11 Kocēni – Limbaži – Tūja	27,760	33,068	Limbažu novads	Pārbūve	07.09.2023.	23.08.2024	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Firma L4"	Ierakuma izbūve, Grāvju rakšana, Pastiprinātās salturīgās kārtas izbūve, Reciklētā maisījuma izbūve, Caurteku izbūve, Kanalizācijas izbūve, Drenāžas izbūve, Pamatu nesošās virskārtas izbūve, Asfaltbetona AC22 izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	3 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm; 4 posmi regulēti ar luksoforiem	Nav	3.5 m platuma ierobežojums	35
P14 Umurga – Cēsis – Līvi	21,99	34,92	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	15.08.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	15
P14 Umurga – Cēsis – Līvi	39,700	40,950	Cēsu novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūve	20.07.2023.	30.05.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	2
P23 Valka - Vireši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "Tīts"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Līmētās hidroizolācijas iekļāšana. Tiltā sānu siju ārējo virsmu remonts ar remontjavu, gruntēšana, antikarbonizācijas pārklājuma uzklāšana.Darba kāju demontāža zen tiltā.	Satiksmē pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smiltene–Valka un a/c V261 Lipši–Spicrāmis	Nav	25
P23 Valka - Vireši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbūve	17.04.2023	05.12.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Tilta noteces trijstūra virsma gatavošana epoksīda gruntējuma iekļāšanai. Deformācijas šuvju uzstādīšana.Tilta drošības barjeru un tiltā ietvju metāla konstrukciju montāža.	Ceļa zīmes, vadstatņi atbilstoši Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nav	Nav	3
P93 Jelgava – Iecava	3,20	3,2-6,5	Jelgavas novads	Gājēju un veloceļa pārbūve	21.08.23.	28.11.2023	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"	SIA "IngWay"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,m.(pie lokālu shēmu izmantošanas vienas josla slēgšanas gadījumā), augstums 5,0m.	5

P103 Dobeļe - Bauska	39,985	40,88	Dobeļes novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūve gar valsts reģionālo autoceļu P103	26.09.2023.	14.12.2023	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Firma L4"	Elektronisko sakaru tīklu pārbūve; Lietus ūdens novadīšanas sistēmas būvniecība; Caurteku būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m	8
P117 Skrunda - Aizpute	14,870	18,520	Kuldīgas novads	Pārbūve	31.07.2023.	18.07.2024	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Caurteku būvniecība, konstruktīvo kārtu, ierakuma un uzbēruma izbūve, būvkonstrukcijas.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem, 3 luksofora posmiem. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h.	3 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,5m	30
V14 Jaunmārupe - Skulte	6,800	6,800	Mārupes novads	Neriņas tilta pārbūve	11.04.2023.	31.05.2024	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Barjeru uzstādīšana. Nogāžu nostiprināšana. Pagaidu ceļa demontāža.	Satiksme tiek regulēta ar luksoforiem, ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3 m.	3
V28 Blukā-Esburga	0,300	0,480	Olaines novads	Misas tilta pārbūve	28.04.2023.	07.11.2023	SIA Katleri	SIA "BPU"	Tērauda barjeras pieejas.Bitumena hermētiķa joslas būvniecība ietvēm gar segas malām.	Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 30 km/st.	Nav	Nav	Nav	2
V396 Vētraīne-Maliēna-Kalnēpi-Sprīvuļi	7,290	8,060	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5.0m.	10
V399 Mālupe-Beja-Karīāni	7,939	9,035	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5.0m.	10
V920 Koknese – Vērene - Madliēna - Suntaži	40,450	48,050	Ogres novads	Pārbūve	11.09.2023.	31.08.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība".	Grāvju rakšana, demontāžas darbi, caurteku būvniecība, ierakuma/uzbēruma būvniecība, nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība, Nesaisītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Līdz 3 luksoforu posmiem.	Nav	Platums 3.00m., augstums 5.0m.	25
V996 Ogrē - Viskāļi - Koknese	8,89	8,89	Ogres novads	Rankas tilta būvniecība	24.07.2023.	25.12.2023	SIA "Būvzinēnieis"	SIA "Firma L4"	Ceļa barjeru izbūve. Nogāžu nostiprinājuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 luksoforu posms.	Lokāls.	Nav	3
V1101 Dobeļe – Lestēne – Tukums	2,886	11,247	Dobeļes novads	Autoceļa pārbūve	14.07.2023.	30.06.2024	SIA "Kauno tiltai"	SIA "Būvniecības profesionālā uzraudzība"	Ierakuma būvniecība nobrauktuvēs, salturīgās kārtas izbūve nobrauktuvēs, šķembu kārtas izbūve nobrauktuvēs, drenāžas izbūve, betona apmaļu izbūve, pagaidu marķējums uz ceļa ass.	Ātruma ierobežojums visam posmam - 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	10-15
V1401 Stēde-Lauciēne-Mērsrags	18,170	26,850	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8

V1401 Stende–Lauciene–Mērsrags	27.520	30.659	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8
V1474 Plosti–Pūces	0,100	0,100	Talsu novads	Tilta pārbūve	29.05.2023.	10.12.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Demobilizācijas darbi.	Nav	Nav	Nav	Nav	

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos