

## Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
	Vieta (posms), km	km			Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)				Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti		
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	77,240	88,100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023	12.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi Lejasgrāvja zonā 50 km/h un 70/kmh un luksoforu	1 luksoforu posms Lejasgrāvis/vispārējā shēma ar ātruma ierobežojumu	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)	38,200	40,825	Mārupes novads	Pārbūve	28.08.2023.	20.08.2024	SIA "Vianova"	SIA "Ceļu inženieri"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	6
P11 Kocēni – Limbaži – Tūja	27,760	33,068	Limbažu novads	Pārbūve	07.09.2023.	23.08.2024	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Firma L4"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Nav	10
P14 Umurga – Cēsis – Līvi	21,99	34,92	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	15.08.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	15
P14 Umurga – Cēsis – Līvi	39,700	40,950	Cēsu novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūve	20.07.2023.	30.05.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	2
P23 Valka - Vireši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	15.05.2024	SIA "Tīts"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Satiksmē pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smiltene–Valka un a/c V261 Lipši–Spicrāmis	Nav	25
P23 Valka - Vireši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbūve	17.04.2023	15.05.2024	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ceļa zīmes, luksafors, vadstatņi atbilstoši SO-1 Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nav	Nav	3
P93 Jelgava – Iecava	3,20	6,50	Jelgavas novads	Gājēju un veloceļa pārbūve	21.08.23.	15.05.2024	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"	SIA "IngWay"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,m.(pie lokālu shēmu izmantošanas vienas josla slēgšanas gadījumā), augstums 5,0m.	5

P103 Dobeles - Bauska	39,985	40,88	Dobeles novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūvi gar valsts reģionālo autoceļu P103	26.09.2023.	15.05.2024	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Firma L4"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Nav	8
P109 Kandava – Saldus	14,033	28,637	Tukuma novads	Autoceļa pārbūve	18.03.2024.	11.12.2024	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana būvdarbu laikā, trases nospraušana, grāvju rakšana, koku, krūmu ciršana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, Vājas nestspējas grunts nomaiņa ar transportēšanu uz atbērti un posma aizbēršana ar salizturīgu smilti.	Ātruma ierobežojums visam posmam - 50 km/h. Reversīvā kustība 1 posmā 100m garumā un 2 posmos 150m garumā.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	35-40
P117 Skrunda - Aizpute	14,870	18,520	Kuldīgas novads	Pārbūve	31.07.2023.	18.07.2024	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 30, 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,5m	15
P121 Tukums - Kuldīga	26,601	27,450	Tukuma novads	Tiita pārbūve / Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi /	21.03.2024.	16.10.2024.	PA „Būvzinieris V3”	PA "BPU&IngWay"	Mobilizācija. Koku un krūmu ciršana. Sagatavošanas darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/st. Reversīvā kustība tilta zonā pa vienu braukšanas joslu organizēta ar ceļa zīmēm.	Jā, ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	1
P124 Ventspils - Kolka	0,000	9,930	Ventspils novads	Pārbūve	18.03.2024.	22.11.2024	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Koku un krūmu zāģēšana. Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Ceļa konstruktīvo kārtu izbūve.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5 m	25
V396 Vētraine-Maliēna-Kalnēpi-Sprīvuļi	7,290	8,060	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10
V399 Mālupe-Beja-Karītāni	7,939	9,035	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10
V920 Koknese – Vērene - Madliena - Suntaži	40,450	48,050	Ogres novads	Pārbūve	11.09.2023.	31.08.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība".	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3.00m., augstums 5,0m.	20
V1101 Dobeles – Lestene – Tukums	2,886	11,247	Dobeles novads	Autoceļa pārbūve	14.07.2023.	30.06.2024	SIA "Kauno tiltai"	SIA "Būvniecības profesionālā uzraudzība"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums visam posmam - 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	10-15
V1401 Stende–Lauciene–Mērsrags	18,170	26,850	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8
V1401 Stende–Lauciene–Mērsrags	27,520	30,659	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos