

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
	Vieta (posms), km	km			Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība				Apraukamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti			
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	77,240	88,100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023	12.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi Lejasgrāvja zonā 50 km/h un 70/kmh un luksoforu	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saukalne)	20,3	20,3	Cēsu novads	Ceļa pārvada atjaunošana	15.04.2024	02.08.2024	SIA "Katleri"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Mobilizācija,pārvada ietvju demontāža	Uz pārvada A4-sašaurināta brauktuve un ātruma ierobežojums 50 km/st. Zem pārvada uz A6 - sašaurinātas braukšanas joslas un ātruma ierobežojums 50 km/st.	Uz pārvada ar priekšrocības zīmēm	Nav	Uz pārvada A4 sašaurināta brauktuve ar min. platumu 3,25 m. Zem pārvada uz A6 divas braukšanas joslas katrā virzienā ar min platumu 3,25 m katra. Augstuma ierobežojumu nav.	2
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	38,200	40,825	Mārupes novads	Pārbūve	28.08.2023.	20.08.2024	SIA "Vianova"	SIA "Ceļu inženieri"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	6
A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava)	11,115	20,050	Dienvidkurzemes novads	Veloceļa izbūve gar a/c A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava)	15.04.2024.	11.09.2024	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Būvlaukuma ierīkošana, koku un krūmu ciršana, augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadstatiņiem. Tiks norobežota viena josla un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/h.	Nav	Nav	Platums darba zonā - 3.50 m	5
P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile	26,205	35,270	Ogres novads	Pārbūve	15.04.2024.	10.11.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, uzmērīšana un nospraušana, mobilizācija.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	15
P11 Kocēni - Limbaži - Tūja	27,760	33,068	Limbažu novads	Pārbūve	07.09.2023.	27.07.2024	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Firma L4"	Grāvju rakšana. Caurteku izbūve, apmaju izbūve. Asfalta seguma demontāža, ierakuma izbūve. Grunts apmaiņa.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	3 luksoforu posmi, 3 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm.	Nav	3.5m (platums)	30
P14 Umurga - Cēsis - Līvi	21,99	34,92	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	15.08.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	15
P14 Umurga - Cēsis - Līvi	39,700	40,950	Cēsu novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūve	20.07.2023.	30.05.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	2
P23 Valka - Vireši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	15.05.2024	SIA "Titls"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Satiksmes pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smiltene-Valka un a/c V261 Lipši-Spicrāmis	Nav	25

P23 Valka - Vireši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbūve	17.04.2023	15.05.2024	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ceļa zīmes, luksafors, vadstatņi atbilstoši SO-1 Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nav	Nav	3
P24 Smiltene - Valka	0,980	6,100	Smiltenes novads	Ceļa rekonstrukcija	02.04.2024.	29.09.2024	SIA „ACBR”	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija. Trases nosprašana. Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes izbūve. Krūmu, koku zāģēšana. Salturīgā slāņa izbūve. Caurteku izbūve. Šķembu pamata izbūve/darbi pie Kamaldīņas dzelzsbetona caurtekas izbūves.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, luksoforu, vadstatņiem.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20
P72 Ilūkste (Virsaļi) - Bebrene - Birži	41,95	51,91	Jēkabpils novads	Pārbūve	15.04.2024.	02.07.2025	SIA "SC GRUPA"	SIA "Firma L4"	Sagatavošanās darbi. Uzmērīšana nosprašana. Demontāžas darbi. Krūmu zāģēšana. Apauguma noņemšana. Ierakuma rakšana.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m.	20
P93 Jelgava – Iecava	3,20	6,50	Jelgavas novads	Gājēju un veloceļa pārbūve	21.08.23.	15.05.2024	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"	SIA "IngWay"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,m.(pie lokālu shēmu izmantošanas vienas josla slēgšanas gadījumā), augstums 5,0m.	5
P103 Dobele - Bauska	39,985	40,88	Dobele novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūvi gar valsts reģionālo autoceļu P103	26.09.2023.	15.05.2024	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Firma L4"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	8
P109 Kandava – Saldus	14,033	28,637	Tukuma novads	Autoceļa pārbūve	18.03.2024.	11.12.2024	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana būvdarbu laikā, grāvju rakšana, augu zemes noņemšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, Vājas nestspējas grunts nomaiņa ar transportēšanu uz atbērni un posma aizbēršana ar salizturīgu smilti, nepastiprinātās salizturīgās kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5 m., augstums 5,0m.	25-30
P117 Skrunda - Aizpute	14,870	18,520	Kuldīgas novads	Pārbūve	31.07.2023.	18.07.2024	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Demontāžas darbi, konstruktīvo kārtu, ierakuma un uzņēmuma izbūve, būvkonstrukcijas.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 50 un 70 km/h.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m	30
P121 Tukums - Kuldīga	26,601	27,450	Tukuma novads	Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi /	21.03.2024.	16.10.2024.	PA „Būvzinieris V3”	PA "BP&IngWay"	Urbpāju izbūve/Asfalta frezešana/Apauguma nonēšana.	Autotransporta satiksme pār tiltu slēgta. Satiksme tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu. Gājēju kustība pa pagaidu gājēju tiltu.	Nav	Ir, pa a/c P109 un a/c V1478.	Nav	20
P124 Ventspils - Kolka	0,000	9,930	Ventspils novads	Pārbūve	18.03.2024.	22.11.2024	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Ceļa konstruktīvo kārtu izbūve. Caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	4 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5 m	40
V396 Vētraine-Maliēna-Kalnēpi-Sprīvuļi	7,290	8,060	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10
V399 Mālupe-Beja-Karītāni	7,939	9,035	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10

V410 Gulbene – Zeltiņi	0,996	8,099	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana	12.04.2024.	26.05.2024	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Trases nospraušana un uzmērīšana, Koku un krūmu zāģēšana, Grāvju rakšana, Caurteku izbūve	Ātruma ierobežojums 60 km/h.	3 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm	Nav	5.5m (platums)	15
V545 Lauderi - Vecslabada - Šķaune	6,930	6,930	Ludzas novads	Istras tilta atjaunošana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums 40 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,00 m	1
V592 Varakļāni - Nagļi - Žogoti	19,600	19,600	Rēzeknes novads	Rēzeknes tilta atjaunošana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Demontāžas darbi. Veidņu un stieģojuma būvniecība.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,00 m	1
V678 Līksna – Kalupe – Vecvārkava – Rožupe	27,740	27,740	Preiļu novads	Dubnas tilta ietves margu bojājumu novēršana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Margu un drošības barjeru apkope, regulēšana un nomaīņa.	Satiksmes tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Nav	Nav	Platums 5,50 m	1
V841 Madona – (Lazdona) – Ļaudona – Jēkabpils	37,000	45,180	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	08.04.2024.	17.06.2024	PA "Roadeks un Ošukalns"	SIA ACM Projekts	Celmu raušana, grāvju tīrīšana, caurteku demontāža/montāža.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	Platums 6,5m., augstums 5,0m.	15
V920 Koknese – Vērene - Madliena - Suntaži	40,450	48,050	Ogres novads	Pārbūve	11.09.2023.	31.08.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība".	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3.00m., augstums 5,0m.	20
V1071 Mežciems – Stalģene – Stūrīši	3,920	3,920	Jelgavas novads	Sesavas tilta pārbūve	08.04.2024.	04.10.2024	SIA "Rīgas tilti"	AS "Ceļuprojekts"	Mobilizācija, demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums 10,30, 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0 m	4
V1101 Dobeles – Lestene – Tukums	2,886	11,247	Dobeles novads	Autoceļa pārbūve	14.07.2023.	30.06.2024	SIA "Kauno tiltai"	SIA "Būvniecības profesionālā uzraudzība"	Apzāļošana, gabionu izbūve, akas restes izbūves, caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem, asfalta apakškārtas izbūve autobusu pieturvietu paplašinājumos.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	10-15
V1232 Skatre - Rolavi	0,000	1,583	Dienvidkurzemes novads	Veloceļa izbūve gar a/c V1232 Skatre - Rolavi	15.04.2024.	11.09.2024	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Koku un krūmu ciršana	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadstatņiem. Tiks norobežota viena josla un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/h.	Nav	Nav	Platums darba zonā - 3.00 m	5
V1401 Stende–Lauciene–Mērsrags	18.170	26.850	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8
V1401 Stende–Lauciene–Mērsrags	27.520	30.659	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos