

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				Būvobjekta šķērsošanas laiks		
										Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Faktiski (ar ierobežojumiem), min.	Bez ierobežojumiem, min.	Papildus laiks ceļā (ENG:delay), min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	77,240	88,100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023	12.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi Lejasgrāvja zonā 50 km/h un 70km/h un luksoforu	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	7	13
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne)	20,300	20,300	Cēsu novads	Ceļa pārvada atjaunošana	15.04.2024	02.08.2024	SIA "Katleri"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Pārvada ietvju demontāža, siju remonts.	Uz pārvada A4-sašaurināta brauktuve un ātruma ierobežojums 50 km/h. Zem pārvada uz A6 - sašaurinātas braukšanas joslas un ātruma ierobežojums 50 km/h.	Uz pārvada ar priekšrocības zīmēm	Nav	Uz pārvada A4 sašaurināta brauktuve ar min. platumu 3,25 m. Zem pārvada uz A6 divas braukšanas joslas katrā virzienā ar min platumu 3,25 m katrā. Augstuma ierobežojumu nav.	2	1	1
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	38,200	40,825	Mārupes novads	Pārbūve	28.08.2023.	20.08.2024	SIA "Vianova"	SIA "Ceļu inženieri"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	6	2	4
A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava)	11,115	20,050	Dienvidkurzemes novads	Velocela izbūve gar a/c A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava)	15.04.2024.	11.09.2024	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Ierakuma izbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadslatņiem. Tīks norobežota viena josta un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/h.	2 luksoforu posmi.	Nav	Platums darba zonā - 3.50 m	10	6	4
P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile	26,205	35,270	Ogres novads	Pārbūve	15.04.2024.	10.11.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfalta seguma nofrezēšana, konstrukciju demontāža.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	5 luksoforu posmi.	Nav	Nav	38	6	32
P11 Kocēni - Limbaži - Tōja	27,760	33,068	Limbažu novads	Pārbūve	07.09.2023.	27.07.2024	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Firma L4"	Grāvju rakšana. Caurteku izbūve, apmaļu izbūve, Grunts apmaiņa. Pastiprinātā salturīgā slāņa izbūve. Reciklētā pamata nesošās apakškārtas izbūve, asfalta apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	3 luksoforu posmi, 3 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm.	Nav	3.5m (platums)	45	4	41
P14 Umurga - Cēsis - Līvī	21,990	34,920	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	15.08.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	15	9	6
P14 Umurga - Cēsis - Līvī	39,700	40,950	Cēsu novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūve	20.07.2023.	30.05.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	2	1	1
P23 Valka - Vireši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	15.05.2024	SIA "Tilts"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Satiksmes pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smiltene-Valka un a/c V261 Lipši-Spicrāmis	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~25	1	24
P23 Valka - Vireši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbūve	17.04.2023	15.05.2024	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ceļa zīmes, luksofora, vadslatņi atbilstoši SO-1 Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nav	Nav	3	1	2

P24 Smiltene - Valka	0,980	6,100	Smiltenes novads	Ceļa rekonstrukcija	02.04.2024.	29.09.2024	SIA „ACBR”	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija. Trases nosprašana. Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes izbūve. Krūmu, koku zāģēšana. Saturīgā slāņa izbūve. Caurteku izbūve. Šķembu pamata izbūve/darbi pie Kamaldīnas dzelzsbetona caurtekas izbūves.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, luksoforu, vadstatņiem.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	3	17
P47 Balvi-Kapūne	11,40	11,40	Balvu novads	Vārnienas tilta drošības barjeru bojājumu novēršana	02.04.2024.	24.06.2023.	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru nomaiņa.	Ātruma ierobežojums 30 km/h.	Nav	Nav	Platums 5,50 m	1	1	0
P72 Ilūkste (Virsaļi) - Bebrene Birzi	41,95	51,91	Jēkabpils novads	Pārbūve	15.04.2024.	02.07.2025	SIA "SC GRUPA"	SIA „Firma L4”	Sagatavošanās darbi. Uzstādīšana nosprašana. Demontāžas darbi. Krūmu zāģēšana. Apgaumuma noņemšana. Ierakuma rakšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m.	25	7	18
P77 Ventspils - Dundaga	7,38	13,53	Ventspils novads	Pārbūve	16.04.2024.	12.10.2024	SIA "SC GRUPA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Augu zemes noņemšana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem.	Nav	Nav	Platums 6,5 m	15	4	11
P93 Jelgava – Iecava	3,20	6,50	Jelgavas novads	Gājēju un veloceļa pārbūve	21.08.23.	21.05.2024	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"	SIA "IngWay"	Grāvju tīrīšana un rakšana; Apzāļošana; Nesastītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība; Ceļa apgaumuma ierīkošana; Pasažieru platformas būvniecība (sola, urnas uzstādīšana); Betona apmales uzstādīšana; Caurteku gala nogāzes nostiprināšana; Caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,m.(pie lokālu shēmu izmantošanas vienas josla slēgšanas gadījumā), augstums 5,0m.	10	2	8
P103 Dobeles - Bauska	39,985	40,88	Dobeles novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūvi gar valsts reģionālo autoceļu P103	26.09.2023.	15.05.2024	SIA "Valkas ceļi"	SIA"Firma L4"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	1	7
P107 Skrunda – Ezere	21,43	21,43	Saldus novads	Zaņas tilta jaunbūve	15.04.2024.	14.10.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid"	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā Teritorijas atīrīšana no krūmiem Koku zāģēšana ar ceļu frēzēšanu Būvbedres rakšana caurdures veikšanai	Tilts slēgts satiksmei. Apbraucamais ceļš.	Nav	Ir, pa pašvaldības a/c posmiem.	Nav	10	1	9
P109 Kandava – Saldus	14,033	28,637	Tukuma novads	Autoceļa pārbūve	18.03.2024.	11.12.2024	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana būvdarbu laikā, grāvju rakšana, augu zemes noņemšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība. Vājas nestspējas grunts nomaiņa ar transportēšanu uz atbērtni un posma aizbēršana ar salizturīgu smilti, nepastiprinātās salizturīgās kārtas izbūve, caurteku un drenāžas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	4 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5 m., augstums 5,0m.	30	10	20
P117 Skrunda - Aizpute	14,870	18,520	Kuldīgas novads	Pārbūve	31.07.2023.	18.07.2024	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Demontāžas darbi, konstruktīvo kārtu, ierakuma un uzberuma izbūve, šķembu virskārtas un asfalta apakškārtas iekārtāšana, būvkonstrukcijas.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 50 km/h.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m	30	2	28
P121 Tukums - Kuldīga	26,601	27,450	Tukuma novads	Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi /	21.03.2024.	16.10.2024.	PA „Būvzinieris V3”	PA „BPU&IngWay”	Urbpāju izbūve. Ierakuma izbūve.	Autotransporta satiksme pār tiltu slēgta.Satiksmes tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu. Gājēju kustība pa pagaidu gājēju tiltu.	Nav	Ir, pa a/c P109 un a/c V1478.	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~20	1	19
P124 Ventspils - Kolka	0,000	9,930	Ventspils novads	Pārbūve	18.03.2024.	22.11.2024	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Ceļa konstruktīvo kārtu izbūve. Caurteku izbūve. Aukstā pārstrāde (reciklēšana). Caurtekas pārbūve.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	7 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,5 m	55	7	48
V193 Matīši – Bērzaine – Rubene	5,840	5,840	Valmieras novads	Briedes tilta atjaunošana	24.04.2024.	20.10.2024	SIA "Baltijas Būvnieks"	PA „BPU&IngWay”	Tilta atjaunošana.	Apbraucamais ceļš	Nav	Apbraucamais ceļš pa a/c P16 un a/c V112.	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~20	1	19

V396 Vētraine-Maliēna-Kalncēpi-Sprīvuļi	7,290	8,060	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5.0m.	10	1	9
V399 Mālupe-Beja-Karītāni	7,939	9,035	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5.0m.	10	1	9
V410 Gulbene – Zeltiņi	0,996	8,099	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana	12.04.2024.	26.05.2024	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Caurteku izbūve, šķembu pamata būvniecība, profila labošana.	Ātruma ierobežojums 60 km/h.	1 luksoforu posms. 3 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm.	Nav	5.5m (platums)	20	5	15
V545 Lauveri - Vecslabada - Šķaune	6,930	6,930	Ludzas novads	Istras tilta atjaunošana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums 40 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,00 m	1	1	0
V592 Varakļāni - Nagļi - Žogoti	19,600	19,600	Rēzeknes novads	Rēzeknes tilta atjaunošana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Demontāžas darbi. Veidņu un stieģrojuma būvniecība.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,00 m	1	1	0
V678 Līksna – Kalupe – Vecvārkava – Rožupe	27,740	27,740	Preiļu novads	Dubnas tilta ietves margu bojājumu novēršana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Margu un drošības barjeru apkope, regulēšana un nomaiņa.	Satiksmes tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Nav	Nav	Platums 5,50 m	1	1	0
V841 Madona – (Lazdona) – Laudona – Jēkabpils	37,000	45,180	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	08.04.2024.	17.06.2024	PA "Roadeks un Osūkalns"	SIA ACM Projekts	Caurteku galu uzstādīšana, ieešdumu remonts, profila labošana ar asfaltbetonu.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20	5	15
V903 Mūmieki – Gaigalieši	22,933	22,977	Madonas novads	Meirānu kanāla tilta atjaunošana	15.04.2024.	01.06.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Karstā asfalta profila labošana. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Betona drošības barjeras uz tilta.	Tilta brauktuves platums min.3.5 metri. Ātruma ierobežojums 40-60km/h. Satiksme tiek regulēta ar priekšrocības ceļa zīmēm.	Nav	Nav	Platums 3,5m	1	1	0
V920 Koknese – Vērene - Madliena - Suntaži	40,450	48,050	Ogres novads	Pārbūve	11.09.2023.	22.08.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība".	Grāvju rakšana, demontāžas darbi, drenāžas tīklu būvniecība, ierakuma/uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3.00m., augstums 5,0m.	30	5	25
V1054 Dimzas-Vircava-Vairogs	2,947	6,463	Jeļgavas novads	Seguma atjaunošana	15.04.2024.	14.06.2024.	SIA "VLAKON"	PA "BPU&IngWay"	Caurteku būvniecība, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 6,0m.	10	2	8
V1058 Ērmīki-Sidrabe-Tīsi	14,030	17,220	Jeļgavas novads	Seguma atjaunošana	15.04.2024.	14.06.2024.	SIA "VLAKON"	PA "BPU&IngWay"	Asfalta profila labošana, asfalta dilumkārtas būvniecība, pasažieru platformu būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Ir (asfaltēšanas darbu laikā atsevišķos posmos satiksme tiks organizēta vienā braukšanas joslā ar luksoforiem)	Nav	Platums 6,0m.	15	2	13
V1071 Mežciems – Stalģene – Stūrīši	3,920	3,920	Jeļgavas novads	Sesavas tilta pārbūve	08.04.2024.	04.10.2024	SIA "Rīgas tilti"	AS "Ceļuprojekts"	Enkuru un turu montāža. Galu balstu stieģošana.	Ātruma ierobežojums 10,30, 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0 m	4	1	3
V1101 Dobeles – Lestene – Tukums	2,886	11,247	Dobeles novads	Autoceļa pārbūve	14.07.2023.	30.06.2024	SIA "Kauno tiltai"	SIA "Būvniecības profesionālā uzraudzība"	Apzaļumošana, caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem, šķembu virskārtas sagatavošana iebrauktuvēs un pieturvietu būvniecība, asfalta apakškārtas un virskārtas būvniecība uz pamatecēļa, asfalta apakškārtas izbūve autobusu pieturvietu paplašinājumos, asfalta izbūve iebrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	15	6	9

V1206 Durbe – Tadaikji – Bunka – Priekule	4,230	4,230	Dienvidkurzemes novads	Ceļa pārvada pārbūve	10.04.2024.	31.10.2024.	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Demontāžas darbi	Pārvads satiksmei slēgts.	Nav	Ir, pa a/c Durbe-Padone-Kugras (V1204) un a/c Krote-Tadaikji (V1205).	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~20	1	20
V1232 Skatre - Rolavi	0,000	1,583	Dienvidkurzemes novads	Velocela izbūve gar a/c V1232 Skatre - Rolavi	15.04.2024.	11.09.2024	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Koku un krūmu ciršana, augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadstatiņiem. Tiks norobežota viena josta un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/h.	Nav	Nav	Platums darba zonā - 3.00 m	5	1	4
V1376 Kūji - Dziedri	2,800	2,800	Talsu novads	Dzedrupes tilta jaunbūve	22.04.2024.	25.09.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid"	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā Pagaidu apbraucamā ceļa būvniecība Teritorijas atbrīšana no krūmiem.	Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	3	1	2
V1401 Stende-Lauciene-Mērsrags	18,170	26,850	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	6	2
V1401 Stende-Lauciene-Mērsrags	27,520	30,659	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	2	5

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos