

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)															Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks					
	Faktiski (ar ierobežojumiem), min.	Bez ierobežojumiem, min.			Papildus laiks ceļā (ENG:delay), min.														
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robežsloka (Veclācīne) (ietverot ceļa mezglus ar autoceļu A4/A1 un autoceļu P3)	12,405	22,000	Ropažu novads	Satiksmes organizācijas uzlabojumi	27.05.2024	29.08.2024	SIA "Pamatceļš"	SIA "Ceļu inženieri"	Trases nospraušana, tranšeju rakšana apgaismojuma izbūvei.	Bez papildus satiksmes ierobežojumiem.	Nav	Nav	Platums 4,0m., augstums 4,5m.	10	6	4			
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robežsloka (Veclācīne)	77,240	88,100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023	01.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Satiksmes organizācija/Trases nospraušana/ Zemes klātnes izbūve/Asfalta frēzēšana/Seguma izbūve/Lejasgrāvja caurtekas izbūve/ Asfaltēšanas darbi/ Apmaļu izbūve/ Labiekārtošanas darbi/Apzaļumošana/ UKT darbi/.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	6 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	45	7	38			
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne)	20,300	20,300	Salaspils novads	Ceļa pārvada atjaunošana	15.04.2024	02.08.2024	SIA "Katleni"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Pārvada siju remonts, hidroizolācija.	Uz pārvada A4-sašaurināta brauktuve un ātruma ierobežojums 50 km/h. Zem pārvada uz A6 - sašaurinātas braukšanas joslas un ātruma ierobežojums 50 km/h.	Uz pārvada ar priekšrocības zīmēm	Nav	Uz pārvada A4 sašaurināta brauktuve ar min. platumu 3,25 m. Zem pārvada uz A6 divas braukšanas joslas katrā virzienā ar min platumu 3,25 m katrā.Darba laikā brauktuve var tikt sašaurināta līdz vienai joslai. Augstuma ierobežojumu nav.	2	1	1			
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	38,200	40,825	Mārupes novads	Pārbūve	28.08.2023.	20.08.2024	SIA "Vianova"	SIA "Ceļu inženieri"	BK darbi, LTK darbi, ELT darbi, pamatbrauktuves izbūves darbi, betona elementu uzstādīšanas darbi, ierakuma būvniecība, asfaltbetona frēzēšana, demontāžas darbi, nesaitītu minerālmateriālu kārtu izbūve, asfalta apakškārtas un saistes kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	6	2	4			
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene)	9,93	18,93	Olaines novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	25.08.2024	Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE™ SIA	"ACM projekts" SIA	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, Asfalta seguma nofrēzēšana, Karstā asfalta saistes kārtas AC 22 bin būvniecība biezumā, Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas SMA11 būvniecība 4 cm biezumā.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Nav	Nav	Viadukts A5 / A8 platuma ierobežojums 3,5 m	45	6	39			
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene)	29,1	43,141	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	23.05.2024.	25.08.2024	Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE™ SIA	"ACM projekts" SIA	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Līdz 3 luksoforu posmiem	Nav	Nav	40	9	31			
A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava)	11,115	20,050	Dienvidkurzemes novads	Veloceļa izbūve gar a/c A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava)	15.04.2024.	11.09.2024	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Uzbūruma izbūve, salzturīga smilts slāņa izbūve, caurteku izbūve, šķembu maisījuma izbūve, ELT aizsargcauruļu izbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadstāļiem. Tiks norobežota viena josla un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/h.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums darba zonā - 3,50 m	15	6	9			
A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža	107,220	107,220	Rēzeknes novads	Barjeru bojājumu novēršana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru nomaiņa.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,00 m	1	0	1			

A13 Krievijas robeža (Grebneva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	113,050	119,900	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana	07.05.2024.	15.06.2024	Piegādātāju apvienība "BINDERS"	SIA "ACM Projekts"	Nomāju uzpildīšana. Ribjoslas ierīkošana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.; būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem.	Asfalta frēzēšanas vai asfaltēšanas darbu laikā līdz vienam luksoforu vai satiksmes regulētāju posmam.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	5	15
P6 Saulkrasti - Seja	0,417	1,727	Saulkrastu novads	Atjaunošana	02.05.2024.	28.06.2024	SIA "Vianova"	SIA "ACM Projekts"	Pārvalu atjaunošanas darbi, iekās grunts noņemšana, nomāju uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	3	1	2
P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile	26,205	35,270	Ogres novads	Pārbūve	15.04.2024.	10.11.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbūruma būvniecība, dzīvnieku tuneļa remontdarbi, caurteku izbūve, grāvju rakšana un tīrīšana, drenējošās kārtas izbūve, pastiprinātas salizturīgās kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	5 luksoforu posmi, līdz 3 posmiem ar priekšrocības zīmēm vai ceļazīmju vairogu	Nav	Nav	43	6	37
P11 Kocēni - Limbaži - Tūja	27,760	33,068	Limbažu novads	Pārbūve	07.09.2023.	27.07.2024	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Firma L4"	Grāvju rakšana. Caurteku izbūve. Grunts apmaiņa. Pastiprinātā salurīgā slāņa izbūve. Reciklētās kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	3 luksoforu posmi, 3 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm.	Nav	3.5m (platums)	45	4	41
P14 Ūmurga - Cēsis - Līvi	21,990	34,920	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	19.09.2024.	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nosprausšana. Zemes klātnes izbūve, frēzēšanas darbi, caurteku izbūve, ceļa segas izbūve, Apmāju, Asfaltēšanas darbi, labiekārtošanas darbi, Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h, darba zonās 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	4 posmi ar luksoforu	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	40	9	31
P23 Valka - Vireši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	14.06.2024	SIA "Tilts"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nogāžu nostiprinājumu izbūve. Teritorijas attīrīšana no krūmiem, koku zāģēšana. Kāpņu un tekņu izbūve.	Satiksmē pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smiltene-Valka un a/c V261 Lipši-Spicrāmis	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~25	1	24
P23 Valka - Vireši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas atlekas tilta pārbūve	17.04.2023	14.06.2024	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nogāžu nostiprinājumu izbūve. Teritorijas attīrīšana no krūmiem, koku zāģēšana. Kāpņu un tekņu izbūve.	Ceļa zīmes, luksofors, vadstatņi atbilstoši SO-1 Kustība pa vienu joslu.	Nav	Nav	Nav	3	1	2
P24 Smiltene - Valka	0,980	6,100	Smiltenes novads	Ceļa rekonstrukcija	02.04.2024.	29.09.2024	SIA „ACBR"	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija. Trases nosprausšana. Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes izbūve. Krūmu, koku zāģēšana. Salurīgā slāņa izbūve. Caurteku izbūve. Šķembu pamata izbūve/darbi pie Kamaldīņas dzelzsbetona caurtekas izbūves. Drenāžas izbūve. Apgaisojuma izbūve.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, luksoforu, vadstatņiem.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	3	17
P32 Augšligatne - Skrīveri	16,96	28,42	Cēsu novads	Seguma atjaunošana	06.05.2024.	04.07.2024	SIA "VIA"	SIA "ACM Projekts"	Karstā asfalta profila labošana, dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Līdz 2 luksoforu posmiem	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	25	8	17
P39 Alūksne - Ape	7,92	11,36	Alūksnes novads	Ceļa rekonstrukcija	16.05.2024.	20.08.2025	SIA "Limbažu ceļi"	SIA „ACM Projekts"	Zemes klātnes ierakums, caurtekas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st.	3 luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi	Nav	Augstums 5,0m.	30	2	28

P39 Alūksne – Ape	11,36	14,99	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	14.05.2024.	13.07.2024	SIA "VLAKON"	AS "Ceļuprojekts"	Caurtekas demontāža, būvniecība. Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojumi 70km/st. un 50 km/st. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0 līdz 3,5m.	10	2	8
P47 Balvi-Kapūne	11,40	11,40	Balvu novads	Vārmiens tilta drošības barjeru bojājumu novēršana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILT"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru nomaiņa.	Ātruma ierobežojums 30 km/h.	Nav	Nav	Platums 5,50 m	1	1	0
P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki	7,19	16,75	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	15.05.2024.	02.08.2024.	SIA "VLAKON"	OU"Teede Insenerid"	Izlidzinošā frēzēšana, profila labošana.	Ārpus apdzīvotā vietā ātruma ierobežojums 70 km/st, apdzīvotā vietā ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums - 3,5 m, augstums - nav ierobežojumu	20	2	18
P63 Līvāni – Preiļi	13,45	21,54	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	15.05.2024.	02.08.2024.	PA "Roadeks un Ošukalns"	SIA ACM Projekts	Caurtekas DN/ID ≤ 500 mm tīrīšana, Caurtekas DN/ID 1000 mm būvniecība.no 05.06.24 Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20	5	15
P72 Ilūkste (Virsaši) - Bebrene - Birzi	41,95	51,91	Jēkabpils novads	Pārbūve	15.04.2024.	02.07.2025	SIA "SC GRUPA"	SIA „Firma L4”	Uzmērīšana nosprašana. Krūmu zāģēšana. Apauguma noņemšana. Ierakuma rakšana. Salturīgā slānā izbūve. Dzīvnieku tuneļa atjaunošana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	4 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m.	35	7	28
P73 Vecumnieki – Nereta – Subate	75,00	84,78	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	15.09.2024.	SIA "VIA"	SIA "IngWay"	Mobilizācija.	Bez papildus satiksmes ierobežojumiem.	Nav	Nav	Augstums 5,0m.	7	7	0
P73 Vecumnieki – Nereta – Subate	84,78	94,78	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	19.05.2024.	15.09.2024.	SIA VIA Apakšuzņēmējs SIAOšukalns	SIA Ingway	Satiksmes organizācijas uzstādīšana, Plaisu aizpildīšana.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 7,0m., augstums 5,0m.	20	7	13
P76 Aizkraukle – Jēkabpils	38,65	42,57	Jēkabpils novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūvi gar valsts reģionālo autoceļu P76	15.05.2024.	12.09.2024	SIA "Ošukalns"	SIA ACM Projekts	Ierakuma un uzbēruma būvniecība, apgaismojuma būvniecība, tiltiņa pārbūve, drenāžas izbūve.	Ātruma ierobežojumi 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	Platums 7,0 m.,	6	3	3
P77 Ventspils - Dundaga	7,38	13,53	Ventspils novads	Pārbūve	16.04.2024.	12.10.2024	SIA "SC GRUPA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība. Ceļa konstruktīvo kārtu izbūve. Esošā asfaltbetona seguma frēzēšana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	5 luksoforu posmi	Nav	Platums 2,75 m	40	4	36
P88 Bauska - Linde	25,33	28,26	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	BK daļas darbi, liekā grunts noņemšana, ierakums, LKT izbūve, koku un krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,2 m.	10	2	8
P103 Dobeles - Bauska	39,99	40,88	Dobeles novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūvi gar valsts reģionālo autoceļu P103	26.09.2023.	12.06.2024	SIA "Valkas ceļi"	SIA"Firma L4"	Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība; Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība; Nobrauktuvju būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	1	7
P107 Skrunda – Ezere	21,43	21,43	Saldus novads	Zaņas tilta jaunbūve	15.04.2024.	14.10.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid"	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā. Konstruktīvu nojaukšana demontāža.Sausas būvbedres nodrošināšana būvdarbu laikā	Tilts slēgts satiksmei. Aptraucais ceļš.	Nav	I, pa pašvaldības a/c posmiem(pa Pampāju ciemu).	Nav	15	1	14

P109 Kandava – Saldus	14,03	28,64	Tukuma novads	Autoceļa pārbūve	18.03.2024.	11.12.2024	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana būvdarbu laikā, grāvju rakšana, augu zemes noņemšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, nepastiprinātās un pastiprinātās salizturīgās kārtas izbūve, caurteku un drenāžas būvniecība, šķembu kārtas izbūve, asfalta izmēģinājuma posma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	5 luksoforu posmi.	Ir, lokāls apbraucamais ceļš (500m garumā).	Platums 3,5 m., augstums 5,0m.	35	10	25
P117 Skrunda - Aizpute	14,87	18,52	Kuldīgas novads	Pārbūve	31.07.2023.	18.07.2024	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, būvkonstrukcijas.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 50 km/h.	3 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,5m	30	2	28
P121 Tukums - Kuldīga	26,60	27,45	Tukuma novads	Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi /	21.03.2024.	16.10.2024	PA „Būvzinženieris V3”	PA „BPU&IngWay”	Tilta būvdarbi - Balsta izbūve/Balsta hidroizolācija un aizbēršana. Ceļu būvdarbi - Uzberuma izveide/ierakuma rakšana/Seguma izbūve/ŪKT darbi/Caurteku izbūve/Asfalta frezēšana.	Satiksmes pār tiltu slēgta. Ceļa būvdarbu zonā pirms tilta ātruma ierobežojums 50 km/st. ar reversīvu kustību satiksmi regulējot ar luksoforu.	1 luksoforu posms	Ir, pa a/c P109 un a/c V1478.	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~20	1	19
P124 Ventspils - Kolka	0,00	9,93	Ventspils novads	Pārbūve	18.03.2024.	22.11.2024	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Ceļa konstruktīvo kārtu izbūve. Caurteku izbūve. Aukstā pārstrāde (reciklēšana). Caurtekas pārbūve.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 30 un 50 km/h. Satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatiem un luksoforiem.	5 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5 m	40	7	33
V19 Plakanciems-Ozolkalni	0,03	7,83	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana	28.05.2024.	27.07.2024	SIA "Valkas ceļi"	PA "BPU&IngWay"	Satiksmes organizācija; Konstruktīvu demontāža; Koku ciršana ar celmu laušanu vai nofrēzēšanu; Teritorijas attīrīšana no krūmiem; Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērti.	Ātruma ierobežojums 60 km/h	Nav	Nav	Platums 3,5m	25	5	20
V38 Saulkrasti - Gāršmalas	0,01	0,69	Saulkrastu novads	Atjaunošana	02.05.2024.	28.06.2024	SIA "Vianova"	SIA "ACM Projekts"	Pārvaldu atjaunošanas darbi, liekās grunts noņemšana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	3	0	3
V39 Saulkrasti - Bīriņi	0,91	1,97	Saulkrastu novads	Atjaunošana	02.05.2024.	28.06.2024	SIA "Vianova"	SIA "ACM Projekts"	Pārvaldu atjaunošanas darbi, liekās grunts noņemšana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	3	1	2
V81 Lēdurga – Inciems	0,00	11,43	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	15.05.2024.	12.08.2024	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Firma L4"	Aģes tilta remontdarbi, trases nosprausšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	1 posms regulēts ar priekšrocības zīmēm	Nav	Nav	10	8	2
V112 Puikule- Rencēni- Vēveris	24,53	31,08	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	13.05.2024.	26.06.2024	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Trases nosprausšana un uzmērīšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	2 posmi, regulēti ar luksoforu, 2 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm	Nav	5.5m (platums)	22	4	18
V177 Koņi – Lode - Arakste	2,24	8,02	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	03.06.2024.	17.07.2024	SIA "Limbažu ceļi"	Piegādātāju apvienība "BPU&IngWay"	Trases nosprausšana; koku un krūmu zāģēšana, apauguma noņemšana; grāvju rakšana; caurteku izbūve	Ātruma ierobežojums 70 km/st un 50 km/st	2 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm	Nav	5.5m (platums)	10	4	6
V193 Matīši – Bērzaine – Rubene	5,84	5,84	Valmieras novads	Briedes tilta atjaunošana	24.04.2024.	20.10.2024	SIA "Baltijas Būvnieks"	PA „BPU&IngWay”	Tilta atjaunošana.	Apbraucamais ceļš	Nav	Apbraucamais ceļš pa a/c P16 un a/c V112.	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~20	1	19

V196 Valmiera – Brenguļi – Bikseja	0,00	5,03	Valmieras novads	Gājēju – velosipēdistu ceļa izbūve	15.05.2024.	28.08.2024	SIA „ACBR”	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija/Trases nospraušana/Augu zemes noņemšana	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 70kmh./Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm/vadstatņiem/pārvietojamo plakātu.	Vispārējā shēma ar ātruma ierobežojumu un 1 luksofora posms	Nav	Nav ierobežojumu	15	3	12
V304 Drustu stacija - Zosēni	3,30	3,30	Cēsu novads	Gaujas tilta jaunbūve	30.04.2024.	05.12.2024	SIA "Baltijas būve"	AS "Ceļuprojekts"	Balstu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 80 km/h.	1 luksoforu posms	Satiksmes tiek organizēta pa lokālu apbraucamo ceļu	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~3	1	2
V396 Vētraine-Maliēna-Kalncepij-Sprīvuļi	7,29	8,06	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	16.06.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Vienkārta virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10	1	9
V399 Mālupe-Beja-Karītāni	7,94	9,04	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	16.06.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Vienkārta virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10	1	9
V410 Gulbene – Zeltiņi	1,00	8,10	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana	12.04.2024.	07.06.2024	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, Horizontālā marķējuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 60 km/h.	1 posms regulēts ar priekšrocības zīmēm.	Nav	5.5m (platums)	10	5	5
V525 Ričiki- Kivdoloļa	0,00	6,99	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	07.05.2024	20.06.2024	"SC GRUPA"	OU "Teede insenerid"	Emulsijas iemaisīšana ar reciklētām, caurtekas 1500mm gala sienas būvniecība, virsmas apstrāde	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	1 posmā ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10	5	5
V545 Lauveri - Vecslabada - Šķaune	6,93	6,93	Ludzas novads	Istras tilta atjaunošana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 40 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,00 m	1	1	0
V592 Varakļāni - Nagļi - Žogoti	19,60	19,60	Rēzeknes novads	Rēzeknes tilta atjaunošana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru uzstādīšana. Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,00 m	1	1	0
V616 Dagda – Andzeļi – Ezernieki	1,62	9,83	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	08.07.2024.	SIA "Valkas ceļi"	SIA "ACM Projekts"	Koku ciršana ar celmu laušanu vai nofrēzēšanu Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu / bedrīšu remonts Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā.	Ātruma ierobežojums 30 un 60km/h	3 posmos (ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	15	5	10
V636 Krāslava – Izvalta – Šķetlova – Aglona	10,01	19,31	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	13.07.2024	SIA "Limbažu ceļi"	Piegādātāju apvienība "BPU&IngWay"	Trases nospraušana; koku un krūmu zāģēšana, apauguma noņemšana; grāvju rakšana; caurteku izbūve, ceļa klatnes profilēšana, šķembu pamata izbūve.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	1 luksoforu posms, 3 posmi, kas regulēti ar priekšrocības zīmēm	Nav	5.5m (platums)	15	6	9
V678 Līksna – Kalupe – Vecvārkava – Rožupe	27,74	27,74	Preiļu novads	Dubnas tilta ietves margu bojājumu novēršana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Margu un drošības barjeru apkope, regulēšana un nomaiņa.	Satiksmes tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Nav	Nav	Platums 5,50 m	1	1	0
V687 Vecpils – Bīķernieki – Bramanišķi	6,58	9,03	Augšdaugavas novads	Valsts vietējā autoceļa atjaunošana	03.06.2024.	02.07.2024	SIA "VLAKON"	AS "Ceļuprojekts"	Sagatavošanas darbi, koku un meža ciršana, krūmu un zaru zāģēšana	Ātruma ierobežojumi pirms reversīvā posma 70 un 50 km/h. Reversīvajā posmā 70 un 50 km/h	1.posms	nav	Platums min 2,75 m	5	2	3

V841 Madona – (Lazdona) – Laudona – Jēkabpils	37,00	45,18	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	08.04.2024.	17.06.2024	PA "Roadeks un Ošukalns"	SIA ACM Projekts	Pieturvietu solu, atkritumu urnas, paviljona uzstādīšana, nomaju uzpildīšana, horizontālā marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Līdz 1 satiksmes regulētāju posmam.	Nav	Augstums 5,0m.	15	5	10	
V920 Koknese – Vērene - Madliena - Suntaži	40,45	48,05	Ogres novads	Pārbūve	11.09.2023.	22.08.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība".	Grāvju rakšana, ierakuma/uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Līdz 3 luksoforu posmiem	Nav	Platums 3,00m., augstums 5,0m.	35	5	30	
V955 Zāģētava – Nereta	0,08	0,93	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	15.09.2024.	SIA "VIA"	SIA "IngWay"	Liekās grunts noņemšana.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Augstums 5,0m.	2	2	0	
V1011 Pārslas - Misa - Šarlote	0,00	6,67	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Liekās grunts noņemšana, salizturīgās un šķembas kārtu izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/h	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,2 m.	20	4	16	
V1011 Pārslas - Misa - Šarlote	7,840	9,740	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Salizturīgās un šķembas kārtu izbūve, caurtekas izbūve, BK daļas darbi	Ātruma ierobežojums 50 km/h	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,2 m.	10	1	9	
V1011 Pārslas - Misa - Šarlote	11,240	12,820	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Liekās grunts noņemšana, koku un krūmu zāģēšana	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksofora posms	Nav	Platums 3,2 m.	8	1	7	
V1054 Dimzas-Vircava-Vairogs	2,947	6,463	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	15.04.2024.	14.06.2024	SIA "VLAKON"	PA "BPU&IngWay"	Nomaju uzpildīšana, ceļa zīmju uzstādīšana, apzaļumošana ar augu zemi, betona bruģakmens būvniecība nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 6,0m.	10	2	8	
V1058 Ērmīķi-Sidrabe-Tīsi	14,030	17,220	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	15.04.2024.	14.06.2024	SIA "VLAKON"	PA "BPU&IngWay"	Ceļa zīmju uzstādīšana, apzaļumošana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 6,0m.	10	2	8	
V1071 Mežciems – Stājēne – Stūrīši	3,920	3,920	Jelgavas novads	Sesavas tilta pārbūve	08.04.2024.	04.10.2024	SIA "Rīgas tilti"	AS "Ceļuprojekts"	Smilts un šķembas izbūve pārejas plātnēm.	Ātruma ierobežojums 10,30, 50 un 70 km/h.	1 luksofora posms	Nav	Platums 3,0 m	4	1	3	
V1101 Dobeles – Lestene – Tukums	2,886	11,247	Dobeles novads	Autoceļa pārbūve	14.07.2023.	29.06.2024	SIA "Kauno tiltai"	SIA "Būvniecības profesionālā uzraudzība"	Apzaļumošana, caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem, laukakmeņu seguma izbūve salīnā, nomaju izbūve, horizontālā marķējuma un ceļa zīmju uzstādīšana, aprikojuma uzstādīšana pieturu platformās.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	15	6	9	
V1206 Durbe – Tadaļķi – Bunka – Priekule	4,230	4,230	Dienvidkurzemes novads	Ceļa pārvada pārbūve	10.04.2024.	31.10.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Demontāžas darbi	Pārvads satiksmei slēgts.	Nav	Ir, pa a/c Durbe–Padone–Kugras (V1204) un a/c Krote–Tadaļķi (V1205).	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks –20	1	1	20
V1232 Skatne - Rolavi	0,000	1,583	Dienvidkurzemes novads	Velocela izbūve gar a/c V1232 Skatne - Rolavi	15.04.2024.	11.09.2024	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	ELT darbi.	Var tikt piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadstatņiem. Nepieciešamības gadījumā var tikt norobežota viens josla un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/st.	Nav	Nav	Platums darba zonā - 3,00 m	2	1	1	

V1269 Alsunga – Tērande – Zīras	14,370	14,370	Zīru pagasts, Ventspils novads	Tilta pārbūve	08.05.2024.	14.10.2024	SIA "Katleri"	A/S "Ceļuprojekts"	Uzsākt laiduma uzbetonējuma, kamīzes un jauno laiduma galu stieģošanu, tai skaitā spārnu.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 posmā ar ceļazīmēm.	Nav	Platums 3 m.	1	1	0
V1376 Kūļi - Dziedri	2,800	2,800	Talsu novads	Dzedrupes tilta jaunbūve	22.04.2024.	25.09.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā. Sausas būvbedres izveidošana. Rakšanas darbi būvbedrē. Stieģojuma izgatavošana un uzstādīšana rāmja konstrukcijai.	Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.	1 posmā ar ceļazīmēm.	Ir, lokāls, pa pagaidu tiltu.	Platums 4 m.	1	1	0
V1401 Stende–Lauciene–Mērsrags	18,170	26,850	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Ar saistvielām nesaistītu un ar saistvielām saistītu konstruktīvo kārtu izbūve.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m.	20	6	14
V1401 Stende–Lauciene–Mērsrags	27,520	30,659	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Ar saistvielām nesaistītu un ar saistvielām saistītu konstruktīvo kārtu izbūve.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m.	10	2	8
V1405 Talsi – Libagi	2,051	4,959	Talsu novads	Seguma atjaunošana	15.05.2024.	18.06.2024.	SIA SC GRUPA	Teede insenerid	Autopaviljona remonts: Ar saistvielām saistīto un nesaistīto konstruktīvo kārtu izbūve.	Visā būvobjektā ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h	Nav	Nav	Nav	5	2	3

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos